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RELATÓRIO DA 06ª e 07ª VISITA – DIAS 01/11/2011 E 1 4/12/2011 

 

CONTRATO Nº: 102/2010 

OBJETO:  Implantação do corredor exclusivo de BRT1 entre a Barra da Tijuca e 

Santa Cruz -TRANSOESTE/Grota Funda”- Lote 2  

EMPRESA:  Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia nº 01/2010  

TCMRJ Co: 40/001148/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  06/370.107/2010 

PT: 15.03.15.451.0300.1.900 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 720 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 16/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/08/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: --- 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a previsão de término): 234 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO COM ADITIVO: R$ 653.116.657, 38 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON – 02/12/12): R$ 455.0 51.761,47 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON – 02/02/12): R$ 493.1 60.585,69 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON –  02/02/12):                       

R$ 159.956.061,69 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor % 

Acumulado Anterior - 16/08/2010 a 11/07/2011 R$ 292.832.641,14 53,31% 

13ª 12ª 12/07/2011 a 10/08/2011 R$ 32.409.583,44 5,90% 

14ª 13ª 11/08/2011 a 09/09/2011 R$ 31.822.420,58 5,79% 

Total acumulado - - R$ 357.064.645,16 65,00% 
 
FISCAIS DA OBRA :  - Eng. Alexandre Risso 
              - Eng. Afonso Eduardo de R. Chaves  

 
SITUAÇÃO: Contrato nº 102/2010 (40/3781/2010) – em análise. 

1º Termo de Rerratificação nº105/2010 (40/5785/2010 ) – adequação do 

cronograma físico – financeiro – Sobrestado. 

                                                           
1 O Bus Rapid Transit ( BRT, “trânsito rápido de autocarros”) é um modelo de transporte coletivo de média capacidade. 

Constitui-se de veículos articulados ou biarticulados que trafegam em canaletas específicas ou em vias elevadas.  
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2º Termo de Rerratificação nº168/2010 (40/0251/2011 ) – adequação do 

cronograma físico-financeiro – Sobrestado. 

3º Termo de Rerratificação nº 069/2011 (40/3269/201 1) – acréscimo, redução de 

quantidades e inclusão de itens novos sem alteração de valor – Sobrestado. 

4º Termo de Rerratificação nº 143/2011 (40/6897/201 1) – acréscimo, redução de 

quantidades e inclusão de itens novos sem alteração de valor – Em análise. 

5º Termo de Rerratificação nº 180/2011 (40/0622/201 2) – alteração de 

quantidades com inclusão de itens novos e acréscimo do valor contratual – Em 

análise. 

1.) APRESENTAÇÃO DO OBJETO 
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2.) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES 

 
1ª e 2ª visitas:  Providências integralmente atendidas. 

3ª visita:  Abrangência 8ª a 11ª medição – permanecem os questionamentos ou 

solicitações resumidos abaixo. 

 
Nº Questionamento / Solicitação Situação 

  
 

1 
 

No diário de obras, os serviços executados, descritos no campo correspondente, não 
fazem menção às estacas onde foram realizados e não foram quantificados, ainda que 
estimativamente. A ausência destas informações (local de execução e quantidade 
executada) prejudica o registro da evolução da obra, um dos objetivos principais do 
diário. 

No aguardo 
de 

resposta 

  
 

2 
Tendo em vista que os itens com medição extrapolada em relação as quantidades 
inicialmente previstas totalizam R$ 1.378.160,33, solicita-se informar se é provável que 
ocorrerá aumento no custo final da obra ou se há serviços não necessários descritos 
na planilha que compensarão esse montante extraordinário. 

No aguardo 
de 

resposta 

  
 

3 
Vide relação de questionamentos, observações e solicitações resumidas em quadro do 
item 4.2.b do relatório da 3ª visita, referentes às medições apresentadas à época (8ª e 
9ª medições). 

No aguardo 
de 

resposta 
  

 

4 
Foi solicitada memória de cálculo que permitisse esclarecer a correspondência (ou 
forma de compatibilização) entre o item SCO ET55.100.709 e a obra de arte 
efetivamente a ser construída, tendo em vista as diferenças de largura e extensão total 
verificadas entre o orçamento e o projeto. 

No aguardo 
de 

resposta 
  

 

5 Foi solicitado que a fiscalização se manifestasse quanto à incoerência verificada entre 
as pranchas de fundações do projeto do viaduto I sobre a Estrada do Pontal. 

No aguardo 
de 

resposta 
  

 

6 
Foi solicitado que a fiscalização se manifestasse quanto à incoerência entre projeto e 
orçamento no quantitativo de ferragens projetadas e orçadas para o Viaduto sobre a 
Estrada de Guaratiba e para a Ponte sobre o Canal Sernambetiba. 

No aguardo 
de 

resposta 

4ª visita:  Não enviadas medições – permanecem os questionamentos ou 

solicitações resumidos abaixo. 

Nº Questionamento / Solicitação Situação 

  
 

1 
 

Solicita-se que os lançamentos dos serviços no Diário de Obras sejam acompanhados 
de localização onde foram executados e que sejam quantificados ainda que 
estimativamente. 

No aguardo 
de 

resposta 
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Nº Questionamento / Solicitação Situação 

  
 

2 
Solicita-se atenção da contratante quanto aos lançamentos do diário de obras, evitando 
assim, as inconsistências verificadas no item 4.1 do relatório da 4ª Visita ao Lote 02 da 
Transoeste. 

No aguardo 
de 

resposta 

  
 

3 
Solicita-se esclarecer por que não foram apresentadas medições na data da visita 
apesar de constar registros de liquidações no relatório FINCON além das 
correspondentes às medições conhecidas. 

No aguardo 
de 

resposta 
  

 

4 Solicita-se informar se os profissionais descritos nos itens 284, 286 287, 289, 290 e 
300 da 12ª medição estão todos a disposição integral da obra. 

No aguardo 
de 

resposta 

 

5ª visita:  Não enviadas medições – permanecem os questionamentos ou 

solicitações resumidos abaixo. 

Nº Questionamento / Solicitação Situação 

   

1 

Identificar o instrumento no qual será prevista a construção do Viaduto 
Benvindo de Novaes tendo em vista que ele não está inserido nos 
orçamentos dos Lotes 01 e 02. A contratante pretende celebrar aditivo 
contratual? Há orçamento com a estimativa de custo deste Viaduto? Caso 
positivo, solicita-se enviar planilha orçamentária com tal estimativa. 

No aguardo 
de 

resposta 

   

2 

Como serão pagos os serviços já executados para a construção das 
estações de BRT do Lote 02? A contratante pretende celebrar aditivo 
contratual? As estações BRT serão totalmente construídas juntamente com a 
execução do Contrato 102/2010? Há orçamento com a estimativa de custo 
dos trabalhos das estações BRT, executados e a executar juntamente com o 
Contrato 102/2010? Caso positivo, solicita-se enviar planilha orçamentária 
com a estimativa de custo das estações BRT. 

No aguardo 
de 

resposta 

   

3 

Por que não há fisicamente presente ao longo da via o estaqueamento com 
piquetes de madeira? Como a executora e a fiscalização identificam a 
localização dos serviços realizados? Como são elaboradas as memórias de 
cálculo das medições que fazem referência a estacas, tendo em vista que 
estas não se encontram cravadas no terreno. Recomenda-se, ao menos, a 
marcação dos “off-sets” da via. 

No aguardo 
de 

resposta 

   

4 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente equívoco na medição do 
item 60. 

No aguardo 
de 

resposta 
   

5 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente excesso observado na 
altura da camada de areia considerado na memória de cálculo da medição do 
item 80. 

No aguardo 
de 

resposta 
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Nº Questionamento / Solicitação Situação 

   

 
  

6 

Que critérios a fiscalização adotou para a obtenção da quantidade de árvores 
removidas em cada parcela considerada? Solicitam-se croquis que delimitem 
e quantifiquem as áreas descritas na memória de cálculo da 12ª medição 
onde foram removidas as árvores de médio porte descritas no item 103. 

No aguardo 
de 

resposta 

   

7 

Quais serviços os equipamentos descritos nos itens 160, 161, 162 e 164 
executaram no período da 12ª medição? Os referidos equipamentos realizam 
exclusivamente esses serviços? Os equipamentos estiveram disponíveis na 
obra por todo o período considerado da 12ª medição? 

No aguardo 
de 

resposta 

   

8 
Solicita-se comprovação da localização da(s) jazida(s) de saibro medido pelo 
item 60. 

No aguardo 
de 

resposta 
   

9 
Solicita-se a comprovação dos ensaios realizados e medidos pelos itens 6, 
304, 305, 350 e 356. 

No aguardo 
de 

resposta 
   

10 
Solicita-se que os serviços lançados no diário de obras sejam acompanhados 
das respectivas quantidades e da localização onde foram executados. 

No aguardo 
de 

resposta 
   

11 

Solicita-se que a fiscalização comente a respeito da medição 97% acima do 
previsto no cronograma físico financeiro. O que explica a diferença elevada 
entre os pagamentos realizados e o planejamento do cronograma físico-
financeiro? 

No aguardo 
de 

resposta 

   

12 
Por que não foram apresentadas medições que somassem a quantia R$ 
32.409.583,44, correspondente a liquidação registrada no relatório FINCON? 

No aguardo 
de 

resposta 
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3.) 6ª e 7ª VISITAS : REGISTRO FOTOGRÁFICO 

3.1 – Evolução Física da Obra 
5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

 

 

Foto 01 – Pista central sentido Barra-Recreio, 
próximo ao Prezunic, ainda por ser asfaltada. 

 Foto 04 – Pista central da Avenida das Américas, 
próximo ao nº 17.200. Asfaltamento pendente. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

 

Foto 02 – Mesmo trecho, sem apresentar 
alteração na pavimentação. 

 Foto 05 – Mesmo trecho, sem apresentar 
alteração na pavimentação. 

7ª visita – 14/12/2011   7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 

Foto 03 – O trecho encontra-se asfaltado 
aguardando a camada de acabamento final  

 Foto 06 – O trecho encontra-se asfaltado 
aguardando a camada de acabamento final. 
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5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

Foto 07 – Trecho da Avenida das Américas 
próximo ao Colégio Notre Dame. Plataforma em 
base de brita corrida finalizada, porém sem 
asfaltamento. 

 Foto 10 – Trecho localizado logo após o Colégio 
Notre Dame, próximo à estaca 340, onde se 
verificou o lançamento de material novo para fins 
de melhoramento de suporte. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

Foto 08 – Mesmo trecho, onde houve a aplicação 
da primeira camada asfáltica. 

 Foto 11 – Mesmo trecho próximo à estaca 340. 
Aterro sobre geogrelha e base concluída. 

7ª visita – 14/12/2011  7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 
Foto 09 – Mesmo trecho da foto anterior onde 
não se verificaram evoluções consideráveis da 
obra. 

 Foto 12 Mesmo trecho da foto anterior onde não 
se verificaram evoluções consideráveis da obra. 
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5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

Foto 13 – Avenida das Américas, próximo à 
estaca 350. Iniciaram-se serviços de drenagem 
no trecho. A base em brita corrida continua 
pendente. 

 . Foto 16 – Av. das Américas, próximo à estaca 
380: o aterro de sobrecarga permanece no 
trecho. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

 

Foto 14 – Avenida das Américas, próximo à 
estaca 350. Base em brita corrida não finalizada. 

 . Foto 17 – Av. das Américas, próximo à estaca 
380: aterro de sobrecarga para aceleração do 
processo de adensamento do solo subjacente. 

7ª visita – 14/12/2011  7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 
Foto 15 – Mesmo trecho da Av. das Américas. A 
base em brita corrida foi finalizada. 

 Foto 18 – Av. das Américas, próximo à estaca 
380: o aterro de sobrecarga foi removido. 
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5ª visita – 29/09/2011 

  

  

  

Fotos 19 a 24 – Vista sequencial atualizada do Viaduto em construção sobre o Canal de Sernambetiba 
(estaca 322). A etapa estrutural do Viaduto está concluída. Executando-se o guarda-rodas e os aterros de 
chegadas. 
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6ª visita – 01/11/2011 

 

Fotos 25 a 30 – Vista sequencial do Viaduto em construção sobre o Canal de Sernambetiba (estaca 322). 
Guarda-rodas concluídos. 
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7ª visita – 14/12/2011 

  

  

  

Fotos 31 a 36 – Nova vista seqüencial do Viaduto em construção sobre o Canal de Sernambetiba (estaca 
322). Estrutura do Viaduto concluída, pavimentação em preparação. 
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5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

Foto 37 – Região próxima ao Emboque do Túnel 
da Grota Funda, lado Guratiba. A região é 
utilizada como um depósito provisório de materiais 
servíveis e inservíveis. 

 Foto 40 – Foram realizados serviços de 
lançamento de concreto projetado no emboque. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

Foto 38 – Região próxima ao Emboque do Túnel 
da Grota Funda, lado Guratiba. O material 
acumulado foi removido e o solo regularizado. 

 Foto 41 – Vista frontal do Emboque do Túnel da 
Grota Funda, lado Guaratiba. 

7ª visita – 14/12/2011  7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 
Foto 39 – Mesmo trecho da foto anterior onde não 
se verificaram evoluções consideráveis da obra. 

 Foto 42 – Vista atualizada do Emboque do Túnel 
da Grota Funda, lado Guaratiba. 
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5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

Foto 43 – Túnel da Grota Funda: iniciaram-se 
serviços de preparo da base do Túnel. 

 Foto 46 – Continuação da execução de aterro 
com geogrelha nas proximidades da estaca 
7200. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

Foto 44 - Túnel da Grota Funda: base para 
pavimentação concluída. 

 Foto 47 – Vista de trecho próximo à estaca 7200. 
Execução de aterro não finalizada. 

7ª visita – 14/12/2011  7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 
Foto 45 – Túnel da Grota Funda: inicio da 
implantação do meio fio. 

 Foto 48 – Aterro de sobrecarga finalizado nas 
proximidades da estaca 7200. 
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5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

Foto 49 – Ponte sobre o Rio Portinho: longarinas 
sendo assentes com o uso de guindastes. 

 Foto 52 – Execução de terra armada na 
extremidade oeste do Viaduto sobre a estrada do 
Pontal. Operários trabalhando na construção das 
alas. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

Foto 50 – Ponte sobre o Rio Portinho vista no 
sentido Guaratiba-Campo Grande, infraestrutura 
bem adiantada. 

 Foto 53 – Viaduto sobre a estrada do Pontal: 
execução do aterro de chegada na extremidade 
oeste. 

7ª visita – 14/12/2011  7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 
Foto 51 – Ponte sobre o Rio Portinho: 
Implantação de guarda rodas. 

 Foto 54 – Execução de terra armada na 
extremidade oeste do Viaduto sobre a estrada do 
Pontal.  
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5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

Foto 55 – Viadutos sobre a Estrada do Pontal: 
não houve evoluções na extremidade leste. 

 Foto 58 – Viaduto sobre a Estrada de Guaratiba 
visto no sentido Guaratiba-Campo Grande. 
Execução de fundação de passarela de acesso. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

Foto 56 – Viadutos sobre a Estrada do Pontal: 
vista da extremidade leste com superestrutura 
praticamente concluída. 

 Foto 59 – Viaduto sobre a Estrada de Guaratiba 
visto no sentido Guaratiba-Campo Grande. 

7ª visita – 14/12/2011  7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 
Foto 57 – Viadutos sobre a Estrada do Pontal: 
não houve evoluções na extremidade leste. 

 Foto 60 – Viaduto sobre a Estrada de Guaratiba 
visto no sentido Guaratiba-Campo Grande. 
Execução de fundação de passarela de acesso 
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5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

 

 
Foto 61 – Início do Lote 02 – Viaduto sobre a 
Avenida Benvindo de Novaes teve sua 
construção iniciada – Estaqueamento para a 
obra de arte especial 

 Foto 64 – Execução de base para construção de 
estação BRT nas proximidades do nº 17.500 da 
Avenida das Américas. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

 
Foto 62 – Início do Lote 02 – Viaduto sobre a 
Avenida Benvindo de Novaes teve sua 
construção iniciada 

 Foto 65 – Não houve alterações em relação à 
última visita. 

7ª visita – 14/12/2011  7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 
Foto 63 – Vista mais próxima das estacas para o 
Viaduto sobre a Avenida Benvindo de Novaes. 
Ressalta-se que o viaduto não está previsto em 
orçamento. 

 Foto 66 – Vista atualizada onde foram iniciadas 
as estruturas de suporte da estação. 
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5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

 

 
Foto 67 – Execução de base para construção de 
estação BRT nas proximidades do nº 18.000 da 
Avenida das Américas. 

 Fotos 70 – Execução de acesso à Estrada 
Vereador Alceu de Carvalho ao lado da Ponte 
sobre o Canal Sernambetiba. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

 

Foto 68 – Vista em outro ângulo com as 
armaduras da estrutura da base já implantadas. 

 Foto 71 –Vista do acesso com os serviços de 
terraplanagem finalizados. 

7ª visita – 14/12/2011  7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 
Foto 69 – Vista atualizada com as estruturas da 
base sendo concretada. 

 Foto 72 –Vista atual com a pavimentação 
concluída. 

 
 
 



Processo 040/001.982/2011 

Data  06/05/2011 Fls 

                                                                                         Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  
 

J:\CADASTRO\SMOCGO\Transoeste\Lote 02 - Contrato 102_10\Visita 07\lote 02_relatório 07 - FINAL.doc 

5ª visita – 29/09/2011  5ª visita – 29/09/2011 

 

 

 
Foto 73 – Execução de drenagem próximo ao nº 
19.500 da Avenida das Américas 

 Fotos 76 – Execução de drenagem profunda sob 
o futuro aterro de chegada ao Viaduto sobre a 
Estrada do Pontal, que dará acesso ao Túnel da 
Grota Funda. 

6ª visita – 01/11/2011  6ª visita – 01/11/2011 

 

Foto 74 – Drenagem finalizada próximo ao nº 
19.500 da Avenida das Américas. 

 Fotos 77 – Aplicação de aterro dobre a 
drenagem na chegada ao Viaduto sobre a 
Estrada do Pontal. 

7ª visita – 14/12/2011  7ª visita – 14/12/2011 

 

 

 
Foto 75 – Vista atualizada próximo ao nº 19.500 
da Avenida das Américas, com serviços de 
terraplanagem em execução. 

 Fotos 78 – Vista atual com o aterro finalizado na 
chegada ao Viaduto sobre a Estrada do Pontal. 
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3.2 – Novas Frentes de Serviço 
 

 

7ª visita – 14/12/2011 

  

Foto 79 – Vista da Estação BRT denominada 
Benvindo de Novaes na Av. das Américas, 
sentido Barra-Recreio. 

Foto 80 – Vista da Estação BRT denominada 
Nova Barra na Av. das Américas, sentido Barra-
Recreio.. 

 

 

7ª visita – 14/12/2011 

  

Foto 81 – Amostra dos revestimentos que serão 
aplicados no interior do Túnel Grota Funda. 

Foto 82 – Execução de pavimentação na faixa 
lateral ao longo da via em Guaratiba, trecho 
entre as estacas 8320 e 8100. 
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7ª visita – 14/12/2011 

  

Foto 83 – Início da pavimentação no Túnel Grota 
Funda. 

Foto 84 – Preparo do canteiro central, próximo 
ao Shopping Recreio, na Av. das América. 

 

 

4.) RESULTADOS 
 

4.1) Execução Física 
 

4.1.1. Novas estações BRT foram iniciadas ao longo da Avenida das Américas. Os 

recursos, que não estavam previstos no orçamento inicial, foram incluídos através do 

5º Termo Aditivo. Após análise do referido termo, constatou-se que o valor acrescido 

no Contrato nº 102/2010 considera um total de 25 estações. Contudo, após análise dos 

projetos enviados pela jurisdicionada, identificou-se que o Lote 02 possui apenas 12 

estações, assim como o Lote 01, ou seja, as estações pertinentes ao Contrato 

101/2010 também foram incluídas. Pelo exposto, não obstante se tratar da mesma 

contratada para os dois contratos, cabe a fiscalização informar como procederá ao 

pagamento referente às estações pertinentes ao contrato nº 101/2010 sem incorrer, no 

contrato nº 102/2010, em medição incompatível ao efetivamente executado.  

 

4.1.2. Recomenda-se que os 04 lotes da Transoeste sejam abordados 

individualmente, tendo em vista que são diferentes contratos, ainda que a empresa 

contratada seja a mesma em alguns casos. 
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4.1.3. A faixa central da Av. das Américas, nos dois sentidos, foi interditada para 

viabilizar os serviços de pavimentação, remoção da antiga rede elétrica e de iluminação 

e instalação dos novos postes de iluminação. 

 

4.1.4. Foram iniciados os serviços de remoção do aterro de sobrecarga ao longo da 

Av. das Américas em Guaratiba. 

 

4.2) Medições Analisadas 
 

4.2.1) 13ª Medição: 
 

4.2.1.1. Referente à memória de cálculo apresentada para o item de nº 21, 

questiona-se a necessidade do “preparo de solo até 30 cm de profundidade” para a 

execução dos itens de drenagem listados (tubos, galerias, poços de visita, etc), onde 

este solo será escavado, retirando assim o solo recém “preparado”. O mesmo ocorre 

na 14ª medição. 

 

4.2.1.2. A medição do item de nº 34 (disposição final de materiais e resíduos de 

obras) é obtida pela soma de parcelas cada qual representativa de determinado volume 

e seu respectivo peso. Porém a quantidade efetivamente medida no item não 

corresponde ao somatório destas parcelas, apresentando uma discrepância de, 

aproximadamente, 4.000 toneladas a maior. 

 

4.2.1.3. A quantidade executada do item de nº 73, correspondente ao fornecimento 

e espalhamento de camada horizontal de brita, é indicada através da soma dos 

volumes de diversos locais especificados. No entanto, a parcela referente à “Pista 

Central - Guaratiba” suscita questionamento. Solicita-se, então, esclarecimento quanto 

ao fato de, quando dividida a área pela extensão indicada entre estacas, obtém-se uma 

largura equivalente a 37,82m, aparentemente exagerada para a pista em questão , 

mesmo se houver possíveis trechos em curvas e baias existentes. 

 

4.2.1.4. Conforme apontado no relatório anterior no item 4.2.2, “a altura média da 

camada de bloqueio em areia (item 80), em alguns trechos, apresenta-se em valores 

muito elevados, chegando até a 3,24 metros. A natureza deste serviço está, em geral, 
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associada a uma espessura da ordem de alguns centímetros.” O mesmo 

questionamento se aplica nesta medição. Destaca-se também que, quando dividida a 

área pela extensão indicada entre estacas, a largura equivalente obtida para os 

diversos trechos indicados apresenta uma variação de, aproximadamente, 250%. Certa 

diferença é esperada em trechos em curva e outras situações particulares, porém o 

percentual encontrado parece exagerado. 

 

4.2.1.5. A memória de cálculo do item nº 390 apresenta quatro volumes que 

compõem o total medido. No entanto, o valor indicado para cada uma destas parcelas 

não corresponde ao que seria encontrado efetuando os cálculos indicados. Feita esta 

correção, chega-se a um total de 1.002,73 m³ contra os 1.503,80 m³ apresentados.  

 

4.2.1.6. Não foram apresentados, junto à medição, comprovantes dos ensaios 

realizados e cobrados através do item nº 339 (controle tecnológico do concreto) e de 

disposição final de resíduos de obra em locais apropriados e licenciados (item nº 34). 

 

4.2.1.7. Foi observado que alguns equipamentos (5 caminhões basculantes, 4 

caminhões com carroceria fixa e 3 retro-escavadeiras) foram medidos, em horas, 

separadamente, fora de qualquer composição de serviço. Foram contabilizadas 200 

horas para cada equipamento, o que equivale a uma média diária aproximada de 8 

horas de utilização. Como os serviços que utilizam equipamentos de engenharia os 

consideram em suas composições, não é possível conceber a medição desta 

quantidade horária dos equipamentos descritos nos itens 160, 161 e 164. Situação 

equivalente já havia sido apontada no item 4.2.4 do relatório anterior. 

 

4.2.2) 14ª Medição: 
 

4.2.2.1. Solicita-se maior atenção na execução dos cálculos por parte da 

jurisdicionada para evitar a repetição de pequenos erros, tal como os do item nº 16 nos 

cálculos relativos aos viadutos, à duplicação do trecho Sernambetiba-Pontal, à pista 

central de Guaratiba e à caixa de rua da Avenida das Américas. 

 

4.2.2.2. O item de nº 58 (Pó-de-pedra, inclusive transporte até 20km. 

Fornecimento.) teve uma quantidade de 5.759,85 m³ contemplados na 14ª medição. No 
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entanto, a soma das parcelas indicadas em sua memória de cálculo chega a um total 

de 13.894,74 m³. Solicita-se esclarecimentos quanto a esta diferença e à quantidade de 

7.248,51 m³ relativa à drenagem. A memória de cálculo indica que o pó-de-pedra deste 

item é empregado no reaterro desde o berço até a geratriz superior dos tubos de 

drenagem. Porém, este volume é considerado nos itens de nº 63 a 68 e 426 a 432, 

referentes aos tubos. Também é indicado pó-de-pedra para o reaterro de galerias de 

drenagem onde o volume computado é maior que o da própria galeria. No entanto, 

usualmente, galerias de drenagem necessitam apenas de berço executado em material 

específico, podendo o seu volume de reaterro ser executado com o próprio solo 

retirado na escavação. Do mesmo modo, é computado volume para poços de visita 

(tanto de tubos, quanto de galerias de drenagem) que também não necessitam, 

usualmente, de reaterro executado em material específico, somente berço. Como, em 

ambos os casos (galerias e poços de visita de tubos e galerias), já foi computado berço 

executado com brita (item nº 73), questiona-se a necessidade destas quantidades 

indicadas. 

 

4.2.2.3. O fornecimento de saibro, presente no item 60, inclui o seu transporte até 

20 Km. Observou-se a cobrança de seu transporte em 15 Km adicionais, por meio do 

item de nº 414, porém, não foi identificada a localização da jazida de saibro que 

abastece a obra. Esta situação havia sido questionada no item 4.2.5 do relatório 

anterior. Além disso, dos 77.127,98 m³ medidos de saibro, 10.994,69 m³ são relativos à 

drenagem. É questionável o motivo do emprego de saibro no reaterro dos tubos (acima 

de sua geratriz superior), galerias e poços de visita. O solo retirado na escavação para 

implantação da drenagem, usualmente, é utilizado para o seu reaterro. Este 

reaproveitamento evitaria despesas referentes à carga e descarga do saibro (item nº 

30), ao seu transporte e ao do material escavado (item nº 414) e à disposição final do 

material escavado (item nº 34). Destaca-se, também, que o reaterro das galerias e 

poços de visita já havia sido computado no item nº 58 (pó-de-pedra) e questionados no 

item 4.2.2.2. acima.  

 

 4.2.2.4. Não foram apresentados, junto à medição, comprovantes dos ensaios 

realizados e cobrados através do item nº 350 (ensaio de compactação com energia 
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Proctor Normal) e de disposição final de resíduos de obra em locais apropriados e 

licenciados (item nº 34). 

 

4.2.2.5. Foi observado que alguns equipamentos (2 caminhões basculantes, 4 

caminhões com carroceria fixa, 5 caminhões tanque e 2 retro-escavadeiras) foram 

medidos, em horas, separadamente, fora de qualquer composição de serviço, sendo 

contabilizadas 200 horas para cada equipamento, o que equivale a uma média diária 

aproximada de 8 horas de utilização. Como os serviços que utilizam equipamentos de 

engenharia os consideram em suas composições, não é possível conceber a medição 

desta quantidade horária dos equipamentos descritos nos itens 160, 161, 162 e 164. 

Situação equivalente já havia sido apontada no item 4.2.4 do relatório anterior e no item 

4.2.1.7. acima. 

 

4.2.2.6. A memória de cálculo de alguns itens (141, 142, 384, 391, 394 e 418, por 

exemplo), apesar de apresentar um valor igual ao indicado na respectiva medição, 

contém parcelas em seu conteúdo que totalizam valores distintos. Solicitam-se 

esclarecimentos quanto a esta diferença. 

 

4.2.2.7. A análise da memória de cálculo do item de nº 414 apresenta algumas 

questões: 

a) O item computa, ao longo de sua memória de cálculo, uma diferença de 

transporte de saibro correspondente a 15 km (além dos 20 km já considerados no 

próprio item relativo ao saibro - item de nº 60). No entanto, ao final, é apresentada uma 

tabela que desconta do montante a ser medido o transporte deste mesmo saibro por 7 

km. Solicitam-se esclarecimentos sobre a distância de transporte deste saibro 

(aparentemente de 28 km). 

b) Solicitam-se esclarecimentos acerca da discrepância contida no quadro 

resumo dos ajustes de transportes de medições, apresentado ao final da memória de 

cálculo do item: os volumes indicados para as 2ª e 7ª medições (4.306,17 e 120.873,94 

m³) são diferentes dos apresentados nas respectivas medições (27.020,02 e 

193.003,90 m³), resultando em um volume menor a ser descontado. 

c) O subtotal apresentado para a 11ª medição (17.098.798,14 m³) não 

corresponde à soma das parcelas indicadas na memória de cálculo (16.455.051,61 m³). 
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Esta diferença resulta em um valor total maior, do qual será descontado o ajuste do 

transporte do saibro mencionado no item anterior. Solicita-se que a jurisdicionada 

informe o motivo desta diferença. 

d) Dentro da seção “Diferença de Transporte”, relativa à 14ª medição, as 

quantidades indicadas de saibro e de saibro para drenagem não foram contempladas 

no quadro resumo dos ajustes de transportes de medições, apresentado ao final da 

memória de cálculo do item. Questiona-se, então, a sua ausência neste quadro, visto 

que o volume de saibro das outras medições foi considerado neste ajuste em sua 

totalidade. 

 

4.3) Cronograma Físico Financeiro 
 

As medições, objeto de análise deste relatório, referem-se às 12ª e 13ª etapas do 

cronograma físico financeiro. De acordo com o cronograma apresentado, o recurso 

desembolsado até o momento deveria ser de R$ 203.252.182,62. Contudo, constata-se 

que foram medidos R$ 357.064.645,16. A diferença é de aproximadamente 97%. Essa 

disparidade indica que a obra está adiantada em seu cronograma físico e financeiro. 

Solicita-se que sejam identificados os serviços que motivaram este avanço. 

 

4.4) Diário de Obras 
 

As ressalvas que se fazem nos diários de obras apresentados, referentes ao 

período de 12 de julho de 2011 a 09 de setembro de 2011 são as mesmas feitas em 

relatórios anteriores: os serviços descritos no diário de obras não possuem informações 

de quantidade executada e localidade precisa da execução. 

 
 

5.) PROVIDÊNCIAS À JURISDICIONADA 
 

Nº Providência Tipo Ref. 
    

5.1 

Cabe a fiscalização informar como procederá ao pagamento 
referente às estações pertinentes ao contrato nº 101/2010 sem 
incorrer, no contrato nº 102/2010, em medição incompatível ao 
efetivamente executado.  

Questionamento 
4.1.1 
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Nº Providência Tipo Ref. 
    

5.2 

Solicita-se que os 04 lotes da Transoeste, assim como seus 
termos aditivos e similares, sejam tratados individual e 
independentemente, por referirem-se a diferentes contratos com 
diferentes objetos. 

Solicitação 4.1.2 

    

5.3 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito da necessidade da 
utilização do item 21 para a execução dos itens de drenagem 
listados na 13ª e 14ª medições. 

Questionamento 
4.2.1.1 

 

    

5.4 Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente equívoco na 
13ª medição do item 34. 

Questionamento 4.2.1.2 

    

5.5 
Solicitam-se esclarecimentos quanto à largura equivalente 
encontrada para a Pista Central – Guaratiba no item 73 da 13ª 
medição. 

Questionamento 4.2.1.3 

    

5.6 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente excesso 
observado na altura da camada de areia considerado na 
memória de cálculo da 13ª medição do item 80. 

Questionamento 4.2.1.4 

    

5.7 Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente equívoco na 
13ª medição do item 390. 

Questionamento 4.2.1.5 

    

5.8 
Solicita-se a comprovação dos ensaios realizados e medidos 
pelo item 339 e a apresentação dos comprovantes de disposição 
final de resíduos de obra (item 34), ambos na 13ª medição. 

Solicitação 4.2.1.6 

    

5.9 

Quais serviços os equipamentos descritos nos itens 160, 161 e 
164 executaram no período da 13ª medição? Os referidos 
equipamentos realizam exclusivamente esses serviços? Os 
equipamentos estiveram disponíveis na obra por todo o período 
considerado da 13ª medição? 

Questionamento 4.2.1.7 

    

5.10 
Solicitamos maior atenção na execução dos cálculos por parte 
da jurisdicionada para evitar pequenos erros repetidamente, 
conforme mencionado no item 4.2.2.1 deste relatório. 

Solicitação 4.2.2.1 

    

5.11 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente equívoco no 
total da 14ª medição do item 58 e das quantidades referentes à 
drenagem indicadas no item 4.2.2.2 deste relatório. 

Questionamento 
/ Solicitação 4.2.2.2 

    

5.12 

Solicita-se comprovação da localização da(s) jazida(s) de saibro 
medido pelo item 60. Questiona-se o emprego de saibro no 
reaterro dos dispositivos de drenagem e suas implicações em 
outros itens do orçamento. Solicitam-se, também, 
esclarecimentos quanto à aparente duplicidade medida, citada 
no item 4.2.2.2 deste relatório. 

Questionamento 
/ Solicitação 4.2.2.3 
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Nº Providência Tipo Ref. 
    

5.13 
Solicita-se a comprovação dos ensaios realizados e medidos 
pelo item 350 e a apresentação dos comprovantes de disposição 
final de resíduos de obra (item 34), ambos na 14ª medição. 

Solicitação 4.2.2.4 

    

5.14 

Quais serviços os equipamentos descritos nos itens 160, 161, 
162 e 164 executaram no período da 14ª medição? Os referidos 
equipamentos realizam exclusivamente esses serviços? Os 
equipamentos estiveram disponíveis na obra por todo o período 
considerado da 14ª medição? 

Questionamento 4.2.2.5 

    

5.15 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente equívoco no 
total dos itens da 14ª medição. Por exemplo, itens 141, 142, 384, 
391, 394 e 418. 

Questionamento 
/ Solicitação 4.2.2.6 

    

5.16 

Em relação à memória de cálculo da 14ª medição do item 414: 
a)  Solicita-se esclarecimentos sobre o ajuste do transporte de 

saibro, conforme item 4.2.2.7-a deste relatório; 
b) Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente 

equívoco nos valores referentes às 2ª e 7ª medições do item 414 
no quadro resumo. 

c) Solicitam-se esclarecimentos a respeito do aparente 
equívoco no total relativo à 11ª medição apresentado. 

d) Questiona-se a ausência da quantidade de saibro referente 
à seção “Diferença de Transporte” da 14ª medição no quadro 
resumo dos ajustes de transportes, apresentado ao final da 
memória de cálculo da 14ª medição do item 414. 

Questionamento 
/ Solicitação 4.2.2.7 

 
 

6.) CONCLUSÃO 
 

Sugerimos a remessa do presente ao GCS-5 para ciência do verificado e o envio 

de ofício em apartado à SMO/CGO com cópia da instrução de fls. ____/____ visando a 

manifestação da jurisdicionada aos apontamentos constantes no item 5 deste relatório e, 

após, o retorno deste processo à 2ª IGE, para que seja programada a 8ª visita à obra. 

 

 

2ª IGE, 01 de fevereiro de 2012. 
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Ao Sr. Secretário Geral da SGCE 

 
 
 
De acordo. Pela remessa do presente ao GCS-5 e envio de ofício em 

apartado contendo cópia do presente relatório, para manifestação do 
órgão jurisdicionado e, após, retorno a 2ª IGE. 

 
 
 

2ª IGE, em 02/02/2012 
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SCE 
Matrícula 40/900326 

 
 


