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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 02/09/2011 

CONTRATO Nº: 072/2011 

OBJETO:  Implantação do Transoeste - Grota Funda Corredor exclusivo de BRT 

entre a Barra da Tijuca, Santa Cruz e Campo Grande: trecho Estrada da Pedra até 

Santa Cruz pela Av. Felipe Cardoso e até Campo Grande pela Av. Cesario de Melo 

- Lote 4  

EMPRESA:  Sanerio Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrên cia nº 09/11 

TCMRJ Co: 40/001502/2011 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  06/370.212/2011 

PT: 15.03.15.451.0367.1.721 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 360 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 14/07/2011 (fincon)  

PREVISÃO DE TÉRMINO: 07/07/2012 (fincon) 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: --- 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 

309dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 72.035.605,68 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON – 30/09/11): Sem liqu idação 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON – 30/09/11): R$ 28.81 4.242,27 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – anexo  02):              

R$ 43.221.363,41 

MEDIÇÕES REALIZADAS: Não há medição realizada até a  data desta visita. 

 
FISCAIS DA OBRA :  - Eng. Alexandre Risso 
      - Eng. Maurício Marques Coelho  

 
SITUAÇÃO: Contrato nº 72/2011 (40/2927/2011) – Relator: Exmo.  Sr. Jair Lins 

Netto - em análise. 
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1.) APRESENTAÇÃO DO OBJETO 
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2.) Retrospectiva das visitas anteriores 

1ª visita:  Sem medição 

 

Questionamento(s) Atendimento  

1) Solicita-se esclarecimentos e/ou documentos que venham a esclarecer os quesitos 
relacionados no item 3.3.2 (Relatório 1ª Visita). 

No aguardo 

2) Informar se há diferenças construtivas entre os Terminais e as Estações da via, 
caso positivo, descrevê-las. No aguardo 

3) Solicita-se que a fiscalização identifique no orçamento do Lote 04 os itens 
referentes à construção das estações BRT, inclusive fundações. 

No aguardo 

4) O Lote 04 será integralmente composto por duas pistas, contendo 03 faixas cada? 
Caso negativo, informar as configurações de pistas e faixas da via, por trecho. 

No aguardo 

  

3.) ANÁLISE DA OBRA: 2ª VISITA – Sem medição 

3.1 – Execução  
 
 
 

1ª visita – 28/07/11 2ª visita – 02/09/11  

  

Foto 01 – Trecho final do Lote 03, preste a atingir 
o Lote 04. 

Foto 02 – Trecho final do Lote 03, preste a atingir 
o Lote 04, sem alteração. 
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1ª visita – 28/07/11 2ª visita – 02/09/11  

  

Foto 03 – Início do Lote 04 – Local onde será 
construído o Terminal Cinco Marias 

Foto 04 – Início do Lote 04 – Local onde será 
construído o Terminal Cinco Marias, com trecho 
da pavimentação executada.  

 
 
 
 
 

1ª visita – 28/07/11 2ª visita – 02/09/11 

  

Fotos 05 – Trevo: Estrada da Pedra, Rua Felipe 
Cardoso e Avenida das Américas. Local onde 
será construído o Terminal Cinco Marias. 

Fotos 06 – Trevo: Estrada da Pedra, Rua Felipe 
Cardoso e Avenida das Américas, sem alteração. 
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1ª visita – 28/07/11  2ª visita – 02/09/11  

  

Fotos: 07– Local onde será implantada a 
Estação Curral Falso. 

Fotos: 08– Local onde será implantada a 
Estação Curral Falso, sem alteração. 

 
 
 
 
 

1ª visita – 28/07/11 2ª visita – 02/09/11  

  

Foto 09 – Local onde será implantada a Estação 
01 de Santa Cruz. 

Foto 10 – Local onde será implantada a Estação 
01 de Santa Cruz, sem alteração. 
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1ª visita – 28/07/11 2ª visita – 02/09/11  

  

Foto 11 – Avenida Cesário de Melo nas 
proximidades da estação 05 – Três Pontes 

Foto 12 – Implantação de tapume no perímetro 
que receberá a estação BRT na Avenida Cesário 
de Melo nas proximidades da estação 05 – Três 
Pontes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ª visita – 28/07/11 2ª visita – 02/09/11  

  

Foto 13 – Avenida Cesário de Melo nas 
proximidades da estação 09 - Gouveia 

Foto 14 – Implantação de tapume no perímetro 
que receberá a estação BRT na Avenida Cesário 
de Melo nas proximidades da estação 09 - 
Gouveia 
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1ª visita – 28/07/11 2ª visita – 02/09/11  

   

Foto 15 – Avenida Cesário de Melo nas 
proximidades da Estação 14. 

Foto 16 – – Implantação de tapume no perímetro 
que receberá a estação BRT na Avenida Cesário 
de Melo nas proximidades da Estação 14. 

 
 
 
 

1ª visita – 28/07/11 2ª visita – 02/09/11  

  

Foto 17 – Avenida Cesário de Melo – preparo 
para construção de estação BRT. 

Foto 18 – Finalizada implantação de tapume no 
perímetro que receberá a estação BRT na 
Avenida Cesário de Melo. 
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1ª visita – 28/07/11  

  

Fotos: 19 e 20 – Canteiro de obras da construtora sendo implantado na Avenida Cesário de Melo 

 
 

2ª visita – 02/09/11  

  

Fotos: 21 e 22 – Vista atual do canteiro de obras da construtora sendo implantado na Avenida 
Cesário de Melo 
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3.2 – Novas Frentes de Serviço 
 
 
 

2ª visita – 02/09/11 2ª visita – 02/09/11  

Foto 23 – Última estação da Avenida Cesário de 
Melo – início da implantação de tapumes no 
perímetro da construção. 

Foto 24 – Avenida Cesário de Melo – execução 
de sondagem em área que será implantada 
estação BRT 

 
 
 
 

2ª visita – 02/09/11 

 

Foto 25 – Avenida Cesário de Melo – Trecho que 
será removido para alargamento da via. 
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4.) RESULTADOS 

4.1) Serviços executados 
 

Constatou-se que os serviços executados de maior relevância se concentraram na 

implantação de tapumes nas áreas que receberão as Estações BRT ao longo da Avenida 

Cesário de Melo, que liga Santa Cruz à Campo Grande. Os serviços no trecho da Rua 

Felipe Cardoso (Santa Cruz) não foram iniciados. 

 

4.2) Medições 
 

A jurisdicionada informou que até a data desta visita, não houve medição liberada. 

 

4.3) Projetos 
 
 A jurisdicionada não forneceu os projetos referentes às intervenções nas vias, 

assim como, os correspondentes ao BRT. Foi informado que estes ainda estão em fase 

de elaboração. 

 

5.) CONCLUSÃO 
 

Sugerimos o envio do presente ao GCS-1 para ciência do verificado e envio de 

ofício em apartado à jurisdicionada com cópia da instrução de fls. ____/____ ratificando 

os questionamentos sintetizados no item 2.) deste relatório e, após, o retorno deste 

processo à 2ª IGE, para que seja programada a 3ª visita à obra. 

 

 

2ª IGE, 30 de setembro de 2011. 

 
 
 

 
Márcio Sousa Bandeira de Melo Leonardo Ribeiro Fern andes 

Engenheiro Engenheiro 
40/901.375 40/901.651 

 
 


