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Cargo: Engenheira 
Matrícula – 40/901.658 
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RELATÓRIO DAS 7ª e 8ª VISITAS – DIAS 28/03/2012 e 04/06/2012 
 

CONTRATO Nº: 072/2011 
OBJETO: Implantação do Transoeste - Grota Funda Corredor exclusivo de BRT entre 

a Barra da Tijuca, Santa Cruz e Campo Grande: trecho Estrada da Pedra até Santa 

Cruz pela Av. Felipe Cardoso e até Campo Grande pela Av. Cesario de Melo - Lote 4 
EMPRESA: Sanerio Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 09/11 
TCMRJ Co: 40/001502/2011 TCMRJ Visita : 40/004946/2011 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.212/2011 

PT: 15.03.15.451.0367.1.721 
PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 480 dias 
DATA DE INÍCIO (memorando de início): 14/07/2011 (FINCON) 
PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/11/2012 (FINCON) 
SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 28/06/2012 a 13/07/2012 – 15 dias 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a previsão de término): 168 dias 
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 84.480.074,32 
VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON – 15/10/2012): R$ 55.420.193,82 
VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON – 15/10/2012): R$ 84.480.074,32 
VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON – anexo 02): R$ 0,00 
 
MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ A ÚLTIMA VISITA:  

 
Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

Acumulado Anterior - 14/07/2011 a 31/12/2011 R$ 3.082.704,77 4,28 % 
7ª Medição 6ª 01/01/2012 a 09/01/2012 R$ 139.837,30 0,17% 
8ª Medição 7ª 10/01/2012 a 27/01/2012 R$ 12.550.166,80 14,86% 
9ª Medição 7ª 28/01/2012 a 08/02/2012 R$ 453.968,19 0,54% 
10ª Medição 8ª 09/02/2012 a 09/03/2012 R$ 1.118.768,87 1,32% 
11ª Medição 9ª 10/03/2012 a 03/04/2012 R$ 12.346.452,25 14,61% 
12ª Medição 9ª 04/04/2012 a 08/04/2012 R$ 1.358.405,51 1,61% 
13ª Medição 10ª 09/04/2012 a 08/05/2012 R$ 5.000.505,93 5,92% 
14ª Medição 11ª 09/05/2012 a 29/05/2012 R$ 2.999.372,45 3,55% 

Total Acumulado - - R$ 39.050.182,07 46,22 % 
 

FISCAIS DA OBRA:  - Eng. Alexandre Risso 
             - Eng. Maurício Marques Coelho  
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SITUAÇÃO:  

 
Contrato nº 72/2011 (TCMRJ nº 040/002.927/2011) – Sobrestado 
 
1º Termo de Rerratificação nº 156/2011 (TCMRJ nº 040/000.503/2012) – adequação 

do cronograma físico–financeiro – Sobrestado. 

 
2º Termo de Rerratificação nº 011/2012 (TCMRJ nº 040/001.418/2012) – acréscimo, 

redução de quantidades e inclusão de itens novos sem alteração de valor – 

Sobrestado. 

 
3º Termo de Rerratificação nº 032/2012 (TCMRJ nº 040/002.367/2012) – acréscimo, 

redução de quantidades e inclusão de itens novos sem alteração de valor – 

Sobrestado. 

 
4º Termo de Rerratificação nº 084/2012 (TCMRJ nº 040/004.327/2012) – alteração de 

quantidades com inclusão de itens novos e acréscimo do valor contratual, prorrogação 

de prazo e adequação do cronograma físico–financeiro – Sobrestado. 

 
5º Termo Aditivo nº 114/2012 (TCMRJ nº 040/005.426/2012) – prorrogação de prazo 

e adequação do cronograma físico–financeiro – Em análise. 

 

6º Termo Aditivo nº 135/2012 (TCMRJ 40/6617/2012) - acréscimo, redução de 

quantidades e inclusão de itens novos sem alteração de valor – Em análise. 
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1. APRESENTAÇÃO DO OBJETO 
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2. RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES 
 

1ª Visita: Sem medição 

 
Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 

Solicitação Realizada 
Solicita-se esclarecimentos e/ou documentos que venham a esclarecer os quesitos 
relacionados no item 3.3.2 (Relatório 1ª Visita): 
3.3.2) Não foram recebidas informações de projeto que permitissem concluir a respeito 

dos seguintes quesitos: 
a) Trechos que precisarão ser alargados para atender aos requisitos de projeto da 

nova via. 
b) Diferenciação entre trechos em que: a pavimentação asfáltica atual será 

totalmente removida e receberá nova massa; a pavimentação atual será fresada e 
receberá nova camada asfáltica; a pavimentação atual será totalmente aproveitada; 
haverá necessidade de aplicação de massa asfáltica sobre nova base a ser executada; 
ocorrerá recapeamento de pista, se for o caso. 

c) Trechos que necessitarão de desapropriações para atendimento aos requisitos de 
projeto da nova via. 

d) Drenagem da nova via: trechos que necessitarão sofrer intervenção deste tipo de 
obra, com a exposição clara das soluções selecionadas para cada trecho. 

e) Trechos que necessitarão sofrer movimentação de terra com informações 
geométricas que permitam estimar o volume de corte / aterro correspondente a cada 
trecho, se for o caso. 

f) Localização das possíveis jazidas de materiais para aterro e base, se for o caso. 
g) Possível localização das áreas destinadas a bota-fora, se for o caso. 

Resposta à Solicitação 
a) Nesta fase de detalhamento de projetos, foi identificada a necessidade de 

alargamento do trecho da Av. Cesário de Mello entre, aproximadamente, a Rua 
Farroupilha e a Estrada do Monteiro, assim como em trechos onde serão implantadas as 
estações. À medida que os projetos estejam detalhados poderemos complementar com 
outras informações. 

b) Tal diferenciação só poderá ser definida após a conclusão dos projetos 
executivos, com elaboração de ensaios, devido às condições específicas com os 
serviços definidos e detalhados a serem executados em cada um deles. 

c) Nesta fase de detalhamento de projetos, foi identificada a necessidade de 
desapropriações no trecho da Av. Cesário de Mello entre, aproximadamente, a Rua 
Farroupilha e a Estrada do Monteiro. 

d) O projeto de drenagem encontra-se em fase de execução e detalhamento. 
e) Nesta fase de detalhamento de projetos, foi identificada a necessidade de 

movimentação de terra no trecho da Av. Cesário de Mello entre, aproximadamente, a 
Rua Farroupilha e a Estrada do Monteiro, assim como em trechos onde serão 
implantadas as estações. À medida que os projetos estejam detalhados poderemos 
complementar com outras informações. 

f) Nesta fase de detalhamento de projetos, foi identificada uma área localizada à 
estrada Rio - São Paulo, 4350, Campo Grande, RJ. 

g) Nesta fase de detalhamento de projetos, foi identificada uma área localizada à 
Rua Maria Soares Sendas com estrada Muguenge s/nº - Vila Velha / São João de Meriti. 

1 
 

Comentário(s) à Resposta 
a) A jurisdicionada apresenta a localização dos trechos com necessidade de 

alargamento. Aguardamos novas informações conforme detalhamento dos projetos. 
b) A jurisdicionada informa que o questionamento somente será respondido após a 

conclusão dos projetos executivos. 
c) A jurisdicionada apresenta a localização dos trechos com necessidade de 

desapropriação. Aguardamos novas informações conforme detalhamento dos projetos. 
d) A jurisdicionada informa que o questionamento somente será respondido após 

a conclusão dos projetos executivos. 

Parcialmente 
Atendido 

 
a) Atendido 

satisfatoriamente
 

b) Não atendido 
 

c) Atendido 
satisfatoriamente

 
d) Atendido 

parcialmente 
 

e) Atendido 
parcialmente 

 
f) Atendido 

satisfatoriamente
 

g) Atendido 
satisfatoriamente
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 

 
e) A jurisdicionada indica a localização dos trechos com necessidade de 

alargamento, porém não apresenta estimativa dos quantitativos. Ainda, aguardamos 
novas informações conforme detalhamento dos projetos. 

f) A jurisdicionada apresenta a localização das jazidas, atendendo ao solicitado. 
g) A jurisdicionada apresenta a localização do bota-fora, atendendo ao solicitado. 

2ª Resposta à Solicitação 
a) Conforme entendimentos e no sentido de complementar os atendimentos a 

solicitações, adicionamos como informação os projetos desenvolvidos até a presente 
fase. (Anexo 1 da resposta da jurisdicionada) 

b) Conforme entendimentos e no sentido de complementar os atendimentos a 
solicitações, adicionamos como informação os projetos desenvolvidos até a presente 
fase. (Anexo 1 da resposta da jurisdicionada) 

c) Conforme entendimentos e no sentido de complementar os atendimentos a 
solicitações, adicionamos como informação os projetos desenvolvidos até a presente 
fase. (Anexo 2 da resposta da jurisdicionada - CD) 

d) O projeto de drenagem encontra-se em fase de execução e detalhamento. Até o 
presente momento, para as estações no sentido Santa Cruz,os trechos objetos possuem 
redes de drenagem implantadas. Uma vez que não haverá aumento na bacia de 
contribuição com a implantação do projeto, precisa-se apenas o remanejamento dos 
elementos de captação (caixa de ralo) existente, e/ou implantação de novas nos pontos 
baixos do projeto a definir. 

e) No sentido de adicionar informação estamos nesta fase de detalhamento enviando 
os projetos até então. (Anexo 1 da resposta da jurisdicionada) 

 

Comentário(s) à 2ª Resposta 
a) Resposta satisfatória. 
b) Os projetos enviados não especificam as diferentes situações de possível retirada 

e colocação, recapeamento, etc. Apenas é identificado onde deverá ser utilizado 
pavimento asfáltico e pavimento em placas de concreto. 

c) Resposta satisfatória. 
d) A jurisdicionada informa que os projetos executivos encontram-se em fase de 

elaboração. Aguardamos novas informações conforme detalhamento dos projetos. 
e) A jurisdicionada apresenta projetos executivos geométricos, onde consta apenas 

uma seção transversal por prancha. Aguardamos novas informações conforme 
detalhamento dos projetos. 

 

  
 

Solicitação Realizada 
Informar se há diferenças construtivas entre os Terminais e as Estações da via, caso 
positivo, descrevê-las. 
Resposta à Pergunta 
Nesta fase de detalhamento de projetos, podemos apenas informar que existirão 
diferenças entre terminais e estações, não sendo possível descrevê-las, por ainda 
estarem em fase de elaboração. 
Comentário(s) à Resposta 
A jurisdicionada atende ao questionamento, porém não descreve as diferenças entre 
terminais e estações conforme solicitado. 
2ª Resposta à Solicitação 
Nesta Fase de desenvolvimento de projetos os terminais estão definidos como estações 
do tipo 1 (Terminal de Campo Grande) e do tipo 6(Terminal de Santa Cruz). Para melhor 
entendimento anexamos os respectivos projetos. (Anexo 3 da resposta da jurisdicionada 
– CD). 

2 

Comentário(s) à 2ª Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 

Pergunta Realizada 
Solicita-se que a fiscalização identifique no orçamento do Lote 04 os itens referentes à 
construção das estações BRT, inclusive fundações. 
Resposta à Pergunta 
Em relação ao orçamento atual do lote 04, podemos indicar os itens nº: 71 à 100, 103 à 
118 e 121 à 140, como referentes, diretamente, à construção das estações BRT; 
podendo tais itens serem ra/rretificados, ou até mesmo substituídos por outros, a 
medida que os projetos executivos forem sendo detalhados e concluídos. A medida que 
os projetos estejam detalhados poderemos complementar com outras informações. 

3 

Comentário(s) à Resposta 
A jurisdicionada informa os itens solicitados. Todavia, aguardamos novas informações 
conforme detalhamento dos projetos. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada 
O Lote 04 será integralmente composto por duas pistas, contendo 03 faixas cada? Caso 
negativo, informar as configurações de pistas e faixas da via, por trecho. 
Resposta à Solicitação 
Não. A configuração de pistas e faixas serão definidos a medida que são detalhados os 
projetos para cada trecho. 
Comentário(s) à Resposta 
A jurisdicionada atende ao questionamento, porém não informa as configurações de 
pistas e faixas da via conforme solicitado. 
2ª Resposta à Solicitação 
No sentido de adicionar informação estamos nesta fase de detalhamento enviando os 
projetos até então. (Anexo 1 da resposta da jurisdicionada) 

4 

Comentário(s) à 2ª Resposta 
A jurisdicionada atende ao questionamento. Aguardamos novas informações conforme 
detalhamento dos projetos. 

Atendido 
satisfatoriamente

 
 
 
 

2ª Visita: Sem medição 

 
Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 
  

 

1 Solicita-se o fornecimento dos projetos referentes às intervenções nas 
vias, assim como os correspondentes ao BRT. 

Foram fornecidos 
projetos básicos; 

Atendido 
satisfatoriamente na 

4ª visita 
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3ª e 4ª Visitas: 1ª, 2ª e 3ª medições 

 
Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 
  

 

Solicitação Realizada 
Solicita-se que, nas próximas visitas desta equipe, a identificação numérica de todas 
as estações estejam indubitavelmente definidas e precisamente identificadas. 
Resposta à Pergunta 
Diante da dificuldade em nomear as estações do BRT, já que está havendo nova 
definição / modificações de nomes nas mesmas, ficou estabelecido em contato verbal 
na última visita do TCM, que tais identificações seriam feitas através das novas 
numerações; o que já ocorreu. 

1 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada 
Ocorrerão desapropriações no trecho considerado? Caso positivo, que 
desapropriações são necessárias? Qual é a largura da calçada no trecho considerado 
ao final das obras? Há projeto que possua informações suficientes para responder a 
esses questionamentos? Caso, positivo apresentá-lo. 
Resposta à Pergunta 
Até esta fase de projetos, foi identificada a necessidade de desapropriações no trecho 
em dimensões conforme projetos (Anexo 2 da resposta da jurisdicionada). 

2 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 

Solicitação Realizada 
Solicitam-se os projetos executivos objetos das medições realizadas. 
Resposta à Pergunta 
Seguem anexos os projetos definidos até a presente fase de projeto; (Anexo 4 da 
resposta da jurisdicionada). 

3 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada 
Comentar a aparente incoerência entre a quantidade de horas de profissionais 
medidas e o desenvolvimento da obra no período considerado da medição. 
Resposta à Pergunta 
As quantidades de profissionais medidas representam aqueles que exerceram suas 
atividades na obra, não havendo a nosso ver, incoerência ou relação com o 
desenvolvimento da obra no período considerado, principalmente nas fases iniciais da 
mesma (implantação, levantamentos, etc...) 

4 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 

Solicitação Realizada 
Comentar a aparente incoerência entre a quantidade de horas de equipamentos 
medidas e o desenvolvimento da obra no período considerado da medição. 
Resposta à Pergunta 
Os equipamentos descritos nos itens 141,142,145,146, correspondem a caminhão 
basculante e retro escavadeira. Esses equipamentos são equipamentos de apoio, 
sendo utilizado para transportes de materiais em diversas frentes de serviço, limpeza 
e manutenção dos trechos das vias para maior conforto da população, assim como na 
demolição / retirada de alguns obstáculos encontrados (postes, entulho, construções 
etc). Não havendo a nosso ver, incoerência ou relação com o desenvolvimento da 
obra no período considerado. 

5 

Comentário(s) à Resposta 
A fiscalização apresenta esclarecimentos para os itens solicitados exceto para o item 
144 (caminhão com carroceria fixa equipado com guindaste hidráulico). 

Atendido 
parcialmente 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 
  

 

Solicitação Realizada 
Solicita-se o estorno das quantidades medidas do item 297 e recomenda-se que, em 
próxima rerratificação oportuna, o item seja removido do orçamento zerando-se sua 
quantidade. 
Resposta à Pergunta 
A quantidade medida para o item 297, representa aquela que é exercida em suas 
atividades, na obra.  Não havendo a nosso ver, a necessidade de estorno e / ou 
remoção do mesmo. 

6 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 

Solicitação Realizada 
Solicita-se revisão da medição de escavação manual das estações BRT, tendo em 
vista que, em visita à obra, observou-se a realização do serviço com uso de 
equipamentos de engenharia. Recomenda-se que a medição seja convertida em 
escavação mecanizada. 
Resposta à Pergunta 
Nestas fases iniciais as escavações, até então, foram executadas de modo manual 
devido às características específicas dos serviços, e principalmente no que diz 
respeito ao cuidado que se havia de ter com a provável existência de elementos 
enterrados de concessionárias de serviços públicos, desconhecidos / imprecisos, 
inclusive nos cadastro destas próprias concessionárias, de modo a evitar danos as 
mesmas. Fatos estes que ocorreram com o encontro de adutoras e galerias. Quanto a 
observação feita, o que deve ter sido observado foi o serviço de raspagem do acumulo 
e limpeza do material já escavado para liberação de área e posterior carga e 
transporte do mesmo, e que pode ter sido confundida com a ação de escavação. Com 
o ataque a outras frentes de trabalho em que esperamos ter mais elementos 
(fornecidos pelas concessionárias responsáveis) logo, e tendo mais certeza do que 
existe no subsolo, estaremos sempre que possível, dando preferência a escavação 
mecanizada, muito mais rápida e econômica. 

7 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada 
Qual a origem e destino dos materiais transportados? O que justifica a discordância 
entre as distâncias médias de transporte da 2ª e 3ª medições? 
Resposta à Pergunta 
Nesta fase da obra as origens dos materiais transportados foram o canteiro e as 
frentes de obra. O destino é uma área destinada a bota-fora localizada à Rua Maria 
Soares Sendas com Estrada Muguengue, s/nº - Vila Velha / São João de Meriti. As 
distâncias diferentes são as cobradas pela empresa que alega variação em função do 
local para descarregamento dentro do grande bota-fora utilizado, como estas 
distâncias não são maiores que o levantado pela fiscalização, (Vide Anexo 5 da 
resposta da jurisdicionada), e geram economia, as mesmas foram assim 
consideradas. 

8 

Comentário(s) à Resposta 
O anexo enviado pela jurisdicionada comprova a distância de transporte. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 

Solicitação Realizada 
Solicitam-se os projetos de fundação e estruturais das estações BRT que exibam o 
detalhamento da ferragem das estruturas de concreto armado. 
Resposta à Pergunta 
Conforme solicitado segue em anexo, junto a esta, os projetos executivos, detalhando 
toda a fundação, estrutura e ferragem do BRT (Anexos 6 à 8 da resposta da 
jurisdicionada - CD) 088C – PE – ET – DT – 01 – R2.pdf, 088C – PE – ET – DT – 02 – 
R1.pdf e 088C – PE – ET – DT – 03 – R1.pdf. 

9 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 
  

 

Solicitação Realizada 
Solicita-se a identificação dos profissionais que fornecem a consultoria técnica 
especializada à obra. Que tipo de consultoria é oferecido por esses profissionais? 
Resposta à Pergunta 
Conforme solicitado segue abaixo, a identificação dos profissionais que fornecem 
consultoria: 
Engenharia: José Carlos Rocha Borsari, Felipe Rodrigues Souza  
Consultores: José Carlos Coelho Leal, Juliana da Costa Borsari.  
Paulo Cesar Franco – Levantamento cadastral , projeto e desapropriação.  
Paulo de Tarso Pereira Ribeiro – Cálculo Estrutural. 
Técnico: Darlan Buriche Ferreira, Alenilda B. Silva, João Carlos Tavares, Juliana Lima. 
Desenho / CAD: Gilberto Lemos Silva, Pedro F.L. Guimarães 
Topografia: Cristiano R. Costa, Fabiano G. Inez, Gildivan N. Feitosa, Luciano José da 
Silva, Gilmar V Martins, Lucio J Silva, Paulo C. Monteiro, Jorge L. S. Iotti e Valtecir F. 
Silva 

10 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada 
Solicitam-se os boletins de sondagens realizadas e medidas, acompanhados da 
localização precisa onde foram executadas. 
Resposta à Pergunta 
Conforme solicitado segue em anexo, junto a esta, os boletins de sondagem até então 
executados, inclusive com informações de suas localizações nos mesmos. (Anexo 9 
da resposta da jurisdicionada - as sondagens solicitadas composto por 66 páginas).  

11 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 

Solicitação Realizada 
Recomenda-se que a fiscalização atente para que os registros efetuados no diário de 
obras sejam mais detalhados. 
Resposta à Pergunta 
Os serviços mais relevantes são registrados e caracterizados no diário de obras, e 
aqueles serviços, cujas localizações e quantidades executadas, não são registradas 
no diário de obras, são levantados e apurados diariamente e processados no decorrer 
do mês, sendo todas estas informações apresentadas de forma detalhada nas 
memórias de calculo das medições mensais. A fiscalização no sentido de melhorar a 
apresentação do diário vai providenciar para que sejam feitos os ajustes possíveis no 
sentido de buscar atender ao solicitado. 

12 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 

Questionamento 
  

 

Solicitação Realizada 
Solicita-se que os serviços lançados no diário de obras sejam acompanhados das 
respectivas quantidades e da localização onde foram executados. 
Resposta à Pergunta 
A metodologia do diário de obras busca retratar a execução das obras da Transoeste 
ao longo do seu desenvolvimento. Por se tratar de uma obra de grande porte, 
complexidade e grande extensão, o desenvolvimento dos trabalhos ocorre em 
diversas frentes de serviços, e em uma mesma frente de serviço, diversas atividades 
são executadas simultaneamente, visando o cumprimento do cronograma contratual e 
minimizando o tempo de transtorno aos usuários. Os serviços mais relevantes são 
registrados e caracterizados no diário de obras, e aqueles serviços, cujas localizações 
e quantidades executadas, não são registradas no diário de obras, são levantados e 
apurados diariamente e processados no decorrer do mês, sendo todas estas 
informações apresentadas de forma detalhada nas memórias de calculo das medições 
mensais. A fiscalização no sentido de melhorar a apresentação do diário vai 
providenciar para que sejam feitos os ajustes necessários no sentido de buscar 
atender ao solicitado. 

13 

Comentário(s) à Resposta 
A jurisdicionada compromete-se a fazer os ajustes necessários. Aguardamos as 
cópias dos próximos diários de obra já contendo as quantidades e localizações dos 
serviços relacionados. 

Atendido 
parcialmente 

  
E 

Solicitação Realizada 
Solicita-se que a fiscalização comente sobre a discordância entre o percentual 
acumulado previsto em cronograma físico financeiro para a 3ª etapa da obra e o 
acumulado medido até o momento. 
Resposta à Pergunta 
O percentual previsto no cronograma físico financeiro original não pode ser atendido 
devido às pendências quanto as desapropriações e remanejamento de elementos de 
concessionários de serviços públicos, além das características específicas da obra em 
questão fatores aos quais acreditamos não terem sido adequadamente considerados / 
previstos quando da confecção do cronograma original. 

14 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente
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5ª e 6ª Visitas: 4ª, 5ª e 6ª medições 

Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento 

  
 

Solicitação Realizada 
Solicita-se que sejam especificadas as dimensões, e respectivas localizações, da 
escavação, demolição de CBUQ e demolição de concreto armado indicadas na 
memória de cálculo da 4ª medição para o item de nº 17. 
Resposta à Pergunta 
Conforme descrito na memória da 4º medição: 

• Escavação: 
     Referente a estação de nº 7, com dimensões de 72,20m de comprimento, 6,42m de 
largura e 0,14m de altura, conforme descrito no item 5 da memória de calculo. 

• Demolição de CBUQ: 
     Referente à estação de nº7, com dimensões de 54,05m de comprimento, 5m de 
largura média e 18,60m de comprimento, 5,23m de largura média;  
     Estação nº 8, com dimensões de 42,30m de comprimento, 5,65m de largura média e 
30,3m de comprimento, 5,75m de largura média; 
     Estação nº20, com dimensões de 33,80m de comprimento, 3,25m de largura média. 
     Conforme descrito no item 33 da memória de calculo. 

• Demolição de concreto armado: 
     -Referente à parte da estação de nº 10, com dimensões de 54,95m de comprimento, 
1,95m de largura média, 0,245m de altura; 
     -Parte da estação de nº7, com dimensões de 59,30m de comprimento, 2,30m de 
largura média, 0,245m de altura; 
     -Estação de nº20, com dimensões de 32,70m de comprimento, 2,80m de largura 
média, 0,245m de altura; 
     -Estação de nº15, com dimensões de 50,50m de comprimento, 1,80m de largura 
média, 0,245m de altura e 35m de comprimento, 2,08m de largura média e 0,245m de 
altura; 
     -Estação de nº 16, com dimensões de 32,80m de comprimento, 1,98m de largura 
média e 0,245m de altura; 
     -Parte estação de nº 17, com dimensões de 46,50m de comprimento, 2,08m de 
largura e 0,245m de altura; 
     -Estação de nº18, com dimensões de 27m de comprimento, 1,70m de largura média 
e 0,245m de altura; 
     -Parte da estação de nº19, com dimensões de 38m de comprimento, 1,98m de 
largura média e 0,245m de altura. 
     Conforme descrito no item 32 da memória de calculo. 

1 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada 
Solicitamos que as contas apresentadas na memória de cálculo da 4ª medição do item 
de nº 17 (transporte de carga) para o preparo de solo sejam revistas, visando eliminar 
os valores equivocados apresentados. 
Resposta à Pergunta 
As contas apresentadas na memória apresentam os valores medidos para as ações 
executadas com o preparo de solo, tendo sido medido nesta 4º medição os transportes 
feitos no período da mesma, inclusive do material estocado e resultante das ações de 
preparo de solo de períodos anteriores: 
     - Referente à 2ª medição: item de nº14 (preparo de solo) 

     Rua farroupilha à Rua Cruz Alta; Rua Cruz alta à Rua Passo fundo; Rua 
Passo fundo à Rua Erechim; Parte do trecho da calçada do Cemitério; 
Estação 17; Estação 18 

     - Referente à 3ª medição: item de nº14 (preparo de solo) 
      Trecho Av. Cesário de Melo; Estação 15; Estação 21; Estação 22; 
Estação 19; Estação 11; Estação 10; Estação 07 

2 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento 

  
 

Solicitação Realizada 
Solicita-se que sejam especificadas as dimensões, e respectivas localizações, da 
escavação, demolição de CBUQ e demolição de concreto armado indicadas na 
memória de cálculo da 4ª medição para o item de nº 22. 
Resposta à Pergunta 
Conforme descrito na memória da 4º medição: 

• Escavação: 
     Referente a estação de nº 7, com dimensões de 72,20m de comprimento, 6,42m de 
largura e 0,14m de altura, conforme descrito no item 5 da memória de calculo. 

• Demolição de CBUQ: 
     Referente à estação de nº7, com dimensões de 54,05m de comprimento, 5m de 
largura média e 18,60m de comprimento, 5,23m de largura média;  
     Estação nº 8, com dimensões de 42,30m de comprimento, 5,65m de largura média e 
30,3m de comprimento, 5,75m de largura média; 
     Estação nº20, com dimensões de 33,80m de comprimento, 3,25m de largura média. 
     Conforme descrito no item 33 da memória de calculo. 

• Demolição de concreto armado: 
     -Referente à parte da estação de nº 10, com dimensões de 54,95m de comprimento, 
1,95m de largura média, 0,245m de altura; 
     -Parte da estação de nº7, com dimensões de 59,30m de comprimento, 2,30m de 
largura média, 0,245m de altura; 
     -Estação de nº20, com dimensões de 32,70m de comprimento, 2,80m de largura 
média, 0,245m de altura; 
     -Estação de nº15, com dimensões de 50,50m de comprimento, 1,80m de largura 
média, 0,245m de altura e 35m de comprimento, 2,08m de largura média e 0,245m de 
altura; 
     -Estação de nº 16, com dimensões de 32,80m de comprimento, 1,98m de largura 
média e 0,245m de altura; 
     -Parte estação de nº 17, com dimensões de 46,50m de comprimento, 2,08m de 
largura e 0,245m de altura; 
     -Estação de nº18, com dimensões de 27m de comprimento, 1,70m de largura média 
e 0,245m de altura; 
     -Parte da estação de nº19, com dimensões de 38m de comprimento, 1,98m de 
largura média e 0,245m de altura. 
     Conforme descrito no item 32 da memória de calculo. 

3 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada 
Solicitamos que as contas apresentadas na memória de cálculo da 4ª medição do item 
de nº 22 (carga e descarga) para o preparo de solo sejam revistas, visando eliminar os 
valores equivocados apresentados. 
Resposta à Pergunta 
As contas apresentadas na memória apresentam os valores medidos para as ações 
executadas com o preparo de solo, tendo sido medido nesta 4º medição os transportes 
feitos no período da mesma, inclusive do material estocado e resultante das ações de 
preparo de solo de períodos anteriores: 
     - Referente à 2ª medição: item de nº14 (preparo de solo) 

     Rua farroupilha à Rua Cruz Alta; Rua Cruz alta à Rua Passo fundo; Rua 
Passo fundo à Rua Erechim; Parte do trecho da calçada do Cemitério; 
Estação 17; Estação 18 

     - Referente à 3ª medição: item de nº14 (preparo de solo) 
     Trecho Av. Cesário de Melo; Estação 15; Estação 21; Estação 22; 
Estação 19; Estação 11; Estação 10; Estação 07 

4 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento 

  
 

Solicitação Realizada 
Solicita-se que sejam especificadas as dimensões, e respectivas localizações, da 
escavação, demolição de CBUQ e demolição de concreto armado indicadas na 
memória de cálculo da 4ª medição para o item de nº 25. 
Resposta à Pergunta 
Conforme descrito na memória da 4º medição: 

• Escavação: 
     Referente a estação de nº 7, com dimensões de 72,20m de comprimento, 6,42m de 
largura e 0,14m de altura, conforme descrito no item 5 da memória de calculo. 

• Demolição de CBUQ: 
     Referente à estação de nº7, com dimensões de 54,05m de comprimento, 5m de 
largura média e 18,60m de comprimento, 5,23m de largura média;  
     Estação nº 8, com dimensões de 42,30m de comprimento, 5,65m de largura média e 
30,3m de comprimento, 5,75m de largura média; 
     Estação nº20, com dimensões de 33,80m de comprimento, 3,25m de largura média. 
     Conforme descrito no item 33 da memória de calculo. 

• Demolição de concreto armado: 
     -Referente à parte da estação de nº 10, com dimensões de 54,95m de comprimento, 
1,95m de largura média, 0,245m de altura; 
     -Parte da estação de nº7, com dimensões de 59,30m de comprimento, 2,30m de 
largura média, 0,245m de altura; 
     -Estação de nº20, com dimensões de 32,70m de comprimento, 2,80m de largura 
média, 0,245m de altura; 
     -Estação de nº15, com dimensões de 50,50m de comprimento, 1,80m de largura 
média, 0,245m de altura e 35m de comprimento, 2,08m de largura média e 0,245m de 
altura; 
     -Estação de nº 16, com dimensões de 32,80m de comprimento, 1,98m de largura 
média e 0,245m de altura; 
     -Parte estação de nº 17, com dimensões de 46,50m de comprimento, 2,08m de 
largura e 0,245m de altura; 
     -Estação de nº18, com dimensões de 27m de comprimento, 1,70m de largura média 
e 0,245m de altura; 
     -Parte da estação de nº19, com dimensões de 38m de comprimento, 1,98m de 
largura média e 0,245m de altura. 
     Conforme descrito no item 32 da memória de calculo. 

5 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada 
Solicitamos que as contas apresentadas na memória de cálculo da 4ª medição do item 
de nº 25 (disposição final) para o preparo de solo sejam revistas, visando eliminar os 
valores equivocados apresentados. 
Resposta à Pergunta 
As contas apresentadas na memória apresentam os valores medidos para as ações 
executadas com o preparo de solo, tendo sido medido nesta 4º medição os transportes 
feitos no período da mesma, inclusive do material estocado e resultante das ações de 
preparo de solo de períodos anteriores: 
     - Referente à 2ª medição: item de nº14 (preparo de solo) 

     Rua farroupilha à Rua Cruz Alta; Rua Cruz alta à Rua Passo fundo; Rua 
Passo fundo à Rua Erechim; Parte do trecho da calçada do Cemitério; 
Estação 17; Estação 18 

     - Referente à 3ª medição: item de nº14 (preparo de solo) 
     Trecho Av. Cesário de Melo; Estação 15; Estação 21; Estação 22; 
Estação 19; Estação 11; Estação 10; Estação 07 

6 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento 

  
 

Solicitação Realizada 
Questiona-se a necessidade da quantidade referente ao diâmetro de 8mm indicada na 
memória de cálculo da 4ª medição do item de nº 87. A quantidade de aço referente às 
estações 9 e 20, computada neste item (corte e dobra), não foi considerada em 
nenhuma medição no item responsável pelo seu fornecimento (item de nº 79). 
Resposta à Pergunta 
Realmente houve um equivoco quanto ao fornecimento, constatado essa omissão na 
medição do empreiteiro, e o mesmo será corrigido nas medições seguintes. 

7 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada 
Solicitamos esclarecimentos quanto ao aço referente à estação 8, que teve seu 
fornecimento avaliado nesta medição (itens de nº 79, 80 e 81), porém não teve seu 
corte e dobra contemplado no item de nº 87. 
Resposta à Pergunta 
O motivo pelo qual, não houve a contemplação do corte e dobra, da estação 8 no item 
de nº87, foi a execução parcial ou não execução do serviço pela prestadora do mesmo, 
até o final do período da medição em questão. 

8 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 

Solicitação Realizada 
Questiona-se a necessidade do aumento de 100% na quantidade de tecnólogos junior 
(item nº 272) em relação à medição anterior (02 funcionários na 3ª medição, contra 04, 
na 4ª e 5ª medições). 
Resposta à Pergunta 
Em demanda do aumento das frentes de trabalho, tornou-se necessário o aumento no 
número de funcionários, para dar continuidade adequada aos trabalhos executados. 

9 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada  
A memória de cálculo da 5ª medição do item de nº 74 apresenta quantidades para a 
estação de nº 18 (baldrame regular e parede-rampa) que já haviam sido consideradas 
na 4ª medição com valores diferentes. Solicitamos esclarecimentos quanto a esta 
divergência, visto que ela também interfere no item de nº 100. 
Resposta à Pergunta 
O lançamento apresenta partes diferentes de um mesmo item: 
- Quanto a parede-rampa: na 4ª medição foi considerado o lançamento da base da 
mesma, e na 5ª medição foi considerado o lançamento do corpo da parede, que juntas 
correspondem ao valor em projeto. 
- Quanto ao baldrame regular: O mesmo ocorre no lançamento do baldrame regular, 
durante seu levantamento, devido ao seu formato geométrico irregular, houve a divisão 
do mesmo em seções. 

10 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento 

  
 

Solicitação Realizada  
Questionamos o motivo de as peças relativas aos baldrames regulares terem sido 
computadas no item de nº 73 (produção normal) na 4ª medição e no item de nº 74 
(produção baixa) na 5ª medição. 
Resposta à Pergunta 
Em função das menores dimensões da camada de topo do baldrame regular, a alta 
concentração de armadura, e a dificuldade no preenchimento com concreto, o 
lançamento do mesmo necessita maior atenção de forma a não acontecer desperdício, 
e atender a boa técnica, implicando na redução da produção anterior, já que fez-se 
necessário um período de tempo maior para completar o lançamento de forma técnica e 
adequada (mais cuidadosa). 

11 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 

Solicitação Realizada  
Solicitamos esclarecimentos quanto às quantidades de escoramento de formas (item de 
nº 90) apresentadas para as estações 07 e 10, tendo em vista que não houve forma 
computada para estas estações na 5ª medição ou em medições anteriores. 
Resposta à Pergunta 
O escoramento refere-se, em sua maior parte, à forma metálica das estações, item 
ainda não contemplado até então na planilha de medição mas que será adicionado 
quando da modificação de quantidades, para ser contabilizado nas próximas medições, 
quanto a pequena parcela referente a forma de madeira, das calçadas e formas do 
magro das estações, a própria prestadora considerou o valor irrelevante optando por 
considerá-lo em medições futuras. 

12 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
 

Solicitação Realizada  
Questionamos as quantidades indicadas para o escoramento de forma (item de nº 90) 
na 5ª medição referentes às estações 14, 17 e 18, tendo em vista que tanto as formas 
(item nº 89) como o seu escoramento (item nº 90) já haviam sido computados na 3ª 
medição. 
Resposta à Pergunta 
O item de nº 90(escoramento) referente a 3ª medição contempla em sua maioria as 
formas de concreto magro das estações em questão e apenas uma pequena parte da 
estrutura da estação 18. Na 4ª medição o valor contemplado em relação às estações é 
referente a forma de sua estrutura, descontando apenas as partes consideradas 
anteriormente para a estrutura da estação 18. 

13 

Comentário(s) à Resposta 
Resposta satisfatória. 

Atendido 
satisfatoriamente

  
E 
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Nº Questionamento / Resposta / Comentário Situação do 
Questionamento 

  
 

Solicitação Realizada  
Solicitamos que seja informado, no diário de obras, em qual serviço e por quantas horas 
cada equipamento foi utilizado, bem como a quantidade e o cargo ocupado pelos 
funcionários referidos como mão-de-obra. 
Resposta à Pergunta 
A metodologia do diário de obras busca retratar a execução das obras da Transoeste ao 
longo do seu desenvolvimento. Por se tratar de uma obra de grande porte, 
complexidade e grande extensão, o desenvolvimento dos trabalhos ocorre em diversas 
frentes de serviços, e em uma mesma frente de serviço, diversas atividades são 
executadas simultaneamente, visando o cumprimento do cronograma contratual e 
minimizando o tempo de transtorno aos usuários. 
Os serviços mais relevantes são registrados e caracterizados no diário de obras, e 
aqueles serviços, cujas localizações e quantidades executadas, não são registradas no 
diário de obras, são levantados e apurados diariamente e processados no decorrer do 
mês, sendo todas estas informações apresentadas de forma detalhada nas memórias 
de calculo das medições mensais.  

14 

Comentário(s) à Resposta 
A jurisdicionada compromete-se a melhorar a apresentação do diário de obras 
passando a indicar as informações solicitadas. Aguardamos a implantação destas 
mudanças nos próximos diários de obra. 

Atendido 
satisfatoriamente

Solicitação Realizada  
Solicitamos que, no diário de obras, os registros dos serviços executados diariamente 
forneçam informações fundamentais tais como local de execução e quantidade 
aproximada realizada. 
Resposta à Pergunta 
A metodologia do diário de obras busca retratar a execução das obras da Transoeste ao 
longo do seu desenvolvimento. Por se tratar de uma obra de grande porte, 
complexidade e grande extensão, o desenvolvimento dos trabalhos ocorre em diversas 
frentes de serviços, e em uma mesma frente de serviço, diversas atividades são 
executadas simultaneamente, visando o cumprimento do cronograma contratual e 
minimizando o tempo de transtorno aos usuários. 
Os serviços mais relevantes são registrados e caracterizados no diário de obras, e 
aqueles serviços, cujas localizações e quantidades executadas, não são registradas no 
diário de obras, são levantados e apurados diariamente e processados no decorrer do 
mês, sendo todas estas informações apresentadas de forma detalhada nas memórias 
de calculo das medições mensais.  
A fiscalização no sentido de melhorar a apresentação do diário vai providenciar para 
que sejam feitos os ajustes necessários no sentido de buscar atender ao solicitado. 

15 

Comentário(s) à Resposta 
A jurisdicionada compromete-se a fazer os ajustes necessários. Aguardamos as cópias 
dos próximos diários de obra já contendo as quantidades e localizações dos serviços 
relacionados. 

Atendido 
parcialmente 

Solicitação Realizada  
Há registro no relatório FINCON que houve liquidação de parcelas da obra anteriores à 
data da visita desta equipe, entretanto, a fiscalização não apresentou suas medições 
correspondentes. Solicitamos esclarecimentos a respeito destas liquidações. 
Resposta à Pergunta 
Foram encaminhadas todas as faturas, abrangendo os períodos supracitados, estando 
as mesmas nos registros do FINCON. 

16 

Comentário(s) à Resposta 
A fiscalização não respondeu ao questionamento. 

Não atendido 
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3. 7ª e 8ª VISITA: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
3.1 − Evolução Física da Obra 

6ª visita – 19/01/2012 6ª visita – 19/01/2012 

  
Foto 01 – Estação 10 – Armação da base 
concluída aguardando forma e concretagem. 

 Foto 04 – Estação 11 – Armação da base 
concluída aguardando forma e concretagem. 

7ª visita – 28/03/2012 7ª visita – 28/03/2012 

 

 

 
Foto 02 – Estação 10 – Não houve alteração.  Foto 05 – Estação 11 – Não houve alteração. 

8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

 

 

 
Foto 03 – Estação 10 – Não houve alteração. 
Canteiro da estação fechado, inclusive. 

 Foto 06 – Estação 11 – Não houve alteração. 
Canteiro da estação fechado, inclusive. 
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6ª visita – 19/01/2012 6ª visita – 19/01/2012 

  
Foto 07 – Obras da fundação concluída na 
Estação 14. 

 Foto 10 – Estrutura parcialmente concretada na 
Estação 15. 

7ª visita – 28/03/2012 7ª visita – 28/03/2012 

 

 

 
Foto 08 – Estação 14 – Não houve alteração.  Foto 11 – Estação 15 – Não houve alteração. 

8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

 

 

 
Foto 09 – Estação 14 – Estrutura metálica e 
estrutura da cobertura da estação em estado 
avançado. 

 Foto 12 – Estação 15 – Apesar do canteiro da 
estação encontrar-se fechado, é possível notar-
se o avanço feito na estrutura metálica. 
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6ª visita – 19/01/2012 6ª visita – 19/01/2012 

  
Foto 13 – Estação 16 – Estrutura com as 
armações concluídas aguardando concretagem. 

 Foto 16 – Estação 17 – Estrutura da fundação 
finalizada. 

7ª visita – 28/03/2012 7ª visita – 28/03/2012 

 

 

 
Foto 14 – Estação 16 – Não houve alteração.  Foto 17 – Estação 17 – Não houve alteração. 

8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

  
Foto 15 – Estação 16 – Não foi possível 
identificar alterações. Canteiro da estação 
fechado. 

 Foto 18 – Estação 17 – Não foi possível 
identificar alterações. Canteiro da estação 
fechado. 
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6ª visita – 19/01/2012 6ª visita – 19/01/2012 

  
Foto 19 – Obras da fundação concluída na 
Estação 18. 

 Foto 22 – Estrutura com as armações concluídas 
aguardando concretagem na Estação 19. 

7ª visita – 28/03/2012 7ª visita – 28/03/2012 

 

 

 
Foto 20 – Estação 18 – Não houve alteração.  Foto 23 – Estação 19 – Não houve alteração. 

8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

 

 

 
Foto 21 – Estação 18 – Estrutura metálica e 
estrutura da cobertura da estação em estado 
avançado. 

 Foto 24 – Estação 19 – Apesar do canteiro da 
estação encontrar-se fechado, é possível notar-
se o avanço feito na estrutura metálica. 
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6ª visita – 19/01/2012 6ª visita – 19/01/2012 

  
Foto 25 – Estação 20 – Vista atual com aplicação 
de aterro para nivelamento do solo. 

 Foto 28 – Estação 21 – Armação das fundações 
concluída, aguardando forma e concretagem. 

7ª visita – 28/03/2012 7ª visita – 28/03/2012 

 

 

 
Foto 26 – Estação 20 – Não houve alteração.  Foto 29 – Estação 21 – Não houve alteração. 

8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

  
Foto 27 – Estação 20 – Não foi possível 
identificar alterações. Canteiro da estação 
fechado. 

 Foto 30 – Estação 21 – Não foi possível 
identificar alterações. Canteiro da estação 
fechado. 
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6ª visita – 19/01/2012 6ª visita – 19/01/2012 

  
Foto 31 – Estação 22 – Armação das fundações 
concluída, aguardando forma e concretagem. 

 Foto 34 – Início da execução da armação da 
base da Estação 07. 

7ª visita – 28/03/2012 7ª visita – 28/03/2012 

 

 

 
Foto 32 – Estação 22 – Não houve alteração.  Foto 35 – Estação 07 – Não houve alteração. 

8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

 

 

 
Foto 33 – Estação 22 – Não foi possível 
identificar alterações. Canteiro da estação 
fechado. 

 Foto 36 – Estação 07 – Estrutura metálica e 
estrutura da cobertura da estação em estado 
avançado. 
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6ª visita – 19/01/2012 

 
Foto 37 – Início da execução das fundações da 
Estação 08. 

7ª visita – 28/03/2012 

 
Foto 38 – Estação 08 – Não houve alteração. 

8ª visita – 04/06/2012 

 
Foto 39 – Estação 08 – Fundação concluída. 

 
 
 

 
 



Processo 040/004.946/2011 

Data 16/09/2011 Fls 

                                    

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

J:\CADASTRO\SMO\Transoeste\Lote 04 - Contrato 72_11\7ª e 8ª Visitas\lote 04_relatório visitas 07 e 08 - modif.doc 

3.2 − Novas frentes de serviço 
 
 
 

8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

  
Foto 40 – Ramo Principal – 1ª estação (sentido 
Santa Cruz) – Estrutura da estação concluída. 
Estação em fase de acabamentos. 

Foto 41 – Ramo Principal – 2ª estação (sentido 
Santa Cruz) – Estrutura da estação concluída. 
Estação em fase de acabamentos. 

 
 
 
 

8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

  
Foto 42 – Ramo Principal – 3ª estação (sentido 
Santa Cruz) – Estrutura da estação concluída. 
Estação em fase de acabamentos. 

Foto 43 – Ramo Santa Cruz – 1ª estação 
(sentido Santa Cruz) – Estrutura da estação 
concluída. Estação em fase de acabamentos. 
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8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

  
Foto 44 – Ramo Santa Cruz – 2ª estação 
(sentido Santa Cruz) – Estrutura da estação 
concluída. Estação em fase de acabamentos. 

Foto 45 – Ramo Santa Cruz – 3ª estação 
(sentido Santa Cruz) – Estrutura da estação 
concluída. Estação em fase de acabamentos. 

 
 
 
 
 
 

8ª visita – 04/06/2012 8ª visita – 04/06/2012 

  
Foto 46 – Ramo Santa Cruz – 4ª estação 
(sentido Santa Cruz) – Estrutura da estação 
concluída. Estação em fase de acabamentos. 

Foto 47 – Ramo Santa Cruz – Terminal Santa 
Cruz – Estrutura da estação concluída. Estação 
em fase de acabamentos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Execução Física da Obra 

4.1.1. Esta equipe observou que houve avanço significativo na obra, porém 

somente no ramo em direção à Santa Cruz. O progresso da obra no ramo em direção à 

Campo Grande foi diminuto. Os serviços se concentraram na implantação das estações, 

que se encontram todas com suas estruturas concluídas e em fase de acabamentos.  
 

4.2. Análise de Medições (7ª a 14ª) 

 
4.2.1) 7ª Medição: 

 
4.2.1.1. Trata-se de medição complementar à 6ª medição, onde a maioria de 

seus itens refere-se à mão-de-obra e equipamentos. 

 

4.2.2) 8ª Medição:  
 

4.2.2.1. A 8ª medição não apresenta memória de cálculo para a maioria de seus 

itens. Relata apenas a conformidade com a “carta fiel depositário”, indicando 

quantidades não justificadas multiplicadas por percentuais também não justificados. 

Ainda, não aponta a localização em que foi realizado o serviço. Deste modo, não foi 

possível realizar a análise necessária destes itens. Solicita-se que seja enviada a esta 

Corte de Contas memória de cálculo referente a estas quantidades e percentuais 

indicados, assim como uma cópia da “carta fiel depositário” citada, a fim de sanar esta 

ausência. 

 

4.2.2.2. A memória de cálculo dos itens de nº 80, 81 e 82 (aço CA-50 de 

diâmetros 10, 12,5 e 16 mm, respectivamente) não indica em quais estações de BRT 

este aço foi utilizado, logo, a análise destas quantidades ficou prejudicada. Solicita-se 

que sejam especificadas as estações que receberam este aço medido. 
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4.2.3) 9ª Medição: 
 

4.2.3.1. Trata-se de medição complementar à 8ª medição, onde a maioria de 

seus itens refere-se à mão-de-obra e equipamentos. 

 
4.2.4) 10ª Medição: 

 

4.2.4.1. A memória de cálculo do item de nº 04, referente ao projeto executivo de 

urbanização, indica 11 estações como responsáveis pela quantidade medida. No 

entanto, 04 destas estações já haviam sido medidas anteriormente (Estação 14 – na 2ª 

medição e Estações 11, 15 e 22 – na 3ª medição). Solicitam-se, então, esclarecimentos 

a respeito desta duplicidade apontada. 

 

4.2.4.2. São indicados, na memória de cálculo do item de nº 09, volumes de 

escavação mecânica para as estações 01, 03 a 08 e 10. Contudo, as estações 07 e 10 

já haviam tido o seu volume de escavação medido no item de nº 05 (escavação manual) 

na 4ª e 3ª medições, respectivamente. De modo a sanar esta duplicidade, solicita-se que 

estes volumes sejam compensados ou estornados em medições futuras. 

 

4.2.4.3. O item de nº 14 apresenta em sua memória de cálculo 911,82 m³ de 

preparo de solo referentes às estações 07 e 10. No entanto, as quantidades relativas a 

estas estações já haviam sido medidas na 4ª e 3ª medições, respectivamente. Solicita-

se que estas quantidades sejam estornadas ou compensadas em medições futuras de 

modo a sanar a duplicidade encontrada. 

 

4.2.4.4. A memória de cálculo do item de nº 32 (demolição, com equipamento de 

ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado) indica volumes de demolição 

para as estações 01, 03 a 08, 10, 13, 16, 19, 23 e 24. Contudo, as estações 07, 10 e 19 

já haviam tido parte de seu volume considerado na 4ª medição, assim como a estação 

16, que foi completamente medida nesta mesma medição. Solicitam-se, então, 

esclarecimentos a respeito destas duplicidades apontadas. Destaca-se, ainda, que a 

alteração de quantidades deste item implica em modificações nos itens 17, 22 e 25 

desta 10ª medição. 
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4.2.4.5. São indicadas, na memória de cálculo do item de nº 33, áreas de 

demolição de pavimentação de concreto para as estações 01, 03 a 08 e 10. No entanto, 

as estações 07, 08 e 10 já haviam tido suas quantidades computadas na 3ª e 4ª 

medições (Est. 07 e 08 – na 4ª medição; Est. 10 – na 3ª medição). De modo a sanar 

estas duplicidades, solicita-se que estas quantidades sejam compensadas ou 

estornadas em futuras medições. Destaca-se, ainda, que a alteração de quantidades 

deste item implica em modificações nos itens 17, 22 e 25 desta 10ª medição. 

 

4.2.4.6. O item de nº 72 apresenta volumes de lançamento de concreto em sua 

memória de cálculo para as estações 01 a 04 e 06 e 07. Contudo, as parcelas referentes 

aos baldrames regular e irregular já haviam sido indicadas na 4ª medição. Solicitam-se, 

então, esclarecimentos a respeito desta duplicidade apontada. 

 

4.2.4.7. A memória de cálculo do item de nº 74 apresenta quantidades de 

lançamento de concreto para os baldrames regulares e irregulares, cintas, paredes, 

vigas, paredes acima new Jersey das estações 13, 17, 18 e 21, e para lajes e bordas 

das estações 07, 16, 17, 18, 19 e 21. No entanto, alguns destes itens já haviam sido 

computados em medições anteriores, conforme a tabela a seguir. Solicita-se que estas 

quantidades sejam estornadas ou compensadas em medições futuras de modo a sanar 

a duplicidade encontrada. 
 

Estação Item Medição 

17 Baldrame regular, Baldrame irregular, Cinta, 
Parede, Vigas e Parede acima new jersey 5ª 

Baldrame irregular, Cinta e Parede 4ª 
18 

Vigas, Laje e Bordas 5ª 
 

4.2.4.8. Nesta medição, o item de nº 90, referente ao escoramento de formas, 

indica uma quantidade que já havia sido contemplada na 5ª medição para a estação 07. 

Ainda, todas as quantidades computadas nesta medição para as estações 17 e 18 

também já haviam sido indicadas na 5ª medição. De modo a sanar estas duplicidades, 

solicita-se que estas quantidades sejam compensadas ou estornadas em futuras 

medições. 
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4.2.4.9. As quantidades medidas de baldrame regular, baldrame irregular, cinta, 

parede, vigas e parede acima new jersey referentes às estações 17 e 18 no item de nº 

100 (concreto importado de usina com fck=30MPa) já haviam sido contempladas na 5ª 

medição deste mesmo item. Solicita-se que estas quantidades sejam estornadas ou 

compensadas em medições futuras de modo a sanar a duplicidade encontrada. 

 

4.2.4.10. São indicadas, na memória de cálculo do item de nº 303, áreas de 

forma metálica para concreto para as estações 16 a 21 e 23. Contudo, as formas 

indicadas para a estação 18 haviam sido previamente computadas no item de nº 89 

(formas de madeira) na 3ª medição. Solicitam-se, então, esclarecimentos a respeito 

destas duplicidades apontadas. 

 

4.2.4.11. A memória de cálculo do item de nº 302 (aço CA-50 com diâmetro de 

32 mm, respectivamente) não indica em quais estações de BRT este aço foi utilizado, 

logo, a análise desta quantidade ficou prejudicada. Solicita-se que sejam especificadas 

as estações que receberam este aço medido. 

 
4.2.5) 11ª Medição: 

 

4.2.5.1. A 11ª medição não apresenta memória de cálculo para nenhum de seus 

itens. Relata apenas a conformidade com a “carta fiel depositário”, indicando 

quantidades não justificadas. Ainda, não aponta a localização em que foi realizado o 

serviço. Deste modo, não foi possível realizar a análise necessária destes itens. Solicita-

se que seja enviada a esta Corte de Contas memória de cálculo referente a estas 

quantidades indicadas, assim como uma cópia da “carta fiel depositário” citada, a fim de 

sanar esta ausência. 
 

4.2.6) 12ª Medição: 
 

4.2.6.1. O item nº 04, referente ao projeto executivo de urbanização, apresenta 

em sua memória de cálculo somente uma área considerada (35.000 m²), porém sem 

identificar onde esta se localiza. Solicita-se que esta localização seja indicada. 
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4.2.6.2. A memória de cálculo do item de nº 72 (lançamento de concreto) não 

especifica a localização do volume de concreto considerado. O mesmo ocorre com o 

item de nº 97 (concreto importado de usina com fck=10 MPa). Solicita-se, então, que 

seja informado o local onde estes volumes foram empregados. 

 

4.2.6.3. As quantidades medidas referentes às estações 03, 04, 06 e 07 no item 

de nº 100 (concreto importado de usina com fck=30MPa) já haviam sido contempladas 

na 10ª medição deste mesmo item. De modo a sanar esta duplicidade, solicita-se que 

estas quantidades sejam compensadas ou estornadas em futuras medições. 

 

4.2.6.4. A memória de cálculo dos itens de nº 78, 79 e 80 (aço CA-50 de 

diâmetros 6,3, 8 e 10 mm, respectivamente) não indica em quais estações de BRT este 

aço foi utilizado, logo, a análise destas quantidades ficou prejudicada. Solicita-se que 

sejam especificadas as estações que receberam este aço medido. 

 

4.2.6.5. Os itens de nº 86, 87 e 88 (corte e dobra de aço CA-50 de diâmetros 

inferiores a 6,3 mm, entre 6,3 e 12,5 mm e superiores a 12,5 mm, respectivamente) 

apresentam em sua memória de cálculo a situação explicitada no item 4.2.6.4 acima. 

Não foram indicadas as estações de BRT em que este aço foi utilizado e, portanto, a 

análise destas quantidades sofreu prejuízo. Solicita-se que sejam especificadas as 

estações que receberam este aço medido. 

 

4.2.6.6. A quantidade medida no item de nº 306 (montagem de estrutura 

metálica para pontes, viadutos e passarelas) não tem indicado em sua memória de 

cálculo o local em que esta foi empregada. Ainda, não há detalhamento de como esta 

quantidade foi alcançada, sendo apenas lançado um valor, não apresentando, de fato, 

uma memória de cálculo. Deste modo, a análise do item de nº 306 nesta medição não foi 

possível. Solicita-se que a jurisdicionada forneça a devida memória de cálculo desta 

quantidade medida, bem como indique o local de sua utilização. 

 

4.2.6.7. Os itens de nº 295 e 296 (apontador e engenheiro coordenador geral de 

projetos ou supervisor de obras, respectivamente) apresentam em sua memória de 

cálculo a indicação de 02 funcionários. Contudo, durante todo o período do contrato, em 



Processo 040/004.946/2011 

Data 16/09/2011 Fls 

                                    

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

J:\CADASTRO\SMO\Transoeste\Lote 04 - Contrato 72_11\7ª e 8ª Visitas\lote 04_relatório visitas 07 e 08 - modif.doc 

todas as medições anteriores, havia sido considerado apenas 01 funcionário de cada 

item. Questiona-se o motivo deste aumento, visto que à época desta medição o ritmo de 

execução da obra ainda encontrava-se lento. 

 
4.2.7) 13ª Medição: 

 
4.2.7.1. A memória de cálculo do item de nº 04, referente ao projeto executivo de 

urbanização, indica uma área complementar para 11 estações. No entanto, 02 destas 

estações (Est. 13 e 23) ainda não haviam sido medidas, logo, não necessitando de 

complemento. Ainda, a área indicada como referente à duplicação da Av. Cesário de 

Melo, não teve sua localização especificada. Solicita-se, então, que seja esclarecida a 

medição aparentemente indevida do complemento de 02 estações e que seja informada 

a localização da área mencionada anteriormente. 

 

4.2.7.2. As quantidades indicadas nos itens de nº 37, 38, 40, 42, 43, 268, 273, 

298 e 300 são demasiadamente superiores às apresentadas em medições anteriores 

para os mesmos itens (vide tabela a seguir). Tendo em vista que no período desta 

medição (09/04/2012 a 08/05/2012) a obra ainda encontrava-se em ritmo de execução 

lento, questiona-se o aumento no emprego de mão-de-obra. Destaca-se que esta 

quantidade mantém-se na 14ª medição na maioria destes itens. Solicitam-se 

esclarecimentos quanto a esta discrepância tanto na 13ª quanto na 14ª medição.  
 

Nº 
Item Código do Item Descrição Unid. Preço 

Unitário

Média das 
quantidades 

medidas 
anteriormente 

13ª 
Medição 

14ª 
Medição 

37 SC 10.05.0250(/) Bombeiro hidráulico (...) h 11,08 185,00 1.850,00 1.295,00 

38 SC 10.05.0450(/) Eletricista (...) h 11,08 185,00 1.295,00 2.913,00 

40 SC 10.05.1100(/) Operador de máquinas (...) h 11,99 493,33 3.775,00 4.580,00 

42 SC 10.10.0050(/) Operador de tráfego, nível 
ajudante (...) h 9,29 678,33 5.180,00 15.355,00

43 SC 10.10.0100(/) Operador de tráfego, nível 
júnior (...) h 9,18 678,33 5.180,00 2.035,00 

268 CE 05.10.0092(/) Auxiliar de topografia (...) h 4,17 925,00 2.590,00 833,00 

273 CE 05.10.0254(/) Topógrafo (...) h 9,27 462,50 1.295,00 416,00 

293 AD 40.05.0050(/) Ajudante (...) h 8,22 596,11 8.770,00 8.778,00 

298 AD 40.05.0200(/) Supervisor de tráfego (...) h 17,40 205,56 1.295,00 925,00 

300 AD 40.05.0218(A) Vigia (...) h 8,43 406,66 780,00 0,00 
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4.2.7.3. O item de nº 90 apresenta em sua memória de cálculo quantidades de 

escoramento de formas referentes às estações 10, 11 e 22. Contudo, estas quantidades 

já haviam sido computadas em medições anteriores (Est. 10 – na 5ª medição e Est. 11 e 

22 – na 3ª medição). Solicita-se que estas quantidades sejam estornadas ou 

compensadas em medições futuras de modo a sanar a duplicidade encontrada. 

 

 

4.2.7.4. A 13ª medição apresenta, em sua memória de cálculo, quantidades 

medidas tanto no item de nº 95 (concreto bombeado com fck=40MPa) quanto no de nº 

97 (concreto importado de usina com fck=10 Mpa) referentes à frenagem das estações 

01 a 04, 06 e 07, caracterizando assim uma duplicidade de medição. Ainda, destaca-se 

que estas frenagens foram medidas no item de nº 95, que corresponde a um concreto 

com resistência característica 04 vezes maior que o utilizado em todas as frenagens 

medidas anteriormente (item de nº 97 – fck=10MPa). Solicitam-se, então, 

esclarecimentos a respeito da duplicidade apontada e quanto a adoção de concreto com 

resistência muito maior que a adotada previamente. 

 

 

4.2.7.5. Os itens de nº 141, 142, 144, 145, 146, 147, 153 e 154 indicam, em suas 

memórias de cálculo, quantidades demasiadamente superiores às apresentadas em 

medições anteriores para os mesmos itens (vide tabela a seguir). Tendo em vista que a 

obra ainda encontrava-se em ritmo de execução lento no período desta medição 

(09/04/2012 a 08/05/2012), questiona-se tamanho aumento no emprego de 

equipamentos. Destaca-se que o aumento nestas quantidades se mantém na maioria 

destes itens na 14ª medição. Solicitam-se esclarecimentos quanto a esta discrepância 

tanto na 13ª quanto na 14ª medição. 
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Nº 
Item  Código do Item Descrição Unid. Preço 

Unitário

Média das 
quantidades 

medidas 
anteriormente 

13ª 
Medição

14ª 
Medição

141 EQ 05.05.0200(A) Caminhão basculante (...). 
Custo horário produtivo. h 76,12 417,86 980,00 1.135,00

142 EQ 05.05.0203(/) 
Caminhão basculante (...). 
Custo horário improdutivo 
(motor funcionando). 

h 42,25 145,71 420,00 720,00 

144 EQ 05.10.0050(A) Caminhão com carroceria fixa 
(...). Custo horário diurno (...). h 73,00 170,00 690,00 0,00 

145 EQ 15.05.0500(A) 
Retro-Escavadeira / 
carregadeira (...). Custo 
horário produtivo. 

h 61,81 305,71 980,00 1.410,00

146 EQ 15.05.0503(/) 

Retro-Escavadeira / 
carregadeira (...).Custo 
horário improdutivo (motor 
funcionando). 

h 34,22 120,00 420,00 600,00 

147 EQ 35.10.0200(A) 
Bomba centrifuga 
submersível (...).Custo horário 
produtivo. 

h 4,62 555,00 1.080,00 1.620,00

153 EQ 45.10.0150(A) Grupo gerador estacionário 
(...).  Custo horário produtivo. h 65,48 370,00 2.400,00 90,00 

154 EQ 60.99.0500(/) Teodolito eletrônico (...). 
Custo horário produtivo. h 0,29 370,00 1.295,00 416,00 

 

4.2.7.6. A memória de cálculo do item de nº 306 (montagem de estrutura 

metálica para pontes, viadutos e passarelas) justifica a quantidade medida como sendo 

referente às estações 01 a 06, 16, 17, 19 e 20. No entanto, verificou-se que as estações 

04, 16, 17, 19 e 20 já haviam sido computadas na 10ª medição. Solicitam-se, então, 

esclarecimentos a respeito da duplicidade apontada. 

 

4.2.7.7. Os itens de nº 319, 325, 327 e 332 tiveram sua análise nesta medição 

prejudicada por conta da ausência de suas memórias de cálculo referentes a 8ª 

medição, não sendo possível assim, um exame continuado de suas quantidades. O 

mesmo ocorre com os itens de nº 326, 328, 329, 330, 331, 336, 337, 338 e 339 por 

conta da ausência de suas memórias de cálculo referentes a 11ª medição. 

 
4.2.8) 14ª Medição: 

 
4.2.8.1. A memória de cálculo do item de nº 33 (demolição, com equipamento de 

ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico) indica volumes de demolição 
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para as estações 02, 03, 04, 05 e 06. Contudo, as estações 03, 04, 05 e 06 já haviam 

tido seu volume considerado na 10ª medição. De modo a sanar estas duplicidades, 

solicita-se que estas quantidades sejam compensadas ou estornadas em futuras 

medições. Destaca-se, ainda, que a alteração de quantidades deste item implica em 

modificações nos itens 17 e 22 desta 14ª medição. 

 

4.2.8.2. A memória de cálculo do item de nº 143 indica o emprego de 07 

caminhões de carroceria fixa. Tendo em vista que a obra ainda encontrava-se em ritmo 

de execução lento no período desta medição (09/05/2012 a 29/05/2012), questiona-se 

esta quantidade, visto que o orçamento dispõe de várias unidades de outros tipos de 

caminhões empregados (vide item 4.2.7.5 deste relatório). Solicitam-se esclarecimentos 

a respeito desta quantidade. 

 

4.2.8.3. O item de nº 306 (montagem de estrutura metálica para pontes, viadutos 

e passarelas) justifica sua quantidade medida como referente às estações 01 a 13 e 16 

a 30. No entanto, verificou-se que as estações 01, 02, 03, 05 e 06 já haviam sido 

computadas na 13ª medição. Por sua vez, as estações 04, 16, 17, 19 e 20 também já 

haviam sido indicadas, tanto na 10ª quanto na 13ª medição. Ainda, as estações 07 e 21 

também já haviam sido apontadas na 10ª medição. De modo a sanar todas as 03 

duplicidades apresentadas, solicita-se que estas quantidades sejam compensadas ou 

estornadas em futuras medições. 

 

4.3. Diário de Obras 

 
4.3.1. Observou-se no diário de obras, a recorrência de alguns aspectos 

apontados nos relatórios anteriores, tais como: 

- Os registros dos serviços executados diariamente não fornecem informações 

fundamentais tais como local de execução e quantidade aproximada realizada 

- Os equipamentos e a mão-de-obra utilizada não são especificados em 

nenhum dos relatórios diários de obra, informando apenas que “foram utilizados 

todos os equipamentos e mão-de-obra necessários para a execução dos 

serviços acima”. 
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4.4. Análise do Relatório FINCON 
 

As liquidações registradas no relatório FINCON estão em conformidade com as 

medições apresentadas. 

 
 
4.5. Cronograma Físico-Financeiro 

 
O percentual do valor acumulado previsto para o fim da 11ª etapa da obra, 

segundo cronograma físico-financeiro apresentado, é de 76,70%. Conforme é possível 

observar no quadro de medições realizadas, o valor acumulado medido corresponde a 

um percentual de 46,22%, o que sugere um atraso da obra. 

 

 

5. PROVIDÊNCIAS À JURISDICIONADA 
 
 

Nº Providência Tipo Ref. 
    

01 
Solicita-se que seja enviada a esta Corte de Contas memória 
de cálculo referente as quantidades e percentuais indicados, 
assim como uma cópia da “carta fiel depositário” citada na 8ª 
medição. 

Solicitação 4.2.2.1 

    

02 
Solicita-se que sejam especificadas as estações que 
receberam o aço medido nos itens de nº 80, 81 e 82 na 8ª 
medição. 

Solicitação 4.2.2.2 

    

03 

Solicitam-se esclarecimentos a respeito da duplicidade 
apontada na memória de cálculo da 10ª medição do item de 
nº 04 (foram medidas quantidades referentes a 11 estações 
de BRT e 04 destas estações já haviam sido medidas 
anteriormente). 

Solicitação 4.2.4.1 

    

04 
Solicita-se que os volumes indicados na memória de cálculo 
do item de nº 09 na 10ª medição para as estações 07 e 10 
sejam compensados ou estornados em medições futuras. 

Solicitação 4.2.4.2 

    

05 
Solicita-se que as quantidades relativas às estações 07 e 10 
na memória de cálculo do item de nº 14 na 10ª medição 
sejam estornadas ou compensadas em medições futuras de 
modo a sanar a duplicidade encontrada. 

Solicitação 4.2.4.3 
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Nº Providência Tipo Ref. 
    

06 

Solicitam-se esclarecimentos das quantidades referentes às 
estações 07, 10, 16 e 19 indicadas na memória de cálculo do 
item de nº 32 na 10ª medição. Destaca-se, ainda, que a 
alteração de quantidades deste item implica em modificações 
nos itens 17, 22 e 25 desta 10ª medição. 

Solicitação 4.2.4.4 

    

07 

Solicita-se que as quantidades indicadas na memória de 
cálculo do item de nº 33 na 10ª medição para as estações 07, 
08 e 10 sejam compensadas ou estornadas em futuras 
medições. Destaca-se, ainda, que a alteração de quantidades 
deste item implica em modificações nos itens 17, 22 e 25 
desta 10ª medição. 

Solicitação 4.2.4.5 

    

08 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito dos volumes 
referentes aos baldrames regular e irregular indicados na 
memória de cálculo do item de nº 72 na 10ª medição visto 
que estes já haviam sido contemplados na 4ª medição. 

Solicitação 4.2.4.6 

    

09 

Algumas quantidades indicadas na memória de cálculo do 
item de nº 74 da 10ª medição já haviam sido computadas em 
medições anteriores, conforme a tabela apresentada no item 
4.2.4.7 deste relatório. Solicita-se que estas quantidades 
sejam estornadas ou compensadas em medições futuras de 
modo a sanar a duplicidade encontrada.  

Solicitação 4.2.4.7 

    

10 
Solicita-se que as quantidades referentes às estações 07, 17 
e 18 constantes da memória de cálculo do item de nº 90 na 
10ª medição sejam compensadas ou estornadas em futuras 
medições, visto que já haviam sido indicadas na 5ª medição. 

Solicitação 4.2.4.8 

    

11 

Solicita-se que as quantidades referentes aos baldrames, 
cintas, paredes e vigas indicadas para as estações 17 e 18 
no item de nº 100 na 10ª medição sejam estornadas ou 
compensadas em medições futuras, uma vez que já haviam 
sido contempladas na 5ª medição. 

Solicitação 4.2.4.9 

    

12 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito da medição em 
duplicidade das quantidades relativas à estação de nº 18 
(conforme apontado no item 4.2.4.10 deste relatório) na 
memória de cálculo do item de nº 303 na 10ª medição. 

Solicitação 4.2.4.10

    

13 
Solicita-se que sejam especificadas as estações e/ou a 
localização referente ao aço indicado no item de nº 302 na 
10ª medição. 

Solicitação 4.2.4.11

    

14 
Solicita-se que seja enviada a esta Corte de Contas memória 
de cálculo referente a estas quantidades indicadas, assim 
como uma cópia da “carta fiel depositário” citada na 11ª 
medição. 

Solicitação 4.2.5.1 
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Nº Providência Tipo Ref. 
    

15 Solicita-se que seja especificada a localização referente ao 
projeto indicado no item de nº 04 na 12ª medição. Solicitação 4.2.6.1 

    

16 
Solicita-se que sejam informados os locais onde os volumes 
indicados na memória de cálculo dos itens de nº 72 e 97 da 
12ª medição foram empregados. 

Solicitação 4.2.6.2 

    

17 
Solicita-se que as quantidades indicadas no item de nº 100 
na 12ª medição referentes às estações 03, 04, 06 e 07 sejam 
compensadas ou estornadas em futuras medições, visto que 
estas já haviam sido contempladas na 10ª medição. 

Solicitação 4.2.6.3 

    

18 
Solicita-se que sejam especificadas as estações que 
receberam o aço indicado na 12ª medição nos itens de nº 78, 
79 e 80. 

Solicitação 4.2.6.4 

    

19 
Solicita-se que sejam especificadas as estações que 
receberam o aço cujo corte e dobra foi indicado na 12ª 
medição nos itens de nº 86, 87 e 88. 

Solicitação 4.2.6.5 

    

20 
Solicita-se que a jurisdicionada forneça a devida memória de 
cálculo da quantidade computada na 12ª medição do item de 
nº 306, bem como indique o local de sua utilização. 

Solicitação 4.2.6.6 

    

21 
Questiona-se o motivo do aumento de mão-de-obra indicado 
nos itens de nº 295 e 296 na 12ª medição, visto que, à 
época, o ritmo de execução da obra ainda encontrava-se 
lento. 

Questionamento 4.2.6.7 

    

22 

Em relação à 13ª medição do item de nº 04, solicita-se que 
seja esclarecida a medição aparentemente indevida do 
complemento das estações 13 e 23 e que seja informada a 
localização da área indicada como duplicação da Av. Cesário 
de Melo. 

Solicitação 4.2.7.1 

    

23 

No período da 13ª medição a obra ainda encontrava-se em 
ritmo de execução lento, então, questiona-se o aumento no 
emprego de mão-de-obra relativa aos itens de nº 37, 38, 40, 
42, 43, 268, 273, 298 e 300. Destaca-se que esta quantidade 
mantém-se na 14ª medição na maioria destes itens. 

Questionamento 4.2.7.2 

    

24 
Solicita-se que as quantidades referentes às estações 10, 11 
e 22 na 13ª medição do item de nº 90 sejam estornadas ou 
compensadas em medições futuras, visto que estas já 
haviam sido computadas em medições anteriores. 

Solicitação 4.2.7.3 
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Nº Providência Tipo Ref. 
    

25 

A 13ª medição apresenta, em sua memória de cálculo, 
quantidades medidas tanto no item de nº 95 (concreto 
bombeado com fck=40MPa) quanto no de nº 97 (concreto 
importado de usina com fck=10 Mpa) referentes à frenagem 
das estações 01 a 04, 06 e 07, caracterizando assim uma 
duplicidade de medição. Ainda, destaca-se que estas 
frenagens foram medidas no item de nº 95, que corresponde 
a um concreto com resistência característica 04 vezes maior 
que o utilizado em todas as frenagens medidas anteriormente 
(item de nº 97 – fck=10MPa). Solicitam-se, então, 
esclarecimentos a respeito da duplicidade apontada e quanto 
a adoção de concreto com resistência muito maior que a 
adotada previamente. 

Solicitação 4.2.7.4 

    

26 

No período da 13ª medição a obra ainda encontrava-se em 
ritmo de execução lento, então, questiona-se tamanho 
aumento no emprego de equipamentos relativos aos itens de 
nº 141, 142, 144, 145, 146, 147, 153 e 154. Destaca-se que 
este aumento mantém-se na 14ª medição na maioria destes 
itens. 

Questionamento 4.2.7.5 

    

27 
Solicitam-se esclarecimentos a respeito das quantidades 
indicadas na 13ª medição no item de nº 306 relativas as 
estações 04, 16, 17, 19 e 20 que já haviam sido computadas 
na 10ª medição. 

Solicitação 4.2.7.6 

    

28 

Solicita-se que as quantidades indicadas no item de nº 33 na 
14ª medição referentes às estações 03, 04, 05 e 06 sejam 
compensadas ou estornadas em futuras medições, visto que 
estas já haviam sido contempladas na 10ª medição. Destaca-
se, ainda, que a alteração de quantidades deste item implica 
em modificações nos itens 17 e 22 desta 14ª medição. 

Solicitação 4.2.8.1 

    

29 

Solicitam-se esclarecimentos a respeito da quantidade 
indicada na 14ª medição no item de nº 143 visto que, à 
época, o ritmo de execução da obra ainda encontrava-se 
lento e considerando a medição de várias unidades de outros 
tipos de caminhão. 

Solicitação 4.2.8.2 

    

30 

Solicita-se que as quantidades indicadas no item de nº 306 
na 14ª medição referentes às estações 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 16, 17, 19, 20 e 21 sejam compensadas ou estornadas 
em futuras medições, visto que estas já haviam sido 
contempladas em medições anteriores. 

Solicitação 4.2.8.3 
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6. CONCLUSÃO 
 
 

Preliminarmente, convêm destacar que o prazo de elaboração deste relatório foi 

comprometido em virtude do grande atraso na entrega da documentação pela 

jurisdicionada. 

 

Sugerimos o envio do presente ao GCS-1 para ciência do verificado e envio de ofício 

em apartado à jurisdicionada com cópia da instrução de fls. ____/____ para atendimento 

aos questionamentos sintetizados no item 5, ratificando as pendências do item 2 deste 

relatório e recomendando, após, o retorno deste processo à 2ª IGE, para que seja 

programada a 9ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 16 de outubro de 2012. 

 
 

 
Márcio Sousa Bandeira de Melo Renata Teixeira Baptista 

Engenheiro Engenheira 
40/901.375 40/901.658 
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Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 

 
 
 

De acordo. Solicitamos a remessa de ofício em apartado do relatório que 
agrega as 7ª e 8ª visitas técnicas para ciência e manifestação do órgão. 

 
 
 

2ª IGE, em  
 
 
 

___________________________________ 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 
 


