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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 27/02/2012 

CONTRATO Nº: 056/2011 

OBJETO:  Obras para a construção da Arena Carioca da Penha a ser implantada 

no Parque Ari Barroso.  

EMPRESA:  Agabo Comércio e Serviços Ltda. 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública n.º 087/2010 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/002517/2011 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12/002.114/2010 

PT: 30.10.13.392.0370.1.713 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 270 dias corridos 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 20/06/2011 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 16/03/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO:  Não houve 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 18 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 5.008.028,83 

VALOR TOTAL LIQUIDADO 1 (FINCON): R$ 1.552.643,80 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):  R$ 4.443.918,80 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON):  R$ 564.110,03 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor (R$) % 

4ª 2ª intermediária 20/07/2011 a 04/08/2011 184.260,33 3,68 

5ª 2ª complementar 05/08/2011 a 18/08/2011 290.616,13 5,80 

6ª 3ª  19/08/2011 a 17/09/2011 179.637,86 3,58 

7ª  4ª  18/09/2011 a 17/10/2011 501.709,86 10,02 

Total 1ª a 3ª medições 396.419,62 7,92 

Total acumulado (todas as medições) 1.552.643,80 31,00 

 

                                                           
1 Relatório FINCON, data de referência: 23/02/2012. 
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FISCAIS DA OBRA : Aldair Alves Cabral Junior, matrícula 56/560.717-1 
                                  Fernado Flávio P. Pereira, matrícula 56/560.719-7 
 

Telefone da Secretaria: 2976-9315 
 

TERMOS RELATIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/ 002.114/2010 

Nº termo Nº TCM 

Data da 
realização 

ou 
assinatura  

Objeto 
Valor 
(R$) 

Prazo 
(dias) 

Decisão 

Edital CO 
nº 87/10 

40/0331/11 03/02/11 5.017.974,01 
Conhecido em 

sessão de 
31/01/2011 

Contrato 
nº 056/11 

40/2517/11 31/05/11 

Construção da Arena 
Carioca da Penha 

5.008.028,83 

240 
Conhecido em 

sessão de 
31/08/2011 

1º TA  
nº 307/11 

40/0156/12 27/12/11 
Alterar planilha de 

quantitativos 
- - Em análise 

2º TA 
nº 006/12 

40/1435/12 10/02/12 
Acréscimo de prazo 

em 30 dias. 
- 30 Em análise 

 
 

Parcelas de maior relevância técnica: 

 

De acordo com o Edital, são consideradas parcelas de maior relevância técnica: 
 

1. Execução de serviços de fundação profunda; 

2. Execução de serviços em estruturas metálicas; 

3. Execução de serviços em estruturas de concreto armado; 

4. Execução de serviços em instalações prediais; 
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Resultados obtidos: 

1) Análise de Respostas de Diligências Anteriores 

 
Irregularidades/ Questionamento/ Recomendação ( 1ª visita)  Análise 

Questionamentos do item 3.1:  

a) Falta de aprovação dos projetos de edificação multifamiliar ou destinada a 
empreendimentos industriais ou comerciais de iniciativa pública ou privada nos 
órgãos públicos  competentes (infraestrutura urbana relativa à rede de água e 
esgoto, gás,  telefonia  e energia elétrica, meio ambiente natural e construção do 
sistema  viário) e quando for o caso, no Corpo de Bombeiros  (art. 445 da lei 
Orgânica  do M.R.J./90); 

b) Falta de aprovação junto à CEG, CEDAE, LIGHT, RIOÁGUAS e OI,  e 
informação dessas concessionárias  sobre possível interferência  de suas redes 
com o projeto da obra; 

c) Falta de comprovação de atendimento ao Decreto 27.715/07 no tocante à 
utilização de produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa ou 
cultivada; 

d) Falta de comprovação do controle da obrigatoriedade de regularidade 
(licenciamento) das jazidas, pedreiras e saibreiras; 

e) Falta do controle do transporte e da destinação dos resíduos sólidos da 
construção civil (Decreto Municipal nº 27.078/06) de modo a comprovar se as 
áreas de destinação estão regularizadas e se foram emitidas Notas de 
Transporte (CTR) nos locais de  geração e transporte de resíduos. 

 

Resposta: A fiscalização, na oportunidade da 2ª visita técnic a, apresentou à 
presente equipe: os documentos de controle de trans porte de resíduos; a 
declaração de entrada de pedido de aprovação junto à CEDAE; a 
documentação que comprova regularidade do licenciam ento da jazida  e 
certificado de regularidade emitido pelo IBAMA para  exploração econômica 
de madeira, lenha e subprodutos florestais. Toda es ta documentação 
apresenta-se no anexo 5 do presente relatório. 

 

Parcialmente 
atendido. 

 
Pendente de 

atendimento às 
partes a e b do 

questionamento 
supracitado. 

 
 
 

2) 2ª visita: abrangência da 4ª a 7ª medição 

2.1) Execução Orçamentária 
 

O total acumulado de R$ 1.552.643,80, medido até a 7ª medição (4ª etapa 

intermediária), relativo ao período de 20/07/2011 a 17/10/2011, representa 31,00% do 

total contratado, acima do previsto para esta 4ª etapa do cronograma físico–financeiro 

(28,80%, representando R$ 1.442.312,29), conforme tabelas a seguir: 
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Tabela de Valores acumulados das medições até 4ª et apa 

Etapa Valor (R$) Valor Acumulado (R$) 
1 396.419,62 396.419,62
2 474.876,46 871.296,08
3 179.637,86 1.050.933,94
4 501.709,86 1.552.643,80

 

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (Anexo 2 ) com as etapas da 

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

Quadro comparativo entre orçamento e execução 

Etapa 
Orçamento por etapa 

(%) 
Execução por 

etapa (%) 
Orçamento 

acumulado (%) 
Execução 

acumulada (%) 

1 7,5 7,92 7,5 7,92 
2 8,5 9,48 16 17,4 
3 5,0 3,58 21 20,98 
4 7,8 10,02 28,8 31,00 

 

Fazendo-se uma análise global, observa-se que, no acumulado das 4 (quatro) 

primeiras etapas, a obra encontra-se com desembolso superior em R$ 110.331,51 

daquele inicialmente previsto.  

 

Destaca-se que não foram realizadas medições na obra desde outubro até a data 

da presente visita técnica. Ao ser questionada, a fiscalização informou que está 

providenciando as medições referentes aos meses de novembro, dezembro e janeiro. 

 

2.2) Execução no canteiro de obras 
 
 

Nesta etapa da construção, cada parte da obra encontra-se em uma fase distinta do 

projeto. A área da Arena encontra-se na fase de supraestrutura e está sendo feito o 

içamento e montagem de toda estrutura metálica, para posterior confecção das lajes tipo 

cogumelo. Os anexos I e II, que servirão de bar, bilheteria e banheiros estão em fase de 

acabamento, sendo executados os revestimentos cerâmicos de piso e parede. A rampa 

de acesso está na fase de infraestrutura, com execução de escavação para confecção 

das fundações. A seguir segue registro fotográfico da evolução da obra. 
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Registro fotográfico da evolução da obra: 

1ª visita – 19/10/2011 2ª visita – 27/02/2012  

  

Figura 1 – Laje da platéia da arena. Figura 2 – Laje da platéia executada com 
estrutura metálica ao redor. 

 
1ª visita – 19/10/2011 2ª visita – 27/02/2012  

  

Figura 3 – Laje do palco com forma e 
armadura executadas para a preparação 
da concretagem. 

Figura 4 – Laje do palco executada. 

 
1ª visita – 19/10/2011 2ª visita – 27/02/2012  

  

Figura 5 – Fundação em execução do 
Anexo I - bar 

Figura 6 – Construção do Anexo I - bar e 
bilheteria. 
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1ª visita – 19/10/2011 2ª visita – 27/02/2012  

  

Figura 7 – Obras não iniciadas do Anexo II 
– Banheiros e depósito. 

Figura 8 – Construção dos banheiros e 
depósito.  

 
1ª visita – 19/10/2011 2ª visita – 27/02/2012  

  

Figura 9 – Sub-solo do palco onde serão 
instaladas a casa de máquinas de 
refrigeração, bombas de incêndio e 
depósito. 

Figura 10 – Sub-solo do palco após o 
emboço. 

 
1ª visita – 19/10/2011 2ª visita – 27/02/2012  

  

Figura 11 – Abertura do palco visando 
recursos cênicos 

Figura 12– Palco em construção com piso 
de concreto executado. 
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1ª visita – 19/10/2011 2ª visita – 27/02/2012  

  

Figura 13 – Escoramento para execução 
do palco externo. 

Figura 14– Laje do palco externo 
construída. 

 
 

1ª visita – 19/10/2011 2ª visita – 27/02/2012 

  

Figura 15 – Local da futura rampa de 
acesso à área destinada ao público. 

Figura 16 – Início dos serviços de 
fundação da rampa de acesso à área 
destinada ao público. 

 
Novos registros fotográficos: 

2ª visita – 27/02/2012 

  

Figura 17 – Construção de muro de 
contenção e colocação de plaqueados no 
piso. 

Figura 18 – Construção de caixa de 
passagem de instalações elétricas. 
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2ª visita – 27/02/2012 

 
 

Figura 19 – Vista da estrutura metálica da 
Arena. 

Figura 20 – Detalhe dos revestimentos 
em execução no Anexo I. 

 
2ª visita – 27/02/2012 

 
 

Figura 21 – Detalhe da execução de 
revestimentos e piso cerâmico no Anexo II. 

Figura 22 – Construção de cisterna 
concluída. 

 
 

O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os Artigos 31 e 

32 da Resolução SMO nº 169/80, estando suas cópias arquivadas nos papéis de trabalho 

do presente processo. 

Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com 

as normas da CIPA. 
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3) Pontos de diligência 

 
3.1 – Ao proceder à análise das memórias de cálculo e medições foi possível perceber 

que os itens 56 e 57, referentes ao escoramento de formas, foram medidos em 

duplicidade. O escoramento dos pisos dos palcos foi medido na 4ª e na 6ª medições. 

Além da duplicidade, o escoramento do piso do palco externo foi calculado, segundo 

memória de cálculo, para uma altura de 3,10m. No entanto, este tem uma altura 

aproximada de 1,5m, conforme a figura abaixo: 

 
 
 
 A correção dos itens referidos traria uma redução de R$ 12.401,61 no total medido, 

conforme tabela abaixo: 

 

Item 
Qtd.    

Medida  
Qtd. 

Apurada  
Preço 

Unitário (R$) 
Valor 

Medido (R$) 

Valor 
Apurado 

(R$) 
56 1.452,457 654,429 5,83 8.467,92 3.815,32 
57 1.452,457 654,429 9,71 14.103,52 6.354,51 
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3.2 – Solicita-se esclarecimento à jurisdicionada com respeito ao pagamento dos 

itens 222 a 224 do orçamento, referentes a utilização de guindaste. Este equipamento na 

presente obra só se faz necessário para o içamento e montagem da estrutura metálica e 

está presente na composição de custo do item 60 do orçamento, destinado a execução 

destas estruturas, estando detalhado nas tabelas abaixo, retiradas do sistema SCO-RIO. 

Entende-se que a jurisdicionada está medindo o equipamento de forma duplicada, uma 

vez que mede a estrutura metálica por este item. 
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3.3 – Conforme composição de custo do item de estruturas metálicas anteriormente 

relacionado (item 60 do orçamento), verificou-se que este é o adequado para ser utilizado 

na área da Arena. Porém para os anexos (ver figuras 6 e 8), apenas a estrutura da 

cobertura é metálica. Portanto, o item adequado seria o item SCO ET 25.05.0170, 

conforme a descrição abaixo: 
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Além desta incompatibilidade entre o item orçado e o realmente executado, 

percebe-se que a estrutura metálica da obra foi medida em duplicidade nas 2ª e 4ª etapas 

e as dimensões descritas para os anexos I e II são superiores a realidade da obra. As 

tabelas abaixo demonstram a possível redução do valor da medição adotando-se as 

ações de correção sugeridas por esta Equipe: 

ITEM ET 25.05.0200 (UTILIZADO NO ORÇAMENTO) Preço Unitário: R$ 349,99 

LOCAL 

QTD 

MED. 5 

m² 

QTD 

MED. 7 

m² 

QTD 

APURADA 

m² 

VALOR 

MEDIDO 

R$ 

VALOR 

APURADO 

R$ 

ARENA 392,382 392,382 392,382 274.659,55 137.329,78 

ANEXO I 108,113 150,00 0,00 90.336,97 0,00 

ANEXO II 108,113 150,00 0,00 90.336,97 0,00 

 

ITEM ET 25.05.0170 (NÃO UTILIZADO NO 

ORÇAMENTO) 
Preço Unitário: R$ 125,31 

LOCAL 
QTD APURADA 

m² 

VALOR APURADO 

R$ 

ANEXO I 60,00* 7.518,60 

ANEXO II 60,00* 7.518,60 

* Quantidade estimada através das fotos 6 e 8 
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RESUMO 

LOCAL 
VALOR MEDIDO 

R$ 

VALOR APURADO 

R$ 

ARENA 274.659,55 137.329,78 

ANEXO I 90.336,97 7.518,60 

ANEXO II 90.336,97 7.518,60 

  

 

Ainda a respeito do item 60 do orçamento, pode-se perceber através do Diário de 

Obras que os serviços de estruturas metálicas se iniciaram no mês de janeiro de 2012, 

descrição esta que é compatível com o andamento físico verificado in loco. No entanto, as 

medições 5 e 7 são referentes aos meses de agosto e outubro de 2011, o que indica um 

possível adiantamento de medição de itens ainda não executados. Esta prática viola o art. 

118, III, do RGCAF, que determina que a liquidação da despesa terá por base os 

comprovantes da entrega do material, da prestação efetiva do serviço  ou da execução 

de obra. 

 

 

3.4 – Nas notas de Controle de Transporte de Resíduos (Anexo 5) pode-se perceber que 

o caminhão utilizado para transporte de resíduos na obra é de 14t. Até a presente data  

vem-se medindo este serviço através do item TC 05.05.0350, que se refere a transporte 

com caminhão de 8t. Sugere-se que a fiscalização adote o item TC 05.05.0500, que utiliza 

caminhão de 12t, tornando-se mais próximo da realidade da obra. Com esta alteração 

haveria uma redução no valor medido e a medir deste item na ordem de 15%. 
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4) Conclusão 

 
Uma vez que restam 69,00% dos serviços a medir, sugerimos o 

encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência 

do verificado, e para que o relatório desta 2ª visita seja enviado por ofício em 

apartado à jurisdicionada para esclarecimento do apontado no item 3. 

Sugerimos, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 3ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 05 de março de 2012. 

 

 
Luizimar Feliciano de Araújo Junior José Ângelo H. Dell’Uomo 

Engenheiro  Técnico de Controle Externo 
Matrícula 40/901.707  Matrícula 40/900.464 

 

 


