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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS  

 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade SMO- Secretaria Municipal de Obras  Públicas 

 
Data da 1ª visita 

 
04/06/2012 

 
 

Contrato selecionado 
 
Contrato nº 70/2011, execução de obras de pavimentação, 
drenagem e saneamento na área da O/SUBOP/CGO/4ª.GO-
XVIIIª AR-AP-5.3, na Comunidade Vale dos Palmares, em 
Paciência. 
 
 

  
 

Equipe  
 
Nome: Leonardo Ribeiro Fernandes 
Cargo: Engenheiro 
Matrícula – 40/901.651 
 
 

Nome: Tânia Mara da Silva 
Cargo: Técnico de Controle Externo 
Matrícula – 40/900.155 
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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 04/06/2012 

 

CONTRATO Nº: 70/2011 

OBJETO:  Execução de obras de pavimentação, drenagem e saneamento na área 

da O/SUBOP/CGO/4ª.GO-XVIIIª AR-AP-5.3, na Comunidade Vale dos Palmares, 

em Paciência. 

EMPRESA:  Silo Engenharia Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 16/2011 

CONTRATO - TCMRJ N º: 40/002874/2011 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370357/2011 

PT: 15.03.15.451.0353.1.718 

PRAZO TOTAL: 330 dias corridos 

DATA DE INÍCIO : 18/07/2011 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 12/06/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: - 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 8 

dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 5.032.696,01 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 1.675.525,29 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 5.032.696,01 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª 1ª 18/07/2011 a 16/08/2011 527.594,75 10,48 

2ª 2ª 17/08/2011 a 15/09/2011 731.135,10 14,53 

3ª 3ª 16/09/2011 a 15/10/2011 416.795,44 8,28 

4ª 4ª 16/10/2011 a 14/11/2011 0,00 0,00 

5ª 5ª interm 15/11/2011 a 31/12/2011 0,00 0,00 

6ª 5ª comp 01/01/2012 a 12/02/2012 851.570,33 16,92 

Total acumulado 2.527.095,62 50,21 
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FISCAIS DA OBRA : Nome: José Luiz de Souza Netto 
Nome: Cesar Marques Moura 

 

SITUAÇÃO :  

• Edital de CO nº 16/2011 (processo TCMRJ nº 40/1930/2011) – 

conhecido e arquivado em sessão de 16/05/2011. 

• Contrato nº 70/2011 (processo TCMRJ nº 40/2874/2011) – 

conhecido e arquivado em sessão de 04/04/2012. 

• 1º Termo Aditivo nº 142/2011 (processo TCMRJ 40/6899/2011) – 

conhecido e arquivado em sessão de 04/04/2012. 

• 2º Termo Aditivo nº 25/2012 (processo TCMRJ 40/2058/2012) – 

em trâmite. 

• 3º Termo Aditivo nº 64/2012 (processo TCMRJ 40/3544/2012) – 

sobrestado 

 

1) Principais serviços a serem executados (Memorial  Descritivo) 
 

A obra faz parte do Programa Bairro Maravilha que tem como meta a recuperação 

de áreas da cidade que se encontravam em situação de relativo desamparo pelo poder 

público.  

Trata-se de área com habitações precárias, em terreno muito acidentado, não 

pavimentado e que não possuíam instalações adequadas de esgoto. O contrato tem o 

intuito de realizar melhorias na infra-estrutura da comunidade por meio da realização dos 

seguintes macro-serviços: 

 

• Execução de rede de coleta de esgoto domiciliar para as moradias da 

comunidade; 

• Execução de rede de microdrenagem pluvial dos arruamentos e acessos à 

comunidade; 

• Pavimentação asfáltica dos arruamentos principais; 

• Intervenção nos acessos precários às moradias, com a sua pavimentação 

em concreto armado e instalação de guarda-corpos laterais; 

• Recuperação das calçadas dos arruamentos com concretagem das 

mesmas; 
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• Execução de contenções com muros de concreto armado em regiões de 

risco de colapso do terreno. 

2) Anotação de Responsabilidade Técnica e Licenciam ento Ambiental 
 

Foi enviada a esta Corte de Contas cópia de duas Anotações de Responsabilidade 

Técnica registradas no CREA com as identificações IN00642505 e IN00642575, sendo 

esta última vinculada à primeira, definindo como responsáveis técnicos da obra os 

engenheiros Jorge Gether Coutinho (registro profissional nº 1976101484) e Luana Oliveira 

Gether Coutinho (registro profissional nº 2006101633) conforme o que determina a Lei 

6.496/77, artigos 1º e 2º e Resolução CONFEA nº 1.025/2009. 

 

Foi apresentada Licença Municipal de Operação identificada pela numeração LMO 

Nº 000648/2012, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC à empresa 

Castilho Alves Terraplenagem e Extração de Saibro Ltda EPP (CNPJ 12.724.764/0001-

80), com validade até 13/02/2007, para recebimento, triagem, enfardamento, estocagem 

temporária, destinação de resíduos da construção civil e disposição final de resíduos 

classe “A” no próprio terreno com elevação de greide. A referida licença faz cumprir o Art. 

27 do Decreto Municipal nº  21.682/2002 e o Decreto Municipal nº 27.078/2006. 

 

Não foi apresentado o Licenciamento Ambiental emitido pela SMAC para a 

execução propriamente dita da obra, conforme prevê Decreto Municipal nº 28.329/2007 e 

nem a Certidão de Dispensa de Licenciamento, prevista na Resolução SMAC nº 

453/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Relatório Fotográfico 
 
 



 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

   

 

J:\CADASTRO\SMO\2011\Ct 70-11 - Obras de pavimentação, drenagem e saneamento - Vale dos palmares\1ª Visita\relatorio 1ª visita.doc 

1ª visita – 04/06/2012   1ª visita – 04/06/2012  
  

 

 

  

Figura 01  – Rua Betina com proteção lateral com 
guarda-corpo. Acesso exclusivo de pedestres. 

 Figura 02  – Vista frontal da Rua Betina. 

 
 
 
 

1ª visita – 04/06/2012   1ª visita – 04/06/2012  
  

 

 

  

Figura 03  – Execução de rampa e escadaria na 
Rua Betina para acesso às moradias. 

 
Figura 04  – Rua Jorge Soares vista à distância da 
Rua Betina. Pavimentação parcial da rua. 

 
 
 
 
 
 
 

1ª visita – 04/06/2012   1ª visita – 04/06/2012  
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Figura 05  – Rua Cassiano dos campos 
pavimentada em concreto armado. 

 
Figura 06 – Rua Cezar Lima também 
pavimentada em concreto armado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª visita – 04/06/2012   1ª visita – 04/06/2012  
  

 

 

  

Figura 07  – Concordância entre as ruas Cezar 
Lima e Betina, pendente de concretagem. 

 
Figura 08  – Rua Daniela Perez totalmente 
pavimentada em concreto armado, calçadas e 
drenagem concluídas. 
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1ª visita – 04/06/2012   1ª visita – 04/06/2012  
  

 

 

  

Figura 09  – Rua Luiz Goulart mostrando 
instalações de pluviais e de esgoto. 

 
Figura 10  – Muro de contenção próximo à 
associação de moradores. 

 
 

 

 

1ª visita – 04/06/2012   1ª visita – 04/06/2012  
  

 

 

  

Figura 11  – Rua José Silton Pinheiro pavimentada 
com CBUQ e com calçadas prontas. 

 
Figura 12  – Rua Pedro Jerônimo de Souza 
concluída 
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1ª visita – 04/06/2012   1ª visita – 04/06/2012  
  

 

 

  

Figura 13  – Rua Silva Pinheiro, principal via de 
acesso à comunidade 

 
Figura 14  – Canteiro de obras instalado em local 
onde será revitalizada praça existente. 

 
 

4) Análise das Medições e suas Memórias de Cálculo 
 

a) Foram constatados diversos serviços medidos além da planilha 

contratada. O valor extraordinário totaliza R$ 296.213,00. Na data da 

visita, o fiscal de obras confirmou que haverá termo aditivo contratual sem 

acréscimo de valor; 

b) Não foi encaminhada memória de cálculo da 6ª medição; 

c) Medição 01 – Item 08 – Escoramento simples de vala – observou-se que 

o escoramento é medido em toda a extensão da vala, pressupondo-se 

que há utilização de madeira nova para toda a área a ser escorada. Sabe-

se que isto não ocorre de fato, pois a madeira é reaproveitada ao longo 

do comprimento escavado, desmontando-se e remontando-se o 

escoramento periodicamente; 

d) Medições 01, 02 e 03 – Item 15 – Reaterro de vala com pó de pedra – 

não há motivo aparente para realizar o reaterro das valas com utilização 

de pó-de-pedra, serviço quatro vezes mais caro que o reaterro com 

material de boa qualidade (MT15.05.0250). 

e) Medições 01, 02 e 03 – Item 19 – Há discordância entre as distâncias de 

transporte consideradas na memória de cálculo, variando entre 10 a 35 

Km, apesar de ter sido apresentada licença de descarte de resíduos de 

construção civil para apenas uma localidade. 
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f) Medição 01 – Item 131 – Os serviços de topografia existentes consideram 

em suas composições de custos a utilização do profissional topógrafo e, 

portanto, não se vislumbra motivo para a medição apartada de um 

profissional deste tipo. 

g) Medição 02 – Itens 20, 21, 22 e 23 – Notou-se uma aparente redundância 

na medição destes itens. O valor de 1.665,47 toneladas é mencionado por 

4 vezes. 

h) Medições 02 e 03 – Item 16 – Aterro – Há incoerência na medição do 

serviço, pois esta deveria estar acompanhada da medição de outro item 

para fornecimento da matéria prima correspondente (geralmente saibro),  

que não se encontra inclusa na composição. 

 

5) Diário de Obras 
 

Foram encaminhadas as folhas do diário de obras do período entre 18/07/2011 a 

30/04/2012. De uma forma genérica, há coerência entre os lançamentos do diário de 

obras e as medições efetuadas. Observou-se a ausência de assinatura da contratada no 

Diário de Obras fornecido. 

6) Relatório FINCON 
 

Obtido relatório FINCON com data de referência de 06/06/2012 em anexo. Todo o 

recurso previsto para a obra encontra-se empenhado e foram liquidadas as 03 primeiras 

medições, ficando pendente apenas a 6ª medição, recentemente realizada. 

7) Cronograma Físico-Financeiro e Prazo da Obra 
 

Foi encaminhado cronograma físico financeiro atualizado da obra. Abaixo reproduz-

se um resumo do mesmo já considerando 60 dias adicionais para a 5ª etapa e 90 dias 

adicionais para a 6ª etapa. 

 

 

 
 
 
 

Etapa Período % Acumulado  
1ª 18/07/2011 à 16/08/2011 10 
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2ª 17/08/2011 à 15/09/2011 30 
3ª 16/09/2011 à 15/10/2011 50 
4ª 16/10/2011 à 14/11/2011 70 
5ª 15/11/2011 à 10/02/2012 85 
6ª 11/02/2012 à 06/06/2012 100 

 
 

Apesar dos serviços estarem avançados é improvável que estejam finalizados na 

data prevista (06/06/2012). 

8) Providências à Jurisdicionada 
 

a) Solicita-se o encaminhamento do Licenciamento Ambiental da obra a ser 

emitido pela SMAC, conforme previsto pelo Decreto Municipal nº 

28.329/2007, ou, caso este tenha sido dispensado, a Certidão de 

Dispensa de Licenciamento prevista na Resolução SMAC nº 453/2008. 

b) Justificar o motivo da medição extrapolada dos itens listados no anexo 7 e 

confirmar que não haverá acréscimo ao contrato, conforme havia 

informado a fiscalização na ocasião da visita. 

c) Encaminhar a memória de cálculo da 6ª medição, não entregue com as 

demais (1ª, 2ª e 3ª medições). 

d) Verificar a possibilidade de redução no quantitativo de escoramento de 

vala. Caso não seja possível, justificar o motivo. 

e) Verificar a possibilidade de permuta do serviço de reaterro de vala com pó 

de pedra pelo item MT.15.05.0250 (reaterro com material de boa 

qualidade). Caso não seja possível, justificar o motivo. 

f) Esclarecer a discordância das distâncias de transporte apontadas no item 

5, letra “e” do presente. 

g) Esclarecer o motivo de medição apartada de topógrafos, tendo em vista 

que os serviços de topografia incluem esses profissionais em suas 

composições; 

h) Esclarecer a aparente redundância observada no item 4, letra “g”. Corrigir 

se for o caso. 

i) Esclarecer a incoerência observada no item 4, letra “h”. 

9)  Conclusão 
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Uma vez que restam 49,79% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado e envio, através de ofício 

em apartado, de cópia do relatório, para que a SMO providencie o apontado no item 8. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

2ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 13 de junho de 2012. 

 

 
 
 
 
 

Leonardo Ribeiro Fernandes Tânia Mara da Silva 
Engenheiro Assistente Técnica de Plenário 

Matrícula 40/901.651 Matrícula 40/900.155 
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ANEXO 1 
 

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

   

 

J:\CADASTRO\SMO\2011\Ct 70-11 - Obras de pavimentação, drenagem e saneamento - Vale dos palmares\1ª Visita\relatorio 1ª visita.doc 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

MEMORANDO DE INÍCIO 
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ANEXO 3 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO 4 
 

RELATÓRIO FINCON 
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ANEXO 5 
 

MEDIÇÕES 
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ANEXO 6   

 
PLANILHA CONSOLIDADA  

DAS MEDIÇÕES 
EFETUADAS 
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ANEXO 7  
 

PLANILHA DOS ITENS COM  
MEDIÇÃO EXTRAPOLADA 
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ANEXO 8  
 

CÓPIA DO CONTRATO Nº 70/2011 – SMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


