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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 13/12/2012 

 

CONTRATO Nº: 13/2011 

OBJETO:  Obras de urbanização, infra-estrutura e edificações na Colônia 

Juliano Moreira – área 2A - Jacarepaguá 

EMPRESA:  Consórcio RC Vieira Engenharia Ltda e Premag Sistema de 

Construções Ltda 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 

15/2010 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/1828/2011   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/000.619/2010 

PT: 32.01.16.451.0321.1.002 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 510 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 02/05/2011 

PREVISÃO DE TÉRMINO:  22/09/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO : a partir de 30/08/2011 

RECISÃO AMIGÁVEL : 02/08/2012 

VALOR TOTAL CONTRATADO:  R$ 31.730.541,90 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$  4.272.327,82 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$  4.272.327,82 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 4.466.431,37   

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª   1ª 02/05/2011 a 31/05/2011 R$ 604.119,61  1,91 

2ª   2ª  01/06/2011 a 30/06/2011 R$ 1.164.108,38 3,67 

3ª  3ª 01/07/2011 a 30/07/2011 R$ 1.696.558,71 5,34 

4ª   4ª 31/07/2011 a 29/08/2011 R$ 807.541,12 2,55 

Total acumulado    R$ 4.272.327,82 13,46 
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CONTRATO Nº: 54/2012  

ASSINATURA: D.O Rio de 13/09/12 

OBJETO:  Execução do remanescente das “Obras de urbanização, infra-

estrutura e edificações na Colônia Juliano Moreira – área 2A – Jacarepaguá”. 

EMPRESA:  Volume Construções e Participações Ltda 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de 

licitação, art. 24, XI, da Lei nº 8666/93.  

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/6671/2012   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/000.619/2010 

PT: 32.01.16.451.0321.1.002 

PRAZO TOTAL: 390 dias 

DATA DE INÍCIO: 17/09/12 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 11/10/2013 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 

302 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO:  R$ 29.322.625,92 (sendo R$ 27.458.213,24 

referente ao saldo contratual + R$ 1.864.412,68 referente à atualização 

financeira) 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): zero 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$  12.000.000,00 

VALOR TOTAL A EMPENHAR (FINCON): R$ 17.322.625, 92 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

 

CONTRATO ATUAL Nº 54/2012 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª 1 17/09/2012 a 28/09/2012 R$ 1.542.026,40 5,25* 

*Considerando o valor contratado de R$ 29.322.625,92 
 
 
 
�  Obs: O sistema FINCON “Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua 

Execução” encontra-se desatualizado, não contendo os dados do contrato nº 54/12. Os 
valores empenhados foram obtidos do FINCON “Acompanhamento do empenho” 
(anexo). 
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FISCAIS DA OBRA :  
 

Sérgio Vale de Carvalho 

Cláudio Barcelos Dutra 

João Audir Martins Brito  

 

SITUAÇÃO:  

Edital de Concorrência  nº 15/2010 (40/5679/10) - Arquivado 

em Sessão de 12/01/2011. 

Contrato nº 13/2011  (40/1828/11) – Arquivado em Sessão de 

03/10/2011. 

Termo de Rescisão Amigável nº 43/12  (40/4813/12) – 

Arquivado em Sessão de 17/12/12. 

Contrato nº 54/2012   (40/6671/12) – Em tramitação.  

 

1) HISTORICO E CONTEXTO DA OBRA   

AAss  oobbrraass  ddee  uurrbbaanniizzaaççããoo,,  iinnffrraa--eessttrruuttuurraa  ee  eeddiiffiiccaaççõõeess  nnaa  CCoollôônniiaa  JJuulliiaannoo  

MMoorreeiirraa  ––  áárreeaa  22AA  ––  JJaaccaarreeppaagguuáá  ffoorraamm  iinniicciiaallmmeennttee  eexxeeccuuttaaddaass  aattrraavvééss  ddoo  ccoonnttrraattoo  

nnºº  1133//22001111  ((aattéé  aa  44ªª  mmeeddiiççããoo)),,  rreesscciinnddiiddoo  aammiiggaavveellmmeennttee  eemm  0022//0088//1122..  FFooii  

cceelleebbrraaddoo,,  eennttããoo,,  oo  ccoonnttrraattoo  nnºº  5544//1122  ppaarraa  ddaarr  ccoonnttiinnuuiiddaaddee  ààss  oobbrraass,,  ccoomm  oo  mmeessmmoo  

oobbjjeettoo,,  ccuujjooss  sseerrvviiççooss  ccoonnttiinnuuaarrããoo  sseennddoo  vveerriiffiiccaaddooss  aattrraavvééss  ddee  vviissiittaass  ttééccnniiccaass  ppoorr  

eessttaa  IInnssppeettoorriiaa..    

AAssssiimm  sseennddoo,,  nnoo  pprreesseennttee  rreellaattóórriioo,,  uuttiilliizzaarr--ssee--ããoo  ooss  ddaaddooss  ddoo  nnoovvoo  ccoonnttrraattoo,,  

ppoorr  sseerr  oo  tteerrmmoo  vviiggeennttee,,  nnããoo  oobbssttaannttee  aa  rreemmiissssããoo  ààqquueelleess  ccoonncceerrnneenntteess  aaoo  aannttiiggoo  

tteerrmmoo,,  qquuaannddoo  rreelleevvaanntteess,,  ccoommoo  oo  eessccooppoo  iinniicciiaall  ee  pprroojjeettoo  ((qquuee  nnããoo  mmuuddaarraamm)),,  oo  

rreeggiissttrroo  ffoottooggrrááffiiccoo  ((ppaarraa  ccoonnffrroonnttoo  ccoomm  aa  vviissiittaa  aattuuaall  ee  aass  ssuubbsseeqqüüeenntteess)),,  aass  

iimmpprroopprriieeddaaddeess  ee  rreeccoommeennddaaççõõeess  aappoonnttaaddooss  nnaa  vviissiittaa  aanntteerriioorr  ee  oouuttrrooss  qquuee  ssee  

ffiizzeerreemm  nneecceessssáárriiooss,,  ppaarraa  aannáálliissee  ddaa  ccoonnttiinnuuiiddaaddee  ddaass  oobbrraass..    
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1.1 -  Serviços a executar de maior relevância  

 
- Execução de redes de drenagem com tubos de concreto armado, classe PA-1, seção circular nos 

diâmetros de 400mm a 1.500mm, com pelo menos 2.000m. 

- Execução de redes de distribuição de água potável em tubo de PVC rígido nos diâmetros de 50mm a 

150mm, com pelo menos 7.000m. 

- Execução de redes de esgoto sanitário em tubo de PVC rígido tipo Vinilfort ou similar nos diâmetros de 

150mm a 300mm com pelo menos 8.000m. 

- Execução de pelo menos, 1.200 unidades de ligação domiciliar de água. 

- Execução de pelo menos, 1.200 unidades de ligação domiciliar de esgoto. 

- Execução de pelo menos, 300m de tronco coletor de esgoto com diâmetro de 400mm. 

- Execução de pelo menos, 1.500m de canaletas de drenagem. 

- Execução de pelo menos, 400 pontos de iluminação pública. 

- Execução de estruturas em concreto armado com pelo menos 30MPa. 

- Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). 

- Pavimentação em paralelepípedos. 

- Pavimentação em piso intertravado. 

- Pavimentação em placas de concreto, com tela de aço tipo Telcon ou similar. 

- Construção de unidades habitacionais, padrão casa popular 

- Construção de passarela para pedestre com superestrutura em concreto protendido pré-fabricada. 

- Construção de ponte em concreto armado. 

 
 
 
1.2 -  Projeto 

 
OO  PPrroojjeettoo  ddee  CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  ÁÁrreeaa  ccoonntteemmppllaa  aa  Área 2A – ooccuuppaaddaa  ppeellaass  

ccoommuunniiddaaddeess  VVaallee  ddoo  IIppêê,,  VViillaa  AArrccoo--ÍÍrriiss  ee  ÁÁrreeaa  VVeerrddee,,  ddee  ffoorrmmaa  ggeerraall  llooccaalliizzaaddaass  nnaass  

bboorrddaass  nnoorrddeessttee  ddaa  CCoollôônniiaa  JJuulliiaannoo  MMoorreeiirraa..        

  

OO  pprreesseennttee  eemmpprreeeennddiimmeennttoo  ccoommpprreeeennddeerráá  oobbrraass  nnooss  SSiisstteemmaass  ddee  

AAbbaasstteecciimmeennttoo  ddee  ÁÁgguuaa,,  EEssggoottaammeennttoo  SSaanniittáárriioo,,  DDrreennaaggeemm  PPlluuvviiaall,,  VViiáárriioo,,  CCoolleettaa  ddee  

LLiixxoo,,  IIlluummiinnaaççããoo  PPúúbblliiccaa,,  ÁÁrreeaass  EEssppoorrttiivvaass  ee  ddee  LLaazzeerr,,  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee,,  MMoobbiilliiáárriioo  

UUrrbbaannoo,,  CCoommuunniiccaaççããoo  VViissuuaall  ee  EEddiiffiiccaaççõõeess//DDeemmoolliiççõõeess  nnaa  CCoollôônniiaa  JJuulliiaannoo  MMoorreeiirraa  ––  

ÁÁrreeaass  22  ee  22AA..  
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2) RETROSPECTIVA DA VISITA ANTERIOR 

2.1 -  Questionamentos pendentes 

Por ocasião da 1ª visita às obras (ainda pelo contrato nº 13/11), foram 
apontadas, no respectivo relatório, impropriedades e recomendações (fls 16 e 17). 
Enviado por ofício em apartado ao órgão para ciência e justificativa, a respectiva 
resposta da jurisdicionada foi analisada em fls 21 a 25. Na conclusão da citada 
análise, foram considerados pendentes (as justificativas e/ou esclarecimentos não 
foram satisfatórios) os itens 5 a 7 e 9 (fls 22/24), e sem resposta, a recomendação 
de nº 11 (fls 24). 

 
Por ocasião da presente visita: 
 

�  Item 7, fls 23: a fiscalização forneceu a Licença de Operação para disposição de 
resíduos (bota-fora), no Município de Duque de Caxias, com validade até 
30/04/2014 (anexo), porém não forneceu, como solicitado em fls 23, as “ ...3 
cópias de Manifestos de Resíduos para cada medição das obras, no 
modelo do Anexo 1 da DZ – 1310.R-07”.       

�  Item 9, fls 24 - Aprovação dos projetos junto à SMU: a fiscalização informou que 
o Licenciamento das obras não foi apresentado porque este depende de 
aprovação de minuta de Decreto Municipal. Para comprovação desta 
informação, forneceu cópias de e-mails das Gerências de Planejamento e de 
Gestão Habitacional da SMH onde é citada a dependência da aprovação da 
minuta (anexo).   

 
Portanto, restam pendentes os itens 5, 6 e 7 (este último quanto à 

apresentação dos Manifestos de Resíduos), o item 9 (na dependência da 
aprovação da citada minuta de Decreto Municipal) e o pronunciamento da 
jurisdicionada quanto à recomendação nº 11 (fls 22,  23 e 24). 
 

3) EXECUÇÃO DA OBRA 

3.1 -  Rescisão Contratual 

 
Como citado anteriormente, houve rescisão do contrato nº 13/11 com a 

empresa RC Vieira Engenharia Ltda, contratada originalmente. Segundo 
informações da fiscalização, o motivo seria o atraso na liberação dos recursos pela 
Caixa Econômica Federal e a impossibilidade de suporte financeiro com os custos 
da obra pela empresa. A publicação do extrato do instrumento de rescisão (anexo) 
deu-se em 02/08/12.  

O Termo de Rescisão nº 43/12 (40/4813/2012) foi arquivado nesta Corte de 
Contas em 17/12/12.  

Através de chamamento público com autorização publicada no DO Rio de 
04/09/12, foi designada a 2ª colocada no certame licitatório, a empresa Volume 
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Construções e Participações Ltda. O novo contrato, a exemplo do contrato anterior, 
terá seu objeto verificado in loco.  
 
 
 
3.2 -  Suspensão Contratual 

A obra foi suspensa em 30/08/11 e assim permaneceu até a rescisão do 
contrato nº 13/11 em 02/08/12. O reinício dos serviços deu-se em 17/09/12, com a 
celebração do contrato atual.  

 
 

3.3 -  Alterações Contratuais 

Há previsão de um termo de rerratificação, para modificar as quantidades dos 
itens do orçamento e não se descarta a hipótese de um termo aditivo de acréscimo.   
 Como exemplo, em várias ruas houve a substituição de paralelepípedo para 
intertravado, entre outras modificações, a serem formalizadas através de termo de  
rerratificação.  
 
 

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
4.1 -  Evolução da obra – Atualização dos registros  anteriores  

A seguir, foram atualizadas as figuras que retratam situações que efetivamente 
sofreram alteração, desde a última visita às obras, em 21/05/12, pelo Contrato nº 
13/11.  

 
 
 
 

 1ª visita - 21/05/12 2ª visita  - 13/12/12 

 

Figura 1 – Rua Onil Machado Gitahy 
com parte dos passeios e meio-fio 

executados. 

 

Figura 2 –  Mesma rua, onde estão 
sendo executados os radiers para a 

sua pavimentação. 

 



  

SGCE / 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO   
 

 

 

  
 

 

J:\CADASTRO\SMH\2011\contrato 13-2011 - Urbanização, Infra-Estrutura e Edificações da Colônia Juliano Moreira – Área 2 A\2a. 
visita\Relatorio 2ª visita.doc 

9 

1ª visita - 21/05/12  2ª visita  - 13/12/12 

 

Figura 3 – Execução parcial de 
passeios na Rua Clodomir Lucas dos Reis. 

 

Figura 4 – Rua Clodomir Lucas dos 
Reis totalmente executada. 

 

1ª visita - 21/05/12  2ª visita  - 13/12/12  

  
Figura 5 – Núcleo Ulisses Viana, 
local onde serão construídas 
casas populares. 

Figuras 6 e 7 -  As fundações das casas sendo executadas. 

 

4.2 -  Evolução da obra – Novas frentes de serviço 

 
 

2ª visita  - 13/12/12  

 
Figura 8, 9 e 10 – Antigos pavilhões da Colônia em reforma.  
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2ª visita  - 13/12/12 

 

Figura 11 – Travessa da Ladeira – 
será pavimentada com intertravado, em 

substituição ao paralelepípedo.    

 

Figura 12 - Outro trecho da Rua 
Onil Machado Gitahy executado. 

 

2ª visita  - 13/12/12 

 

Figura 13 – Demolição de casa na Rua 
Onil Machado Gitahy.  

 

Figura 14 – Casa demolida. 

 

2ª visita  - 13/12/12 

 

Figura 15 –  Rua Clodomir B 
executada. 

 

Figura 16 –. Beco adjacente à Rua 
Clodomir executado. 
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2ª visita  - 13/12/12  

  
Figura 17, 18 e 19 –  Rua Nossa Senhora de Fátima – a infraestrutura foi executada, restando a pavimentação 
(esquerda e centro). À direita, o beco adjacente à rua, totalmente pronto.    

 

 

 

 

2ª visita  - 13/12/12  

  
Figuras 20, 21 e 22 –Rua do Caule: à esquerda, trecho pronto; ao meio, colocação de intertravado com pó de 
pedra e à direta, Beco 7, adjacente à rua, executado.  

  

 
 



  

SGCE / 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO   
 

 

 

  
 

 

J:\CADASTRO\SMH\2011\contrato 13-2011 - Urbanização, Infra-Estrutura e Edificações da Colônia Juliano Moreira – Área 2 A\2a. 
visita\Relatorio 2ª visita.doc 

12 

2ª visita  - 13/12/12 

 

Figura 23 – Beco adjacente à Rua 
Nossa Senhora de Fátima totalmente 

executado. 

Figura 24 – Beco 8 (também 
adjacente à R. N. Sra de Fátima), 

igualmente executado. 

 
 
 

5) IMPROPRIEDADE 

A fiscalização forneceu o cronograma físico-financeiro e a única medição 
realizada como se o contrato anterior estivesse em vigor, ou seja, como 5ª medição, 
5ª etapa, dando continuidade às obras sem considerar a rescisão do termo nº 13/11. 
Faz-se mister a correção e atualização dos dados, tanto do cronograma quanto do 
restante da documentação, bem como do sistema FINCON e outros sistemas 
correlatos, haja vista que o contrato atual, que formaliza e rege as obras em 
execução, é o de nº 54/2012. O correto, portanto, é considerarmos como 1ª 
medição, 1ª etapa, início em 17/09/12.   
 

6) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES E SUAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 
1. A memória de cálculo do sistema viário (vias carroçáveis), em seu item 11, 

contabiliza o lançamento de concreto (ET05.25.0706) para a execução de piso, 
porém, não foi encontrada a composição referente à produção deste concreto. 
Solicita-se, portanto, indicá-la . 
 

2. Em diversos itens da memória, os quantitativos calculados parecem 
extrapolar o previsto em planilha orçamentária. Porém, nesses casos, é observado 
que é medida a quantidade total inicialmente prevista. Portanto, solicita-se 
esclarecer se haverá acréscimo de valor do contrato  ou haverá rerratificação 
futura. 
 

3. A memória de cálculo do sistema de drenagem pluvial, galeria circular, no 
item 22 (MT15.05.0300 – reaterro de vala com pó-de-pedra), possui erro no 
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desconto do volume do tubo de 500mm, que ao contrário de 42,11m³, dever-se-ia 
descontar 65,83m³. Solicita-se realização de estorno na próxima mediçã o. 
 

4. A memória das demolições de edificações, no item 5 (SC05.05.0700 – 
demolição de alvenaria), considera como parâmetro de cálculo a espessura de 20cm 
de alvenaria, diferente da usual, que é de 15cm. Acrescenta-se, ainda, que a 
memória de cálculo do orçamento adota os 15cm usuais como padrão de cálculo. 
Solicita-se esclarecer o motivo de utilização da es pessura diferenciada. 

 
 

7) CONCLUSÃO 

Uma vez que restam 94,75% dos serviços a medir, sugerimos o 

encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado 

e, por ofício em apartado, ao órgão jurisdicionado para ciência e justificativa  das 

pendências citadas no item 2.1 e pronunciamento qua nto ao apontado nos 

itens 5 e 6 deste relatório.  

Sugerimos, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 3ª visita à obra. 

 

 

2ª IGE, 09 de janeiro de 2013. 

 
 
 
 
___________________________________________ 

 Gláucia Araújo da Rocha 
Auditor de Controle Externo 

Matrícula – 40/901.245 

 

 
 

__________________________________________ 
Leonardo Ribeiro Fernandes 

Auditor de Controle Externo - Engenheiro 
Matrícula – 40/901651 
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1. Cópia do Contrato nº 54/2012; 

2. Cópia da Publicação do Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 13/11; 

3. Ofício de Apresentação; 

4. Planilha de resumo da medição; 

5. Cronograma físico-financeiro; 

6. Relatórios FINCON; 

7. Licença de Operação para disposição de resíduos 

8. Cópia de e-mail da Gerência de Gestão Habitacional da SMH ao Secretário  
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Cópia do Contrato nº 54/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SGCE / 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO   
 

 

 

  
 

 

J:\CADASTRO\SMH\2011\contrato 13-2011 - Urbanização, Infra-Estrutura e Edificações da Colônia Juliano Moreira – Área 2 A\2a. 
visita\Relatorio 2ª visita.doc 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

Cópia da Publicação do Termo de Rescisão 

Amigável do Contrato nº 13/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SGCE / 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO   
 

 

 

  
 

 

J:\CADASTRO\SMH\2011\contrato 13-2011 - Urbanização, Infra-Estrutura e Edificações da Colônia Juliano Moreira – Área 2 A\2a. 
visita\Relatorio 2ª visita.doc 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

Ofício de Apresentação 
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ANEXO 4 
 

Planilha de Resumo da Medição 
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Cronograma físico-financeiro 
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ANEXO 7 
 

Licença de Operação para disposição de resíduos 
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ANEXO 8 
 

Cópia de e-mail da Gerência de Gestão 

Habitacional da SMH ao Secretário 

 


