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EMENTA – Análise do retorno dos questionamentos 
apontados no relatório da 3ª e 4ª Visitas Técnicas de 
acompanhamento das obras para implantação da Ligação 
Transolímpica.  

 

Sr. Inspetor Setorial: 
 

Trata o presente da análise dos esclarecimentos prestados pela SMO em 

atendimento ao Ofício nº TCM/GPA/SCP/00339/2013, referente ao Relatório das 

3ª e 4 Visitas Técnicas à obra concernente ao Contrato nº 038/2012, 

especificamente o apontado no item c. 

Em atendimento a SMO providencia o encaminhamento do solicitado em 

expediente constante de fls. 84/94. 

Os tópicos elencados pela 2ª IGE, no item c, estão a seguir apresentados 

com as respectivas respostas da jurisdicionada: 

c.1)   Atraso da Obra. 
De acordo com o cronograma de desembolso de subsídios, a obra deveria se 

encontrar na 13ª etapa (Mai 2013), no entanto, financeiramente ela se encontra na 

5ª etapa (Set 2012) e, fisicamente, estima-se que tenha sido executado percentual 

inferior ao correspondente à 1ª etapa (Mai 2012). 

Em função do atraso de praticamente 1 ano na execução da obra, o 

cronograma físico-financeiro encontra-se totalmente defasado e deverá ser 

atualizado, principalmente por se tratar de contratação pela modalidade de 

concessão e também em função dos compromissos assumidos pela Prefeitura 

para realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Cabe ainda salientar que o 

cronograma de execução físico-financeiro está diretamente atrelado ao 

cronograma de desembolso dos subsídios (Anexo 8 ao Contrato de Concessão) e, 

uma vez que um seja alterado, o outro também deverá sê-lo, dessa forma 

mantendo o equilíbrio físico-financeiro, descontando-se inclusive desembolsos de 

subsídios superiores aos serviços executados. 
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c.2)   Complementação ao tratado no item c.1 do relatório das 1ª e 2ª Visitas. 

Sobre o assunto, foram inseridas às fls 25 a 34 análise do retorno de diligência 

do Contrato nº 38/2012 e de sua 1ª Apostila nº 133/2012 sobre reajustamento do 

valor da Concessão. 

SMO: Considerando a análise do TCMRJ referente ao retorno dos 

questionamentos apontados no Relatório da 1ª e 2ª Visitas Técnicas de 

acompanhamento das obras em questão, no que diz respeito ao "reajustamento 

do valor dos subsídios" e "desequilíbrio físico-financeiro da obra", cópia em 

anexo, entendemos que a questão encontra-se sendo tratada através do processo 

nº 40/002.907/2012, que encontra-se com carga para a OSUBG/CLI, segundo 

consulta ao SICOP nesta data. 

Análise da 2ª IGE: Permanece a necessidade de alteração dos cronogramas 

de execução físico-financeira e de desembolso dos subsídios. Este item 

permanecerá em pendência até a decisão do processo nº 40/4907/2012, em que 

a matéria está sendo tratada.  

 

 

c.3)   Desapropriações. 
Com relação às desapropriações já cadastradas para execução das obras, 

vale deixar registrado que, até 16/05/2013, só existia um imóvel liberado, 

conforme documento inserido no Anexo 3. No entanto, trata-se apenas de uma 

pequena parte do total de desapropriações necessárias para a obra, fato este que 

traz grande preocupação com relação à viabilidade do cumprimento do prazo de 

entrega do empreendimento. 

SMO: Encaminhamos, em anexo, relatório com a situação detalhada dos 

processos de desapropriação referentes às obras em questão. 

Ressaltamos que até a presente data as desapropriações de imóveis não 

implicaram em atrasos nas obras de implantação Ligação Transolímpica. 

Análise da 2ª IGE: Questionamento pendente. Apesar de a SMO informar que 

as desapropriações de imóveis não implicaram em atraso, de acordo com o 

relatório dos processos de desapropriação encaminhado, verifica-se que dentre os 
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processos com data limite de 15/10/2013 existem 2 que ainda estão sendo 

avaliados, e encontram-se em negociação, e 9 que foram formados sem 

avaliação. O acompanhamento da conclusão destas desapropriações será 

realizado nas próximas visitas técnicas. 

 

Conclusão 

Uma vez que as respostas aos questionamentos dos itens c.1 e c.2 estão 

atreladas a decisão final do processo nº TCMRJ 40/002907/2012 e a lavratura de 

Termo Aditivo, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro 

Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado com posterior retorno deste 

processo à 2ª IGE. 

Oportunamente, alertamos para o fato de que a SMO não atendeu ao Ofício  

nº TCM/GPA/SCP/00662/2013, de 10/10/2013, fls. 83, pelo que sugerimos que o 

mesmo seja reiterado. 

 
À consideração de Vossa Senhoria, 

 

2A.-IGE, em 01/11/2013 
 

 

 
 

José Renato M. S. Oliveira 
Auditor de Controle Externo: Engenheiro 

Matrícula nº 40/901.657 

 
 

Maria Claudia Lameira Garcia 
Auditor de Controle Externo: Engenheiro 

Assessora 
Matrícula nº 40/900.388 
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Sra. Inspetora Geral, 

 Ratifica-se a análise de fls. 95/97, opinando pelo encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto para ciência do verificado, 

solicitando que seja reiterado o contido no Ofício nº TCM/GPA/SCP/00662/2013, 

de 10/10/2013. 

 Solicita-se após, a devolução do presente a esta 2ª IGE para que seja 
dada continuidade ao acompanhamento da obra. 

 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 04/11/2013 

 
 
 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 


