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RELATÓRIO DA 14ª VISITA – DIA 17/07/2014 
 
CONTRATO Nº: 38/2012 

OBJETO: Concessão para implantação e exploração da infraestrutura e da 

prestação do serviço público de operação, manutenção, monitoração e 

realização de melhorias da Ligação Transolímpica. 

EMPRESA: Concessionária Viario S/A (OAS Ltda, Odebrecht S/A e Andrade 

Gutierrez S/A) 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 44/2011 

TCMRJ DO CONTRATO: 40/002.907/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.645/2011 

PT: 15.03.15.451.0366.1720 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 4 anos 

DATA DE INÍCIO: 26/04/2012 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/04/2016 

VALOR TOTAL DA CONCESSÃO: R$ 1.551.729.529,01 + R$ 91.698.043,98 +  

R$ 70.234.434,62 = R$ 1.713.662.007,61 

VALOR DO SUBSÍDIO: R$ 1.072.491.742,55 + R$ 91.698.043,98 +  

R$ 70.234.434,62 = R$ 1.234.424.221,15 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 306.697.550,081 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 549.960.713,172 
 
FISCAIS DA OBRA: Eduardo Fagundes Carvalho 

Mauricio Marques Coelho 
Carlos Alberto dos Santos Silva Junior 

 
TERMOS LAVRADOS:   

 Edital CO nº 44/2011 (processo nº 40/005.054/2011) – Conhecimento em 
sessão de 29/02/2012. 

 Contrato nº 38/2012 (processo nº 40/002.907/2012) – Em tramitação. 

 1ª Apostila nº 133/2012 ao Contrato nº 38/2012 (processo  
nº 40/007.006/2012) – Reajuste de valor em R$ 91.698.03,98 - Em tramitação. 

 1º Termo Aditivo nº 85/2013 (processo nº 40/006.229/2013) - Adequação do 
cronograma e retificação de cláusulas contratuais - Em tramitação. 

 2ª Apostila nº 97/2013 ao Contrato nº 38/2012 (processo  
nº 40/006.507/2013) - Reajuste de valor em R$ 70.234.434,62 - Em tramitação. 

                                                           
1 Fonte: Relatório FINCON de 12/08/2014 
2 Fonte: Relatório FINCON de 12/08/2014 
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1) Acompanhamento de questionamentos levantados anteriormente 
 

A seguir estão destacados os questionamentos apontados em relatório de visitas 

anteriores, aguardando manifestação da SMO. 

 
5ª a 8ª visitas: Encaminhamento pelo Ofício nº TCM/GPA/SCP/00662/2013 de 

03/06/2013. 

Item Impropriedades 

d.1 
Atraso da Obra 
Relatamos mais uma vez que a presente obra se encontra com atraso em relação ao 
cronograma físico-financeiro inicialmente proposto, cuja previsão de término é abril de 2016. 
Cabe salientar o compromisso de execução da Transolímpica para realização dos Jogos 
Olímpicos de 2016 a serem realizados na cidade do Rio de Janeiro durante o mês de agosto do 
mesmo ano. A referida defasagem torna essencial que o consórcio construtor reavalie o 
cronograma original de forma a ajustá-lo à realidade executiva. 
Adicionalmente, outras questões se sobrepõem ao problema do prazo, como é o caso das 
indefinições de traçado viário na região de Deodoro, fruto de negociações prolongadas junto ao 
Comando do Exército para liberação de áreas daquela Instituição. 
Pelo cronograma de desembolso de subsídios, já deveriam ter sido executados serviços 
equivalentes a cerca de R$ 345 milhões, sendo que, o registro do último pagamento realizado 
data de 10/10/2012 totalizando R$ 71 milhões. 
Solicitamos que sejam encaminhadas justificativas para o atraso no início das obras de arte 
relatadas na Tabela 1, bem como os trechos viários apontados. 

d.2 
Frentes de Obras Paralisadas 
Solicitamos que a Jurisdicionada se manifeste quanto à paralisação das obras dos viadutos 
sobre a av. Brasil, rua Ipadu e Estr. Rio Grande. 

 

9ª a 11ª visitas: Encaminhamento pelo Ofício nº TCM/GPA/SCP/00180/2014 de 

27/03/2014. 

Item Impropriedades 

d.1 
Atraso da Obra 
Relatamos mais uma vez que a presente obra se encontra com atraso em relação ao 
cronograma físico-financeiro inicialmente proposto, cuja previsão de término é abril de 2016. 
Cabe salientar o compromisso de execução da Transolímpica para realização dos Jogos 
Olímpicos de 2016 a serem realizados na cidade do Rio de Janeiro durante o mês de agosto do 
mesmo ano. A referida defasagem torna essencial que o consórcio construtor reavalie o 
cronograma original de forma a ajustá-lo à realidade executiva. 
Solicitamos que sejam encaminhadas justificativas para o atraso no início das obras de arte 
relatadas na Tabela 1, dos túneis, bem como dos trechos viários apontados. 

d.2 
Reajustamento do valor dos subsídios – 2ª Apostila 
A 1ª Apostila reajustou o valor inicial contratado de R$ 1.072.491.742,55 em 8,55%, referente 
ao período de Jan 2011 a Mai 2012, utilizando para tanto os índices do IPCA-E de Dez 2010 
(3.127,56) e Abr 2012 (3.395,00), respectivamente. 
A 2ª Apostila reajustou o saldo a executar em Abr 2013 de R$1.092.292.917,90  em 6,43%, 
referente ao período de Abr 2012 a Abr 2013, utilizando para tanto os índices do IPCA-E de 
Mar 2012 (3.380,46) e Mar 2013 (3.597,83), respectivamente. 
No entanto, o reajuste da 2ª Apostila deveria contemplar apenas o período contido entre Mai 
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Item Impropriedades 

2012 e Abr 2013, e não entre Abr 2012 e Abr 2013, uma vez que, dessa forma, o intervalo de 
Abr 2012 a Mai 2012 está sendo computado em duplicidade por já ter sido considerado na 1ª 
Apostila. 
O reajuste entre Mai 2012 e Abr 2013 seria de 5,97%, utilizando para tanto os índices do IPCA-
E de Abr 2012 (3.395,00) e Mar 2013 (3.597,83), respectivamente. 
A adoção do índice de 6,43% em vez do índice de 5,97% leva a um valor a maior de R$ 
5.024.547,42. 

d.3 
1º Termo Aditivo 
O 1º Termo Aditivo basicamente readequou os percentuais referentes ao cronograma de 
desembolso de subsídios (Anexo 8) à paralisação da obra em função da demora na obtenção 
da Licença de Instalação - LI. Alertamos que a referida readequação financeira deve ter sua 
correspondência física, isto é, o cronograma físico deverá também ser atualizado de forma a 
retratar fidedignamente as alterações financeiras. 
Como conseqüência das alterações, os percentuais mínimos de execução (Anexo 2 do 
Contrato nº 38/2012), que consideram apenas os valores acumulados ao final do 1º, 2º, 3º e 4º 
anos, também tiveram que ser atualizados. 
Entendemos que os percentuais do referido anexo são os únicos mecanismos de controle 
contratual da fase de implantação da obra, e deveriam considerar os valores acumulados em 
todos os meses, e não apenas ao final de cada ano. Dessa forma, seria possível avaliar 
mensalmente o desempenho da concessionária, e não apenas anualmente. 

d.4 
Fiscalização da obra 
Solicitamos que a fiscalização envie o relatório de acompanhamento que atestou a 
conformidade dos serviços executados durante o 1º ano de obra, em acordo com o percentual 
previsto no Anexo 2 do Contrato nº 38/2012. 
Solicitamos também que sejam enviadas as atestações da fiscalização com os serviços 
realizados que originaram os pagamentos cujas datas são: 20/09/2012, 10/10/2012, 20/12/2013 
e 30/12/2013. 

d.5 
Substituição de razão social 
Constatamos que houve mudança da razão social da Concessionária Transolímpica S.A. para 
Concessionária ViaRio S.A., baseada apenas na autorização do Secretário da SMO publicada 
no DO Rio de 10/09/2013, sem que no entanto tenha havido remessa a esta Corte de Contas 
do respectivo apostilamento até a presente data. 

 

12ª e 13ª visitas: Encaminhamento pelo Ofício nº TCM/GPA/SCP/00438/2014 de 

12/08/2014. 

Item Impropriedades 

c 
Fiscalização da obra 
Solicitamos que a fiscalização envie o relatório de acompanhamento que atestou a 
conformidade dos serviços executados durante o 2º ano de obra, em acordo com o percentual 
previsto no Anexo 2 do Contrato nº 38/2012. 
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2) Acompanhamento da obra 
 

A obra da Ligação Transolímpica, de maneira geral, encontra-se atrasada de acordo 

com o cronograma físico geral3 (em padrão MS Project) anteriormente entregue a esta 

Corte de Contas. Além das obras de arte relacionadas na Tabela 1, encontram-se 

também atrasados os trechos viários apresentados na Tabela 2. 

O túnel do Engenho Velho já deveria ter ambos os emboques finalizados, cerca de 

75% concluído da escavação do trecho norte-sul e 88% do trecho sul-norte. No entanto, 

apesar de o emboque norte ter sido concluído, o emboque sul ainda não foi iniciado, 

tendo sido escavados 10% do trecho norte-sul e 2,3% do trecho sul-norte (do total de 

1.300m de extensão), conforme informado pela fiscalização. 

A data prevista para o término das obras do túnel da Boiúna era de 09/06/2014, 

porém a obra não foi iniciada. 

 

Tabela 1 – Relação de obras de arte em atraso. 

OBRA DE ARTE INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO 
    

Viaduto Marechal Fontenelle Jul 2012 Set 2013 Em execução - superestrutura 

Viaduto Carlos Pontes Fev 2013 Dez 2013 Em execução - superestrutura 

Viaduto Estr. Rio Grande Abr 2013 Mar 2014 Em execução - mesoestrutura 

Viaduto dos Mananciais Jul 2013 Jul 2014 Não iniciou 

Ponte do Acesso "A" do  Rio Grande Dez 2013 Out 2014 Não iniciou 

Ponte do Acesso "B" do Rio Grande Abr 2014 Jan 2015 Não iniciou 

Ponte sobre o Rio Grande Jun 2014 Mai 2015 Não iniciou 

Ponte Rio Acari A Jan 2013 Out 2013 Não iniciou 

Ponte Rio Piraquara Abr 2013 Jan 2014 Não iniciou 

Viaduto Av. Brasil - Norte Jun 2013 Jun 2014 Em execução - superestrutura 

Viaduto Estr. Gen. Canrobert da Costa Out 2013 Set 2014 Não iniciou 

Ponte sobre o Rio Engenho Novo Fev 2014 Dez 2014 Não iniciou 

Viaduto Rua Frei Rodovalho Mai 2014 Abr 2015 Não iniciou 

Ponte Rio Acari B Jan 2013 Out 2013 Não iniciou 

Viaduto Av. Brasil - Sul Mar 2013 Fev 2014 Em execução - superestrutura 

Viaduto Rua da Concórdia Jun 2013 Mai 2014 Não iniciou 

                                                           
3 Não foi possível identificar qualquer indicação de número ou revisão relativo a este documento. As únicas 

informações obtidas foram o seu título (“Cronograma Físico Geral Corredor Expresso Transolímpica”) e um código não 

identificado próximo às notas (“CRONOGRFISICOFGERAL_C”).  
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OBRA DE ARTE INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO 
    

Ponte sobre o Rio Guerenguê Set 2013 Set 2014 Não iniciou 

Acesso Ponte do Rio Guerenguê Fev 2014 Dez 2014 Não iniciou 

Viaduto Estr. S. Pedro de Alcântara Jan 2013 Fev 2014 Não iniciou 

Viaduto Rua Ipadu Jun 2013 Mai 2014 Em execução - superestrutura 

Acesso Viaduto Estr. Outeiro Santo Out 2013 Set 2014 Não iniciou 

Viaduto Av. Rodrigues Caldas Jan 2014 Dez 2014 Não iniciou 

Viaduto Estr. do Boiuna Mai 2014 Abr 2015 Não iniciou 

Viaduto Estr. Bandeirantes Dez 2012 Set 2014 Em execução - superestrutura 

Viaduto Estr. de Curicica Out 2013 Nov 2014 Não iniciou 

Viaduto Rua da Ventura Mar 2014 Jun 2015 Não iniciou 

 
 

Tabela 2 – Relação dos trechos viários em atraso. 

TRECHO VIÁRIO INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO 
    

Trecho 09  Jan 2013 Ago 2014 Em execução 

Trecho 10  Mar 2013 Jun 2015 Em execução 

Trecho 08  Fev 2013 Mar 2015 Não iniciou 

Trecho 17 Jun 2013 Abr 2015 Não iniciou 

Trecho 18 Jul 2013 Out 2015 Não iniciou 

Trecho 19 Nov 2013 Nov 2015 Não iniciou 

Trecho 22 Mai 2013 Jan 2016 Não iniciou 

Trecho 16 Jun 2013 Nov 2015 Não iniciou 

Trecho 11 Jan 2013 Ago 2014 Não iniciou 

Trecho 7 Mar 2013 Dez 2014 Não iniciou 

Trecho 6 Jan 2013 Jan 2015 Não iniciou 

Trecho 5 Jul 2013 Jul 2015 Não iniciou 

Trecho 4 Set 2013 Jun 2015 Não iniciou 

Trecho 20 Mai 2014 Mai 2015 Não iniciou 

Trecho 21 Mar 2014 Ago 2015 Não iniciou 

Trecho 1 Fev 2013 Jun 2015 Não iniciou 

Trecho 2 Mai 2013 Jul 2015 Não iniciou 

Trecho 3 Abr 2014 Dez 2015 Não iniciou 

Trecho 25 Abr 2013 Mar 2015 Não iniciou 

Trecho 24 Mar 2013 Set 2015 Não iniciou 

Trecho 23 Set 2013 Jan 2016 Não iniciou 
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2.1) Execução – Obras-de-Arte 
 

2.1.1) Viaduto sobre a Av. Brasil 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 
Figura 1 - Execução da superestrutura do trecho do viaduto sobre a Av. Brasil. Pendente a 
execução dos Acessos Norte e Sul. 

 

14ª visita – 17/07/2014 

 

 

 
Figuras 2 e 3 – Vigas pré-moldadas de alça de acesso Sul do viaduto sobre Av. Brasil 
aguardando liberação de área do Exército para serem implantadas. 

 

14ª visita – 17/07/2014 

 
Figura 4 - Execução de escavação para 
implantação de drenagem. Lado Norte do 
Viaduto sobre a Av. Brasil. 
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2.1.2) Ponte sobre o Rio Caldeireiro 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 

Figura 5 – Início da execução das fundações.  

 

2.1.3) Viaduto sobre a Av. Marechal Fontenelle 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 

 

 
Figura 6 – Superestrutura do vão sobre a Av. 
Marechal Fontenelle concluída, aguardando 
liberação da Polícia Militar para execução da 
terra armada do acesso. 

 Figura 7 – Terra armada do outro acesso 
(próximo da futura Estação BRT que haverá 
entre o viaduto sobre a Av. Marechal 
Fontenelle e a Rua Carlos Pontes) concluída. 

 

2.1.4) Viaduto sobre a Rua Carlos Pontes 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 

 

 

Figura 8 – Execução da Superestrutura.  Figura 9 – Terra armada do acesso (próximo 
ao viaduto da Av. Mal. Fontenelle) concluída. 
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2.1.5) Viaduto sobre a Estrada do Rio Grande 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 

 

 
Figuras 10 e 11 – Trecho com mesoestrutura concluída e sem alterações. 

 

14ª visita – 17/07/2014 

 
Figura 12 – Execução de novos blocos de 
fundação para os pilares centrais. 

 
 

2.1.6) Viaduto sobre a Rua Ipadu 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 
Figura 13 – Superestrutura sobre o vão da Rua 
Ipadu concluída. 
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2.1.7) Viaduto sobre a Estr. dos Bandeirantes 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 

Figura 14 – Execução da superestrutura sobre 
o vão da Estrada dos Bandeirantes. 

 

2.2) Execução – Túneis 
 

2.2.1) Túnel do Engenho Velho 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 

 

 
Figuras 15 e 16 – Emboque sentido Barra (lado da Praça do Pedágio) concluído, já com 
(aproximadamente) 130m de extensão escavados (conforme informado pela fiscalização). 

 

14ª visita – 17/07/2014 

 

Figura 17 – Emboque sentido Av. Brasil (lado 
da Praça do Pedágio) concluído, já com 
(aproximadamente) 30m de extensão 
escavados (conforme informado pela 
fiscalização). 
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2.3) Execução - Trecho Viário 
 

2.3.1) Praça de Pedágio 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 
Figura 18– Praça de Pedágio (sem alterações). 

 

2.3.2) Trecho 6: Rio Caldeireiro até Passagem Inferior do BOPE 
 

14ª visita – 17/07/2014 

 
Figura 19 – Execução de terraplenagem. 
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3) Observações  
 

3.1) Atraso da Obra 
 
Relatamos mais uma vez que a presente obra se encontra com atraso em relação ao 

cronograma físico geral4 (em padrão MS Project) anteriormente entregue a esta Corte de 

Contas, cuja previsão de término é abril de 2016. Cabe salientar o compromisso de 

execução da Transolímpica para realização dos Jogos Olímpicos de 2016 a serem 

realizados na cidade do Rio de Janeiro durante o mês de agosto do mesmo ano.  

Solicitamos que sejam encaminhadas justificativas para o atraso no início das obras 

de arte relatadas na Tabela 1, dos túneis, bem como dos trechos viários apontados na 

Tabela 2. 

 

3.2) Solicitação de documentos 
 
O “Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e Construção”, parte integrante 

do Anexo 09 do Contrato nº 038/2012 (Contrato de Concessão), versa em seu item 2.4 de 

sua Cláusula Segunda, sobre as suas medições e respectivos critérios, conforme 

transcrito a seguir: 

“2.4. Medição. As medições serão apresentadas no dia 15 (quinze) de cada mês, referente 
aos 30 (trinta) dias que antecederem esta data, devendo ser aprovadas pela 
CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias corridos do protocolo de recebimento da referida 
medição. 

2.4.1. Critérios de Medição. Observado o Cronograma de Desembolsos de Subsídios 
previsto no Anexo 8 do CONTRATO DE CONCESSÃO, as medições serão 
realizadas por eventos, conforme evolução apurada através de EAP – Estrutura 
Analítica do Projeto (“EAP”), a ser elaborada e acordada no prazo de 30 (trinta) 
dias entre CONTRATANTE  e CONTRATADO e com base no CRONOGRAMA 
FÍSICO FINANCEIRO. Na EAP estarão consignadas as parcelas parciais de 
serviços a serem realizados mensalmente, cujo valor acumulado naquele período 
norteará a elaboração dos boletins mensais de medição. Para a referida EAP, 
considerar-se-á que (I) as receitas mensais geradas pela EAP não poderão ser 
inferiores às receitas previstas no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; (II) 
caso as atividades definidas na EAP tenham duração superior a 1 (um) mês, estas 
deverão ser subdivididas pelo número de meses necessários para sua conclusão, 

                                                           
4 Não foi possível identificar qualquer indicação de número ou revisão relativo a este documento. As únicas 

informações obtidas foram o seu título (“Cronograma Físico Geral Corredor Expresso Transolímpica”) e um código não 

identificado próximo às notas (“CRONOGRFISICOFGERAL_C”). 
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gerando eventos de medição parciais para as respectivas atividades; e (III) a 
aderência entre as curvas de faturamento acumulado previsto e realizado serão 
vinculadas ao alcance de marcos físicos semestrais conforme previstos no 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.” 

 
 

Ainda, o “Programa de Exploração da Concessão – PEC”, parte integrante do Anexo 

02 do Contrato nº 038/2012 (Contrato de Concessão), versa em sua Seção I – Introdução, 

Capítulo 3, item 3.1 sobre  “Acompanhamento e Fiscalização”, conforme transcrito a 

seguir: 

“As atividades de fiscalização compreenderão, especialmente, o controle, por 
resultados, da execução dos serviços e obras previstos, com ênfase na observância dos 
projetos executivos aprovados pela Fiscalização, das especificações e padrões de qualidade 
estabelecidos neste PEC e nas normas técnicas aplicáveis, além dos Parâmetros de 
Desempenho especificados e, quando for o caso, nos Cronogramas de Execução previstos. 

Previamente à elaboração do Projeto Executivo, a Concessionária deverá elaborar e 
apresentar à Fiscalização uma estrutura analítica de projeto (EAP), apontando os principais 
marcos a serem cumpridos pela Concessionária na execução das obras, refletindo o 
cronograma físico previsto no item 2.2. Para fins de comprovação da conclusão de cada fase 
prevista no cronograma físico do item 2.2, relativamente aos percentuais de execução da 
implantação da Ligação, devem ser considerados os parâmetros apresentados no Projeto 
Executivo, após aprovação da Fiscalização.” 

Da análise das citações acima expostas, depreende-se que os seguintes documentos 

são necessários para o acompanhamento das obras da Ligação Transolímpica através de 

visitas técnicas por esta Corte de Contas: Cronograma de Desembolsos de Subsídios; 

Estrutura Analítica do Projeto – EAP; Projetos Executivos; e Cronograma Físico.  

Destaca-se, porém, que esta equipe somente obteve posse de 2 destes documentos: 

o Cronograma de Desembolsos de Subsídios, que se trata do Anexo 08 do Contrato nº 

038/2012 (e já alterado pelo seu 1º Termo Aditivo nº 085/2013) e o Cronograma Físico 

previsto no item 2.2, do Capítulo 2, da Seção I do PEC, que se trata do Anexo 02 ao 

Contrato nº 038/2012 (também já alterado pelo seu 1º Termo Aditivo nº 085/2013). 

É importante ressaltar, no entanto, que a ausência da Estrutura Analítica do Projeto – 

EAP (assim como de cópia atualizada dos Projetos Executivos) dificulta o 

acompanhamento da obra por esta Corte de Contas.  

Destaca-se, também, que não ocorreu o envio de documentações solicitadas por esta 

Corte de Contas em relatórios de visitas anteriores. A seguir encontram-se sintetizados 
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todos os documentos já solicitados (por meio de ofícios referentes à relatórios de visitas 

e/ou e-mails) à jurisdicionada e, até então, não entregues, assim como os documentos 

solicitados nesta ocasião: 

 Documentos ainda não entregues: 

 Versão atualizada dos projetos executivos; 

 Planta esquemática com a versão atual do traçado, com a localização de 

todas as obras de arte, praças de pedágio e estações a serem implantadas; 

 Cópia dos relatórios de acompanhamento que atestaram a conformidade 

dos serviços executados durante os 1º e 2º anos de obra (em acordo com o 

percentual previsto no item 2.2, do Capítulo 2, da Seção I do Anexo 2 do 

Contrato nº 38/2012); 

 Cópia dos documentos de cobrança mensal para repasse do subsídio 

(conforme item 19.4.1.1 do Contrato nº 038/2012); 

 Apostilamento da mudança da razão social da Concessionária 

Transolímpica S.A. para Concessionária ViaRio S.A. 

 Documentos solicitados nesta ocasião: 

 Cronograma Físico-Financeiro atualizado (MS Project ou similar); 

 Estrutura Analítica do Projeto – EAP; 
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4) Conclusão  
 
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro 

Relator Jair Lins Netto, visando o envio de cópia da presente análise através de ofício em 

apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que o mencionado 

nos itens “1” e “3” seja esclarecido e/ou justificado pelo órgão. 

Ressalta-se que o item 1 inclui os questionamentos não respondidos do relatório 

datado de 04/10/2013 referente às 5ª a 8ª Visitas Técnicas (ofício nº 

TCM/GPA/SCP/00662/2013 de 10/10/2013), bem como o contido nos ofícios  

nº TCM/GPA/SCP/00180/2014 (de 27/03/2014) e nº TCM/GPA/SCP/00438/2014 (de 

12/08/2014). 

Sugere-se que seja dada ciência à jurisdicionada quanto ao dever de  encaminhar as 

informações solicitadas, conforme preceitua o art. 2105 da Deliberação nº 183/2011 (que 

aprova o Regimento Interno deste Tribunal de Contas), podendo ocorrer as sanções 

previstas no art. 3º da Lei nº 3714/20036, que teve o seu valor máximo fixado em  

R$ 34.132,42 (trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) 

para o exercício de 2014, conforme a Resolução nº 860 de 26 de dezembro de 2013. 

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para aguardo da 15ª visita 

técnica e análise da resposta da jurisdicionada. 

 
2ª IGE, 12 de agosto de 2014. 

 

 
 
 

Giovana Espolador Chaves 
Auditor de Controle Externo – 

Especialidade: Engenharia 
Matrícula nº 40/901.654 

 
 

Renata Teixeira Baptista 
Auditor de Controle Externo – 

Especialidade: Engenharia 
Matrícula nº 40/901.658 

                                                           
5 Art. 210 da DELIBERAÇÃO nº 183/2011  do TCMRJ - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser 

sonegado ao Tribunal em suas inspeções, auditorias ou visitas técnicas, sob qualquer pretexto. 

6 ·Art. 3º da Lei nº 3714/ 2003 -  O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), após 

constatada a tipificação concreta de infração e, ouvido o plenário que deverá aprová-la por maioria, aos responsáveis 

por: 

..... 

VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas peloTribunal. 

..... 

§ 3º O valor estabelecido no caput será atualizado, periodicamente, por ato da presidência do Tribunal, com base na 

variação do índice utilizado para atualização dos créditos tributários do Município. 
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Sra. Inspetora Geral, 
 

Ratifica-se o relatório da 14ª Visita ao Contrato nº 38/2012, opinando pelo 
encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto para ciência do 
verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de 
prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se manifeste quanto aos 
questionamentos realizados e tome ciência da possibilidade de aplicação das sanções 
previstas no art. 3º da Lei nº 3.714/2003. 

 
Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 15ª visita à obra. 
 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 18/08/2014 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
Sr. Secretário Geral da SGCE,  

  De acordo. 
 
  2ª IGE, 

 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 

 

 


