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1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS 

1.1) Identificação e origem 

 CONTRATO nº : 38/2012 – SMO 

 OBJETO :  Concessão para implantação e exploração da infraestrutura e da 
prestação do serviço público de operação, manutenção, monitorização e realização 
de melhorias da Ligação Transolímpica. 

 EMPRESA : Concessionária Viario S/A (OAS Ltda, Odebrecht S/A e Andrade 
Gutierrez S/A). 

 LICITAÇÃO: Concorrência nº 44/2011 

 CONTRATO – TCMRJ Nº.: 40/002.907/2012 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.645/2011 

 PT: 15.03.15.451.0366.1720  /  43.02.15.452.0073.1750 

 FONTE DE RECURSO EXTERNO: Contrato BNDES n.º 14.2.0269.1  
                                                                      (TCMRJ N.º 40/003017/2014) 

1.2) Prazos 

 PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações) : 4 anos 

 DATA DE INÍCIO: 26/04/2012 

 TOTAL DE DIAS DE SUSPENSÃO: Não houve suspensões 

 TOTAL DE PRORROGAÇÕES DE PRAZO: Não houve prorrogações 

 PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/04/2016 

 PRAZO RESTANTE: 165 dias 

1.3) Valores 

 VALOR INICIAL DO SUBSÍDIO: R$ 1.072.491.742,55 

 VALOR TOTAL DO REAJUSTE1: R$ 214.179.533,67 

 VALOR ATUAL DO SUBSÍDIO: R$ 1.747.246.981,22 

 APORTE DA CONCESSIONÁRIA: R$ 479.237.786,46 

 VALOR DA CONCESSÃO: R$ 2.226.484.767,68 

1.4) Acompanhamento financeiro - Sistema FINCON 

 ORIGEM DOS RECURSOS:  1500 – Secretaria Municipal de Obras 
            4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 

 VALOR TOTAL EMPENHADO: R$ 1.600.932.387,62 

 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON2): R$ 1.347.932.242,96 

1.5) Fiscais de Obra  

Eduardo Fagundes Carvalho 
Maurício Marques Coelho 
Carlos Alberto dos Santos Silva Junior  

                                            
1 Conforme cláusula 19.5 do Contrato de Concessão nº 038/2012 – SMO 
2 Relatório FINCON de 27/10/2015 
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1.6) Desembolsos 

Etapa / 
Parcela 

Período de Execução Valor (R$) % 
    

Acumulado anterior 1.154.110.320,19 51,84 
    

40ª 10/07/2015 a 08/08/2015 81.882.430,11 3,68 

41ª 09/08/2015 a 07/09/2015 60.217.574,64 2,70 
    

Total neste quadro 142.100.004,75 6,38 
 

Total acumulado de todas as 
medições 

1.296.210.324,94 58,22 

1.7) Empenhos realizados até a data da visita3 

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS 
 

1500 – Secretaria Municipal de Obras 

CÓDIGO ORIGEM 

100 – Ordinários não vinculados PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data     

600/2012 10/05/2012 30.000.000,00   

177/2013 13/03/2013 135.171.747,72   

695/2013 18/11/2013 8.691.543,35   

101 – Ordinários não vinculados     

Nº Empenho Data     

29/2015 02/01/2015 106.431.849,59   

244/2015 20/04/2015 284.600.000,00   

440/2015 13/08/2015 30.000.000,00   

534/2015 22/10/2015 74.841.093,84   

110 – Operações de crédito contratuais realizadas     

Nº Empenho Data     

406/2014 12/06/2014   315.009.494,28 

613/2014 12/09/2014   19.191.059,19 

781/2014 28/11/2014   143.383.447,86 

28/2015 02/01/2015   276.261.330,59 

30/2015 02/01/2015   9.872.070,26 

31/2015 02/01/2015   61.542.891,27 

33/2015 02/01/2015   33.055.995,88 

300 – Ordinários não vinculados – Exerc. Anteriores     

Nº Empenho Data     

996/2012 05/09/2012   36.233.872,51 

999/2012 10/09/2012   5.662.996,12 

TOTAL   669.736.234,50 900.213.157,96 
 

4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 

CÓDIGO ORIGEM 

150 – COSIP (Contrib. Social de Ilumin. Pública) PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data     

103/2015 12/05/2015 22.023.038,08   

350 – COSIP – Exercícios Anteriores     

Nº Empenho Data     

177/2015 31/08/2015 8.959.957,08   

TOTAL   30.982.995,16 0,00 

                                            
3 Relatório FINCON de 27/10/2015 
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1.8) Termos relacionados e situação 

Termo Finalidade Nº TCMRJ Situação 

Edital CO nº 
44/2011 

Instrumento convocatório 40/005.054/2011 
Conhecimento em 
sessão de 29/02/2012 

Contrato nº 
38/2012 

Instrumento pactual 40/002.907/2012 
Diligência com 
recomendação 

13/10/2015 

1ª Apostila nº 
133/2012 

Reajuste de valor em                       
R$ 91.698.043,98 

40/007.006/2012 

Em diligência 
13/10/2015 

1º Termo Aditivo 
nº 85/2013 

Adequação do cronograma e 
retificação de cláusulas contratuais 

40/006.229/2013 

2ª Apostila nº 
97/2013 

Reajuste de valor em    
R$ 70.234.434,62 

40/006.507/2013 

2º Termo Aditivo 
nº 096/2014 

Reajuste do valor dos subsídios em 
R$ 52.247.055,07 e adequação do 

cronograma 
40/005.250/2014 Sobrestado 

3ª Apostila nº 
123/2014 

Confirmação dos valores vigentes 40/006.335/2014 Sobrestado 

3º Termo Aditivo 
nº 033/2015 

Acréscimo de valor                          
(R$ 460.575,705,00) e readequação 

de cronograma 
40/002.461/2015 Sobrestado 

4ª Apostila nº 
037/2015 

Transferência de despesa da SMO 
para o Fundo Especial de Iluminação 
Pública – FEIP (R$ 30.982.995,16) 

40/002.734/2015 Sobrestado 

 

 

 

2) QUESTIONAMENTOS PENDENTES  

 

2.1) 9ª a 11ª Visitas - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00180/2014 de 27/03/2014. 

2.1.1) Item d.2 – Reajuste do valor dos subsídios – 2ª apostila 

 Questão apontada 

A 1ª Apostila reajustou o valor inicial contratado de R$ 1.072.491.742,55 em 
8,55%, referente ao período de Jan 2011 a Mai 2012, utilizando para tanto os índices 
do IPCA-E de Dez 2010 (3.127,56) e Abr 2012 (3.395,00), respectivamente. 

A 2ª Apostila reajustou o saldo a executar em Abr 2013 de 
R$1.092.292.917,90  em 6,43%, referente ao período de Abr 2012 a Abr 2013, 
utilizando para tanto os índices do IPCA-E de Mar 2012 (3.380,46) e Mar 2013 
(3.597,83), respectivamente. 

No entanto, o reajuste da 2ª Apostila deveria contemplar apenas o período 
contido entre Mai 2012 e Abr 2013, e não entre Abr 2012 e Abr 2013, uma vez que, 
dessa forma, o intervalo de Abr 2012 a Mai 2012 está sendo computado em 
duplicidade por já ter sido considerado na 1ª Apostila. 

O reajuste entre Mai 2012 e Abr 2013 seria de 5,97%, utilizando para tanto os 
índices do IPCA-E de Abr 2012 (3.395,00) e Mar 2013 (3.597,83), respectivamente. 

A adoção do índice de 6,43% em vez do índice de 5,97% leva a um valor a 



 

Processo 040/000.902/2013 

Data 25/02/2013 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

  
maior de R$ 5.024.547,42. 

 1º Retorno da Jurisdicionada 

  Todos os reajustes foram realizados corretamente, estritamente de acordo com as 
respectivas cláusulas do Contrato de Concessão, abaixo transcritas: 
 

“19.5.1. Os valores correspondentes às parcelas de desembolso dos Subsídios 
terão os seus primeiros reajustes em 1º de Janeiro de 2012 ou na data do início 
de seu pagamento – conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo 8 
do Edital -, o que ocorrer depois. 
19.5.2. Na ocasião do primeiro reajuste dos Subsídios, será incorporada a 
variação do IPCA-E referente ao período entre 1º de janeiro de 2011 e o mês 
anterior à data do primeiro reajuste. 
19.5.3. A data do primeiro reajuste dos Subsídios será considerada como data-
base (dia e mês) para efeito dos reajustes seguintes. 
19.5.4. Os valores correspondentes às parcelas de desembolso dos Subsídios 
serão reajustadas anualmente para incorporar a variação do IPCA-E no período 
entre o segundo mês anterior à data base de reajuste e o segundo mês anterior 
ao respectivo reajuste dos subsídios.” 

 Análise do retorno (fl. 192) 

Não atendido. A jurisdicionada não se manifestou quanto a sobreposição dos 
meses de abril e maio/2012. 

 2º Retorno da Jurisdicionada 

A jurisdicionada encaminhou memória de cálculo e cópia do contrato de 
concessão com intenção de comprovar a asserção do reajuste efetuado. 

 Análise do retorno (fl. 260) 

Não atendido. Analisando a memória de cálculo e a cláusula 19.5 conclui-se 
que a jurisdicionada de fato realizou o reajuste conforme o contrato, porém, importante 
ressalvar que a referida cláusula foi indevidamente redigida, permitindo que fosse 
efetuada em dobro a compensação inflacionária entre os meses de Abr 2012 e Mai 
2012. Sendo assim, apesar do administrador público estar cumprindo estritamente as 
regras formais pactuadas, tal procedimento, salvo melhor juízo, contraria os princípios 
da razoabilidade e economicidade. 
 

2.1.2) Item d.5 – Substituição de razão social 

 Questão apontada 

Constatamos que houve mudança da razão social da Concessionária 
Transolímpica S.A. para Concessionária ViaRio S.A., baseada apenas na autorização 
do Secretário da SMO publicada no DO Rio de 10/09/2013, sem que no entanto tenha 
havido remessa a esta Corte de Contas do respectivo apostilamento até a presente 
data. 

 Retorno da Jurisdicionada 

   O apostilamento está sendo encaminhado no ANEXO I. 
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 Análise do retorno (fl. 194) 

 Não atendido. A jurisdicionada encaminhou extensa documentação da 
Concessionária e relativa ao 1º Termo Aditivo nº 85/2013. No entanto, o apostilamento 
solicitado não foi efetuado e/ou deu entrada nesta Corte de Contas. 

 

 

 

2.2) 14ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00488/2014 de 01/09/2014. 

2.2.1) Item 3.2 – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

A seguir encontram-se sintetizados todos os documentos já solicitados (por 
meio de ofícios referentes à relatórios de visitas e/ou e-mails) à jurisdicionada e, até 
então, não entregues, assim como os documentos solicitados nesta ocasião: 

Documentos ainda não entregues: 

• Versão atualizada dos projetos executivos; 
• Planta esquemática com a versão atual do traçado, com a localização de 

todas as obras de arte, praças de pedágio e estações a serem implantadas; 
• Cópia dos relatórios de acompanhamento que atestaram a conformidade 

dos serviços executados durante os 1º e 2º anos de obra (em acordo com o percentual 
previsto no item 2.2, do Capítulo 2, da Seção I do Anexo 2 do Contrato nº 38/2012); 

• Cópia dos documentos de cobrança mensal para repasse do subsídio 
(conforme item 19.4.1.1 do Contrato nº 038/2012); 

• Apostilamento da mudança da razão social da Concessionária Transolímpica 
S.A. para Concessionária ViaRio S.A. 

Documentos solicitados nesta ocasião: 

• Cronograma Físico-Financeiro atualizado (MS Project ou similar); 
• Estrutura Analítica do Projeto – EAP. 

 Retorno da Jurisdicionada 

   Parte da documentação foi entregue. 

 Análise do 1º retorno (fl. 160) 

 Na ocasião da entrega de material para a realização da 15ª visita, a 
jurisdicionada encaminhou parte da documentação relacionada neste item, ficando 
pendentes apenas os seguintes documentos listados a seguir: 

• Cópia dos documentos de cobrança mensal para repasse do subsídio 
(conforme item 19.4.1.1 do Contrato nº 038/2012) (a fiscalização encaminhou somente 
as solicitações de repasse feitas por parte da concessionária das cobranças mensais 
até a 29ª parcela); 

• Apostilamento da mudança da razão social da Concessionária Transolímpica 
S.A. para Concessionária ViaRio S.A; 

• Estrutura Analítica do Projeto – EAP. 
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 2º Retorno 

 Documentos solicitados foram enviados em ofício nº O/CGO/SUBOP/5ªGO 
364/2014, recebido pela Divisão de Comunicação do TCMRJ em 27/10/2014, cuja 
cópia segue no ANEXO III, com exceção do Apostilamento da mudança da razão social 
da Concessionária Transolímpica S.A. para Concessionária Viário S.A., que segue no 
ANEXO I. 

 Análise do 2º Retorno (fl. 197) 

 Não atendido. O questionamento se mantém. O ofício citado pela 
jurisdicionada trata-se da entrega de material da 15ª visita citada nos “Comentários 
TCMRJ no relatório da 15ª visita”. Destaca-se, ainda, que o apostilamento da mudança 
da razão social não foi efetuado e/ou deu entrada nesta Corte de Contas. Portanto, os 
3 itens citados neste comentário continuam pendentes. 

 

 

 

2.3) 15ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00139/2015 de 25/03/2015. 

2.3.1) Item 6.1 – Relatório de acompanhamento de conformidade – 1º ano de obra 

 Questão apontada 

O relatório das 3ª e 4ª visitas técnicas indica que a única frente de serviço que 
apresentou evolução física foi a construção do Viaduto sobre a Avenida Marechal 
Fontenelle. No entanto, o relatório de acompanhamento deste 1º ano enviado pela 
fiscalização apresenta percentuais acumulados/medidos (inclusive com projetos e 
memórias de cálculo ilustrando-os) para outras frentes de serviço, conforme listados na 
tabela presente no relatório da 15ª visita. Solicita-se, então, que a jurisdicionada 
esclareça esta aparente incompatibilidade. 

2.3.2) Item 6.2 – Relatório de acompanhamento de conformidade – 2º ano de obra 

 Questão apontada 

O relatório das 12ª e 13ª visitas técnicas indica serviços executados em 09 
frentes de serviço: no Emboque Norte do Túnel do Engenho Velho; em 06 viadutos 
(Viaduto sobre a Av. Brasil; Viaduto sobre a Av. Mal. Fontenelle; Viaduto sobre a Estr. 
do Rio Grande; Viaduto sobre a Rua Ipadú; Viaduto sobre a Rua Carlos Pontes; e 
Viaduto sobre a Estr. dos Bandeirantes) e em 02 trechos viários principais (trecho 
Concórdia (Rio Caldeireiro) x Passagem do BOPE; e trecho Início Pedágio X Emboque 
Túnel Engenho Velho). No entanto, o relatório de acompanhamento deste 2º ano 
enviado pela fiscalização apresenta percentuais acumulados/medidos (inclusive com 
projetos e memórias de cálculo ilustrando-os) para diversas outras frentes de serviço, 
conforme listados na tabela presente no relatório da 15ª visita. Solicita-se, então, que a 
jurisdicionada esclareça esta aparente incompatibilidade. 
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2.4) 16ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00139/2015 de 16/03/2015. 

2.4.1) Item 4 – Parâmetros de desempenho – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

No relatório das 1ª e 2ª visitas técnicas, item c.3, foi indicada a necessidade do 
estabelecimento de parâmetros de desempenho mensais, preferencialmente baseados 
em planilhas de medição de serviços realizados, como instrumento de controle 
contratual. Solicita-se que a jurisdicionada esclareça se os referidos parâmetros foram 
estabelecidos e, caso positivo, que os apresente de forma resumida a esta Corte de 
Contas. 

 

2.4.2) Item 6.1 – Evolução das Obras de arte – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Tendo em vista a aparente disparidade observada entre os percentuais 
informados pela fiscalização e os percentuais avaliados por esta equipe, “in loco”, 
informar a metodologia utilizada pela fiscalização para obtenção dos percentuais de 
conclusão globais informados para cada obra de arte. 

2.4.3) Item 6.2 – Evolução dos trechos viários e túneis – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Tendo em vista as linhas das tabelas 2 e 3 sombreadas em cinza, que indicam 
os serviços que não iniciaram, apesar de previsão no cronograma para o terem, 
solicita-se justificativa para este atraso verificado. 

2.4.4) Item 8.1 – Contrato de Concessão nº 38/2012, suas Apostilas e Termos 
Aditivos – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Por meio dos termos pactual, aditivos e apostilas, conclui-se que o valor inicial 
da concessão (desconsiderando os reajustes da cláusula 19.5 do referido contrato), é 
de R$ 1.551.729.529,01, sendo R$ 1.072.491.742,55 oriundos de subsídio fornecido 
pela contratante para implantação da via e R$ 479.237.786,46 oriundo de aporte da 
concessionária. Porém, os termos que regem a relação Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro-Concessionária Viário S/A não deixam claro a que se atribui o valor referente 
ao aporte da Concessionária. 

Solicita-se que seja esclarecido, resumidamente, a que serviços está atribuída 
a parcela do valor do contrato de concessão referente ao aporte da concessionária de 
R$ 479.237.786,46. Deve-se esclarecer se os orçamentos do subsídio e do aporte da 
concessionária são dissociados e independentes entre si ou se fazem parte de uma 
mesma planilha de serviços. 

 

 
 



 

Processo 040/000.902/2013 

Data 25/02/2013 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

  
2.4.5) Item 8.3 – Cronograma Físico Geral – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Foi encontrado erro no item 2.11.2 (linha 235) do referido cronograma, onde é 
prevista a implantação da fundação do viaduto da Av. Marechal Fontenelle em apenas 
1 dia.  

Solicita-se correção do cronograma físico geral encaminhado a esta Corte de 
Contas. 
 

 

2.5) 17ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00366/2015 de 08/07/2015. 

2.5.1) Item 6.1 – Relatório FINCON – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Foi obtido relatório FINCON com data de referência de 07/05/2015. Verifica-se 
que o relatório registra valor empenhado de R$ 1.210.508.298,62 e liquidado de         
R$ 885.428.629,94 (aproximadamente 69%). O valor acumulado dos subsídios 
medidos até a 36ª etapa é equivalente a R$ 885.429.250,43. 

O percentual liquidado correspondente à 36ª etapa é muito próximo do 
percentual fixado na mesma etapa do cronograma físico financeiro. Uma vez 
constatado que a obra encontra-se atrasada esperava-se um atraso condizente na 
liquidação e pagamento, o que não parece ter ocorrido. 

Solicita-se esclarecer por que, mesmo com o atraso físico verificado na obra, o 
desembolso efetivo acumulado corresponde ao percentual planejado no cronograma 
físico-financeiro. 

 
 
 

3) MATERIAL FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO À EQUIPE DE VISITA 

DESCRIÇÃO Destino 

Relatório de acompanhamento textual e gráfico da obra, com referência de 
Setembro de 2015 

Arquivado física 
e/ou digitalmente na 

2ª IGE 

Solicitações de repasse de subsídios, findando na 41ª parcela 

Mídia digital com o seguinte conteúdo, totalizando 562 MB. 
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4) SÍNTESE DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

Apesar da obra permanecer em atraso, houve avanço considerável na construção 
de obras de arte, dos aterros de acesso às mesmas, na escavação dos túneis e na 
execução dos trechos viários. 

Foi observado o início da implantação dos pavimentos rígidos (para as pistas do 
BRT) e/ou flexível (para as demais faixas de rolamento) em alguns trechos viários, 
como: entre a Estrada Marechal Mallet e a Av. Marechal Fontenelle; entre a Rua Carlos 
Pontes e a Praça do Pedágio; entre a Estrada do Rio Grande e a Rua Adauto Botelho. 

A seguir encontram-se relacionados nas Tabelas 1, 2 e 3 as Obras de Arte, 
Trechos Viários e Túneis, respectivamente, que integram a Ligação Transolímpica, 
bem como a sua respectiva evolução identificada à época da visita.  

 

4.1) Evolução das Obras de arte 

Tabela 1 – Relação de obras de arte. 
 

OBRA DE ARTE EXT. 
% Atual de execução 

observado pela 
equipe (*) 

% Atual 
de execução 

informado pela 
fiscalização (**) 

% Previsto de 
execução 
conforme 

cronograma (***) 

Viaduto Avenida Brasil 86 m 
95% 

aguardando conclusão 
97,54% 100% 

Ponte Rio Maranguá - Alça 
de Entrada da Av. Brasil 

34 m 
20% 

fundação – 40%; 
mesoestrutura – 0% 

12,52% 100% 

Ponte Rio Maranguá - Alça 
de Saída da Av. Brasil 

32 m 
90% 

estrutura – 100% 
90,12% 100% 

Ponte Rio Piraquara 38 m 
95% 

aguardando conclusão 
95,34% 100% 

Viaduto Estrada São Pedro 
de Alcântara 

91 m 
80% 

fundação – 90%; 
mesoestrutura - 60% 

89,68% 100% 

Alça do Viaduto Estrada 
São Pedro de Alcântara 

40 m 
30% 

fundação – 100%; 
mesoestrutura – 10% 

40,12% 100% 

Elevado Duque de Caxias 250 m 
80% 

fundação – 100%; 
mesoestrutura – 90% 

88,12% 88,91% 

Ponte Rio Caldeireiro 114 m 
95% 

aguardando conclusão 
98,19% 100% 

 
(*) Percentual estimado pela equipe do TCMRJ durante a visita à obra (não incluindo a execução dos aterros 
adjacentes). 
 
(**) Percentuais retirados do documento “Acompanhamento de Obra – Setembro/2015” entregue à esta equipe em 
meio físico e digital na data desta 19ª visita. 
 
(***) Percentual previsto de execução para a data desta visita, de acordo com o documento “Cronograma Físico 
Geral 7.0” (arquivo “Cronograma Físico Geral 6.0 x 7.0 (Versão Adm Contratual).pdf”) entregue em meio físico e 
digital através do Ofício nº O/CGO/SUBOP/5ªGO364/2014 de 27/10/2014. 
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Tabela 1 - Relação de obras de arte (continuação) 

 

OBRA DE ARTE EXT. 
% Atual de execução 

observado pela 
equipe (*) 

% Atual 
de execução 

informado pela 
fiscalização (**) 

% Previsto de 
execução 
conforme 

cronograma (***) 

Passagem Inferior da 
CFAP (BOPE) 

- 
95% 

aguardando conclusão 
98,50% 100% 

Viaduto Marechal 
Fontenelle 

60 m 
95% 

aguardando conclusão 
98,19% 100% 

Viaduto Carlos Pontes 21 m 
95% 

aguardando conclusão 
98,77% 100% 

Viaduto Estrada do Boiúna 33 m 
95% 

aguardando conclusão 
95,59% 100% 

Ponte do Rio Grande 23 m 
95% 

aguardando conclusão 
96,32% 100% 

Ponte do Rio Grande - 
Saída para Curumaú 

26 m 
95% 

aguardando conclusão 
97,89% 100% 

Ponte do Rio Grande - 
Entrada pela Mananciais 

21 m 
95% 

aguardando conclusão 
97,89% 100% 

Viaduto Estrada do Rio 
Grande 

61 m 
95% 

aguardando conclusão 
97,67% 100% 

Viaduto Rua Ipadú 26 m 
95% 

aguardando conclusão 
97,57% 100% 

Viaduto Estrada Outeiro 
Santo 

36 m 
70% 

fundação – 100%; 
mesoestrutura – 80%; 

67,66% 100% 

Passagem de Pedestres 
Rodrigues Caldas 

----- 
95% 

aguardando conclusão 
98,50% 100% 

Viaduto Avenida Sampaio 
Correa 

40 m 
90% 

fundação – 100%; 
mesoestrutura – 80%; 

90,15% 100% 

Pontilhão + Passagem de 
Pedestre Av. Adauto 
Botelho  

20 m 
70% 

fundação – 50%; 
mesoestrutura – 60%; 

72,24% 100% 

Viaduto André Rocha 33 m 
95% 

aguardando conclusão 
95,63% 100% 

Viaduto Estrada dos 
Bandeirantes 

64 m 
95% 

aguardando conclusão 
97,02% 100% 

 
(*) Percentual estimado pela equipe do TCMRJ durante a visita à obra (não incluindo a execução dos aterros 
adjacentes). 
 
(**) Percentuais retirados do documento “Acompanhamento de Obra – Setembro/2015” entregue à esta equipe em 
meio físico e digital na data desta 19ª visita. 
 
(***) Percentual previsto de execução para a data desta visita, de acordo com o documento “Cronograma Físico 
Geral 7.0” (arquivo “Cronograma Físico Geral 6.0 x 7.0 (Versão Adm Contratual).pdf”) entregue em meio físico e 
digital através do Ofício nº O/CGO/SUBOP/5ªGO364/2014 de 27/10/2014. 
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4.2) Evolução dos trechos viários e túneis 

Tabela 2 – Relação dos trechos viários. 
(em cinza: trechos que deveriam ter iniciado, o que não ocorreu) 

TRECHO VIÁRIO EXTENSÃO INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO 

Av. Brasil x Rio Piraquara 268 m 11/02/2014 15/02/2016 
72,84% da terraplenagem 

concluída 

Rio Piraquara x Estrada São 
Pedro de Alcântara 

240 m 15/12/2014 03/03/2016 Não iniciou 

Estrada São Pedro de Alcântara 
(+interseção) x Viaduto sobre Alça 
de Saída Estrada São Pedro de 
Alcântara 

50 m 15/12/2014 15/04/2016 
13,50% da terraplenagem 

concluída 

Viaduto sobre Alça de Saída 
Estrada São Pedro de Alcântara 
(+interseção) x Elevado Duque de 
Caxias 

105 m 15/12/2014 14/04/2016 
23,24% da terraplenagem 

concluída 

Elevado Duque de Caxias x Ponte 
Rio Caldeireiro 

320 m 29/08/2014 15/04/2016 
88,33% da terraplenagem 

concluída. 

Ponte Rio Caldeireiro x Estrada 
Marechal Mallet 

420 m 29/05/2014 15/04/2016 
88,33% da terraplenagem 

concluída; início da 
pavimentação. 

Estrada Marechal Mallet x Divisa 
Exército Brasileiro / Polícia Militar - 
Garganta 

660 m 08/01/2014 30/10/2015 
88,33% da terraplenagem 

concluída; início da 
pavimentação. 

Divisa Exército Brasileiro / CFAP - 
Garganta x Avenida Marechal 
Fontenelle 

575 m 14/03/2014 30/07/2015 
66,40% da terraplenagem 

concluída; início da 
pavimentação. 

Avenida Marechal Fontenelle 
(+interseção/cemitério) x Carlos 
Pontes 

240 m 15/08/2013 19/11/2015 
99,05% da terraplenagem 

concluída e início da 
pavimentação. 

Carlos Pontes x Praça do Pedágio 562 m 25/07/2013 29/01/2016 
97,61% da terraplenagem 

concluída; início da 
pavimentação. 

Área da Praça de Pedágio 700 m 27/06/2013 29/04/2016 Terraplenagem concluída. 

Área Praça de Pedágio x 
Emboque Túnel Engenho Velho 

57 m 15/02/2013 12/01/2016 
96,50% da terraplenagem 

concluída. 

Túnel Boiúna x Estrada do Boiúna 28 m 30/07/2014 14/01/2016 
83,09% da terraplenagem 

concluída. 

Estrada do Boiúna (+ interseção) x 
Ponte Rio Grande 

260 m 14/07/2014 28/12/2015 
76,38% da terraplenagem 

concluída. 

Ponte Rio Grande x Viaduto 
Estrada Rio Grande 

100 m 30/05/2014 30/11/2015 
60,86% da terraplenagem 

concluída. 

Estrada do Rio Grande x Rua 
Ipadú 

852 m 30/10/2014 29/04/2016 
73,64% da terraplenagem 

concluída; início da 
pavimentação. 

Rua Ipadú x Estrada Outeiro Santo 424 m 23/12/2013 24/02/2016 
84,11% da terraplenagem 

concluída. 

Estrada Outeiro Santo x Av. 
Sampaio Correa 

982 m 26/03/2014 31/03/2016 
68,97% da terraplenagem 

concluída; início da 
pavimentação. 
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Tabela 2 – Relação dos trechos viários (continuação) 
(em cinza: trechos que deveriam ter iniciado, o que não ocorreu) 

TRECHO VIÁRIO EXTENSÃO INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO 

Viaduto Av. Sampaio Correa x 
Viaduto Av. Adauto Botelho 

479 m 07/07/2014 20/04/2016 
55,62% da terraplenagem 

concluída; início da 
pavimentação. 

Avenida Adauto Botelho x Rua 
André Rocha 

896 m 07/07/2014 29/04/2016 
73,33% da terraplenagem 

concluída; início da 
pavimentação. 

André Rocha (+ interseção/canal) 
x Estrada dos Bandeirantes 

1.031 m 14/03/2013 28/04/2016 
30,25% da terraplenagem 

concluída. 

Estrada dos Bandeirantes 
(+interseção) x Final 

290 m 15/07/2014 27/04/2016 
79,56% da terraplenagem 

concluída. 

 
 

Tabela 3 – Relação dos túneis 

TÚNEIS INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO 
        

Túnel Engenho Velho 23/08/2013 25/04/2016 (Extensão Total: PD = 1.395m e PE = 1.407m) 

Execução Norte/Sul 23/08/2013 29/09/2015  

Emboque Norte 23/08/2013 30/04/2014 Concluído 

Escavação Pista Direita 14/03/2014 14/08/2015 Concluída 

Escavação Pista Esquerda 24/04/2014 29/09/2015 Concluída 

Execução Sul/Norte 25/02/2014 30/10/2015  

Emboque Sul 25/02/2014 13/02/2015 Concluído 

Escavação Pista Direita 13/08/2014 05/08/2015 Concluída 

Escavação Pista Esquerda 31/12/2014 30/10/2015 Concluída 
        

Túnel Boiúna 18/08/2014 08/10/2015 (Extensão Total: PD = 177m e PE = 193m) 

Execução Norte/Sul 18/08/2014 30/04/2015  

Emboque Norte 18/08/2014 24/02/2015 Concluído 

Escavação Pista Direita 15/12/2014 12/03/2015 Concluída 

Escavação Pista Esquerda 26/01/2015 30/04/2015 Concluída 

Execução Sul/Norte 30/04/2015 08/10/2015  

Emboque Sul 30/04/2015 08/10/2015 Iniciado 

Escavação Pista Direita 17/08/2015 24/08/2015 Em fase de conclusão 

Escavação Pista Esquerda 24/08/2015 31/08/2015 Em fase de conclusão 
        

Entre Túneis 17/03/2014 15/12/2015 
Terraplenagem e contenções  

de solo concluídas 
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5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

5.1) Execução – Obras-de-Arte 

5.1.1) Ponte sobre o Rio Piraquara 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 01 – A ponte propriamente dita encontra-se 
avançada. Porém, encontra-se no meio da 
execução o aterro de acesso à obra de arte. 

 
Foto 02 – Aterro de acesso à obra de arte (visto 
de cima) avançado em um dos lados. 

5.1.2) Viaduto São Pedro de Alcântara 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 03 – Foram construídas as transversinas e 
as longarinas encontram-se dispostas ao lado da 
obra de arte. 

 
Foto 04 – Evolução da estrutura. Início do 
lançamento das peças pré-moldadas. 
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5.1.3) Elevado Duque de Caxias 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 05 – Colocação das longarinas num dos 
vãos da obra de arte. As demais longarinas estão 
por ser lançadas. 

 
Foto 06 – Solidarização das lajes e colocação das 
barreiras laterais. Execução de terra armada. 

5.1.4) Ponte sobre o Rio Caldereiro 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 07 – O aterro que alcançará a cota do 
viaduto pelo lado Norte apresentou evolução 
significativa. 

 
Foto 08 – Obra de arte concluída, aguardando 
execução dos serviços de pavimentação, 
iluminação, etc. 
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5.1.5) Viaduto sobre a Av. Marechal Fontenelle 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 09 – Não houve evolução significativa do 
viaduto apesar de sua condição relativamente 
avançada desde a 17ª visita. 

 
Foto 10 – Evolução da terra armada em relação à 
última visita à obra. 

 

5.1.6) Viaduto sobre a Estrada da Boiúna 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 11 – Viaduto praticamente concluído.  

Foto 12 – Estrutura da obra de arte concluída 
(vista de cima, trecho com tela de proteção nas 
laterais), aterro de acesso avançado de um lado e 
iniciado do outro. 
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5.1.7) Pontes sobre o Rio Grande 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 13 – Ponte praticamente concluída, inclusive 
aterro de acesso. 

 
Foto 14 – Ponte do Rio Grande praticamente 
concluída. Saída para a Rua Curumarú avançada. 

 

5.1.8) Viaduto sobre a Estrada do Rio Grande 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 15 – Não sofreu grande evolução pois desde 
a 16ª visita encontrava-se com sua construção 
consideravelmente avançada. 

 
Foto 16 – Viaduto praticamente concluído, 
iniciando a terraplenagem para a implantação de 
suas duas alças de acesso. 
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5.1.9) Viaduto Outeiro Santo 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 17 – Não foi observada evolução do viaduto. 
A transolímpica passará por baixo do mesmo. 

 
Foto 18 – Terraplenagem e contenções 
concluídas.  

 

5.1.10) Viaduto Adauto Botelho 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 19 – Viaduto Adauto Botelho com fundação 
concluída e ferragem dos pilares inseridas para 
posterior concretagem. 

 
Foto 20 – Lançamento da estrutura do viaduto, 
pendente a execução de seus encontros. 

 

 



 

Processo 040/000.902/2013 

Data 25/02/2013 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

5.1.11) Viaduto sobre a André Rocha 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 21 – Longarinas e tabuleiro do viaduto 
concluídos. 

 
Foto 22 – Estrutura concluída, iniciando a terra 
armada no encontro mais próximo ao Elevado 
Curicica. 

 

5.1.12) Elevado Curicica 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 23 – Elevado Curicica ainda em fase de 
fundação. 

 Foto 24 – Evolução da estrutura do elevado. 
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5.2) Execução - Trecho Viário 

5.2.1) Trecho entre a Estrada Marechal Mallet e a Divisa Exército Brasileiro / 
Polícia Militar (Garganta) 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 25 – Curta extensão do trecho entre Ponte 
do Rio Caldereiro e Garganta com uma faixa de 
rolamento asfaltada. 

 
Foto 26 – Início da implantação da base do 
pavimento da pista BRT. 

 

5.2.2) Trecho entre a Divisa Exército Brasileiro / Polícia Militar (Garganta) e a 
Avenida Marechal Fontenelle 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 27 – Corte dos morros finalizado, contenção 
do morro esquerdo realizada. 

 
Foto 28 – Início da implantação da base do 
pavimento da pista BRT. 
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5.2.3) Trecho entre a Carlos Pontes e a Praça do Pedágio 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 29 – Trecho entre praça do pedágio e 
Viaduto Carlos Pontes com uma das pistas 
parcialmente asfaltada. 

 

Foto 30 – Trecho entre Praça do Pedágio e 
Viaduto Carlos Pontes com a pista BRT sentido 
Barra implantada, iniciando a implantação da pista 
BRT sentido Av. Brasil e implantação do 
pavimento flexível. 

 

5.2.4) Trecho entre túneis 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 31 – Contenções permanecem em execução 
e trecho iniciando terraplenagem. 

 
Foto 32 – Contenções e terraplenagem 
concluídas. 
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5.2.5) Trecho entre Viaduto Ipadú e o Viaduto Outeiro Santo 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 33 – Trecho continua em terraplenagem, não 
apresentando evolução significativa. 

 
Foto 34 – Terraplenagem avançada, início 
implantação da base do pavimento. 

 

 

5.2.6) Trecho entre Estrada Outeiro Santo e Avenida Sampaio Correa 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 35 – Trecho entre Outeiro Santo e Sampaio 
Correia com primeira camada asfáltica. 

 

Foto 36 – Subtrecho entre a Passagem de 
Pedestres da Rodrigues Caldas e a Av. Sampaio 
Correa com pavimento da pista BRT concluído nos 
2 sentidos e início de implantação do pavimento 
flexível. 
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5.2.7) Trecho entre Viaduto Av. Sampaio Correa e Viaduto Av. Adauto Botelho 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 37 – Trecho entre Viaduto Sampaio Correia e 
Adauto Botelho, em terraplenagem. 

 
Foto 38 – Início da implantação do pavimento 
flexível. 

 

 

5.2.8) Trecho entre Avenida Adauto Botelho e Rua André Rocha 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 39 – Trecho entre a Av. Adauto Botelho e a 
Rua André Rocha, em terraplenagem. 

 
Foto 40 – Evolução da terraplenagem e da 
implantação da terra armada do trecho. 
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5.2.9) Trecho entre o Viaduto sobre Rua André Rocha e o Elevado Curicica 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 41 – Trecho à margem esquerda do riacho é 
o trecho entre Elevado Curicica e Viaduto sobre 
Rua André Rocha. Nada foi realizado até o 
momento neste trecho. 

 
Foto 42 – Início da canalização do Rio Pavuninha 
e da terraplenagem. 

 

 

5.2.10) Trecho entre Elevado Curicica e Viaduto sobre a Estrada dos Bandeirantes 

18ª Visita – 31/07/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 43 – Trecho entre elevado Curicica e Viaduto 
sobre a Estrada dos Bandeirantes em 
terraplenagem. 

 
Foto 44 – Evolução da terraplenagem e terra 
armada. 

 



 

Processo 040/000.902/2013 

Data 25/02/2013 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3) Novas frentes de serviço 

 

19ª Visita – 22/10/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 45 – Ponte Rio Maranguá (alça de saída da 
Av. Brasil). Estrutura lançada. 

 
Foto 46 – Trecho entre o Elevado Duque de 
Caxias e a Estrada São Pedro de Alcântara. 
Execução da terra armada. 

 

 

19ª Visita – 22/10/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 47 – Início de colocação do pórtico na área 
da Praça do Pedágio. 

 
Foto 48 – Início da construção (forma) do Centro 
Administrativo (ao lado do pedágio). 
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19ª Visita – 22/10/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 49 – Trecho entre a Estrada do Boiúna e a 
Ponte do Rio Grande. Terraplenagem avançada. 

 
Foto 50 – Trecho entre a Estrada do Rio Grande e 
a Rua Ipadu. Terraplenagem concluída e início da 
execução do pavimento. 

 

 

 

19ª Visita – 22/10/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 51 – Subtrecho Outeiro Santo x Passagem 
de Pedestres (Trecho Estrada Outeiro Santo x Av. 
Sampaio Correa). Terraplenagem em execução. 

 
Foto 52 – Viaduto Sampaio Correa (vista de cima 
de um dos acessos). Lajes lançadas. 
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19ª Visita – 22/10/2015  19ª Visita – 22/10/2015 
   

 

 

 
   

Foto 53 – Viaduto sobre a Rua Ventura 
executando as fundações. 

 
Foto 54 – Trecho entre a Estrada dos 
Bandeirantes e a Av. Salvador Allende. 
Terraplenagem e terra armada em conclusão. 

 

 

6) ANÁLISE DOCUMENTAL 

6.1) Relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços executados 
durante o 3º ano de obra 

Solicitamos que a fiscalização envie o relatório de acompanhamento que atestou a 
conformidade dos serviços executados durante o 3º ano de obra, em acordo com o 
percentual previsto no Anexo 2 do Contrato nº 38/2012, uma vez que o período a que 
este se refere (entre os meses de abril de 2014 e abril de 2015) já se encontra 
encerrado.  

 

6.2) Relatório FINCON 

Foi obtido relatório FINCON com data de referência de 27/10/2015. Verifica-se 
que o relatório registra valor empenhado de R$ 1.600.932.387,62 e liquidado de         
R$ 1.347.932.242,96. O valor acumulado dos subsídios medidos até a 41ª etapa 
(conforme tabela do item 1.6) é equivalente a R$ 1.296.210.324,94. A diferença entre 
estes dois últimos valores é de R$ 51.721.918,02. Tendo em vista que este montante 
provavelmente trata-se da liquidação da 42ª etapa, solicita-se o encaminhamento desta 
documentação quando da 20ª visita à obra.  
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6.3) Cronograma Físico Geral 

Observa-se uma certa disparidade entre o atual desenvolvimento físico da 
obra e o planejamento vigente. Segundo o cronograma, todas as obras de arte (exceto 
o Elevado Duque de Caxias) deveriam encontrar-se integralmente concluídas até a 
data desta visita. Ainda, a pavimentação deveria ter iniciado em 17 trechos e o fez em 
7, encontrando-se pendentes diversos aterros em terra armada para acesso à cota das 
pontes e viadutos finalizados. 

Assim, entende-se ser necessária a revisão do planejamento, visando garantir 
a conclusão do objeto a mais próxima possível da data prevista. Recomenda-se, 
conforme já mencionado nos relatórios das 17ª e 18ª visitas, a realização de revisão do 
cronograma físico encaminhado à esta Corte de Contas na ocasião da 15ª visita 
(Cronograma 7.0). Caso a jurisdicionada adote tal recomendação, solicita-se o 
encaminhamento do cronograma atualizado. 

 

 

7) CONCLUSÃO 

 Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. 
Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, visando o envio de cópia da 
presente análise através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se 
assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao mencionado nos 
itens “2)” e “6)”. 

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, que seja programada a 
20ª visita técnica. 

 

2ª IGE, 12 de novembro de 2015. 
 
 
 

 

Leonardo Ribeiro Fernandes 
Auditor de Controle Externo – 

Especialidade: Engenharia 
Matrícula nº 40/901.651 

 

Renata Teixeira Baptista 
Auditora de Controle Externo – 

Especialidade: Engenharia 
Matrícula nº 40/901.658 
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Sra. Inspetora Geral, 

  
Ratifica-se o relatório da 19ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 38/2012, 

opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz 
Antonio Chrispim Guanará, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução 
através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, 
para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 2 e 6. 

 
Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 20ª visita à obra. 
 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 04/12/2015 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE,  
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 


