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1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS 

1.1) Identificação e origem 

 CONTRATO nº: 38/2012 – SMO 

 OBJETO:  Concessão para implantação e exploração da infraestrutura e da prestação 
do serviço público de operação, manutenção, monitorização e realização de melhorias 
da Ligação Transolímpica. 

 EMPRESA: Concessionária Viario S/A (OAS Ltda, Odebrecht S/A e Andrade Gutierrez 
S/A). 

 LICITAÇÃO: Concorrência nº 44/2011 

 CONTRATO – TCMRJ Nº: 40/002.907/2012 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.645/2011 

 PT: 15.03.15.451.0366.1720  /  43.02.15.452.0073.1750 

 FONTE DE RECURSO EXTERNO: Contrato BNDES n.º 14.2.0269.1  
                                                                      (TCMRJ N.º 40/003017/2014) 

1.2) Prazos 

 PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações) : 4 anos 

 DATA DE INÍCIO: 26/04/2012 

 TOTAL DE DIAS DE SUSPENSÃO: Não houve suspensões 

 TOTAL DE PRORROGAÇÕES DE PRAZO: Não houve prorrogações 

 PREVISÃO DE TÉRMINO: 15/06/2016 

 PRAZO RESTANTE: 61 dias 

1.3) Valores 

 VALOR INICIAL DO SUBSÍDIO: R$ 1.072.491.742,55 

 VALOR TOTAL DO REAJUSTE: R$ 282.313.816,10 

 VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS: R$ 565.610.655,97 

 VALOR ATUAL DO SUBSÍDIO: R$ 1.920.416.214,62 

 APORTE DA CONCESSIONÁRIA: R$ 479.237.786,46 

 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA: R$ 130.969.118,68 

 VALOR DA CONCESSÃO: R$   2.530.623.119,76 

1.4) Acompanhamento financeiro - Sistema FINCON 

 ORIGEM DOS RECURSOS:  1500 – Secretaria Municipal de Obras 
             4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 

 VALOR TOTAL EMPENHADO: R$ 2.051.385.333,70 

 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON1): R$ 2.008.804.332,14 

1.5) Fiscais de Obra  

Eduardo Fagundes Carvalho, Maurício Marques Coelho e Carlos Alberto dos Santos Silva Junior 

                                            
1 Relatório FINCON de 08/06/2016 
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1.6) Desembolsos       

Etapa / Parcela Período de Execução Valor (R$) % 
    

Acumulado anterior 1.578.318.272,70 62,37 
    

45ª 07/12/2015 a 05/01/2016 21.901.132,49 0,86 

46ª 06/01/2016 a 04/02/2016 108.300.876,10 4,28 

47ª 05/02/2016 a 05/03/2016 42.764.902,06 1,69 

48ª 06/03/2016 a 04/04/2016 49.736.713,40 1,97 
    

Total neste quadro 222.703.624,05 8,80 
 

Total acumulado de todas as medições 1.801.021.896,75 71,17 

1.7) Empenhos realizados até a data da visita  

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS 
 

1500 – Secretaria Municipal de Obras 
CÓDIGO ORIGEM 

100 – Ordinários não vinculados PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data     

600/2012 10/05/2012 30.000.000,00   

177/2013 13/03/2013 135.171.747,72   

695/2013 18/11/2013 8.691.543,35   

101 – Ordinários não vinculados     

Nº Empenho Data     

29/2015 02/01/2015 106.431.849,59   

244/2015 20/04/2015 284.600.000,00   

440/2015 13/08/2015 30.000.000,00   

534/2015 22/10/2015 40.148.213,22   

632/2015 25/12/2015 23.472.490,44  

637/2015 28/12/2015 34.692.880,62  

110 – Operações de crédito contratuais realizadas     

Nº Empenho Data     

406/2014 12/06/2014   315.009.494,28 

613/2014 12/09/2014   19.191.059,19 

781/2014 28/11/2014   143.383.447,86 

28/2015 02/01/2015   254.878.166,50 

30/2015 02/01/2015   9.872.070,26 

31/2015 02/01/2015   61.542.891,27 

33/2015 02/01/2015   33.055.995,88 

77/2016 04/01/2016  1.231.571,32 

70/2016 04/01/2016  68.134.282,43 

71/2016 04/01/2016  130.969.118,68 

72/2016 04/01/2016  70.342.070,35 

73/2016 04/01/2016  101.134.611,16 

74/2016 04/01/2016  21.383.164,09 

75/2016 04/01/2016  45.179.982,44 

76/2016 04/01/2016  34.692.880,62 

300 – Ordinários não vinculados – Exerc. Anteriores     

Nº Empenho Data     

996/2012 05/09/2012   36.233.872,51 

999/2012 10/09/2012   5.662.996,12 

TOTAL   693.208.724,94 1.351.897.674,96 
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4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 

CÓDIGO ORIGEM 

150 – COSIP (Contrib. Social de Ilumin. Pública) PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data     

103/2015 12/05/2015 6.278.933,40   

TOTAL   6.278.933,40 0,00 
 
 
 
 

1.8) Termos relacionados e situação 

Termo Finalidade Nº TCMRJ Situação 

Edital CO nº 
44/2011 

Instrumento convocatório 40/005.054/2011 
Conhecimento em 
sessão de 29/02/2012 

Contrato nº 
38/2012 

Instrumento pactual 40/002.907/2012 

Diligência com 
recomendação 

13/10/2015 

1ª Apostila nº 
133/2012 

Reajuste de valor em                       
R$ 91.698.043,98 

40/007.006/2012 

1º Termo Aditivo 
nº 85/2013 

Adequação do cronograma e 
retificação de cláusulas contratuais 

40/006.229/2013 

2ª Apostila nº 
97/2013 

Reajuste de valor em    
R$ 70.234.434,62 

40/006.507/2013 

2º Termo Aditivo 
nº 096/2014 

Reajuste do valor dos subsídios em 
R$ 52.247.055,07 e adequação do 

cronograma 
40/005.250/2014 

Em tramitação 
3ª Apostila nº 

123/2014 
Confirmação dos valores vigentes 40/006.335/2014 

3º Termo Aditivo 
nº 033/2015 

Acréscimo de valor                          
(R$ 460.575,705,00) e readequação 

de cronograma 
40/002.461/2015 

4ª Apostila nº 
037/2015 

Transferência de despesa da SMO 
para o Fundo Especial de Iluminação 
Pública – FEIP (R$ 30.982.995,16) 

40/002.734/2015 

Em tramitação 

5ª Apostila nº 
139/2015 

Alteração da razão social e endereço 40/006.588/2015 

4º Termo Aditivo 
nº 142/2015 

Adequação do cronograma de 
desembolso de subsídios 

40/006.591/2015 

6ª Apostila nº 
210/2015 

Transferência de despesa do Fundo 
Especial de Iluminação Pública 
(FEIP - 4302) para Secretaria 

Municipal de Obras (SMO – 1500) no 
valor de R$ 24.704.061,76 

40/000.235/2016 

5º Termo Aditivo 
nº 212/2015 

Acréscimo de serviços no valor de  
R$ 105.034.950,97 e adequação do 

cronograma físico financeiro, além do 
montante de R$ 32.806.192,03, que 

será acrescido após o início da 
operação da Ligação Transolímpica. 

40/000.352/2016 Em tramitação 

7ª Apostila nº 
05/2016 

Acrescer em R$ 68.134.282,43 o 
valor do Contrato nº 38/2012 

40/1864/2016 Em tramitação 

Termo 
reconhecimento 

de dívida nº 
20/2016 

Reconhecimento de Dívida no valor 
de R$ 130.969.118,68, 

correspondente ao Ajuste Contratual 
relativo ao reajuste dos subsídios do 

Contrato nº 38/2012 

40/1865/2016 Em tramitação 
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6º Termo Aditivo 
nº 14/2016 

Acrescer em 72 dias o prazo, alterar 
o cronograma físico-financeiro 

(observação: Prorrogação de prazo e 
adequação do cronograma de 

subsídios) do Contrato nº 38/2012 

40/1866/2016 Em tramitação 

 

 

2) QUESTIONAMENTOS PENDENTES  

Deram entrada nesta 2ª IGE as respostas dos questionamentos das 17 a 19ª visitas 
técnicas, as quais serão analisadas após o retorno do presente processo. 
 
 
 
 
 
 

2.1) 9ª a 11ª Visitas - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00180/2014 de 27/03/2014. 

2.1.1) Item d.2 – Reajuste do valor dos subsídios – 2ª apostila 

 Questão apontada 

A 1ª Apostila reajustou o valor inicial contratado de R$ 1.072.491.742,55 em 
8,55%, referente ao período de Jan 2011 a Mai 2012, utilizando para tanto os índices 
do IPCA-E de Dez 2010 (3.127,56) e Abr 2012 (3.395,00), respectivamente. 

A 2ª Apostila reajustou o saldo a executar em Abr 2013 de 
R$1.092.292.917,90 em 6,43%, referente ao período de Abr 2012 a Abr 2013, 
utilizando para tanto os índices do IPCA-E de Mar 2012 (3.380,46) e Mar 2013 
(3.597,83), respectivamente. 

No entanto, o reajuste da 2ª Apostila deveria contemplar apenas o período 
contido entre Mai 2012 e Abr 2013, e não entre Abr 2012 e Abr 2013, uma vez que, 
dessa forma, o intervalo de Abr 2012 a Mai 2012 está sendo computado em 
duplicidade por já ter sido considerado na 1ª Apostila. 

O reajuste entre Mai 2012 e Abr 2013 seria de 5,97%, utilizando para tanto os 
índices do IPCA-E de Abr 2012 (3.395,00) e Mar 2013 (3.597,83), respectivamente. 

A adoção do índice de 6,43% em vez do índice de 5,97% leva a um valor a 
maior de R$ 5.024.547,42. 

 1º Retorno da Jurisdicionada 

  Todos os reajustes foram realizados corretamente, estritamente de acordo com as 
respectivas cláusulas do Contrato de Concessão, abaixo transcritas: 
 

“19.5.1. Os valores correspondentes às parcelas de desembolso dos Subsídios 
terão os seus primeiros reajustes em 1º de Janeiro de 2012 ou na data do início 
de seu pagamento – conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo 8 
do Edital -, o que ocorrer depois. 
19.5.2. Na ocasião do primeiro reajuste dos Subsídios, será incorporada a 
variação do IPCA-E referente ao período entre 1º de janeiro de 2011 e o mês 
anterior à data do primeiro reajuste. 
19.5.3. A data do primeiro reajuste dos Subsídios será considerada como data-
base (dia e mês) para efeito dos reajustes seguintes. 
19.5.4. Os valores correspondentes às parcelas de desembolso dos Subsídios 
serão reajustadas anualmente para incorporar a variação do IPCA-E no período 
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entre o segundo mês anterior à data base de reajuste e o segundo mês anterior 
ao respectivo reajuste dos subsídios.” 

 Análise do retorno (fl. 192) 

Não atendido. A jurisdicionada não se manifestou quanto a sobreposição dos 
meses de abril e maio/2012. 

 2º Retorno da Jurisdicionada 

A jurisdicionada encaminhou memória de cálculo e cópia do contrato de 
concessão com intenção de comprovar a asserção do reajuste efetuado. 

 Análise do retorno (fl. 260) 

Não atendido. Analisando a memória de cálculo e a cláusula 19.5 conclui-se 
que a jurisdicionada de fato realizou o reajuste conforme o contrato, porém, importante 
ressalvar que a referida cláusula foi indevidamente redigida, permitindo que fosse 
efetuada em dobro a compensação inflacionária entre os meses de Abr 2012 e Mai 
2012. Sendo assim, apesar do administrador público estar cumprindo estritamente as 
regras formais pactuadas, tal procedimento, salvo melhor juízo, contraria os princípios 
da razoabilidade e economicidade. 

 

 

2.1.2) Item d.5 – Substituição de razão social 

 Questão apontada 

Constatamos que houve mudança da razão social da Concessionária 
Transolímpica S.A. para Concessionária ViaRio S.A., baseada apenas na autorização 
do Secretário da SMO publicada no DO Rio de 10/09/2013, sem que no entanto tenha 
havido remessa a esta Corte de Contas do respectivo apostilamento até a presente 
data. 

 Retorno da Jurisdicionada 

   O apostilamento está sendo encaminhado no ANEXO I. 

 Análise do retorno (fl. 194) 

 Não atendido. A jurisdicionada encaminhou extensa documentação da 
Concessionária e relativa ao 1º Termo Aditivo nº 85/2013. No entanto, o apostilamento 
solicitado não foi efetuado e/ou deu entrada nesta Corte de Contas. 

 Análise atual 

Atendido. Foi publicada a 5ª apostila nº 139/2015 para a alteração da razão 
social e endereço. 

 

 



 

Processo 040/000.902/2013 

Data 25/02/2013 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

  
 

2.2) 14ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00488/2014 de 01/09/2014. 

2.2.1) Item 3.2 – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

A seguir encontram-se sintetizados todos os documentos já solicitados (por 
meio de ofícios referentes à relatórios de visitas e/ou e-mails) à jurisdicionada e, até 
então, não entregues, assim como os documentos solicitados nesta ocasião: 

Documentos ainda não entregues: 

• Versão atualizada dos projetos executivos; 
• Planta esquemática com a versão atual do traçado, com a localização de 

todas as obras de arte, praças de pedágio e estações a serem implantadas; 
• Cópia dos relatórios de acompanhamento que atestaram a conformidade 

dos serviços executados durante os 1º e 2º anos de obra (em acordo com o percentual 
previsto no item 2.2, do Capítulo 2, da Seção I do Anexo 2 do Contrato nº 38/2012); 

• Cópia dos documentos de cobrança mensal para repasse do subsídio 
(conforme item 19.4.1.1 do Contrato nº 038/2012); 

• Apostilamento da mudança da razão social da Concessionária Transolímpica 
S.A. para Concessionária ViaRio S.A. 

Documentos solicitados nesta ocasião: 

• Cronograma Físico-Financeiro atualizado (MS Project ou similar); 
• Estrutura Analítica do Projeto – EAP. 

 Retorno da Jurisdicionada 

   Parte da documentação foi entregue. 

 Análise do 1º retorno (fl. 160) 

 Na ocasião da entrega de material para a realização da 15ª visita, a 
jurisdicionada encaminhou parte da documentação relacionada neste item, ficando 
pendentes apenas os seguintes documentos listados a seguir: 

• Cópia dos documentos de cobrança mensal para repasse do subsídio 
(conforme item 19.4.1.1 do Contrato nº 038/2012) (a fiscalização encaminhou somente 
as solicitações de repasse feitas por parte da concessionária das cobranças mensais 
até a 29ª parcela); 

• Apostilamento da mudança da razão social da Concessionária Transolímpica 
S.A. para Concessionária ViaRio S.A; 

• Estrutura Analítica do Projeto – EAP. 

 2º Retorno 

 Documentos solicitados foram enviados em ofício nº O/CGO/SUBOP/5ªGO 
364/2014, recebido pela Divisão de Comunicação do TCMRJ em 27/10/2014, cuja 
cópia segue no ANEXO III, com exceção do Apostilamento da mudança da razão social 
da Concessionária Transolímpica S.A. para Concessionária Viário S.A., que segue no 
ANEXO I. 
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 Análise do 2º Retorno (fl. 197) 

 Não atendido. O questionamento se mantém. O ofício citado pela jurisdicionada 
trata-se da entrega de material da 15ª visita citada nos “Comentários TCMRJ no 
relatório da 15ª visita”. Destaca-se, ainda, que o apostilamento da mudança da razão 
social não foi efetuado e/ou deu entrada nesta Corte de Contas. Portanto, os 3 itens 
citados neste comentário continuam pendentes. 

 Análise atual 

Atendido parcialmente. O apostilamento da mudança da razão social foi 
realizado (5ª Apostila nº 139/2015), permanecendo pendente o envio dos demais 
documentos.  

 

2.3) 15ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00139/2015 de 25/03/2015. 
 

2.3.1) Item 6.1 – Relatório de acompanhamento de conformidade – 1º ano de obra 

 Questão apontada 

O relatório das 3ª e 4ª visitas técnicas indica que a única frente de serviço que 
apresentou evolução física foi a construção do Viaduto sobre a Avenida Marechal 
Fontenelle. No entanto, o relatório de acompanhamento deste 1º ano enviado pela 
fiscalização apresenta percentuais acumulados/medidos (inclusive com projetos e 
memórias de cálculo ilustrando-os) para outras frentes de serviço, conforme listados na 
tabela presente no relatório da 15ª visita. Solicita-se, então, que a jurisdicionada 
esclareça esta aparente incompatibilidade. 

 

2.3.2) Item 6.2 – Relatório de acompanhamento de conformidade – 2º ano de obra 

 Questão apontada 

O relatório das 12ª e 13ª visitas técnicas indica serviços executados em 09 
frentes de serviço: no Emboque Norte do Túnel do Engenho Velho; em 06 viadutos 
(Viaduto sobre a Av. Brasil; Viaduto sobre a Av. Mal. Fontenelle; Viaduto sobre a Estr. 
do Rio Grande; Viaduto sobre a Rua Ipadú; Viaduto sobre a Rua Carlos Pontes; e 
Viaduto sobre a Estr. dos Bandeirantes) e em 02 trechos viários principais (trecho 
Concórdia (Rio Caldeireiro) x Passagem do BOPE; e trecho Início Pedágio X Emboque 
Túnel Engenho Velho). No entanto, o relatório de acompanhamento deste 2º ano 
enviado pela fiscalização apresenta percentuais acumulados/medidos (inclusive com 
projetos e memórias de cálculo ilustrando-os) para diversas outras frentes de serviço, 
conforme listados na tabela presente no relatório da 15ª visita. Solicita-se, então, que a 
jurisdicionada esclareça esta aparente incompatibilidade. 
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2.4) 16ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00139/2015 de 16/03/2015. 

2.4.1) Item 4 – Parâmetros de desempenho – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

No relatório das 1ª e 2ª visitas técnicas, item c.3, foi indicada a necessidade do 
estabelecimento de parâmetros de desempenho mensais, preferencialmente baseados 
em planilhas de medição de serviços realizados, como instrumento de controle 
contratual. Solicita-se que a jurisdicionada esclareça se os referidos parâmetros foram 
estabelecidos e, caso positivo, que os apresente de forma resumida a esta Corte de 
Contas. 

 

2.4.2) Item 6.1 – Evolução das Obras de arte – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Tendo em vista a aparente disparidade observada entre os percentuais 
informados pela fiscalização e os percentuais avaliados por esta equipe, “in loco”, 
informar a metodologia utilizada pela fiscalização para obtenção dos percentuais de 
conclusão globais informados para cada obra de arte. 

2.4.3) Item 6.2 – Evolução dos trechos viários e túneis – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Tendo em vista as linhas das tabelas 2 e 3 sombreadas em cinza, que indicam 
os serviços que não iniciaram, apesar de previsão no cronograma para o terem, 
solicita-se justificativa para este atraso verificado. 

2.4.4) Item 8.1 – Contrato de Concessão nº 38/2012, suas Apostilas e Termos 
Aditivos – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Por meio dos termos pactual, aditivos e apostilas, conclui-se que o valor inicial 
da concessão (desconsiderando os reajustes da cláusula 19.5 do referido contrato), é 
de R$ 1.551.729.529,01, sendo R$ 1.072.491.742,55 oriundos de subsídio fornecido 
pela contratante para implantação da via e R$ 479.237.786,46 oriundo de aporte da 
concessionária. Porém, os termos que regem a relação Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro-Concessionária Viário S/A não deixam claro a que se atribui o valor referente 
ao aporte da Concessionária. 

Solicita-se que seja esclarecido, resumidamente, a que serviços está atribuída 
a parcela do valor do contrato de concessão referente ao aporte da concessionária de 
R$ 479.237.786,46. Deve-se esclarecer se os orçamentos do subsídio e do aporte da 
concessionária são dissociados e independentes entre si ou se fazem parte de uma 
mesma planilha de serviços. 
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2.4.5) Item 8.3 – Cronograma Físico Geral – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Foi encontrado erro no item 2.11.2 (linha 235) do referido cronograma, onde é 
prevista a implantação da fundação do viaduto da Av. Marechal Fontenelle em apenas 
1 dia.  

Solicita-se correção do cronograma físico geral encaminhado a esta Corte de 
Contas. 

 

2.5) 17ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00366/2015 de 08/07/2015. 

2.5.1) Item 6.1 – Relatório FINCON – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Foi obtido relatório FINCON com data de referência de 07/05/2015. Verifica-se 
que o relatório registra valor empenhado de R$ 1.210.508.298,62 e liquidado de         
R$ 885.428.629,94 (aproximadamente 69%). O valor acumulado dos subsídios 
medidos até a 36ª etapa é equivalente a R$ 885.429.250,43. 

O percentual liquidado correspondente à 36ª etapa é muito próximo do 
percentual fixado na mesma etapa do cronograma físico financeiro. Uma vez 
constatado que a obra encontra-se atrasada esperava-se um atraso condizente na 
liquidação e pagamento, o que não parece ter ocorrido. 

Solicita-se esclarecer por que, mesmo com o atraso físico verificado na obra, o 
desembolso efetivo acumulado corresponde ao percentual planejado no cronograma 
físico-financeiro. 

 

2.6) 19ª Visita  

2.6.1) Item 6.1 – Relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços 
executados durante o 3º ano de obra – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Solicitamos que a fiscalização envie o relatório de acompanhamento que atestou a 
conformidade dos serviços executados durante o 3º ano de obra, em acordo com o 
percentual previsto no Anexo 2 do Contrato nº 38/2012, uma vez que o período a que este 
se refere (entre os meses de abril de 2014 e abril de 2015) já se encontra encerrado. 
  

2.7) 20ª Visita  

 2.7.1) Questão apontada 

 

 Solicita-se, conforme já mencionado nos relatórios das 17ª, 18ª e 19ª visitas, a 
realização de revisão do cronograma físico encaminhado à esta Corte de Contas na 
ocasião da 15ª visita (Cronograma 7.0) e o envio desta nova versão 
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2.7.2) Questão apontada 

 Verifica-se que foram lavrados 2 aditivos para acréscimo de valor ao contrato 
(2º Termo Aditivo nº 96/2014 e 5º Termo Aditivo nº 212/2015), baseados na 
necessidade de reequilíbrio econômico financeiro devido às alterações de projeto. 
Solicita-se o envio dos orçamentos e memórias de cálculo que embasaram as 
alterações realizadas. 

3) SÍNTESE DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

A seguir encontram-se relacionados nas Tabelas 1, 2 e 3 as Obras de Arte, 
Trechos Viários e Túneis, respectivamente, que integram a Ligação Transolímpica, 
bem como a sua respectiva evolução identificada à época da visita.  

Evolução das Obras de arte 

Tabela 1 – Relação de obras de arte 
 

OBRA DE ARTE EXT. 

% Atual 
de execução 

informado pela 
fiscalização (*) 

% Previsto de 
execução conforme 

cronograma (**) 

Viaduto Avenida Brasil 86 m 96,40% 100% 

Ponte Rio Maranguá - Alça de Entrada da Av. Brasil 34 m 94,26% 100% 

Ponte Rio Maranguá - Alça de Saída da Av. Brasil 32 m 94,26% 100% 

Ponte Rio Piraquara 38 m 95,58% 100% 

Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 91 m 95,90% 100% 

Alça do Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 40 m 96,49% 100% 

Elevado Duque de Caxias 250 m 96,37% 100% 

Ponte Rio Caldeireiro 114 m 96,42% 100% 

Passagem Inferior da CFAP (BOPE) - 97,84% 100% 

Viaduto Marechal Fontenelle 60 m 96,50% 100% 

Viaduto Carlos Pontes 21 m 96,88% 100% 

Viaduto Estrada do Boiúna 33 m 96,62% 100% 

Ponte do Rio Grande 23 m 96,84% 100% 

Ponte do Rio Grande - Saída para Curumaú 26 m 96,87% 100% 

Ponte do Rio Grande - Entrada pela Mananciais 21 m 96,03% 100% 

Viaduto Estrada do Rio Grande 61 m 97,67% 100% 

Viaduto Rua Ipadú 26 m 96,75% 100% 

Viaduto Estrada Outeiro Santo 36 m 96,52% 100% 

Passagem de Pedestres Rodrigues Caldas ----- 97,84% 100% 

Viaduto Avenida Sampaio Correa 40 m 96,61% 100% 

Pontilhão + Passagem de Pedestre Av. Adauto Botelho  20 m 95,57% 100% 

Viaduto André Rocha 33 m 96,50% 100% 

Viaduto Estrada dos Bandeirantes 64 m 96,48% 100% 

 
(*) Percentuais retirados do documento “Acompanhamento de Obra – Março/2016” entregue à esta equipe em 
meio físico e digital na data desta 21ª visita. 
 
(**) Percentual previsto de execução para a data desta visita, de acordo com o documento “Cronograma Físico 
Geral 7.0” (arquivo “Cronograma Físico Geral 6.0 x 7.0 (Versão Adm Contratual).pdf”) entregue em meio físico 
e digital através do Ofício nº O/CGO/SUBOP/5ªGO364/2014 de 27/10/2014. 
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Evolução dos trechos viários e túneis 

 
Tabela 2 – Relação dos trechos viários 

 

TRECHO VIÁRIO EXTENSÃO INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO(*) 

Av. Brasil x Rio Piraquara 268 m 11/02/2014 15/02/2016 93,88% concluído 

Rio Piraquara x Estrada São Pedro de 
Alcântara 

240 m 15/12/2014 03/03/2016 81,55% concluído 

Estrada São Pedro de Alcântara 
(+interseção) x Viaduto sobre Alça de Saída 
Estrada São Pedro de Alcântara 

50 m 15/12/2014 15/04/2016 91,47% concluído 

Viaduto sobre Alça de Saída Estrada São 
Pedro de Alcântara (+interseção) x Elevado 
Duque de Caxias 

105 m 15/12/2014 14/04/2016 88,95% concluído 

Elevado Duque de Caxias x Ponte Rio 
Caldeireiro 

320 m 29/08/2014 15/04/2016 91,09% concluído 

Ponte Rio Caldeireiro x Estrada Marechal 
Mallet 

420 m 29/05/2014 15/04/2016 93,27% concluído 

Estrada Marechal Mallet x Divisa Exército 
Brasileiro / Polícia Militar - Garganta 

660 m 08/01/2014 30/10/2015 93,27% concluído 

Divisa Exército Brasileiro / CFAP - Garganta 
x Avenida Marechal Fontenelle 

575 m 14/03/2014 30/07/2015 93,27% concluído 

Avenida Marechal Fontenelle 
(+interseção/cemitério) x Carlos Pontes 

240 m 15/08/2013 19/11/2015 94,45% concluído 

Carlos Pontes x Praça do Pedágio 562 m 25/07/2013 29/01/2016 94,85% concluído 

Área da Praça de Pedágio 700 m 27/06/2013 29/04/2016 92,16% concluído 

Área Praça de Pedágio x Emboque Túnel 
Engenho Velho 

57 m 15/02/2013 12/01/2016 92,16% concluído 

Túnel Boiúna x Estrada do Boiúna 28 m 30/07/2014 14/01/2016 85,63% concluído 

Estrada do Boiúna (+ interseção) x Ponte 
Rio Grande 

260 m 14/07/2014 28/12/2015 90,33% concluído 

Ponte Rio Grande x Viaduto Estrada Rio 
Grande 

100 m 30/05/2014 30/11/2015 88,88% concluído 

Estrada do Rio Grande x Rua Ipadú 852 m 30/10/2014 29/04/2016 82,60% concluído 

Rua Ipadú x Estrada Outeiro Santo 424 m 23/12/2013 24/02/2016 88,83% concluído 

Estrada Outeiro Santo x Av. Sampaio 
Correa 

982 m 26/03/2014 31/03/2016 91,11% concluído 

Viaduto Av. Sampaio Correa x Viaduto Av. 
Adauto Botelho 

479 m 07/07/2014 20/04/2016 83,03% concluído 

Avenida Adauto Botelho x Rua André Rocha 896 m 07/07/2014 29/04/2016 83,03% concluído 

André Rocha (+ interseção/canal) x Estrada 
dos Bandeirantes 

1.031 m 14/03/2013 28/04/2016 80,26% concluído 

Estrada dos Bandeirantes (+interseção) x 
Final 

290 m 15/07/2014 27/04/2016 90,72% concluído 
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Tabela 3 – Relação dos túneis 

TÚNEIS INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO(*) 
        

Túnel Engenho Velho 23/08/2013 25/04/2016 (Extensão Total: PD = 1.395m e PE = 1.407m) 

Execução Norte/Sul 23/08/2013 29/09/2015  

Emboque Norte 23/08/2013 30/04/2014 Concluído 

Escavação Pista Direita 14/03/2014 14/08/2015 Concluída 

Escavação Pista Esquerda 24/04/2014 29/09/2015 Concluída 

Execução Sul/Norte 25/02/2014 30/10/2015  

Emboque Sul 25/02/2014 13/02/2015 Concluído 

Escavação Pista Direita 13/08/2014 05/08/2015 Concluída 

Escavação Pista Esquerda 31/12/2014 30/10/2015 Concluída 
        

Túnel Boiúna 18/08/2014 08/10/2015 (Extensão Total: PD = 177m e PE = 193m) 

Execução Norte/Sul 18/08/2014 30/04/2015  

Emboque Norte 18/08/2014 24/02/2015 Concluído 

Escavação Pista Direita 15/12/2014 12/03/2015 Concluída 

Escavação Pista Esquerda 26/01/2015 30/04/2015 Concluída 

Execução Sul/Norte 30/04/2015 08/10/2015  

Emboque Sul 30/04/2015 08/10/2015 Concluído 

Escavação Pista Direita 17/08/2015 24/08/2015 Concluída 

Escavação Pista Esquerda 24/08/2015 31/08/2015 Concluída 
        

Entre Túneis 17/03/2014 15/12/2015 93,39% concluído 

 
(*) Percentuais provenientes de tabela de levantamentos encaminhada pela fiscalização 

 



 

Processo 040/000.902/2013 

Data 25/02/2013 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

  

 

 

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

4.1)EXECUÇÃO – OBRAS-DE-ARTE 

Ponte sobre o Rio Maranguá (alça de entrada da Av. Brasil) 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 01 – Ponte Rio Maranguá (alça de entrada 
da Av. Brasil). Estrutura concluída. 

 
Foto 02 – Vista aérea em 12/04/2016 da Alça 
Norte Av. Brasil (Foto cedida pela Prefeitura). 

Ponte sobre o Rio Piraquara 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 03 – Estrutura concluída, aterro em um dos 
lados concluído e em execução do outro. 

 
Foto 04 – Vista aérea em 12/04/2016 da ponte 
sobre o Rio Piraquara (Foto cedida pela 
Prefeitura). 
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Viaduto São Pedro de Alcântara 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 05 – Evolução da estrutura, com Rio 
Piraquara ao fundo. Lançamento de peças pré-
moldadas. 

 
Foto 06 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
São Pedro de Alcântara (Foto cedida pela 
Prefeitura). 

 

Elevado Duque de Caxias 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 07 – Início da execução do pavimento 
flexível em pequeno trecho próximo ao Viaduto 
São Pedro de Alcântara. 

 
Foto 08 – Vista aérea em 12/04/2016 do Elevado 
Duque de Caxias (Foto cedida pela Prefeitura). 
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Viaduto sobre a Av. Marechal Fontenelle 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 09 – Terra armada concluída.  
Foto 10 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
sobre a Av. Marechal Fontenelle (Foto cedida pela 
Prefeitura). 

 

Viaduto sobre a Estrada da Boiúna 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 11 – Visão de cima do viaduto. Estrutura 
concluída, assim como terra armada. 

 
Foto 12 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
sobre a Estrada da Boiúna (Foto cedida pela 
Prefeitura). 
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Viaduto Outeiro Santo 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 13 – Lançamento da mesoestrutura do 
viaduto, com a Transolímpica sendo implantada 
embaixo. 

 
Foto 14 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
Outeiro Santo (Foto cedida pela Prefeitura). 

 

Viaduto Sampaio Correa 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 15 – Estrutura concluída.  
Foto 16 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
Sampaio Correa (Foto cedida pela Prefeitura). 
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Viaduto Adauto Botelho 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 17 – Evolução da estrutura do viaduto, 
encontros ainda pendentes. 

 
Foto 18 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
Adauto Botelho (Foto cedida pela Prefeitura). 

 

Elevado Curicica 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 19 – Vigas e lajes lançadas.  
Foto 20 – Vista aérea em 12/04/2016 do Elevado 
Curicica (Foto cedida pela Prefeitura). 
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Viaduto sobre a Rua Ventura 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 21 – Vigas e lajes lançadas.  
Foto 22 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
sobre a Rua Ventura (Foto cedida pela Prefeitura). 

 
 

4.2) Execução - Trecho Viário 

Trecho entre a Estrada Marechal Mallet e a Divisa Exército Brasileiro / Polícia 
Militar (Garganta) 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 23 – Continuação da pavimentação.  
Foto 24 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho da 
Garganta (Foto cedida pela Prefeitura). 
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Trecho entre a Divisa Exército Brasileiro / Polícia Militar (Garganta) e a Avenida 
Marechal Fontenelle 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 25 – Evolução da pavimentação.  
Foto 26 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho da 
Garganta até a Mal. Fontenelle (Foto cedida pela 
Prefeitura). 

 

Área da Praça do Pedágio 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 27 – Início da construção das cabines do 
pedágio. 

 
Foto 28 – Vista aérea em 12/04/2016 da Praça do 
Pedágio (Foto cedida pela Prefeitura). 
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20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 29 – Evolução da construção do Centro 
Administrativo (ao lado do pedágio). 

 
Foto 30 – Vista aérea em 12/04/2016 do Centro 
Administrativo (Foto cedida pela Prefeitura). 

 

Trecho entre Praça do Pedágio e a Ponte do Rio Grande 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 31 – Trecho entre a Estrada do Boiúna e a 
Ponte do Rio Grande. Terraplenagem concluída. 

 
Foto 32 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre túneis (Foto cedida pela Prefeitura). 
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Trecho entre a Estrada do Rio Grande e a Rua Ipadu 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 33 – Trecho entre a Estrada do Rio Grande e 
a Rua Ipadu. Início da implantação da futura praça 
de pedágio. 

 
Foto 34 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre Estrada do Rio Grande e Rua Ipadu (Foto 
cedida pela Prefeitura). 

 
 

Trecho entre Viaduto Ipadú e o Viaduto Outeiro Santo 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 35 – Terraplenagem concluída. Executando 
o pavimento rígido das pistas BRT e o pavimento 
flexível das outras pistas. 

 
Foto 36 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre Rua Ipadu e Viaduto do Outeiro Santo (Foto 
cedida pela Prefeitura). 

 

 

 
 



 

Processo 040/000.902/2013 

Data 25/02/2013 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trecho entre Estrada Outeiro Santo e Avenida Sampaio Correa 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 37 – Subtrecho Outeiro Santo x Passagem 
de Pedestres (Trecho Estrada Outeiro Santo x Av. 
Sampaio Correa). Terraplenagem em fase final e 
início da execução dos pavimentos. 

 
Foto 38 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre Rodrigues Caldas e Av. Sampaio Correa 
(Foto cedida pela Prefeitura). 

 
 

Trecho entre Viaduto Av. Sampaio Correa e Viaduto Av. Adauto Botelho 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 39 – Execução do pavimento flexível e início 
da execução do pavimento rígido. 

 
Foto 40 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre Av. Sampaio Correa e Av. Adauto Botelho 
(Foto cedida pela Prefeitura). 
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Trecho entre Avenida Adauto Botelho e Rua André Rocha 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 41 – Terraplenagem em fase final e 
execução em andamento dos pavimentos (flexível 
e rígido). 

 
Foto 42 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre Av. Adauto Botelho e Rua André Rocha 
(Foto cedida pela Prefeitura). 

 

Trecho entre o Viaduto sobre Rua André Rocha e o Elevado Curicica 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 43 – Evolução da terraplenagem e terra 
armada. 

 
Foto 44 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre André Rocha e José Eusébio (Foto cedida 
pela Prefeitura). 
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Trecho entre Elevado Curicica e Viaduto sobre a Estrada dos Bandeirantes 

20ª Visita – 26/01/2016  21ª Visita – 15/04/2016 
   

 

 

 
   

Foto 45 – Terraplenagem e terra armada em fase 
final. 

 
Foto 46 – Vista aérea em 12/04/2016 do Calmete 
até Av. Salvador Allende (Foto cedida pela 
Prefeitura). 

 

 

5) CONCLUSÃO 

  

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. 
Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, visando o envio de cópia da 
presente análise através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se 
assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos 
pendentes no item 2.7 

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja realizada a 
análise da resposta dos questionamentos das 17ª a 19ª visitas e programada a 22ª. 

 

 
 

2ª IGE, 08 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 

 

Flavio Shiraki Lamouche  
Auditor de Controle Externo – 

Especialidade: Engenharia 
Matrícula nº 40/901.790 

 

José Renato M. S. Oliveira  
Auditor de Controle Externo – 

Especialidade: Engenharia 
Matrícula nº 40/901.657 
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Sra. Inspetora Geral, 

  
Ratifica-se o relatório da 21ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 38/2012, 

opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz 
Antonio Chrispim Guanará, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório 
através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, 
para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao questionamento pendente do item 
2.7. 

 
Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que sejam 

analisadas as respostas e programada a 22ª visita à obra. 
 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 06/07/2016 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE,  
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 


