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1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS 

1.1) Identificação e origem 

 CONTRATO nº: 38/2012 – SMO 

 OBJETO:  Concessão para implantação e exploração da infraestrutura e da prestação do 
serviço público de operação, manutenção, monitorização e realização de melhorias da 
Ligação Transolímpica. 

 EMPRESA: Concessionária Viario S/A (OAS Ltda, Odebrecht S/A e Andrade Gutierrez S/A). 

 LICITAÇÃO: Concorrência nº 44/2011 

 CONTRATO – TCMRJ Nº: 40/002.907/2012 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.645/2011 

 PT: 15.03.15.451.0366.1720  /  43.02.15.452.0073.1750 

 FONTE DE RECURSO EXTERNO: Contrato BNDES n.º 14.2.0269.1 (TCMRJ nº40/3017/14) 

1.2) Prazos 

 PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações) : 4 anos 

 DATA DE INÍCIO: 26/04/2012 

 TOTAL DE DIAS DE SUSPENSÃO: Não houve suspensões 

 TOTAL DE PRORROGAÇÕES DE PRAZO: 90 dias (72 + 18 dias) 

 PREVISÃO DE TÉRMINO: 03/07/2016 

 PRAZO RESTANTE: 05 dias 

1.3) Valores 

 VALOR INICIAL DO SUBSÍDIO: R$ 1.072.491.742,55 

 VALOR TOTAL DO REAJUSTE: R$ 282.313.816,10    (1ª, 2ª e 7ª Apostila e 2º T.A.) 

 VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS: R$ 565.610.655,97    (3º e 5º T.A.) 

 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA: R$ 130.969.118,68 

 VALOR ATUAL DO SUBSÍDIO: R$ 2.051.385.333,30 

 APORTE DA CONCESSIONÁRIA: R$ 479.237.786,46 

 VALOR DA CONCESSÃO: R$ 2.530.623.119,76 

1.4) Acompanhamento financeiro - Sistema FINCON 

 ORIGEM DOS RECURSOS:  1500 – Secretaria Municipal de Obras 
             4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 

 VALOR TOTAL EMPENHADO: R$ 2.051.385.333,30 

 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON1): R$ 2.031.463.821,74 

1.5) Fiscais de Obra  

Eduardo Fagundes Carvalho, Maurício Marques Coelho e Carlos Alberto dos Santos Silva Junior 

                                            
1 Relatório FINCON de 24/08/2016 
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1.6) Desembolsos       

Etapa / Parcela Período de Execução Valor (R$) % 
    

Acumulado anterior 1.801.021.896,75 87,80 
    

49ª 05/04/2016 a 04/05/2016 49.736.713,40 2,42 
    

Total neste quadro 49.736.713,40 2,42 
 

Total acumulado de todas as medições 1.850.758.610,15 90,22 

1.7) Empenhos realizados até a data da visita  

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS 
 

1500 – Secretaria Municipal de Obras 
CÓDIGO ORIGEM 

100 – Ordinários não vinculados PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 
Nº Empenho Data     

600/2012 10/05/2012 30.000.000,00   

177/2013 13/03/2013 135.171.747,72   

695/2013 18/11/2013 8.691.543,35   

101 – Ordinários não vinculados     
Nº Empenho Data     

29/2015 02/01/2015 106.431.849,59   

244/2015 20/04/2015 284.600.000,00   

440/2015 13/08/2015 30.000.000,00   

534/2015 22/10/2015 40.148.213,22   

632/2015 23/12/2015 23.472.490,44  

637/2015 28/12/2015 34.692.880,62  

110 – Operações de crédito contratuais realizadas     
Nº Empenho Data     

406/2014 12/06/2014   315.009.494,28 

613/2014 12/09/2014   19.191.059,19 

781/2014 28/11/2014   143.383.447,86 

28/2015 02/01/2015   254.878.166,50 

30/2015 02/01/2015   9.872.070,26 

31/2015 02/01/2015   61.542.891,27 

33/2015 02/01/2015   33.055.995,88 

77/2016 04/01/2016  1.231.571,32 

70/2016 04/01/2016  68.134.282,43 

71/2016 04/01/2016  130.969.118,68 

72/2016 04/01/2016  70.342.070,35 

73/2016 04/01/2016  101.134.611,16 

74/2016 04/01/2016  21.383.164,09 

75/2016 04/01/2016  45.179.982,44 

76/2016 04/01/2016  34.692.880,62 

300 – Ordinários não vinculados – Exerc. Anteriores     
Nº Empenho Data     

996/2012 05/09/2012 36.233.872,51  

999/2012 10/09/2012 5.662.996,12  

TOTAL   735.105.593,57 1.310.000.806,33 
 

4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 
CÓDIGO ORIGEM 

150 – COSIP (Contrib. Social de Ilumin. Pública) PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 
Nº Empenho Data     

103/2015 12/05/2015 6.278.933,40   

TOTAL   6.278.933,40 0,00 
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1.8) Termos relacionados e situação 

Nº termo Nº TCM 
Data da 

realização/ 
assinatura 

Objeto 
Valor do 
subsídio 

(R$) 
Prazo Decisão 

Edital CO 
n° 44/2011 

040/005.054/
2011 

19/04/2012 
“Concessão para implantação, 

operação, manutenção, 
monitoração, conservação e 
realização de melhorias da 

Ligação Transolímpica” 

1.177.534.518,12 
Concessão: 

35 anos; 
 

Construção: 
4 anos 

Conhecimento 
em sessão de 

29/02/2012 

Contrato 
nº 38/2012 

040/002.907/
2012 

26/04/2012 

Concessão: 
1.551.729.529,01 

 
Subsídio: 

1.072.491.742,55 

Pela 
diligência, 

medida 
cautelar, 

determinação 
e 

recomendação 
em 23/08/2016 

1ª Apostila  
nº 133/2012 

040/007.006/
2012 

10/09/2012 
Reajustamento do valor 

contratual 
91.698.043,98 - 

1º T.A.  
nº 85/2013 

040/006.229/
2013 

29/10/2013 
Adequação de cronograma e 
retificação dos subitens 5.3, 

8.6 e 8.8 
- - 

2ª Apostila  
nº 97/2013 

040/006.507/
2013 

21/11/2013 
Reajustamento do valor 

contratual 
70.234.434,62 - 

Reconside-
ração de 
Decisão 

040/005.177/
2013 

01/10/2013 
Reconsideração de Decisão 

referente ao processo             
nº 040/002.907/2012 

- - 
Arquivado em 

07/11/2013  

2º T.A.  
nº 096/2014 

040/005.250/
2014 

25/09/2014 
Reajuste do valor dos 

subsídios e adequação do 
cronograma 

52.247.055,07  - 

Pela 
diligência, 

medida 
cautelar, 

determinação 
e 

recomendação 
em 23/08/2016 

3ª Apostila  
nº 123/2014 

040/006.335/
2014 

18/11/2014 
Retificação do valor dos 

subsídios 
- - 

3º T.A.  
nº 033/2015 

040/002.461/
2015 

30/04/2015 
Acréscimo de serviços e 

readequação de cronograma 
460.575.705,00  - 

4ª Apostila  
nº 037/2015 

040/002.734/
2015 

21/05/2015 

Transferência de despesa da 
SMO para o Fundo Especial 

de Iluminação Pública – FEIP                                 
(R$ 30.982.995,16) 

- - 

5ª Apostila  
nº 139/2015 

040/006.588/
2015 

23/10/2015 
Alteração da razão social e 

endereço 
- - 

4º T.A.  
nº 142/2015 

040/006.591/
2015 

27/10/2015 
Adequação do cronograma 

de desembolso de subsídios 
- - 

6ª Apostila  
nº 210/2015 

040/000.235/
2016 

30/12/2015 

Transferência de despesa do 
Fundo Especial de 

Iluminação Pública – FEIP 
para a SMO                         

(R$ 24.704.061,76) 

- - 

5º T.A.  
nº 212/2015 

040/000.352/
2016 

31/12/2015 
Acréscimo de serviços e 

adequação do cronograma 
físico financeiro 

105.034.950,97  - 

7ª Apostila  
nº 05/2016 

040/001.864/
2016 

01/03/2016 
 Reajustamento do valor 

contratual 
68.134.282,43  - 

6º T.A. 
nº 14/2016 

040/001.866/
2016 

08/04/2016 
 Prorrogação de prazo e 

adequação do cronograma de 
subsídios 

 - 72 dias 

Termo de 
Reconheci-
mento de 
Dívida nº 
20/2016 

040/001.865/
2016 

14/04/2016  Reconhecimento de Dívida 130.969.118,68  - 

7º T.A. 
nº 80/2016 

040/003.948/
2016 

15/08/2016 
Prorrogação de prazo por 18 

dias na 51ª etapa 
- 18 dias 

Sobrestado na 
2ª IGE 

 VALOR TOTAL DA CONCESSÃO (R$): 2.530.623.119,76 
 

 VALOR TOTAL DO SUBSÍDIO (R$): 2.051.385.333,30 
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2) ANÁLISE DE RESPOSTAS ENCAMINHADAS PELA JURISDICIONADA  

 
 

2.1) 9ª a 11ª Visitas - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00180/2014 de 27/03/2014. 

2.1.1) Item d.5 – Substituição de razão social 

 Questão apontada 

Constatamos que houve mudança da razão social da Concessionária 
Transolímpica S.A. para Concessionária ViaRio S.A., baseada apenas na autorização 
do Secretário da SMO publicada no DO Rio de 10/09/2013, sem que no entanto tenha 
havido remessa a esta Corte de Contas do respectivo apostilamento até a presente 
data. 

 1º Retorno da Jurisdicionada 

   O apostilamento está sendo encaminhado no ANEXO I. 

 Análise do 1º Retorno da Jurisdicionada (fl. 194) 

 Não atendido. A jurisdicionada encaminhou extensa documentação da 
Concessionária e relativa ao 1º Termo Aditivo nº 85/2013. No entanto, o apostilamento 
solicitado não foi efetuado e/ou deu entrada nesta Corte de Contas. 

 2º Retorno da Jurisdicionada (fls. 398) 

O 5º apostilamento contendo a alteração da razão social da Concessionária foi 
publicado no Diário Oficial do Município – DOM-RJ no dia 29/10/15, página 185, 
conforme apresentado em anexo. 

 Análise do 2º Retorno da Jurisdicionada (atual) 

Atendido. Foi publicada a 5ª apostila nº 139/2015 para a alteração da razão 
social e endereço. 

 

2.2) 14ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00488/2014 de 01/09/2014. 

2.2.1) Item 3.2 – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

A seguir encontram-se sintetizados todos os documentos já solicitados (por 
meio de ofícios referentes à relatórios de visitas e/ou e-mails) à jurisdicionada e, até 
então, não entregues, assim como os documentos solicitados nesta ocasião: 

Documentos ainda não entregues: 

• Versão atualizada dos projetos executivos; 
• Planta esquemática com a versão atual do traçado, com a localização de 

todas as obras de arte, praças de pedágio e estações a serem implantadas; 
• Cópia dos relatórios de acompanhamento que atestaram a conformidade 

dos serviços executados durante os 1º e 2º anos de obra (em acordo com o percentual 
previsto no item 2.2, do Capítulo 2, da Seção I do Anexo 2 do Contrato nº 38/2012); 
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• Cópia dos documentos de cobrança mensal para repasse do subsídio 

(conforme item 19.4.1.1 do Contrato nº 038/2012); 
• Apostilamento da mudança da razão social da Concessionária Transolímpica 

S.A. para Concessionária ViaRio S.A. 

Documentos solicitados nesta ocasião: 

• Cronograma Físico-Financeiro atualizado (MS Project ou similar); 
• Estrutura Analítica do Projeto – EAP. 

 1º Retorno da Jurisdicionada 

   Parte da documentação foi entregue. 

 Análise do 1º Retorno da Jurisdicionada (fl. 160) 

 Na ocasião da entrega de material para a realização da 15ª visita, a 
jurisdicionada encaminhou parte da documentação relacionada neste item, ficando 
pendentes apenas os seguintes documentos listados a seguir: 

• Cópia dos documentos de cobrança mensal para repasse do subsídio 
(conforme item 19.4.1.1 do Contrato nº 038/2012) (a fiscalização encaminhou somente 
as solicitações de repasse feitas por parte da concessionária das cobranças mensais 
até a 29ª parcela); 

• Apostilamento da mudança da razão social da Concessionária Transolímpica 
S.A. para Concessionária ViaRio S.A; 

• Estrutura Analítica do Projeto – EAP. 

 2º Retorno da Jurisdicionada 

 Documentos solicitados foram enviados em ofício nº O/CGO/SUBOP/5ªGO 
364/2014, recebido pela Divisão de Comunicação do TCMRJ em 27/10/2014, cuja 
cópia segue no ANEXO III, com exceção do Apostilamento da mudança da razão social 
da Concessionária Transolímpica S.A. para Concessionária Viário S.A., que segue no 
ANEXO I. 

 Análise do 2º Retorno da Jurisdicionada (fl. 197) 

 Não atendido. O questionamento se mantém. O ofício citado pela jurisdicionada 
trata-se da entrega de material da 15ª visita citada nos “Comentários TCMRJ no 
relatório da 15ª visita”. Destaca-se, ainda, que o apostilamento da mudança da razão 
social não foi efetuado e/ou deu entrada nesta Corte de Contas. Portanto, os 3 itens 
citados neste comentário continuam pendentes. 

 3º Retorno da Jurisdicionada (fls. 398) 

i) Encaminhamos em anexo os documentos de cobrança mensal até o mês de 
julho/2015 (30ª até a 39ª parcela); 

ii) Respondido no item 3.1.1; 

iii) Encaminhamos em anexo a Estrutura Analítica de Projetos vigente até o 3ª 
Termo Aditivo. 

 Análise do 3º Retorno da Jurisdicionada (atual) 

Atendido.  
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2.3) 15ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00139/2015 de 25/03/2015. 
 

2.3.1) Item 6.1 – Relatório de acompanhamento de conformidade – 1º ano de obra 

 Questão apontada 

O relatório das 3ª e 4ª visitas técnicas indica que a única frente de serviço que 
apresentou evolução física foi a construção do Viaduto sobre a Avenida Marechal 
Fontenelle. No entanto, o relatório de acompanhamento deste 1º ano enviado pela 
fiscalização apresenta percentuais acumulados/medidos (inclusive com projetos e 
memórias de cálculo ilustrando-os) para outras frentes de serviço, conforme listados na 
tabela presente no relatório da 15ª visita. Solicita-se, então, que a jurisdicionada 
esclareça esta aparente incompatibilidade. 

 Retorno da Jurisdicionada (fls. 398/399) 

   Inicialmente, cabe prestar os seguintes esclarecimentos: 

1. De acordo com o PEC – Programa de Exploração da Concessão, Seção I, 
item 1.1, não foi definido Cronograma de Execução para 
acompanhamento dos serviços e obras referentes à Implantação da 
Ligação Transolímpica, e sim, percentuais mínimos de execução para 
cada um dos 4 (quatro) anos de sua duração, explicitados na Seção I, 
item 2.2 (Subitem 2.2, Anexo 2 do Contrato de Concessão nº 38/2012); 

2. Além disso, o Contrato de Concessão nº 38/2012, em sua Cláusula 19.4, 
não vincula a liberação do repasse de subsídios ao andamento mensal 
dos serviços e obras referentes à Implantação da Ligação Transolímpica, 
e sim, com base no Cronograma previsto no Anexo 8 do Edital. 

Prestados os esclarecimentos inicias, a Secretaria Municipal de Obras informa 
ainda que: 

3. Após o início da vigência do Contrato de Concessão nº38/2012, as 4 
(quatro) primeiras parcelas de subsídios foram liberadas de acordo com o 
previsto no Cronograma de Desembolso de Subsídios, constante no 
Anexo 8 do Edital; 

4. Por outro lado, em virtude do atraso na obtenção do licenciamento 
ambiental da obra, o andamento físico das obras foi prejudicado; 

5. Assim, em linha com a recomendação desta Corte de Contas no Relatório 
da 1ª e 2ª visitas, a Secretaria Municipal de Obras decidiu suspender os 
pagamentos de subsídios até que o licenciamento ambiental da obra 
fosse regularizado e o andamento físico das obras atingisse o percentual 
acumulado de subsídios já liberados com base no Anexo 8 do Edital; 

6. Registre-se que, apesar de não haver previsão no Contrato de 
Concessão, esta prática passou a ser adotada desde então. 

 Análise do 1º retorno (atual) 

Não atendido. A jurisdicionada não respondeu ao questionamento. 
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2.3.2) Item 6.2 – Relatório de acompanhamento de conformidade – 2º ano de obra 

 Questão apontada 

O relatório das 12ª e 13ª visitas técnicas indica serviços executados em 09 
frentes de serviço: no Emboque Norte do Túnel do Engenho Velho; em 06 viadutos 
(Viaduto sobre a Av. Brasil; Viaduto sobre a Av. Mal. Fontenelle; Viaduto sobre a Estr. 
do Rio Grande; Viaduto sobre a Rua Ipadú; Viaduto sobre a Rua Carlos Pontes; e 
Viaduto sobre a Estr. dos Bandeirantes) e em 02 trechos viários principais (trecho 
Concórdia (Rio Caldeireiro) x Passagem do BOPE; e trecho Início Pedágio X Emboque 
Túnel Engenho Velho). No entanto, o relatório de acompanhamento deste 2º ano 
enviado pela fiscalização apresenta percentuais acumulados/medidos (inclusive com 
projetos e memórias de cálculo ilustrando-os) para diversas outras frentes de serviço, 
conforme listados na tabela presente no relatório da 15ª visita. Solicita-se, então, que a 
jurisdicionada esclareça esta aparente incompatibilidade. 

 Retorno da Jurisdicionada (fls. 409/420) 

   Com relação à aparente incompatibilidade entre o relatório desta Corte de 
Contas e o Relatório de Acompanhamento de Conformidade do 2º ano de obra, 
informa-se: 

1. Viadutos Principais: 

 Viaduto Av. Brasil: A fabricação da superestrutura do viaduto estava concluída 
no mês de abril/2014, estando pendente apenas o lançamento de algumas 
vigas e lajes. Ressalta-se que o avanço dos encontros, em terra armada, é 
contemplado nos trechos viários; 

 Ponte do Rio Piraquara: O percentual informado, relativo ao andamento da 
superestrutura, refere-se à fabricação de 100% das peça pré-moldadas; 

 Viaduto sobre a Av. Marechal Fontenelle: Toda a estrutura do viaduto estava 
concluída no mês de abril/2014. Ressalte-se que o avanço dos encontros, em 
terra armada, é contemplado nos trechos viários; 

 Viaduto sobre Estrada do Boiúna: Iniciadas a infra e a mesoestrutura. O 
percentual informado, relativo ao andamento da superestrutura, refere-se à 
fabricação de 100% das peças pré-moldadas; 

 Ponte sobre o Rio Grande: Iniciada a infraestrutura e todas as peças pré-
moldadas da superestrutura haviam sido fabricadas; 

 Viaduto dos Mananciais / Viaduto Estrada do Rio Grande: Iniciadas a infra e a 
mesoestrutura, e fabricadas 100% das peças pré-moldadas da superestrutura; 

 Viaduto sobre Rua Ipadu: Executadas a infra e a mesoestrutura. A fabricação 
da superestrutura do viaduto estava concluída no mês de abril/2014, estando 
pendente apenas o lançamento de algumas vigas e lajes; 

 Viaduto sobre Rua Rodrigues Caldas / Viaduto sobre Rua da Ventura: Iniciadas 
a infra, a mesoestrutura e a superestrutura do viaduto; 

 Viaduto Frei Rodovalho (Carlos Pontes): Executadas a infra, a mesoestrutura e 
a superestrutura do viaduto; 

 Viaduto sobre Estrada dos Bandeirantes: A fabricação da superestrutura do 
viaduto estava concluída e foi iniciado o lançamento da superestrutura no mês 
de abril/2014. Ressalte-se que o avanço dos encontros, em terra armada, é 
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contemplado nos trechos viários; 

Apresenta-se, em anexo, as fotografias que ilustram o andamento dos viadutos 
principais no período em questão. 

2. Viadutos de Acesso: 

 Viaduto sobre o Rio Acari: O percentual informado, relativo ao andamento da 
superestrutura, refere-se à fabricação de 100% das peças pré-moldadas; 

 Ponte sobre o Rio Grande: O percentual informado, relativo ao andamento da 
superestrutura, refere-se à fabricação de 100% das peças pré-moldadas; 

 Viaduto sobre Estrada Outeiro Santo: O percentual informado, relativo ao 
andamento da superestrutura, refere-se à fabricação de 100% das peças pré-
moldadas; 

3. Viário Principal: 

 Trecho Concórdia x Passagem do BOPE: Em andamento os serviços de 
terraplenagem e drenagem; 

 Trecho Passagem do BOPE x Viaduto da Av. Mal. Fontenelle: Em andamento 
os serviços de terraplenagem. O percentual informado, relativo ao paramento 
terra armada, refere-se à fabricação das escamas; 

 Trecho Mal. Fontenelle x Início do Pedágio: Em andamento os serviços de 
terraplenagem, drenagem e terra armada; 

 Trecho Início do Pedágio x Emboque Túnel Engenho Velho: Em andamento os 
serviços de terraplenagem e drenagem; 

 Trecho entre túneis: Em andamento os serviços de terraplenagem; 

 Trecho Viaduto Ipadu x Rodrigues Caldas: Em andamento os serviços de 
terraplenagem e contenção; 

 Trecho Rodrigues Caldas x Guerenguê: Iniciados os serviços de 
terraplenagem; 

 Trecho Ventura x Estrada dos Bandeirantes: Em andamento os serviços de 
terraplenagem. O percentual informado, relativo ao parâmetro terra armada, 
refere-se à fabricação das escamas; 

 Trecho Viaduto Estradas dos Bandeirantes x Final: Em andamento os serviços 
de terraplenagem e drenagem. O percentual informado, relativo ao parâmetro 
terra armada, refere-se à fabricação das escamas. 

4. Viário Acessos: 

 Acesso Av. Brasil Norte: Serviços em andamento, como ilustrado nas 
fotografias apresentadas adiante. 

Apresentam-se a seguir fotografias que ilustram o andamento dos viadutos 
principais no período em questão. 

 Análise do 1º retorno (atual) 

Atendido. 
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2.4) 16ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00139/2015 de 16/03/2015. 

2.4.1) Item 4 – Parâmetros de desempenho – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

No relatório das 1ª e 2ª visitas técnicas, item c.3, foi indicada a necessidade do 
estabelecimento de parâmetros de desempenho mensais, preferencialmente baseados 
em planilhas de medição de serviços realizados, como instrumento de controle 
contratual. Solicita-se que a jurisdicionada esclareça se os referidos parâmetros foram 
estabelecidos e, caso positivo, que os apresente de forma resumida a esta Corte de 
Contas. 

 Retorno da Jurisdicionada (fls. 421) 

             De acordo com o definido no item 3.1 do PEC – Programa de Exploração e 
Concessão, abaixo transcrito: 

“As atividades de fiscalização compreenderão, especialmente, o controle, por 
resultados, da execução dos serviços e obras previstas, com ênfase na 
observância dos projetos executivos aprovados pela Fiscalização, das 
especificações e padrões de qualidade estabelecidos neste PEC e nas normas 
técnicas aplicáveis, além dos Parâmetros de Desempenho especificados e, 
quando for o caso, nos Cronogramas de Execução previstos. 

Previamente à elaboração do Projeto Executivo, a Concessionária deverá 
elaborar e apresentar à Fiscalização uma estrutura analítica de projeto (EAP), 
apontando os principais marcos a serem cumpridos pela Concessionária na 
execução das obras, refletindo o cronograma físico previsto no item 2.2. Para 
fins de comprovação da conclusão de cada fase prevista no cronograma físico 
do item 2.2, relativamente aos percentuais de execução da implantação da 
Ligação, devem ser considerados os parâmetros apresentados no Projeto 
Executivo, após aprovação da Fiscalização.” 

Nesse sentido, informa-se que mensalmente é realizado o acompanhamento 
do Cronograma Físico vigente (atual Cronograma 8.0), a verificação do cumprimento 
dos percentuais estabelecidos no Anexo 8 do Edital e do atendimento às normas 
técnicas vigentes. 

Complementarmente, a Concessionária gera relatórios mensais do andamento 
físico das obras que são submetidos à análise e aprovação da Fiscalização da CGO, 
previamente à liberação das parcelas de subsídio. 

 Análise do 1º retorno (atual) 

Atendido. 
 

2.4.2) Item 6.1 – Evolução das Obras de arte – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Tendo em vista a aparente disparidade observada entre os percentuais 
informados pela fiscalização e os percentuais avaliados por esta equipe, “in loco”, 
informar a metodologia utilizada pela fiscalização para obtenção dos percentuais de 
conclusão globais informados para cada obra de arte. 
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 Retorno da Jurisdicionada (fls. 421) 

             A metodologia utilizada para obtenção dos percentuais de conclusão das obras 
de arte (OAE) é baseada na EAP das obras de construção da Ligação Transolímpica. 

No EAP, cada uma das obras de arte está subdividida nos seguintes itens de 
serviço: 

 Infraestrutura (fundações, blocos e cintas); 

 Mesoestrutura (pilares e travessas); 

 Superestrutura (vigas, apoios, lajes, paredes, laje de transição, etc); e 

 Complementares (pavimentação e drenagem). 
Cada um desses itens de serviço representa um percentual da OAE, que é 

calculado em função de seu valor em relação ao valor total da OAE. A soma dos 4 itens 
de serviço totaliza 100% da OAE. 

Mensalmente, a Fiscalização da CGO avalia o andamento físico acumulado, 
em percentual, de cada um dos itens de serviço acima mencionados, e após 
ponderação do avanço acumulado destes serviços, em relação ao percentual de cada 
um deles no total da OAE, tem-se o percentual de conclusão global de cada OAE. 

 Análise do 1º retorno (atual) 

Atendido. 

2.4.3) Item 6.2 – Evolução dos trechos viários e túneis – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Tendo em vista as linhas das tabelas 2 e 3 sombreadas em cinza, que indicam 
os serviços que não iniciaram, apesar de previsão no cronograma para o terem, 
solicita-se justificativa para este atraso verificado. 

 Retorno da Jurisdicionada 

Apresentam-se nas tabelas a seguir as justificativas para os atrasos 
verificados: 

Item 2.4.3 – Tabela 2 

TRECHO VIÁRIO INÍCIO TERMINO JUSTIFICATIVA 

Av. Brasil x Rio Piraquara 11/02/2014 15/02/2016 
Aguardando liberação da área pelo Exército 
Brasileiro, conforme foto anexa. 

Rio Piraquara x Estrada São Pedro de 
Alcântara 

15/12/2014 03/03/2016 
Aguardando liberação da área pelo Exército 
Brasileiro. 

Estrada São Pedro de Alcântara x Viaduto 
sobre Alça São Pedro de Alcântara 

15/12/2014 15/04/2016 
Aguardando liberação da área pelo Exército 
Brasileiro, conforme foto anexa. 

Viaduto Alça São Pedro de Alcântara x 
Elevado Duque de Caxias 

15/12/2014 14/04/2016 
Aguardando liberação da área pelo Exército 
Brasileiro, conforme foto anexa. 

Elevado Duque de Caxias x Ponte Rio 
Caldeireiro 

29/08/2014 15/04/2016 
Aguardando liberação da área pelo Exército 
Brasileiro. 

Túnel Boiúna x Estrada do Boiúna 30/07/2014 14/01/2016 
Serviço não iniciado neste trecho em virtude da 
alteração na sequência executiva de escavação do 
túnel, a qual foi iniciada no sentido Deodoro-Barra. 

Ponte Rio Grande x Viaduto Estrada Rio 
Grande 

30/05/2014 30/11/2015 
Na data da 16ª visita do TCM já haviam sido 
iniciados os serviços de terraplenagem, conforme 
foto anexa. 
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Item 2.4.3 – Tabela 3 

TÚNEIS INÍCIO TERMINO JUSTIFICATIVA 

Túnel Engenho Velho 23/08/2013 25/04/2016  

Execução Sul/Norte 25/02/2014 30/10/2015  

Escavação Pista Direita 13/08/2014 05/08/2015 

A metodologia executiva foi alterada, passando a ser 
necessário aguardar o avanço da escavação da galeria da 
pista contrária para execução de galeria de serviço que 
permitisse o início da escavação. 

Túnel Boiúna 18/08/2014 08/10/2015  

Execução Norte/Sul 18/08/2014 30/04/2015  

Emboque Norte 18/08/2014 24/02/2015 
Na data da 16ª visita do TCM já havia sido iniciada a 
contenção do emboque, conforme foto anexa. 

Escavação Pista Direita 15/12/2014 12/03/2015 
A escavação só poderia ser iniciada com o avanço da 
contenção do emboque Norte. 

Escavação Pista Esquerda 26/01/2015 30/04/2015 
A escavação só poderia ser iniciada com o avanço da 
contenção do emboque Norte. 

Execução Sul/Norte 30/04/2015 08/10/2015  

Emboque Sul 30/04/2015 08/10/2015 
De acordo com o Cronograma 7.0, o serviço somente seria 
iniciado em 30/04/2015. Portanto na data da visita do TCM não 
estava prevista execução de obras neste trecho. 

Escavação Pista Direita 17/08/2015 24/08/2015 
De acordo com o Cronograma 7.0, o serviço somente seria 
iniciado em 17/08/2015. Portanto na data da visita do TCM não 
estava prevista execução de obras neste trecho. 

Escavação Pista Esquerda 24/08/2015 31/08/2015 
De acordo com o Cronograma 7.0, o serviço somente seria 
iniciado em 24/08/2015. Portanto na data da visita do TCM não 
estava prevista execução de obras neste trecho. 

 Análise do 1º retorno (atual) 

Atendido. 
 

2.4.4) Item 8.1 – Contrato de Concessão nº 38/2012, suas Apostilas e Termos 
Aditivos – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Por meio dos termos pactual, aditivos e apostilas, conclui-se que o valor inicial 
da concessão (desconsiderando os reajustes da cláusula 19.5 do referido contrato), é 
de R$ 1.551.729.529,01, sendo R$ 1.072.491.742,55 oriundos de subsídio fornecido 
pela contratante para implantação da via e R$ 479.237.786,46 oriundo de aporte da 
concessionária. Porém, os termos que regem a relação Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro-Concessionária Viário S/A não deixam claro a que se atribui o valor referente 
ao aporte da Concessionária. 

Solicita-se que seja esclarecido, resumidamente, a que serviços está atribuída 
a parcela do valor do contrato de concessão referente ao aporte da concessionária de 
R$ 479.237.786,46. Deve-se esclarecer se os orçamentos do subsídio e do aporte da 
concessionária são dissociados e independentes entre si ou se fazem parte de uma 
mesma planilha de serviços. 

 Retorno da Jurisdicionada (fls. 423) 

O aporte da Concessionária no valor de R$ 479.237.786,46, somado ao 
pagamento de subsídios no valor de R$ 1.072.491.742,55, por parte do Município do 
Rio de Janeiro, perfazem o orçamento total das obras de implantação da Ligação 
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Transolímpica que é de R$ 1.551.729.529,01, ou seja, fazem parte da mesma planilha 
de serviços, elaborada pela Secretaria Municipal de Obras, na fase editalícia. 

 Análise do 1º retorno (atual) 

Atendido. 
 

2.4.5) Item 8.3 – Cronograma Físico Geral – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Foi encontrado erro no item 2.11.2 (linha 235) do referido cronograma, onde é 
prevista a implantação da fundação do viaduto da Av. Marechal Fontenelle em apenas 
1 dia.  

Solicita-se correção do cronograma físico geral encaminhado a esta Corte de 
Contas. 

 Retorno da Jurisdicionada (fls. 423) 

Foi emitida a versão revisada do Cronograma Físico das obras da Ligação 
Transolímpica (Cronograma 8.0) na qual o erro identificado foi corrigido. Encaminha-se 
em anexo o Cronograma 8.0. 

 Análise do 1º retorno (atual) 

Atendido. 
 

2.5) 17ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00366/2015 de 08/07/2015. 

2.5.1) Item 6.1 – Relatório FINCON – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Foi obtido relatório FINCON com data de referência de 07/05/2015. Verifica-se 
que o relatório registra valor empenhado de R$ 1.210.508.298,62 e liquidado de         
R$ 885.428.629,94 (aproximadamente 69%). O valor acumulado dos subsídios 
medidos até a 36ª etapa é equivalente a R$ 885.429.250,43. 

O percentual liquidado correspondente à 36ª etapa é muito próximo do 
percentual fixado na mesma etapa do cronograma físico financeiro. Uma vez 
constatado que a obra encontra-se atrasada esperava-se um atraso condizente na 
liquidação e pagamento, o que não parece ter ocorrido. 

Solicita-se esclarecer por que, mesmo com o atraso físico verificado na obra, o 
desembolso efetivo acumulado corresponde ao percentual planejado no cronograma 
físico-financeiro. 

 Retorno da Jurisdicionada (fls. 424) 
Informa-se que na data da 17ª Visita Técnica do TCM (06/05/2015) o 

Cronograma 7.0 não era mais o instrumento vigente para acompanhamento do avanço 
físico das obras, e sim, o Cronograma 8.0, que ora encaminha-se em anexo. 

Registra-se ainda que com base na reprogramação das obras, objeto do 
Cronograma 8.0, na data informada não se verificava atraso físico das mesmas. 

 Análise do 1º retorno (atual) 
Encerrado. 
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2.6) 19ª Visita  

2.6.1) Item 6.1 – Relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços 
executados durante o 3º ano de obra – Solicitação realizada 

 Questão apontada 
Solicitamos que a fiscalização envie o relatório de acompanhamento que atestou a 

conformidade dos serviços executados durante o 3º ano de obra, em acordo com o 
percentual previsto no Anexo 2 do Contrato nº 38/2012, uma vez que o período a que este 
se refere (entre os meses de abril de 2014 e abril de 2015) já se encontra encerrado. 

 Retorno da Jurisdicionada (fls. 424) 
Encaminha-se no anexo 6 o Relatório de Acompanhamento de Conformidade 

do 3º ano de obra. 

 Análise do 1º retorno (atual) 
Encerrado. O Relatório de Acompanhamento de Conformidade do 3º ano de 

obra será analisado no item 6.1 deste relatório. 
 

2.7)  20ª Visita  

2.7.1) Item 6.3 – Cronograma Físico Geral – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Destaca-se que o último cronograma enviado a esta Corte de Contas2 não 
mais condiz com a realidade da obra, uma vez que os projetos (principalmente os 
relativos às obras de arte) sofreram alterações significativas como, por exemplo, as 
citadas a seguir: 

   O conjunto “Pontilhão + Passagem de Pedestres Av. Adauto Botelho” foi 
substituído por um Viaduto sobre a Av. Adauto Botelho; 

   O trecho viário “André Rocha (+interseção/canal) X Estrada dos Bandeirantes” 
(que era subdividido em dois subtrechos: “Vila União” e “Calmete”) foi 
completamente modificado e atualmente é composto por 3 trechos viários, um 
elevado e um viaduto na seguinte sequência: Trecho Viário; Elevado Curicica; 
Trecho Viário; Viaduto sobre a Rua Ventura; Trecho Viário. 

Assim, entende-se ser urgente e necessária a revisão do planejamento, 
visando garantir a conclusão do objeto o mais próximo possível da data prevista. 
Solicita-se, conforme já mencionado nos relatórios das 17ª, 18ª e 19ª visitas, a 
realização de revisão do cronograma físico encaminhado à esta Corte de Contas na 
ocasião da 15ª visita (Cronograma 7.0) e o envio a esta Corte desta nova versão. 

 Retorno da jurisdicionada (fls. 424) 

Como informado, na data da 19ª Visita Técnica do TCMRJ (22/10/2015), o 
Cronograma 7.0 não era mais o instrumento vigente para acompanhamento do avanço 
físico das obras, e sim, o Cronograma 8.0, que consta do anexo 5. 

 Análise atual 
Não atendido. Foi enviado juntamente com a resposta à 18ª visita nova 

versão do cronograma (arquivo “Cronograma8.0 - envio SMO.pdf”). No entanto, nesta 
nova versão também não são contempladas algumas OAE’s (Obras de Arte Especiais) 
como o Elevado Curicica, o Viaduto da Rua Ventura e o Viaduto José Eusébio, todos 

                                            
2 Documento “Cronograma Físico Geral 7.0” (arquivo “Cronograma Físico Geral 6.0 x 7.0 (Versão Adm 

Contratual).pdf”) entregue em meio físico e digital através do Ofício nº O/CGO/SUBOP/5ªGO364/2014 de 27/10/2014. 
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indicados no Relatório de Acompanhamento de Obra de Maio de 2016 enviado pela 
fiscalização na ocasião desta 22ª visita. 
 
 
3) QUESTIONAMENTOS PENDENTES  

3.1) 9ª a 11ª Visitas - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00180/2014 de 27/03/2014. 

3.1.1) Item d.2 – Reajuste do valor dos subsídios – 2ª apostila 

 Questão apontada 

A 1ª Apostila reajustou o valor inicial contratado de R$ 1.072.491.742,55 em 
8,55%, referente ao período de Jan 2011 a Mai 2012, utilizando para tanto os índices 
do IPCA-E de Dez 2010 (3.127,56) e Abr 2012 (3.395,00), respectivamente. 

A 2ª Apostila reajustou o saldo a executar em Abr 2013 de 
R$1.092.292.917,90 em 6,43%, referente ao período de Abr 2012 a Abr 2013, 
utilizando para tanto os índices do IPCA-E de Mar 2012 (3.380,46) e Mar 2013 
(3.597,83), respectivamente. 

No entanto, o reajuste da 2ª Apostila deveria contemplar apenas o período 
contido entre Mai 2012 e Abr 2013, e não entre Abr 2012 e Abr 2013, uma vez que, 
dessa forma, o intervalo de Abr 2012 a Mai 2012 está sendo computado em 
duplicidade por já ter sido considerado na 1ª Apostila. 

O reajuste entre Mai 2012 e Abr 2013 seria de 5,97%, utilizando para tanto os 
índices do IPCA-E de Abr 2012 (3.395,00) e Mar 2013 (3.597,83), respectivamente. 

A adoção do índice de 6,43% em vez do índice de 5,97% leva a um valor a 
maior de R$ 5.024.547,42. 

 1º Retorno da Jurisdicionada 

  Todos os reajustes foram realizados corretamente, estritamente de acordo com as 
respectivas cláusulas do Contrato de Concessão, abaixo transcritas: 
 

“19.5.1. Os valores correspondentes às parcelas de desembolso dos Subsídios 
terão os seus primeiros reajustes em 1º de Janeiro de 2012 ou na data do início 
de seu pagamento – conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo 8 
do Edital -, o que ocorrer depois. 
19.5.2. Na ocasião do primeiro reajuste dos Subsídios, será incorporada a 
variação do IPCA-E referente ao período entre 1º de janeiro de 2011 e o mês 
anterior à data do primeiro reajuste. 
19.5.3. A data do primeiro reajuste dos Subsídios será considerada como data-
base (dia e mês) para efeito dos reajustes seguintes. 
19.5.4. Os valores correspondentes às parcelas de desembolso dos Subsídios 
serão reajustadas anualmente para incorporar a variação do IPCA-E no período 
entre o segundo mês anterior à data base de reajuste e o segundo mês anterior 
ao respectivo reajuste dos subsídios.” 

 Análise do 1º Retorno da Jurisdicionada (fl. 192) 

Não atendido. A jurisdicionada não se manifestou quanto a sobreposição dos 
meses de abril e maio/2012. 

 2º Retorno da Jurisdicionada 
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A jurisdicionada encaminhou memória de cálculo e cópia do contrato de 

concessão com intenção de comprovar a asserção do reajuste efetuado. 

 Análise do 2º Retorno da Jurisdicionada (fl. 260) 

Não atendido. Analisando a memória de cálculo e a cláusula 19.5 conclui-se 
que a jurisdicionada de fato realizou o reajuste conforme o contrato, porém, importante 
ressalvar que a referida cláusula foi indevidamente redigida, permitindo que fosse 
efetuada em dobro a compensação inflacionária entre os meses de Abr 2012 e Mai 
2012. Sendo assim, apesar do administrador público estar cumprindo estritamente as 
regras formais pactuadas, tal procedimento, salvo melhor juízo, contraria os princípios 
da razoabilidade e economicidade. 
 
 

3.2) 20ª Visita  

3.2.1) Questão apontada 

 Verifica-se que foram lavrados 2 aditivos para acréscimo de valor ao contrato 
(2º Termo Aditivo nº 96/2014 e 5º Termo Aditivo nº 212/2015), baseados na 
necessidade de reequilíbrio econômico financeiro devido às alterações de projeto. 
Solicita-se o envio dos orçamentos e memórias de cálculo que embasaram as 
alterações realizadas. 
 
 

4) SÍNTESE DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

A seguir encontram-se relacionados nas Tabelas 1, 2 e 3 as Obras de Arte, 
Trechos Viários e Túneis, respectivamente, que integram a Ligação Transolímpica, 
bem como a sua respectiva evolução identificada à época da visita.  

4.1) Evolução das Obras de arte 

Tabela 1 – Relação de obras de arte 
 

OBRA DE ARTE 

% Atual 
de execução 

informado pela 
fiscalização (*) 

% Previsto de 
execução conforme 

cronograma (**) 

Viaduto Avenida Brasil 98,59% 100% 

Ponte Rio Maranguá - Alça de Entrada da Av. Brasil 97,82% 100% 

Ponte Rio Maranguá - Alça de Saída da Av. Brasil 97,82% 100% 

Ponte Rio Piraquara 98,59% 100% 

Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 98,30% 100% 

Alça do Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 98,59% 100% 

Elevado Duque de Caxias 98,59% 100% 

Ponte Rio Caldeireiro 98,58% 100% 

Passagem Inferior da CFAP (BOPE) 98,59% 100% 

Viaduto Marechal Fontenelle 98,59% 100% 

Viaduto Carlos Pontes 98,45% 100% 

Viaduto Estrada do Boiúna 98,59% 100% 
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OBRA DE ARTE 

% Atual 
de execução 

informado pela 
fiscalização (*) 

% Previsto de 
execução conforme 

cronograma (**) 

Ponte do Rio Grande 98,59% 100% 

Ponte do Rio Grande - Saída para Curumaú 98,39% 100% 

Ponte do Rio Grande - Entrada pela Mananciais 98,39% 100% 

Viaduto Estrada do Rio Grande 97,92% 100% 

Viaduto Rua Ipadú 98,15% 100% 

Viaduto Estrada Outeiro Santo 98,59% 100% 

Passagem de Pedestres Rodrigues Caldas 98,59% 100% 

Viaduto Avenida Sampaio Correa 98,10% 100% 

Pontilhão + Passagem de Pedestre Av. Adauto Botelho  96,31% 100% 

Viaduto André Rocha 98,49% 100% 

Viaduto Estrada dos Bandeirantes 98,59% 100% 
 

(*) Percentuais retirados do documento “Acompanhamento de Obra – Maio/2016” entregue à esta equipe em 
meio físico e digital na data desta 22ª visita. 
 

(**) Percentual previsto de execução para a data desta visita, de acordo com o documento “Cronograma Físico 
Geral 8.0” (arquivo “Cronograma8.0 - envio SMO.pdf”) entregue em meio digital. 
 
 

4.2) Evolução dos trechos viários e túneis 

 

Tabela 2 – Relação dos trechos viários 
 

TRECHO VIÁRIO INÍCIO (*) TERMINO (*) OBSERVAÇÃO(**) 

Av. Brasil x Rio Piraquara 25/11/2014 15/03/2016 96,90% concluído 

Rio Piraquara x Estrada São Pedro de Alcântara 07/01/2015 21/03/2016 95,92% concluído 

Estrada São Pedro de Alcântara (+interseção) x 
Viaduto sobre Alça de Saída Estrada São Pedro de 
Alcântara 

07/01/2015 18/11/2015 97,21% concluído 

Viaduto sobre Alça de Saída Estrada São Pedro de 
Alcântara (+interseção) x Elevado Duque de Caxias 

07/01/2015 07/04/2016 96,45% concluído 

Elevado Duque de Caxias x Ponte Rio Caldeireiro 07/01/2015 26/11/2015 96,66% concluído 

Ponte Rio Caldeireiro x Estrada Marechal Mallet 09/09/2014 04/02/2016 97,34% concluído 

Estrada Marechal Mallet x Divisa Exército Brasileiro / 
Polícia Militar - Garganta 

13/01/2014 15/07/2015 96,66% concluído 

Divisa Exército Brasileiro / CFAP - Garganta x 
Avenida Marechal Fontenelle 

01/04/2014 16/11/2015 97,34% concluído 

Avenida Marechal Fontenelle (+interseção/cemitério) 
x Carlos Pontes 

15/08/2013 17/06/2015 97,56% concluído 

Carlos Pontes x Praça do Pedágio 25/07/2013 17/07/2015 97,60% concluído 

Área da Praça de Pedágio 22/05/2012 28/04/2016 96,56% concluído 

Área Praça de Pedágio x Emboque Túnel Engenho 
Velho 

15/02/2013 07/04/2016 96,56% concluído 

Túnel Boiúna x Estrada do Boiúna 30/07/2014 10/06/2015 96,12% concluído 

Estrada do Boiúna (+ interseção) x Ponte Rio 
Grande 

14/07/2014 05/02/2016 96,52% concluído 

Ponte Rio Grande x Viaduto Estrada Rio Grande 03/06/2014 27/08/2015 96,54% concluído 
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TRECHO VIÁRIO INÍCIO (*) TERMINO (*) OBSERVAÇÃO(**) 

Estrada do Rio Grande x Rua Ipadú 19/11/2014 02/12/2015 93,37% concluído 

Rua Ipadú x Estrada Outeiro Santo 23/12/2013 22/10/2015 93,48% concluído 

Estrada Outeiro Santo x Av. Sampaio Correa 26/03/2014 11/01/2016 95,94% concluído 

Viaduto Av. Sampaio Correa x Viaduto Av. Adauto 
Botelho 

07/07/2014 15/03/2016 92,91% concluído 

Avenida Adauto Botelho x Rua André Rocha 21/11/2014 16/03/2016 92,91% concluído 

André Rocha (+ interseção/canal) x Estrada dos 
Bandeirantes 

14/03/2013 17/03/2016 92,74% concluído 

Estrada dos Bandeirantes (+interseção) x Final 31/07/2014 26/04/2016 96,70% concluído 
 

(*) Datas de Início e Término retiradas do documento “Cronograma Físico Geral 8.0” (arquivo “Cronograma8.0 - 
envio SMO.pdf”) entregue em meio digital. 

 

(**) Percentuais retirados do documento “Acompanhamento de Obra – Maio/2016” entregue à esta equipe em 
meio físico e digital na data desta 22ª visita. 

 
 

Tabela 3 – Relação dos túneis 

TÚNEIS INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO(*) 
        

Túnel Engenho Velho 23/08/2013 29/04/2016 
(Extensão Total: PD = 1.395m e PE = 1.407m) 

99,39% concluído 

Emboque Norte 23/08/2013 08/04/2015 Concluído 

Emboque Sul 25/02/2014 29/09/2015 Concluído 

Escavação Pista Norte/Sul 17/03/2014 30/09/2015 Concluída 

Escavação Pista Sul/Norte 07/08/2014 30/09/2015 Concluída 
        

Túnel Boiúna 17/11/2014 05/03/2016 
(Extensão Total: PD = 177m e PE = 193m) 

99,32% concluído 

Emboques 17/11/2014 31/08/2015 Concluído 

Escavação Pista Direita 20/02/2015 09/09/2015 Concluída 

Escavação Pista Esquerda 07/03/2015 15/09/2015 Concluída 
        

Entre Túneis 17/03/2014 07/11/2015 97,13% concluído 
 

(*) Percentuais retirados do documento “Acompanhamento de Obra – Maio/2016” entregue à esta equipe em 
meio físico e digital na data desta 22ª visita. 
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5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

5.1) EXECUÇÃO – OBRAS-DE-ARTE 

Ponte sobre o Rio Maranguá (alça de saída da Av. Brasil) 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 01 – Vista aérea em 12/04/2016 da Alça 
Norte Av. Brasil (Foto cedida pela Prefeitura). 

 
Foto 02 – Alça de saída da Av. Brasil em fase de 
acabamento. 

Viaduto São Pedro de Alcântara 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 03 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
São Pedro de Alcântara (Foto cedida pela 
Prefeitura). 

 
Foto 04 – Vista aérea em 25/05/2016 do Viaduto 
São Pedro de Alcântara (Foto cedida pela 
Prefeitura). 
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Elevado Duque de Caxias 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 05 – Vista aérea em 12/04/2016 do Elevado 
Duque de Caxias (Foto cedida pela Prefeitura). 

 
Foto 06 – Elevado Duque de Caxias em fase de 
acabamento. 

 

Viaduto sobre a Av. Marechal Fontenelle 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 07 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
sobre a Av. Marechal Fontenelle (Foto cedida pela 
Prefeitura). 

 
Foto 08 – Viaduto sobre a Av. Mal. Fontenelle em 
fase de acabamento. 
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Viaduto sobre a Estrada do Rio Grande (e alças) 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 09 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
sobre a Estrada do Rio Grande (Foto cedida pela 
Prefeitura). 

 
Foto 10 – Alça da Estrada do Rio Grande em fase 
de acabamento e com implantação de cabine de 
pedágio. 

 
 

Viaduto sobre a Estrada do Outeiro Santo 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 11 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
Outeiro Santo (Foto cedida pela Prefeitura). 

 
Foto 12 – Viaduto sobre a Estrada do Outeiro 
Santo em fase de acabamento. 
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Viaduto Adauto Botelho 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 13 – Vista aérea em 12/04/2016 do Viaduto 
Adauto Botelho (Foto cedida pela Prefeitura). 

 
Foto 14 – Viaduto Adauto Botelho finalizando 
estrutura e em fase de acabamento. 

 

 

Elevado Curicica 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 15 – Vista aérea em 12/04/2016 do Elevado 
Curicica (Foto cedida pela Prefeitura). 

 
Foto 16 – Elevado Curicica em fase de 
acabamento. 
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5.2) Execução - Trecho Viário 

Área da Praça do Pedágio 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 17 – Vista aérea em 12/04/2016 da Praça do 
Pedágio (Foto cedida pela Prefeitura). 

 
Foto 18 – Praça de Pedágio já com cabines 
instaladas. 

 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 19 – Vista aérea em 12/04/2016 do Centro 
Administrativo (Foto cedida pela Prefeitura). 

 
Foto 20 – Centro Administrativo em fase de 
acabamento. 
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Trecho entre a Estrada do Rio Grande e a Rua Ipadu 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 21 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre Estrada do Rio Grande e Rua Ipadu (Foto 
cedida pela Prefeitura). 

 
Foto 22 – Praça de Pedágio implantada nas Alças 
da Estrada do Rio Grande. 

 
 
 

Trecho entre Viaduto Ipadú e o Viaduto Outeiro Santo 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 23 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre Rua Ipadu e Viaduto do Outeiro Santo (Foto 
cedida pela Prefeitura). 

 
Foto 24 – Trecho em fase de acabamento com 
Viaduto Outeiro Santo ao fundo. 
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Trecho entre o Viaduto sobre Rua André Rocha e o Elevado Curicica 

21ª Visita – 15/04/2016  22ª Visita – 28/06/2016 
   

 

 

 
   

Foto 25 – Vista aérea em 12/04/2016 do trecho 
entre André Rocha e José Eusébio (Foto cedida 
pela Prefeitura). 

 Foto 26 – Trecho em fase de acabamento. 

 
 

 

 

6) ANÁLISE DOCUMENTAL 

 
 

6.1) Relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços executados 

durante o 3º ano de obra 

O relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços executados durante 

o 3º ano de obra, abrange o período entre os meses de abril de 2014 e abril de 2015. 

Em 06 de maio de 2015, foi realizada a 17ª visita técnica de acompanhamento das 

obras por equipe desta Corte de Contas. Sendo assim, é possível confrontar os 

percentuais medidos neste relatório de acompanhamento do 3º ano com a evolução 

física da obra identificada no relatório da 17ª visita técnica às obras deste contrato. 

Após realizada esta comparação, foi possível identificar divergências em 3 obras 

de arte que apresentam percentuais acumulados/medidos no relatório de 

acompanhamento do 3º ano (listados na tabela a seguir) superiores aos apontados no 
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relatório da 17ª visita técnica: “Ponte Rio Maranguá – Alça de Entrada da Brasil”, 

“Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara” e “Pontilhão + Passagem de Pedestre Av. 

Adauto Botelho (Vd. Adauto Botelho)”. Solicita-se, então, que a jurisdicionada 

esclareça estas aparentes incompatibilidades.   

Nº         
ITEM (*) 

DESCRIÇÃO (**) % ACUM. 

   

1. Túneis 50,34% 

   1.1    Túnel Engenho Velho    55,32% 

       Escavação       58,15% 

   1.2    Túnel Boiúna    12,15% 

       Escavação       14,33% 

   1.3    Entre Túneis    49,16% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem       51,55% 
   

2. OAE – Obras de Arte Especiais Principais / Acessos 79,68% 

2.1    Viaduto Av. Brasil    97,54% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

2.2 Ponte Rio Maranguá – Alça de Entrada da Brasil 90,12% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 75,18% 

2.3 Ponte Rio Maranguá – Alça de Saída da Brasil 54,40% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Estrutura 72,53% 

2.4 Ponte sobre o Rio Piraquara 95,34% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 95,67% 

2.5 Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 75,02% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 87,50% 

Estrutura 71,86% 

2.7 Elevado Duque de Caxias 57,14% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 87,50% 

Estrutura 47,26% 

2.8 Ponte Rio Caldereiro 98,19% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

2.9 Passagem Inferior – PI da CFAP (BOPE) 98,50% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 
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Nº         
ITEM (*) 

DESCRIÇÃO (**) % ACUM. 

   

2.10 Passagem Inferior – PI da CFAP (BRT) 98,50% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

   2.11    Viaduto Av. Mal. Fontenelle    98,19% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

   2.12    Viaduto Carlos Pontes    98,77% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

   2.13    Viaduto Estrada do Boiuna    95,59% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 95,67% 

   2.14    Ponte do Rio Grande    96,32% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 95,92% 

   2.15    Ponte do Rio Grande (Saída para Curumaú)    97,89% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 98,43% 

   2.16    Ponte do Rio Grande (Entrada pela Mananciais)    97,89% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 98,43% 

   2.17    Viaduto Estrada do Rio Grande    97,67% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 99,12% 

   2.18    Viaduto Rua Ipadu    97,57% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 98,33% 

   2.19    Viaduto Estrada Outeiro Santo    63,62% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 50,00% 

Estrutura 72,53% 

   2.20    Passagem de Pedestres Rodrigues Caldas    98,50% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

   2.21    Viaduto Av. Sampaio Correa    62,55% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 37,50% 
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Nº         
ITEM (*) 

DESCRIÇÃO (**) % ACUM. 

   

Estrutura 74,38% 

   2.21    Pontilhão + Passagem de Pedestre Av. Adauto Botelho (Vd. Adauto Botelho)    51,24% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 37,50% 

Estrutura 74,38% 

   2.23    Viaduto André Rocha    90,15% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 88,75% 

   2.24    Viaduto Estrada dos Bandeirantes    97,02% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 98,22% 
   

3. Pistas – Vias e Interseções 49,12% 

3.1    Av. Brasil x Rio Piraquara    15,87% 

 
Serviços Preliminares 60,00% 

Terraplenagem 16,78% 

3.5    Elevado Duque de Caxias x Ponte Rio Caldeireiro    59,57% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 72,13% 

3.6    Ponte Rio Caldereiro x Estrada Marechal Mallet    59,57% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 72,13% 

3.7 
   Estrada Marechal Mallet x Divisa Exército Brasileiro / Polícia Militar - 
Garganta 

   59,57% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 72,13% 

3.8    Divisa Exército Brasileiro / CFAP – Garganta x Av. Marechal Fontenelle    60,19% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 66,40% 

3.9    Av. Marechal Fontenelle (+interseção/cemitério) x Carlos Pontes    84,66% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 98,26% 

3.10    Carlos Pontes x Praça do Pedágio (210)    84,59% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 94,88% 

3.11    Área da Praça do Pedágio    83,31% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 100,00% 

3.12    Área da Praça do Pedágio x Emboque Túnel Engenho Velho    89,17% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 94,89% 

3.14    Estrada do Boiuna x Ponte Rio Grande    65,78% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 73,01% 

3.15    Ponte Rio Grande x Viaduto Estrada do Rio Grande    41,65% 

 Serviços Preliminares 100,00% 
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Nº         
ITEM (*) 

DESCRIÇÃO (**) % ACUM. 

   

Terraplenagem 45,58% 

3.16    Estrada do Rio Grande x Rua Ipadu    38,39% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 48,42% 

3.17    Rua Ipadu x Estrada Outeiro Santo    72,85% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 84,11% 

3.18    Estrada Outeiro Santo x Av. Sampaio Correa    51,16% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 54,54% 

3.19    Viaduto Av. Sampaio Correa x Viaduto Av. Adauto Botelho    29,32% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 36,20% 

3.20    Av. Adauto Botelho x Rua André Rocha    36,58% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 44,18% 

3.21 
   André Rocha (+ interseção/canal) x Estrada dos Bandeirantes  

Subtrecho Calmete 
   15,00% 

26,31% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 32,46% 

3.22    Estrada dos Bandeirantes     23,17% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 27,03% 
   

TOTAL DO CORREDOR EXPRESSO TRANSOLÍMPICA 51,02% 
 

(*) Os itens ou subitens não contemplados nesta tabela possuíam percentual acumulado 0,00%, ou seja, não 
haviam serviços iniciados referentes a estes itens. 

(**) Ver legenda contida na folha 02 do documento “Acompanhamento de Obra – Abril / 2015” (arquivo 
“APRESENTAÇÃO_ABRIL_2015_F02.pdf”). 

 
 
 
 

6.2) Relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços executados 
durante o 4º ano de obra 

 

O relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços executados durante 

o 4º ano de obra, abrange o período entre os meses de abril de 2015 e abril de 2016. 

Em 15 de abril de 2016, foi realizada a 21ª visita técnica de acompanhamento das 

obras por equipe desta Corte de Contas. Sendo assim, é possível confrontar os 

percentuais medidos neste relatório de acompanhamento do 4º ano com a evolução 

física da obra identificada no relatório da 21ª visita técnica às obras deste contrato. 
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Após realizada esta comparação, foi possível identificar pequenas divergências nos 

percentuais acumulados/medidos no relatório de acompanhamento do 4º ano (listados 

na tabela a seguir) para todos os trechos viários. Solicita-se, então, que a 

jurisdicionada esclareça estas aparentes incompatibilidades. É importante ressaltar 

porém, que o material encaminhado pela jurisdicionada à época da 21ª visita técnica 

ainda não contemplava a evolução das obras de arte, acessos e trechos viários 

alterados/acrescidos após a última modificação de projeto e portanto esta comparação 

foi prejudicada neste aspecto. 

Nº         
ITEM (*) 

DESCRIÇÃO (**) % ACUM. 

   

1.1.  Emboques dos Túneis 

   1.1.1    Emboque Norte do Túnel Engenho Velho    98,81% 

 
      Escavação      100,00% 

      Contenção 100,00% 

   1.1.2    Emboque Sul do Túnel Engenho Velho    99,85% 

       Escavação      100,00% 

       Contenção 100,00% 

   1.1.3    Emboque Norte do Túnel Boiúna    98,91% 

       Escavação      100,00% 

       Contenção 100,00% 

   1.1.4    Emboque Sul do Túnel Boiúna    98,61% 

       Escavação      100,00% 

       Contenção 100,00% 
   

1.2.  Túneis 

   1.2.2    Execução do Túnel Engenho Velho Norte    100,00% 

   1.2.3    Execução do Túnel Engenho Velho Sul    100,00% 

   1.2.4    Execução do Túnel Engenho do Boiúna    100,00% 

   1.2.5    Drenagem Definitiva do Túnel    80,00% 

   1.2.6    Guarda Rodas    100,00% 

   1.2.8    Pavimentação    88,00% 

   1.2.9    Fechamento com Placa Cimentícia    100,00% 
   

1.3.  Viadutos Principais 

1.3.1    Viaduto Av. Brasil    99,93% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 96,15% 

1.3.2 Ponte sobre o Rio Piraquara 100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 
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1.3.3 Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 1 99,25% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 60,35% 

1.3.4 Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 2 100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 99,96% 

1.3.5 Viaduto Duque de Caxias 100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

1.3.6 Viaduto Caldeireiro 99,98% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 98,85% 

A.1.3.7 Viaduto do Terminal CFAP 98,78% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 23,00% 

1.3.7    Viaduto sobre Av. Mal. Fontenelle    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

1.3.8    Viaduto Carlos Pontes    99,68% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 74,00% 

1.3.10    Viaduto sobre Estrada do Boiuna    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

1.3.11    Ponte sobre Rio Grande    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

1.3.12    Viaduto Mananciais    98,28% 

 INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 
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MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

1.3.13    Viaduto sobre Rua Ipadú    98,92% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 23,00% 

1.3.14    Viaduto sobre Rua Sampaio Correa    98,59% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 11,50% 

1.3.15    Ponte junto a Adauto Botelho (foi substituída pela PI da creche)    98,96% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

A.1.3.16    Viaduto José Eusébio (Novo)    97,14% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 98,00% 

A.1.3.17    Elevado Curicica (Novo)    97,28% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 99,00% 

1.3.18    Viaduto André Rocha    99,82% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 88,50% 

A.1.3.18    Viaduto Rua da Ventura    96,54% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 98,00% 

1.3.19    Viaduto sobre Estr. dos Bandeirantes    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 
   

1.4.  Viadutos de Acesso 

1.4.1 Ponte sobre o Rio Acari (Maranguá) (2x) 98,79% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 38,50% 

1.4.2    Pontes sobre o Rio Grande (2x)    99,74% 

 
INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 
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SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 79,60% 

1.4.3    Viaduto sobre Estr. do Outeiro Santo    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

A.1.4.3    Viaduto Adauto Botelho    97,07% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 98,00% 

1.4.4 Passagem Inferior de 3x3 CFAP 100,00% 

1.4.5 Passagem Inferior de 3x3 Rodrigues Caldas 100,00% 
   

1.5.  Viário Principal 

1.5.1    Trecho Viaduto Av. Brasil x Ponte Rio Piraquara    98,02% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 93,00% 

Pavimentação e Calçadas 97,54% 

Guarda Rodas 94,96% 

Grama 70,39% 

1.5.2    Trecho Ponte Rio Piraquara x São Pedro de Alcântara    88,21% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 97,40% 

Terra Armada 97,17% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 45,00% 

1.5.3    Trecho São P. Alcântara 1 x São P. Alcântara 2    97,73% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 86,43% 

Pavimentação e Calçadas 57,00% 

Guarda Rodas 91,96% 

1.5.4    Trecho São P. Alcântara 2 x Duque de Caxias    93,85% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,82% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 56,20% 

Pavimentação e Calçadas 15,00% 

Guarda Rodas 55,00% 

1.5.5    Trecho Duque de Caxias x Passagem do BOPE    95,85% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,20% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 97,62% 

Pavimentação e Calçadas 80,91% 

Guarda Rodas 86,45% 

Grama 30,07% 
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1.5.6    Trecho Passagem do BOPE x Viad. Av. Mal. Fontenelle    97,24% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 98,61% 

Pavimentação e Calçadas 74,20% 

Guarda Rodas 74,21% 

Grama 22,00% 

1.5.7    Trecho Viad. Av. Mal. Fontenelle x Carlos Pontes    97,71% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 73,70% 

Guarda Rodas 100,00% 

1.5.8    Trecho Viad. Carlos Pontes x Início do Pedágio    98,95% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 99,19% 

Pavimentação e Calçadas 96,50% 

Guarda Rodas 96,31% 

Grama 40,31% 

1.5.9    Trecho Início do Pedágio x Emboque Túnel Engenho Velho II    96,70% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 89,68% 

Pavimentação e Calçadas 64,40% 

Guarda Rodas 96,31% 

Grama 38,00% 

1.5.10    Trecho Entre Túneis    95,42% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 67,70% 

Pavimentação e Calçadas 27,00% 

1.5.11    Trecho Túnel Boiúna x Viad. Estr. do Boiúna    87,00% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 47,24% 

Pavimentação e Calçadas 6,22% 

Guarda Rodas 100,00% 

1.5.12    Trecho Viad. Estr. do Boiúna x Ponte Rio Grande    94,72% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 94,24% 

Pavimentação e Calçadas 47,07% 

Guarda Rodas 68,58% 

1.5.13    Trecho Ponte Rio Grande x Mananciais    94,95% 

 Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 
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Terra Armada 100,00% 

Drenagem 91,23% 

Pavimentação e Calçadas 58,49% 

Guarda Rodas 76,70% 

1.5.14    Trecho Viad. Estr. Rio Grande x Viad. Ipadú    86,30% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,01% 

Terra Armada 98,94% 

Drenagem 79,85% 

Pavimentação e Calçadas 56,54% 

Guarda Rodas 54,78% 

Grama 61,02% 

1.5.15    Trecho Viad. Ipadú x Outeiro Santo    91,88% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 89,00% 

Pavimentação e Calçadas 45,00% 

Guarda Rodas 39,00% 

1.5.16    Trecho Outeiro Santo x Sampaio Correa    95,99% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,53% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 96,80% 

Drenagem 94,84% 

Pavimentação e Calçadas 68,61% 

Guarda Rodas 69,27% 

A.1.5.17    Trecho Sampaio Correa x André Rocha    87,90% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,92% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 77,21% 

Pavimentação e Calçadas 49,72% 

Guarda Rodas 44,82% 

1.5.19    Trecho André Rocha x Est. Bandeirantes    84,10% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 96,47% 

Terra Armada 95,94% 

Drenagem 76,51% 

Pavimentação e Calçadas 6,65% 

Guarda Rodas 24,91% 

1.5.20    Trecho Viaduto Est. Bandeirantes x Final    95,58% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 52,73% 

Guarda Rodas 81,54% 
   

1.6.  Viário Acessos 

1.6.1    Acessos Av. Brasil Norte    95,28% 

 Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 
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Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 99,82% 

Guarda Rodas 100,00% 

Grama 65,00% 

1.6.2    Acessos Av. Brasil Sul    87,80% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,97% 

Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 35,84% 

Guarda Rodas 51,32% 

Grama 47,29% 

A.1.6.2    Alça Acesso Canrobert    81,91% 

 
Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,60% 

Terra Armada 100,00% 

1.6.3    Alça Acesso (entre Mal. Mallet x CFAP)    55,90% 

 Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 95,00% 

1.6.4    Alça Acesso Marechal Fontenelle Norte    95,63% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 88,00% 

Guarda Rodas 83,71% 

1.6.5    Alça Acesso Marechal Fontenelle Sul    89,08% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 70,00% 

Guarda Rodas 75,00% 

A.1.6.5    Travessia Adauto Botelho    34,22% 

 Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 45,00% 

1.6.6.7    Alças da Rua Mananciais    88,90% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,16% 

Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 68,11% 

Guarda Rodas 65,00% 

1.6.7.6    Alças da Rio Grande    85,00% 

 Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,97% 

1.6.8.6    Alças da Rua Outeiro Santo    72,84% 

 
Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,00% 

Terra Armada 100,00% 

1.6.10    Alças entre Estrada dos Bandeirantes Norte até André Rocha    40,69% 

 
Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 65,95% 

Terra Armada 66,40% 

1.6.11    Alças da Estrada dos Bandeirantes Sul    5,51% 

 Pavimentação e Calçadas 9,15% 
   

1.7.  Iluminação Total                                                                                                                       80,00% 
   

1.9.  Praça de Pedágio                                                                                                                      91,75% 
   

1.10.  Serviços Preliminares / Apoio                                                                                             87,90% 
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2.1.  Implantação de Canteiro                                                                                                        100,00% 
   

2.2.  Adm Local (Fixa)                                                                                                                       94,47% 
   

2.3.  Adm Local (Derivada da Produção)                                                                                        94,47% 
   

2.4.  Projetos                                                                                                                                     99,50% 
   

2.5.  ATO                                                                                                                                            94,47% 
   

2.6.  Controle Tecnológico (Básico)                                                                                               94,47% 
   

2.7.  Sondagem                                                                                                                               100,00% 
   

2.8.  Meio Ambiente + Desenvolvimento Social                                                                             99,50% 
   

2.9.  Remanejamento de Interferências                                                                                        100,00% 
   

2.10.  Projetos extraordinários                                                                                                    100,00% 
   

2.12.  Obras de Contrapartida                                                                                                        98,00% 
   

TOTAL DO CORREDOR EXPRESSO TRANSOLÍMPICA 94,64% 
 

(*) Os itens ou subitens não contemplados nesta tabela possuíam percentual acumulado 0,00%, ou seja, não 
haviam serviços iniciados referentes a estes itens. 

(**) Ver legenda contida na folha 02 do documento “Acompanhamento de Obra – Abril / 2016” (arquivo 
“APRESENTAÇÃO_ABRIL_2016_F02.pdf”). 

 
 
 
 
 

6.3) Projetos 

 

Na ocasião desta 22ª visita técnica, foram entregues à equipe desta Corte de 

Contas 2 DVD’s: um contendo o material requisitado para realização da visita e outro 

que deveria conter o conjunto completo de projetos da obra, conforme solicitado. É 

importante ressaltar, porém, que ao examinar o DVD de projetos, o mesmo encontrava-

se vazio. Sendo assim, solicita-se novamente que a jurisdicionada encaminhe o 

conjunto completo de projetos da obra da Transolímpica, de modo a permitir um melhor 

acompanhamento da obra.   
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7) CONCLUSÃO 

  

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. 

Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, visando o envio de cópia da 

presente análise e de seus Anexos 5 e 6 através de ofício em apartado, com fixação 

de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto 

aos questionamentos pendentes nos itens 2 e 3 e se pronuncie acerca do apontado no 

item 6. 

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 23ª visita à obra. 

 
 
 

2ª IGE, 22 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

 

Flavio Shiraki Lamouche  
Auditor de Controle Externo – 

Especialidade: Engenharia 
Matrícula nº 40/901.790 

 

Renata Teixeira Baptista  
Auditora de Controle Externo – 

Especialidade: Engenharia 
Matrícula nº 40/901.658 
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Sra. Inspetora Geral, 

  
Ratifica-se o relatório da 22ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 38/2012, 

opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz 
Antonio Chrispim Guanará, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução e 
dos anexos 5 e 6, através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se 
assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos 
pendentes dos itens 2 e 3, e ao apontado no item 6. 

 
Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 23ª visita à obra. 
 
 

À consideração de V. Sª 
 
  2ª IGE, 04/10/2016 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE,  
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 
 


