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1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS 

1.1) Identificação e origem 

 CONTRATO nº: 38/2012 – SMO 

 OBJETO:  Concessão para implantação e exploração da infraestrutura e da prestação do 
serviço público de operação, manutenção, monitorização e realização de melhorias da 
Ligação Transolímpica. 

 EMPRESA: Concessionária Viário S/A (OAS Ltda, Odebrecht S/A e Andrade Gutierrez S/A). 

 LICITAÇÃO: Concorrência nº 44/2011 

 CONTRATO – TCMRJ Nº: 40/002.907/2012 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.645/2011 

 PT: 15.03.15.451.0366.1720  /  43.02.15.452.0073.1750 

 FONTE DE RECURSO EXTERNO: Contrato BNDES n.º 14.2.0269.1 (TCMRJ nº40/3017/14) 

1.2) Prazos 

 PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações) : 4 anos 

 DATA DE INÍCIO: 26/04/2012 

 TOTAL DE DIAS DE SUSPENSÃO: Não houve suspensões 

 TOTAL DE PRORROGAÇÕES DE PRAZO: 90 dias (72 + 18 dias) 

 PREVISÃO DE TÉRMINO: 03/07/2016 

 PRAZO RESTANTE: Encerrado 

1.3) Valores 

 VALOR INICIAL DO SUBSÍDIO: R$ 1.072.491.742,55 

 VALOR TOTAL DO REAJUSTE: R$ 282.313.816,10    (1ª, 2ª e 7ª Apostila e 2º T.A.) 

 VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS: R$ 565.610.655,97    (3º e 5º T.A.) 

 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA: R$ 130.969.118,68 

 VALOR ATUAL DO SUBSÍDIO: R$ 2.051.385.333,30 

 APORTE DA CONCESSIONÁRIA: R$ 479.237.786,46 

 VALOR DA CONCESSÃO: R$ 2.530.623.119,76 

1.4) Acompanhamento financeiro - Sistema FINCON 

 ORIGEM DOS RECURSOS:  1500 – Secretaria Municipal de Obras 
             4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 

 VALOR TOTAL EMPENHADO: R$ 2.051.385.333,30 

 VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON1): R$ 2.041.424.577,52 

1.5) Fiscais de Obra  

Eduardo Fagundes Carvalho, Maurício Marques Coelho e Carlos Alberto dos Santos Silva Junior 
 

                                            
1 Relatório FINCON de 23/11/2016 
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1.6) Desembolsos       

Etapa / Parcela Período de Execução Valor (R$) % 
    

Acumulado anterior 1.850.758.610,15 90,22 
    

50ª 05/05/2016 a 03/06/2016 49.736.713,40 2,42 

51ª 04/06/2016 a 15/06/2016 9.960.755,78 0,49 
    

Total neste quadro 59.697.469,18 2,91 
 

Total acumulado de todas as medições 1.910.456.079,33 93,13 

1.7) Empenhos realizados até a data da visita  

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS 

 1500 – Secretaria Municipal de Obras 

CÓDIGO ORIGEM 

100 – Ordinários não vinculados PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data     

600/2012 10/05/2012 30.000.000,00   

177/2013 13/03/2013 135.171.747,72   

695/2013 18/11/2013 8.691.543,35   

101 – Ordinários não vinculados     

Nº Empenho Data     

29/2015 02/01/2015 106.431.849,59   

244/2015 20/04/2015 284.600.000,00   

440/2015 13/08/2015 30.000.000,00   

534/2015 22/10/2015 40.148.213,22   

632/2015 23/12/2015 23.472.490,44  

637/2015 28/12/2015 34.692.880,62  

110 – Operações de crédito contratuais realizadas     

Nº Empenho Data     

406/2014 12/06/2014   315.009.494,28 

613/2014 12/09/2014   19.191.059,19 

781/2014 28/11/2014   143.383.447,86 

28/2015 02/01/2015   254.878.166,50 

30/2015 02/01/2015   9.872.070,26 

31/2015 02/01/2015   61.542.891,27 

33/2015 02/01/2015   33.055.995,88 

77/2016 04/01/2016  1.231.571,32 

70/2016 04/01/2016  68.134.282,43 

71/2016 04/01/2016  130.969.118,68 

72/2016 04/01/2016  70.342.070,35 

73/2016 04/01/2016  101.134.611,16 

74/2016 04/01/2016  21.383.164,09 

75/2016 04/01/2016  45.179.982,44 

76/2016 04/01/2016  34.692.880,62 

300 – Ordinários não vinculados – Exerc. Anteriores     

Nº Empenho Data     

996/2012 05/09/2012   36.233.872,51 

999/2012 10/09/2012   5.662.996,12 

TOTAL   693.208.724,94 1.351.897.674,96 

 
4302 – Fundo Especial de Iluminação Pública 

CÓDIGO ORIGEM 

150 – COSIP (Contrib. Social de Ilumin. Pública) PRÓPRIOS (R$) EXTERNOS (R$) 

Nº Empenho Data     

103/2015 12/05/2015 6.278.933,40   

TOTAL   6.278.933,40 0,00 
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1.8) Termos relacionados e situação 

Nº termo Nº TCM 
Data da 

realização/ 
assinatura 

Objeto 
Valor do 
subsídio 

(R$) 
Prazo Decisão 

Edital CO 
n° 44/2011 

040/005.054/
2011 

19/04/2012 
“Concessão para implantação, 

operação, manutenção, 
monitoração, conservação e 
realização de melhorias da 

Ligação Transolímpica” 

1.177.534.518,12 
Concessão: 

35 anos; 
 

Construção: 
4 anos 

Conhecimento 
em sessão de 

29/02/2012 

Contrato 
nº 38/2012 

040/002.907/
2012 

26/04/2012 

Concessão: 
1.551.729.529,01 

 
Subsídio: 

1.072.491.742,55 

Pela 
diligência, 

medida 
cautelar, 

determinação 
e 

recomendação 
em 23/08/2016 

1ª Apostila  
nº 133/2012 

040/007.006/
2012 

10/09/2012 
Reajustamento do valor 

contratual 
91.698.043,98 - 

1º T.A.  
nº 85/2013 

040/006.229/
2013 

29/10/2013 
Adequação de cronograma e 
retificação dos subitens 5.3, 

8.6 e 8.8 
- - 

2ª Apostila  
nº 97/2013 

040/006.507/
2013 

21/11/2013 
Reajustamento do valor 

contratual 
70.234.434,62 - 

Reconside-
ração de 
Decisão 

040/005.177/
2013 

01/10/2013 
Reconsideração de Decisão 

referente ao processo             
nº 040/002.907/2012 

- - 
Arquivado em 

07/11/2013  

2º T.A.  
nº 096/2014 

040/005.250/
2014 

25/09/2014 
Reajuste do valor dos 

subsídios e adequação do 
cronograma 

52.247.055,07  - 

Pela 
diligência, 

medida 
cautelar, 

determinação 
e 

recomendação 
em 23/08/2016 

3ª Apostila  
nº 123/2014 

040/006.335/
2014 

18/11/2014 
Retificação do valor dos 

subsídios 
- - 

3º T.A.  
nº 033/2015 

040/002.461/
2015 

30/04/2015 
Acréscimo de serviços e 

readequação de cronograma 
460.575.705,00  - 

4ª Apostila  
nº 037/2015 

040/002.734/
2015 

21/05/2015 

Transferência de despesa da 
SMO para o Fundo Especial 

de Iluminação Pública – FEIP                                 
(R$ 30.982.995,16) 

- - 

5ª Apostila  
nº 139/2015 

040/006.588/
2015 

23/10/2015 
Alteração da razão social e 

endereço 
- - 

4º T.A.  
nº 142/2015 

040/006.591/
2015 

27/10/2015 
Adequação do cronograma 

de desembolso de subsídios 
- - 

6ª Apostila  
nº 210/2015 

040/000.235/
2016 

30/12/2015 

Transferência de despesa do 
Fundo Especial de 

Iluminação Pública – FEIP 
para a SMO                         

(R$ 24.704.061,76) 

- - 

5º T.A.  
nº 212/2015 

040/000.352/
2016 

31/12/2015 
Acréscimo de serviços e 

adequação do cronograma 
físico financeiro 

105.034.950,97  - 

7ª Apostila  
nº 05/2016 

040/001.864/
2016 

01/03/2016 
 Reajustamento do valor 

contratual 
68.134.282,43  - 

6º T.A. 
nº 14/2016 

040/001.866/
2016 

08/04/2016 
 Prorrogação de prazo e 

adequação do cronograma de 
subsídios 

 - 72 dias 

Termo de 
Reconheci-
mento de 
Dívida nº 
20/2016 

040/001.865/
2016 

14/04/2016  Reconhecimento de Dívida 130.969.118,68  - 

7º T.A. 
nº 80/2016 

040/003.948/
2016 

15/08/2016 
Prorrogação de prazo por 18 

dias na 51ª etapa 
- 18 dias 

Sobrestado na 
2ª IGE 

 VALOR TOTAL DA CONCESSÃO (R$): 2.530.623.119,76 
 

 VALOR TOTAL DO SUBSÍDIO (R$): 2.051.385.333,30 
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2) ANÁLISE DE RESPOSTAS ENCAMINHADAS PELA JURISDICIONADA 
 

2.1) 20ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00253/2016 de 27/04/2016. 

2.1.1) Item 6.4 – Acréscimo de Valor ao Contrato – Solicitação realizada 

  Questão apontada 

Verifica-se que foram lavrados 2 aditivos para acréscimo de valor ao contrato 
(2º Termo Aditivo nº 96/2014 e 5º Termo Aditivo nº 212/2015), baseados na 
necessidade de reequilíbrio econômico financeiro devido às alterações de projeto. 
Solicita-se o envio dos orçamentos e memórias de cálculo que embasaram as 
alterações realizadas. 

 1º Retorno da Jurisdicionada 

O acréscimo no valor dos subsídios, objeto do 2º Termo Aditivo nº 096/2014, é 
relativo ao 3º reajuste contratual, e não à acréscimo de obras ou serviços, conforme 
publicação que consta do anexo 4. 

Encaminha-se, novamente, no anexo 5, o orçamento e a memória de cálculo 
que embasaram as alterações relativas ao 5º Termo Aditivo nº 212/2015. 

 Análise do 1º retorno (atual) 

 Atendido. 

 
 
 
 
3) QUESTIONAMENTOS PENDENTES  
 

3.1) 9ª a 11ª Visitas - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00180/2014 de 27/03/2014. 

3.1.1) Item d.2 – Reajuste do valor dos subsídios – 2ª apostila 

 Questão apontada 

A 1ª Apostila reajustou o valor inicial contratado de R$ 1.072.491.742,55 em 
8,55%, referente ao período de Jan 2011 a Mai 2012, utilizando para tanto os índices 
do IPCA-E de Dez 2010 (3.127,56) e Abr 2012 (3.395,00), respectivamente. 

A 2ª Apostila reajustou o saldo a executar em Abr 2013 de 
R$1.092.292.917,90 em 6,43%, referente ao período de Abr 2012 a Abr 2013, 
utilizando para tanto os índices do IPCA-E de Mar 2012 (3.380,46) e Mar 2013 
(3.597,83), respectivamente. 

No entanto, o reajuste da 2ª Apostila deveria contemplar apenas o período 
contido entre Mai 2012 e Abr 2013, e não entre Abr 2012 e Abr 2013, uma vez que, 
dessa forma, o intervalo de Abr 2012 a Mai 2012 está sendo computado em 
duplicidade por já ter sido considerado na 1ª Apostila. 

O reajuste entre Mai 2012 e Abr 2013 seria de 5,97%, utilizando para tanto os 
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índices do IPCA-E de Abr 2012 (3.395,00) e Mar 2013 (3.597,83), respectivamente. 

A adoção do índice de 6,43% em vez do índice de 5,97% leva a um valor a 
maior de R$ 5.024.547,42. 

 1º Retorno da Jurisdicionada 

  Todos os reajustes foram realizados corretamente, estritamente de acordo com as 
respectivas cláusulas do Contrato de Concessão, abaixo transcritas: 
 

“19.5.1. Os valores correspondentes às parcelas de desembolso dos Subsídios 
terão os seus primeiros reajustes em 1º de Janeiro de 2012 ou na data do início 
de seu pagamento – conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo 8 
do Edital -, o que ocorrer depois. 
19.5.2. Na ocasião do primeiro reajuste dos Subsídios, será incorporada a 
variação do IPCA-E referente ao período entre 1º de janeiro de 2011 e o mês 
anterior à data do primeiro reajuste. 
19.5.3. A data do primeiro reajuste dos Subsídios será considerada como data-
base (dia e mês) para efeito dos reajustes seguintes. 
19.5.4. Os valores correspondentes às parcelas de desembolso dos Subsídios 
serão reajustados anualmente para incorporar a variação do IPCA-E no período 
entre o segundo mês anterior à data base de reajuste e o segundo mês anterior 
ao respectivo reajuste dos subsídios.” 

 Análise do 1º Retorno da Jurisdicionada (fl. 192) 

Não atendido. A jurisdicionada não se manifestou quanto a sobreposição dos 
meses de abril e maio/2012. 

 2º Retorno da Jurisdicionada 

A jurisdicionada encaminhou memória de cálculo e cópia do contrato de 
concessão com intenção de comprovar a asserção do reajuste efetuado. 

 Análise do 2º Retorno da Jurisdicionada (fl. 260) 

Não atendido. Analisando a memória de cálculo e a cláusula 19.5 conclui-se 
que a jurisdicionada de fato realizou o reajuste conforme o contrato, porém, importante 
ressalvar que a referida cláusula foi indevidamente redigida, permitindo que fosse 
efetuada em dobro a compensação inflacionária entre os meses de Abr 2012 e Mai 
2012. Sendo assim, apesar do administrador público estar cumprindo estritamente as 
regras formais pactuadas, tal procedimento, salvo melhor juízo, contraria os princípios 
da razoabilidade e economicidade. 
 
 
 

3.2) 15ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00139/2015 de 25/03/2015. 
 
3.2.1) Item 6.1 – Relatório de acompanhamento de conformidade – 1º ano de obra 

 Questão apontada 

O relatório das 3ª e 4ª visitas técnicas indica que a única frente de serviço que 
apresentou evolução física foi a construção do Viaduto sobre a Avenida Marechal 
Fontenelle. No entanto, o relatório de acompanhamento deste 1º ano enviado pela 
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fiscalização apresenta percentuais acumulados/medidos (inclusive com projetos e 
memórias de cálculo ilustrando-os) para outras frentes de serviço, conforme listados na 
tabela presente no relatório da 15ª visita. Solicita-se, então, que a jurisdicionada 
esclareça esta aparente incompatibilidade. 

 Retorno da Jurisdicionada 

   Inicialmente, cabe prestar os seguintes esclarecimentos: 

1. De acordo com o PEC – Programa de Exploração da Concessão, Seção I, 
item 1.1, não foi definido Cronograma de Execução para 
acompanhamento dos serviços e obras referentes à Implantação da 
Ligação Transolímpica, e sim, percentuais mínimos de execução para 
cada um dos 4 (quatro) anos de sua duração, explicitados na Seção I, 
item 2.2 (Subitem 2.2, Anexo 2 do Contrato de Concessão nº 38/2012); 

2. Além disso, o Contrato de Concessão nº 38/2012, em sua Cláusula 19.4, 
não vincula a liberação do repasse de subsídios ao andamento mensal 
dos serviços e obras referentes à Implantação da Ligação Transolímpica, 
e sim, com base no Cronograma previsto no Anexo 8 do Edital. 

Prestados os esclarecimentos inicias, a Secretaria Municipal de Obras informa 
ainda que: 

3. Após o início da vigência do Contrato de Concessão nº38/2012, as 4 
(quatro) primeiras parcelas de subsídios foram liberadas de acordo com o 
previsto no Cronograma de Desembolso de Subsídios, constante no 
Anexo 8 do Edital; 

4. Por outro lado, em virtude do atraso na obtenção do licenciamento 
ambiental da obra, o andamento físico das obras foi prejudicado; 

5. Assim, em linha com a recomendação desta Corte de Contas no Relatório 
da 1ª e 2ª visitas, a Secretaria Municipal de Obras decidiu suspender os 
pagamentos de subsídios até que o licenciamento ambiental da obra 
fosse regularizado e o andamento físico das obras atingisse o percentual 
acumulado de subsídios já liberados com base no Anexo 8 do Edital; 

6. Registre-se que, apesar de não haver previsão no Contrato de 
Concessão, esta prática passou a ser adotada desde então. 

 Análise do 1º retorno (fls. 434) 

Não atendido. A jurisdicionada não respondeu ao questionamento. 
 
 
 

3.3) 20ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00253/2016 de 27/04/2016. 
 

3.3.1) Item 6.3 – Cronograma Físico Geral – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Destaca-se que o último cronograma enviado a esta Corte de Contas2 não 
mais condiz com a realidade da obra, uma vez que os projetos (principalmente os 

                                            
2 Documento “Cronograma Físico Geral 7.0” (arquivo “Cronograma Físico Geral 6.0 x 7.0 (Versão Adm 

Contratual).pdf”) entregue em meio físico e digital através do Ofício nº O/CGO/SUBOP/5ªGO364/2014 de 27/10/2014. 
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relativos às obras de arte) sofreram alterações significativas como, por exemplo, as 
citadas a seguir: 

   O conjunto “Pontilhão + Passagem de Pedestres Av. Adauto Botelho” foi 
substituído por um Viaduto sobre a Av. Adauto Botelho; 

   O trecho viário “André Rocha (+interseção/canal) X Estrada dos Bandeirantes” 
(que era subdividido em dois subtrechos: “Vila União” e “Calmete”) foi 
completamente modificado e atualmente é composto por 3 trechos viários, um 
elevado e um viaduto na seguinte sequência: Trecho Viário; Elevado Curicica; 
Trecho Viário; Viaduto sobre a Rua Ventura; Trecho Viário. 

Assim, entende-se ser urgente e necessária a revisão do planejamento, 
visando garantir a conclusão do objeto o mais próximo possível da data prevista. 
Solicita-se, conforme já mencionado nos relatórios das 17ª, 18ª e 19ª visitas, a 
realização de revisão do cronograma físico encaminhado à esta Corte de Contas na 
ocasião da 15ª visita (Cronograma 7.0) e o envio a esta Corte desta nova versão. 

 1º retorno da Jurisdicionada 

Foi enviado juntamente com a resposta à 18ª visita nova versão do cronograma 
(arquivo “Cronograma8.0 - envio SMO.pdf”). 

 Análise do 1º retorno (fls. 441/442) 

Não atendido. Nesta nova versão também não são contempladas algumas 
OAE’s (Obras de Arte Especiais) como o Elevado Curicica, o Viaduto da Rua Ventura e 
o Viaduto José Eusébio, todos indicados no Relatório de Acompanhamento de Obra de 
Maio de 2016 enviado pela fiscalização na ocasião desta 22ª visita. 

 
 
 

3.4) 22ª Visita - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00702/2016 de 21/11/2016. 
 

3.4.1) Item 6.1 – Relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços 
executados durante o 3º ano de obra – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

O relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços executados 
durante o 3º ano de obra, abrange o período entre os meses de abril de 2014 e abril de 
2015. 

Em 06 de maio de 2015, foi realizada a 17ª visita técnica de acompanhamento 
das obras por equipe desta Corte de Contas. Sendo assim, é possível confrontar os 
percentuais medidos neste relatório de acompanhamento do 3º ano com a evolução 
física da obra identificada no relatório da 17ª visita técnica às obras deste contrato. 

Após realizada esta comparação, foi possível identificar divergências em 3 
obras de arte que apresentam percentuais acumulados/medidos no relatório de 
acompanhamento do 3º ano (listados na tabela a seguir) superiores aos apontados no 
relatório da 17ª visita técnica: “Ponte Rio Maranguá – Alça de Entrada da Brasil”, 
“Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara” e “Pontilhão + Passagem de Pedestre Av. 
Adauto Botelho (Vd. Adauto Botelho)”. Solicita-se, então, que a jurisdicionada esclareça 
estas aparentes incompatibilidades. 
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Nº         
ITEM (*) 

DESCRIÇÃO (**) % ACUM. 

   

1. Túneis 50,34% 

   1.1    Túnel Engenho Velho    55,32% 

       Escavação       58,15% 

   1.2    Túnel Boiúna    12,15% 

       Escavação       14,33% 

   1.3    Entre Túneis    49,16% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem       51,55% 
   

2. OAE – Obras de Arte Especiais Principais / Acessos 79,68% 

2.1    Viaduto Av. Brasil    97,54% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

2.2 Ponte Rio Maranguá – Alça de Entrada da Brasil 90,12% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 75,18% 

2.3 Ponte Rio Maranguá – Alça de Saída da Brasil 54,40% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Estrutura 72,53% 

2.4 Ponte sobre o Rio Piraquara 95,34% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 95,67% 

2.5 Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 75,02% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 87,50% 

Estrutura 71,86% 

2.7 Elevado Duque de Caxias 57,14% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 87,50% 

Estrutura 47,26% 

2.8 Ponte Rio Caldereiro 98,19% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

2.9 Passagem Inferior – PI da CFAP (BOPE) 98,50% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

2.10 Passagem Inferior – PI da CFAP (BRT) 98,50% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

   2.11    Viaduto Av. Mal. Fontenelle    98,19% 

 Serviços Preliminares 100,00% 
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Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

   2.12    Viaduto Carlos Pontes    98,77% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

   2.13    Viaduto Estrada do Boiuna    95,59% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 95,67% 

   2.14    Ponte do Rio Grande    96,32% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 95,92% 

   2.15    Ponte do Rio Grande (Saída para Curumaú)    97,89% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 98,43% 

   2.16    Ponte do Rio Grande (Entrada pela Mananciais)    97,89% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 98,43% 

   2.17    Viaduto Estrada do Rio Grande    97,67% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 99,12% 

   2.18    Viaduto Rua Ipadu    97,57% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 98,33% 

   2.19    Viaduto Estrada Outeiro Santo    63,62% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 50,00% 

Estrutura 72,53% 

   2.20    Passagem de Pedestres Rodrigues Caldas    98,50% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 100,00% 

   2.21    Viaduto Av. Sampaio Correa    62,55% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 37,50% 

Estrutura 74,38% 

   2.21    Pontilhão + Passagem de Pedestre Av. Adauto Botelho (Vd. Adauto Botelho)    51,24% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 37,50% 

Estrutura 74,38% 

   2.23    Viaduto André Rocha    90,15% 
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Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 88,75% 

   2.24    Viaduto Estrada dos Bandeirantes    97,02% 

 

Serviços Preliminares 100,00% 

Fundação 100,00% 

Estrutura 98,22% 
   

3. Pistas – Vias e Interseções 49,12% 

3.1    Av. Brasil x Rio Piraquara    15,87% 

 
Serviços Preliminares 60,00% 

Terraplenagem 16,78% 

3.5    Elevado Duque de Caxias x Ponte Rio Caldeireiro    59,57% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 72,13% 

3.6    Ponte Rio Caldereiro x Estrada Marechal Mallet    59,57% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 72,13% 

3.7 
   Estrada Marechal Mallet x Divisa Exército Brasileiro / Polícia Militar - 
Garganta 

   59,57% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 72,13% 

3.8    Divisa Exército Brasileiro / CFAP – Garganta x Av. Marechal Fontenelle    60,19% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 66,40% 

3.9    Av. Marechal Fontenelle (+interseção/cemitério) x Carlos Pontes    84,66% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 98,26% 

3.10    Carlos Pontes x Praça do Pedágio (210)    84,59% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 94,88% 

3.11    Área da Praça do Pedágio    83,31% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 100,00% 

3.12    Área da Praça do Pedágio x Emboque Túnel Engenho Velho    89,17% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 94,89% 

3.14    Estrada do Boiuna x Ponte Rio Grande    65,78% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 73,01% 

3.15    Ponte Rio Grande x Viaduto Estrada do Rio Grande    41,65% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 45,58% 

3.16    Estrada do Rio Grande x Rua Ipadu    38,39% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 48,42% 

3.17    Rua Ipadu x Estrada Outeiro Santo    72,85% 

 Serviços Preliminares 100,00% 
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Terraplenagem 84,11% 

3.18    Estrada Outeiro Santo x Av. Sampaio Correa    51,16% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 54,54% 

3.19    Viaduto Av. Sampaio Correa x Viaduto Av. Adauto Botelho    29,32% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 36,20% 

3.20    Av. Adauto Botelho x Rua André Rocha    36,58% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 44,18% 

3.21 
   André Rocha (+ interseção/canal) x Estrada dos Bandeirantes  

Subtrecho Calmete 
   15,00% 

26,31% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 32,46% 

3.22    Estrada dos Bandeirantes     23,17% 

 
Serviços Preliminares 100,00% 

Terraplenagem 27,03% 
   

TOTAL DO CORREDOR EXPRESSO TRANSOLÍMPICA 51,02% 
 

(*) Os itens ou subitens não contemplados nesta tabela possuíam percentual acumulado 0,00%, ou seja, não 
haviam serviços iniciados referentes a estes itens. 

(**) Ver legenda contida na folha 02 do documento “Acompanhamento de Obra – Abril / 2015” (arquivo 
“APRESENTAÇÃO_ABRIL_2015_F02.pdf”). 

 
 
 

3.4.2) Item 6.2 – Relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços 
executados durante o 4º ano de obra – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

O relatório de acompanhamento de conformidade dos serviços executados 
durante o 4º ano de obra, abrange o período entre os meses de abril de 2015 e abril de 
2016. 

Em 15 de abril de 2016, foi realizada a 21ª visita técnica de acompanhamento 
das obras por equipe desta Corte de Contas. Sendo assim, é possível confrontar os 
percentuais medidos neste relatório de acompanhamento do 4º ano com a evolução 
física da obra identificada no relatório da 21ª visita técnica às obras deste contrato. 

Após realizada esta comparação, foi possível identificar pequenas 
divergências nos percentuais acumulados/medidos no relatório de acompanhamento 
do 4º ano (listados na tabela a seguir) para todos os trechos viários. Solicita-se, então, 
que a jurisdicionada esclareça estas aparentes incompatibilidades. É importante 
ressaltar porém, que o material encaminhado pela jurisdicionada à época da 21ª visita 
técnica ainda não contemplava a evolução das obras de arte, acessos e trechos viários 
alterados/acrescidos após a última modificação de projeto e portanto esta comparação 
foi prejudicada neste aspecto. 
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1.1.  Emboques dos Túneis 

   1.1.1    Emboque Norte do Túnel Engenho Velho    98,81% 

 
      Escavação      100,00% 

      Contenção 100,00% 

   1.1.2    Emboque Sul do Túnel Engenho Velho    99,85% 

       Escavação      100,00% 

       Contenção 100,00% 

   1.1.3    Emboque Norte do Túnel Boiúna    98,91% 

       Escavação      100,00% 

       Contenção 100,00% 

   1.1.4    Emboque Sul do Túnel Boiúna    98,61% 

       Escavação      100,00% 

       Contenção 100,00% 
   

1.2.  Túneis 

   1.2.2    Execução do Túnel Engenho Velho Norte    100,00% 

   1.2.3    Execução do Túnel Engenho Velho Sul    100,00% 

   1.2.4    Execução do Túnel Engenho do Boiúna    100,00% 

   1.2.5    Drenagem Definitiva do Túnel    80,00% 

   1.2.6    Guarda Rodas    100,00% 

   1.2.8    Pavimentação    88,00% 

   1.2.9    Fechamento com Placa Cimentícia    100,00% 
   

1.3.  Viadutos Principais 

1.3.1    Viaduto Av. Brasil    99,93% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 96,15% 

1.3.2 Ponte sobre o Rio Piraquara 100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

1.3.3 Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 1 99,25% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 60,35% 

1.3.4 Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 2 100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 99,96% 

1.3.5 Viaduto Duque de Caxias 100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 
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COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

1.3.6 Viaduto Caldeireiro 99,98% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 98,85% 

A.1.3.7 Viaduto do Terminal CFAP 98,78% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 23,00% 

1.3.7    Viaduto sobre Av. Mal. Fontenelle    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

1.3.8    Viaduto Carlos Pontes    99,68% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 74,00% 

1.3.10    Viaduto sobre Estrada do Boiuna    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

1.3.11    Ponte sobre Rio Grande    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

1.3.12    Viaduto Mananciais    98,28% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

1.3.13    Viaduto sobre Rua Ipadú    98,92% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 23,00% 

1.3.14    Viaduto sobre Rua Sampaio Correa    98,59% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 11,50% 

1.3.15    Ponte junto a Adauto Botelho (foi substituída pela PI da creche)    98,96% 

 INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 
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MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

A.1.3.16    Viaduto José Eusébio (Novo)    97,14% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 98,00% 

A.1.3.17    Elevado Curicica (Novo)    97,28% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 99,00% 

1.3.18    Viaduto André Rocha    99,82% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 88,50% 

A.1.3.18    Viaduto Rua da Ventura    96,54% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 98,00% 

1.3.19    Viaduto sobre Estr. dos Bandeirantes    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 
   

1.4.  Viadutos de Acesso 

1.4.1 Ponte sobre o Rio Acari (Maranguá) (2x) 98,79% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 38,50% 

1.4.2    Pontes sobre o Rio Grande (2x)    99,74% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 79,60% 

1.4.3    Viaduto sobre Estr. do Outeiro Santo    100,00% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 100,00% 

COMPLEMENTARES (Pavimentação e Drenagem) 100,00% 

A.1.4.3    Viaduto Adauto Botelho    97,07% 

 

INFRA - (Fundações, Blocos e Cintas) 100,00% 

MESO - (Pilares e Travessas) 100,00% 

SUPER - (Vigas, Apoios, Lajes, Paredes, Laje de Transição...) 98,00% 

1.4.4 Passagem Inferior de 3x3 CFAP 100,00% 

1.4.5 Passagem Inferior de 3x3 Rodrigues Caldas 100,00% 
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1.5.  Viário Principal 

1.5.1    Trecho Viaduto Av. Brasil x Ponte Rio Piraquara    98,02% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 93,00% 

Pavimentação e Calçadas 97,54% 

Guarda Rodas 94,96% 

Grama 70,39% 

1.5.2    Trecho Ponte Rio Piraquara x São Pedro de Alcântara    88,21% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 97,40% 

Terra Armada 97,17% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 45,00% 

1.5.3    Trecho São P. Alcântara 1 x São P. Alcântara 2    97,73% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 86,43% 

Pavimentação e Calçadas 57,00% 

Guarda Rodas 91,96% 

1.5.4    Trecho São P. Alcântara 2 x Duque de Caxias    93,85% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,82% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 56,20% 

Pavimentação e Calçadas 15,00% 

Guarda Rodas 55,00% 

1.5.5    Trecho Duque de Caxias x Passagem do BOPE    95,85% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,20% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 97,62% 

Pavimentação e Calçadas 80,91% 

Guarda Rodas 86,45% 

Grama 30,07% 

1.5.6    Trecho Passagem do BOPE x Viad. Av. Mal. Fontenelle    97,24% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 98,61% 

Pavimentação e Calçadas 74,20% 

Guarda Rodas 74,21% 

Grama 22,00% 

1.5.7    Trecho Viad. Av. Mal. Fontenelle x Carlos Pontes    97,71% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 73,70% 
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Guarda Rodas 100,00% 

1.5.8    Trecho Viad. Carlos Pontes x Início do Pedágio    98,95% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 99,19% 

Pavimentação e Calçadas 96,50% 

Guarda Rodas 96,31% 

Grama 40,31% 

1.5.9    Trecho Início do Pedágio x Emboque Túnel Engenho Velho II    96,70% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 89,68% 

Pavimentação e Calçadas 64,40% 

Guarda Rodas 96,31% 

Grama 38,00% 

1.5.10    Trecho Entre Túneis    95,42% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 67,70% 

Pavimentação e Calçadas 27,00% 

1.5.11    Trecho Túnel Boiúna x Viad. Estr. do Boiúna    87,00% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 47,24% 

Pavimentação e Calçadas 6,22% 

Guarda Rodas 100,00% 

1.5.12    Trecho Viad. Estr. do Boiúna x Ponte Rio Grande    94,72% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 94,24% 

Pavimentação e Calçadas 47,07% 

Guarda Rodas 68,58% 

1.5.13    Trecho Ponte Rio Grande x Mananciais    94,95% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 91,23% 

Pavimentação e Calçadas 58,49% 

Guarda Rodas 76,70% 

1.5.14    Trecho Viad. Estr. Rio Grande x Viad. Ipadú    86,30% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,01% 

Terra Armada 98,94% 

Drenagem 79,85% 

Pavimentação e Calçadas 56,54% 

Guarda Rodas 54,78% 

Grama 61,02% 

1.5.15    Trecho Viad. Ipadú x Outeiro Santo    91,88% 

 Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 
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Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 89,00% 

Pavimentação e Calçadas 45,00% 

Guarda Rodas 39,00% 

1.5.16    Trecho Outeiro Santo x Sampaio Correa    95,99% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,53% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 96,80% 

Drenagem 94,84% 

Pavimentação e Calçadas 68,61% 

Guarda Rodas 69,27% 

A.1.5.17    Trecho Sampaio Correa x André Rocha    87,90% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,92% 

Terra Armada 100,00% 

Contenções (Corte + Aterro) 100,00% 

Drenagem 77,21% 

Pavimentação e Calçadas 49,72% 

Guarda Rodas 44,82% 

1.5.19    Trecho André Rocha x Est. Bandeirantes    84,10% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 96,47% 

Terra Armada 95,94% 

Drenagem 76,51% 

Pavimentação e Calçadas 6,65% 

Guarda Rodas 24,91% 

1.5.20    Trecho Viaduto Est. Bandeirantes x Final    95,58% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Drenagem 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 52,73% 

Guarda Rodas 81,54% 
   

1.6.  Viário Acessos 

1.6.1    Acessos Av. Brasil Norte    95,28% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 99,82% 

Guarda Rodas 100,00% 

Grama 65,00% 

1.6.2    Acessos Av. Brasil Sul    87,80% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,97% 

Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 35,84% 

Guarda Rodas 51,32% 

Grama 47,29% 

A.1.6.2    Alça Acesso Canrobert    81,91% 

 
Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,60% 

Terra Armada 100,00% 
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1.6.3    Alça Acesso (entre Mal. Mallet x CFAP)    55,90% 

 Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 95,00% 

1.6.4    Alça Acesso Marechal Fontenelle Norte    95,63% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 88,00% 

Guarda Rodas 83,71% 

1.6.5    Alça Acesso Marechal Fontenelle Sul    89,08% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 100,00% 

Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 70,00% 

Guarda Rodas 75,00% 

A.1.6.5    Travessia Adauto Botelho    34,22% 

 Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 45,00% 

1.6.6.7    Alças da Rua Mananciais    88,90% 

 

Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,16% 

Terra Armada 100,00% 

Pavimentação e Calçadas 68,11% 

Guarda Rodas 65,00% 

1.6.7.6    Alças da Rio Grande    85,00% 

 Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 98,97% 

1.6.8.6    Alças da Rua Outeiro Santo    72,84% 

 
Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 99,00% 

Terra Armada 100,00% 

1.6.10    Alças entre Estrada dos Bandeirantes Norte até André Rocha    40,69% 

 
Movimento de Terra (Escavações + Aterros) 65,95% 

Terra Armada 66,40% 

1.6.11    Alças da Estrada dos Bandeirantes Sul    5,51% 

 Pavimentação e Calçadas 9,15% 
   

1.7.  Iluminação Total                                                                                                                       80,00% 
   

1.9.  Praça de Pedágio                                                                                                                      91,75% 
   

1.10.  Serviços Preliminares / Apoio                                                                                             87,90% 
   

2.1.  Implantação de Canteiro                                                                                                        100,00% 
   

2.2.  Adm Local (Fixa)                                                                                                                       94,47% 
   

2.3.  Adm Local (Derivada da Produção)                                                                                        94,47% 
   

2.4.  Projetos                                                                                                                                     99,50% 
   

2.5.  ATO                                                                                                                                            94,47% 
   

2.6.  Controle Tecnológico (Básico)                                                                                               94,47% 
   

2.7.  Sondagem                                                                                                                               100,00% 
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2.8.  Meio Ambiente + Desenvolvimento Social                                                                             99,50% 
   

2.9.  Remanejamento de Interferências                                                                                        100,00% 
   

2.10.  Projetos extraordinários                                                                                                    100,00% 
   

2.12.  Obras de Contrapartida                                                                                                        98,00% 
   

TOTAL DO CORREDOR EXPRESSO TRANSOLÍMPICA 94,64% 

(*) Os itens ou subitens não contemplados nesta tabela possuíam percentual acumulado 0,00%, ou seja, não 
haviam serviços iniciados referentes a estes itens. 

(**) Ver legenda contida na folha 02 do documento “Acompanhamento de Obra – Abril / 2016” (arquivo 
“APRESENTAÇÃO_ABRIL_2016_F02.pdf”). 

 
 

3.4.3) Item 6.3 – Projetos – Solicitação realizada 

 Questão apontada 

Na ocasião da 22ª visita técnica, foram entregues à equipe desta Corte de 
Contas 2 DVD’s: um contendo o material requisitado para realização da visita e outro 
que deveria conter o conjunto completo de projetos da obra, conforme solicitado. É 
importante ressaltar, porém, que ao examinar o DVD de projetos, o mesmo encontrava-
se vazio. Sendo assim, solicita-se novamente que a jurisdicionada encaminhe o 
conjunto completo de projetos da obra da Transolímpica, de modo a permitir um melhor 
acompanhamento da obra.   
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4) SÍNTESE DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

 

A seguir encontram-se relacionados nas Tabelas 1, 2 e 3 as Obras de Arte, 
Trechos Viários e Túneis, respectivamente, que integram a Ligação Transolímpica, 
bem como a sua respectiva evolução identificada à época da visita.  

 

4.1) Evolução das Obras de arte 

Tabela 1 – Relação de obras de arte 
 

OBRA DE ARTE 

% Atual 
de execução 

informado pela 
fiscalização (*) 

% Previsto de 
execução conforme 

cronograma (**) 

Viaduto Avenida Brasil 100% 100% 

Ponte Rio Maranguá - Alça de Entrada da Av. Brasil 100% 100% 

Ponte Rio Maranguá - Alça de Saída da Av. Brasil 100% 100% 

Ponte Rio Piraquara 100% 100% 

Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 100% 100% 

Alça do Viaduto Estrada São Pedro de Alcântara 100% 100% 

Elevado Duque de Caxias 100% 100% 

Ponte Rio Caldeireiro 100% 100% 

Passagem Inferior da CFAP (BOPE) 100% 100% 

Viaduto Marechal Fontenelle 100% 100% 

Viaduto Carlos Pontes 100% 100% 

Viaduto Estrada do Boiúna 100% 100% 

Ponte do Rio Grande 100% 100% 

Ponte do Rio Grande - Saída para Curumaú 100% 100% 

Ponte do Rio Grande - Entrada pela Mananciais 100% 100% 

Viaduto Estrada do Rio Grande 100% 100% 

Viaduto Rua Ipadú 100% 100% 

Viaduto Estrada Outeiro Santo 100% 100% 

Passagem de Pedestres Rodrigues Caldas 100% 100% 

Viaduto Avenida Sampaio Correa 100% 100% 

Pontilhão + Passagem de Pedestre Av. Adauto Botelho  100% 100% 

Viaduto André Rocha 100% 100% 

Viaduto Estrada dos Bandeirantes 100% 100% 
 

(*) Percentuais retirados do documento “Acompanhamento de Obra – Julho/2016” entregue à esta equipe em 
meio físico e digital na data desta 23ª visita. 
 

(**) Percentual previsto de execução para a data desta visita, de acordo com o documento “Cronograma Físico 
Geral 8.0” (arquivo “Cronograma8.0 - envio SMO.pdf”) entregue em meio digital. 
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4.2) Evolução dos trechos viários e túneis 

Tabela 2 – Relação dos trechos viários 
 

TRECHO VIÁRIO INÍCIO (*) TERMINO (*) OBSERVAÇÃO(**) 

Av. Brasil x Rio Piraquara 25/11/2014 15/03/2016 100,00% concluído 

Rio Piraquara x Estrada São Pedro de 
Alcântara 

07/01/2015 21/03/2016 100,00% concluído 

Estrada São Pedro de Alcântara (+interseção) 
x Viaduto sobre Alça de Saída Estrada São 
Pedro de Alcântara 

07/01/2015 18/11/2015 100,00% concluído 

Viaduto sobre Alça de Saída Estrada São 
Pedro de Alcântara (+interseção) x Elevado 
Duque de Caxias 

07/01/2015 07/04/2016 100,00% concluído 

Elevado Duque de Caxias x Ponte Rio 
Caldeireiro 

07/01/2015 26/11/2015 100,00% concluído 

Ponte Rio Caldeireiro x Estrada Marechal 
Mallet 

09/09/2014 04/02/2016 100,00% concluído 

Estrada Marechal Mallet x Divisa Exército 
Brasileiro / Polícia Militar - Garganta 

13/01/2014 15/07/2015 100,00% concluído 

Divisa Exército Brasileiro / CFAP - Garganta x 
Avenida Marechal Fontenelle 

01/04/2014 16/11/2015 100,00% concluído 

Avenida Marechal Fontenelle 
(+interseção/cemitério) x Carlos Pontes 

15/08/2013 17/06/2015 100,00% concluído 

Carlos Pontes x Praça do Pedágio 25/07/2013 17/07/2015 100,00% concluído 

Área da Praça de Pedágio 22/05/2012 28/04/2016 100,00% concluído 
Área Praça de Pedágio x Emboque Túnel 
Engenho Velho 

15/02/2013 07/04/2016 100,00% concluído 

Túnel Boiúna x Estrada do Boiúna 30/07/2014 10/06/2015 100,00% concluído 
Estrada do Boiúna (+ interseção) x Ponte Rio 
Grande 

14/07/2014 05/02/2016 100,00% concluído 

Ponte Rio Grande x Viaduto Estrada Rio 
Grande 

03/06/2014 27/08/2015 100,00% concluído 

Estrada do Rio Grande x Rua Ipadú 19/11/2014 02/12/2015 100,00% concluído 

Rua Ipadú x Estrada Outeiro Santo 23/12/2013 22/10/2015 100,00% concluído 

Estrada Outeiro Santo x Av. Sampaio Correa 26/03/2014 11/01/2016 100,00% concluído 
Viaduto Av. Sampaio Correa x Viaduto Av. 
Adauto Botelho 

07/07/2014 15/03/2016 100,00% concluído 

Avenida Adauto Botelho x Rua André Rocha 21/11/2014 16/03/2016 100,00% concluído 
André Rocha (+ interseção/canal) x Estrada 
dos Bandeirantes 

14/03/2013 17/03/2016 100,00% concluído 

Estrada dos Bandeirantes (+interseção) x 
Final 

31/07/2014 26/04/2016 100,00% concluído 

 

(*) Datas de Início e Término retiradas do documento “Cronograma Físico Geral 8.0” (arquivo “Cronograma8.0 - 
envio SMO.pdf”) entregue em meio digital. 

 

(**) Percentuais retirados do documento “Acompanhamento de Obra – Julho /2016” entregue à esta equipe em 
meio físico e digital na data desta 23ª visita. 
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Tabela 3 – Relação dos túneis 

TÚNEIS INÍCIO TERMINO OBSERVAÇÃO(*) 
        

Túnel Engenho Velho 23/08/2013 29/04/2016 
(Extensão Total: PD = 1.395m e PE = 1.407m) 

100,00% concluído 

Emboque Norte 23/08/2013 08/04/2015 Concluído 

Emboque Sul 25/02/2014 29/09/2015 Concluído 

Escavação Pista Norte/Sul 17/03/2014 30/09/2015 Concluída 

Escavação Pista Sul/Norte 07/08/2014 30/09/2015 Concluída 
        

Túnel Boiúna 17/11/2014 05/03/2016 
(Extensão Total: PD = 177m e PE = 193m) 

100,00% concluído 

Emboques 17/11/2014 31/08/2015 Concluído 

Escavação Pista Direita 20/02/2015 09/09/2015 Concluída 

Escavação Pista Esquerda 07/03/2015 15/09/2015 Concluída 
        

Entre Túneis 17/03/2014 07/11/2015 100,00% concluído 
 

(*) Percentuais retirados do documento “Acompanhamento de Obra – Julho/2016” entregue à esta equipe em 
meio físico e digital na data desta 23ª visita. 
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5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
5.1) Execução – Obras-de-Arte 

 

Ponte sobre o Rio Maranguá (alça de saída da Av. Brasil) 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 01 – Alça de saída da Av. Brasil em fase de 
acabamento. 

 
Foto 02 – Alça concluída e aberta ao tráfego de 
veículos. 

 

Viaduto São Pedro de Alcântara 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 03 – Vista aérea em 25/05/2016 do Viaduto 
São Pedro de Alcântara (Foto cedida pela 
Prefeitura). 

 
Foto 04 – Viaduto concluído e aberto ao tráfego 
de veículos. 
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Elevado Duque de Caxias 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 05 – Elevado Duque de Caxias em fase de 
acabamento. 

 
Foto 06 – Elevado concluído e aberto ao tráfego 
de veículos. 

 

 

Viaduto sobre a Estrada do Rio Grande (e alças) 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 07 – Alça da Estrada do Rio Grande em fase 
de acabamento e com implantação de cabine de 
pedágio. 

 
Foto 08 – Cabines de pedágio nas Alças da 
Estrada do Rio Grande concluídas e com trânsito 
livre, porém sem cobrança da tarifa de pedágio. 
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Viaduto sobre a Estrada do Outeiro Santo 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 09 – Viaduto sobre a Estrada do Outeiro 
Santo em fase de acabamento. 

 
Foto 10 – Viaduto concluído e aberto ao tráfego 
de veículos. 

 

 

 

 

Viaduto Adauto Botelho 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 11 – Viaduto Adauto Botelho finalizando 
estrutura e em fase de acabamento. 

 
Foto 12 – Viaduto concluído e aberto ao tráfego 
de veículos. 
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Elevado Curicica 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 13 – Elevado Curicica em fase de 
acabamento. 

 
Foto 14 – Elevado concluído e aberto ao tráfego 
de veículos. 

 

 

5.2) Execução - Trecho Viário 

 
Área da Praça do Pedágio 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 15 – Praça de Pedágio já com cabines 
instaladas. 

 Foto 16 – Praça de Pedágio em funcionamento. 
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22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 17 – Centro Administrativo em fase 
acabamento. 

 
Foto 18 – Centro Administrativo em 
funcionamento. 

 

 

 

Trecho entre a Estrada do Rio Grande e a Rua Ipadu 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 19 – Praça de Pedágio implantada nas Alças 
da Estrada do Rio Grande. 

 
Foto 20 – Trecho concluído e aberto ao tráfego de 
veículos. 
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Trecho entre Viaduto Ipadú e o Viaduto Outeiro Santo 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 21 – Trecho em fase de acabamento com 
Viaduto Outeiro Santo ao fundo. 

 
Foto 22 – Trecho concluído e aberto ao tráfego de 
veículos. 

 

 

 

Trecho entre o Viaduto sobre Rua André Rocha e o Elevado Curicica 

22ª Visita – 28/06/2016  23ª Visita – 20/10/2016 
   

 

 

 
   

Foto 23 – Trecho em fase de acabamento.  
Foto 24 – Trecho concluído e aberto ao tráfego de 
veículos. 
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6) ANÁLISE DOCUMENTAL 

6.1) Relatório FINCON 

Foi obtido relatório FINCON com data de referência de 23/11/2016. Verifica-se que 

o relatório registra valor empenhado de R$ 2.051.385.333,30 e liquidado de               

R$ 2.041.424.577,52. O valor acumulado dos subsídios medidos até a 51ª etapa 

(conforme tabela do item 1.6 deste relatório) é equivalente a R$ 1.910.456.079,33. 

Uma vez que a 51ª etapa é a última do Cronograma de Desembolso de Subsídios 

(Anexo 02), solicita-se que a jurisdicionada esclareça esta divergência. 

 

 

7) CONCLUSÃO 

  

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. 

Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, visando o envio de cópia da 

presente análise através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se 

assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos 

pendentes no item 3 e se pronuncie acerca do apontado no item 6. 

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 24ª visita à obra. 

 
 
 

2ª IGE, 24 de novembro de 2016. 
 
 
 
 

 

Renata Teixeira Baptista  
Auditora de Controle Externo – 

Especialidade: Engenharia 
Matrícula nº 40/901. 658 

 

Marcos R. A. Guimarães  
Auditor de Controle Externo 

Matrícula nº 40/901.870 
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Sra. Inspetora Geral, 

Ratifica-se o relatório da 23ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 38/2012, 

opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz 

Antonio Chrispim Guanará, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução 

através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, 

para que a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos pendentes do item 

3 e ao apontado no item 6. 

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a 24ª visita à obra. 

 

À consideração de V. Sª 

  2ª IGE, 16/01/2017 

 

 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 
 

Sr. Secretário Geral da SGCE,  
De acordo. 
 
2ª IGE, 

 
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 
Matrícula 40/900326 

 
 
 


