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1 DADOS GERAIS RELACIONADOS À OBRA 

¶ CONTRATO Nº: 13/2015 ï SMO 

¶ OBJETO: MONTAGEM, LOCAÇÃO E DESMONTAGEM DE 4 (QUATRO) 
PASSARELAS PROVISÓRIAS NA AV. EMBAIXADOR ABELARDO BUENO E AV. 
SALVADOR ALLENDE, JACAREPAGUÁ; AP 4; RA: XVI - JACAREPAGUÁ. 

¶ EMPRESA: FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. 

¶ FUNDAMENTAÇÃO LEGAL/MODALIDADE DE LICITAÇÃO: EDITAL PREGÃO-
02/2015. 

¶ CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/003180/2015 

¶ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/350093/2015 

¶ PT: 15.02.15.451.0200.1143 

¶ PRAZO: 360 DIAS CORRIDOS (JÁ INCLUÍDA PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS) 

¶ DATA DE INÍCIO: 07/12/2015 

¶ PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/11/2016 

¶ PRAZO RESTANTE: 138 DIAS 

¶ VALOR TOTAL CONTRATADO C/ ADITIVO: R$ 18.463.418,24 

¶ VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 18.463.418,24 

¶ VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 9.877.23307 

¶ VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO 2016 (FINCON): --- 

¶ MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ A 2ª VISITA: 

 

VS ETAPA PERÍODO DE EXECUÇÃO VALOR (R$) %

7 5ª NORMAL        05/04/2016 até 04/05/2016 713.101,57            3,86                       

8 6ª NORMAL        05/05/2016 até 03/06/2016 1.676.898,69         9,08                       

2.390.000,26         12,94                     

3.706.255,42         20,08                     

         6.096.255,68          33,02 

ACUMULADO NAS MEDIÇÕES DEST A VISIT A

ACUMULADO ANT ERIOR

TOTAL ACUMULADO DE TODAS AS MEDIÇÕES  

¶ FISCAIS DE OBRA: LUIZ GALDINO NETO, ADRIANO CESAR MAGALHAES 
MONTEIRO, MARCUS HENRIQUE MONTEIRO GUEDES 
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¶ TERMOS RELACIONADOS E SITUAÇÃO: 

Nº TERMO Nº TCM 

DATA DA 
REALIZAÇÃO 

OU 
ASSINATURA 

OBJETO VALOR (R$) 
PRAZO 
(DIAS) 

DECISÃO 

EDITAL  
PR-02/2015 

40/003180/2015 

26/05/2015 
MONTAGEM, 
LOCAÇÃO E 

DESMONTAGEM DE 
4 (QUATRO) 

PASSARELAS 
PROVISÓRIAS 

SOBRE A AVENIDA 
EMBAIXADOR 

ABELARDO BUENO 
SALVADOR 
ALLENDE ï 

JACAREPAGUÁ ï 
AP4 ï XVI - AR 

20.254.446,52 

180 Em diligência 

CONTRATO 
Nº 13/2015 

11/06/2015 18.025.000,00 

1º TERMO 
ADITIVO 

Nº 10/2016 
40/001379/2016 11/03/2016 

PRORROGAR O 
PRAZO DO 

CONTRATO POR 
MAIS 180 DIAS, SEM 

ALTERAÇÃO DO 
VALOR, COM 

READEQUAÇÃO DO 
CRONOGRAMA 

FÍSICO FINANCEIRO 

- 180 Em diligência 

2º TERMO 
ADITIVO   

Nº 81/2016 
40/4026/2016 17/08/2016 

ALTERAÇÃO DA 
PLANILHA DE 

QUANTITATIVOS C/ 
ACRÉSCIMO DE 

VALOR 

438.418,24 - Sobrestado  
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2 HISTÓRICO DA OBRA E SEUS PRINCIPAIS SERVIÇOS 

As passarelas provisórias terão por finalidade a facilidade de acesso e segurança 

dos transeuntes aos diversos eventos olímpicos, que ocorrerão em 2016, nas proximidades 

das Avenidas Embaixador Abelardo Bueno e Salvador Allende. 

 

 

Estas passarelas foram contratadas através de quatro itens especiais, criados no 

SCO unicamente para esta finalidade, com a seguinte distribuição de recursos, em relação 

ao contrato em sua totalidade: 

 

MONTAGEM, LOCAÇÃO E DESMONTAGEM DE 4 PASSARELAS PROVISÓRIAS R$ % 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 17.164.785,19   

ITENS ESPECIAIS 

IE00018510 PASSARELA RIO CENTRO 1.564.000,00 9,11% 

IE00018513 PASSARELA TERMINAL OLÍMPICO BRT 6.298.568,84 36,69% 

IE00018511 PASSARELA VILA OLÍMPICA / RIO CENTRO / PARQUE DOS ATLETAS 1.791.178,00 10,44% 

IE00018512 PASSARELA RIO 2 3.935.268,00 22,93% 

TOTAL DE ITENS ESPECIAIS 13.589.014,84 79,17% 
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2.1 DETALHES CONSTRUTIVOS DAS PASSARELAS 

A seguir detalhamos as principais características de cada uma das passarelas 

provisórias: 

2.1.1 PASSARELA VILA OLÍMPICA/RIOCENTRO/PARQUE DOS ATLETAS 

Passarela provisória de treliças metálicas com aço estrutural, estruturas tubulares 

de encaixe, tubos equipados e acessórios, composta por três rampas de acesso com largura 

mínima de 2,20m com guarda-corpos, duas travessias, sendo a travessia entre a Vila 

Olímpica e o Rio Centro com aproximadamente 94,00m de comprimento e largura mínima 

de 3,70m.  A travessia entre o Rio Centro e o Parque dos Atletas com aproximadamente 

85,30m de comprimento e largura mínima de 2,20m, perpendicular à Av. Salvador Allende, 

com aproximadamente 26,30m de comprimento e largura mínima de 2,20m, paralela a Av. 

Salvador Allende.  Guarda-corpos com altura mínima de 1,00m e altura livre (gabarito) de 

5,00m no trecho mais desfavorável da via de rolamento. 

As estruturas deverão atender a carga acidental de 500kg/m², além de atender ao 

seu peso próprio e a carga permanente do piso. Ressaltamos a necessidade de tela sob o 

piso para proteção contra projeção de detritos sobre a via. 

2.1.2 PASSARELA RIOCENTRO 

Passarela provisória de treliças metálicas com aço estrutural, estruturas tubulares 

de encaixe, tubos equipados e acessórios, composta por duas escadas de acesso com 

largura mínima de 6,00m com linha de guarda-corpos a cada 2,00m.  São necessários: 4 

guarda-corpos por escada, duas rampas para acesso de cadeirantes com largura mínima 

de 2,00m, e travessia de aproximadamente 53,75m de comprimento e largura mínima de 

4,50m, guarda-corpos com altura mínima de 1,00m e altura livre (gabarito) de 5,00m no 

trecho mais desfavorável da via de rolamento. 

As estruturas deverão atender a carga acidental de 500kg/m², além de atender ao 

seu peso próprio e à carga permanente do piso.  Existe também a necessidade de colocação 

de tela sob o piso, objetivando a proteção contra projeção de detritos sobre a via. 

2.1.3 PASSARELA TERMINAL OLÍMPICO BRT 

Passarela provisória de treliças metálicas com aço estrutural, estruturas tubulares 

de encaixe, tubos equipados e acessórios.  Esta passarela é composta por escadas de 
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acesso, com largura mínima de 6,00m, linha de guarda-corpos a cada 2,00m, ou seja, são 

necessários 4 guarda-corpos nestas escadas.  A passarela compõe-se também de rampa 

para acesso de cadeirantes com largura mínima de 2,00m, travessia de aproximadamente 

164,83m de comprimento e largura mínima de 12,00m, ou seja, são necessários 7 guarda-

corpos nesta escada.   

A rampa de acesso ao Parque Olímpico terá 207,47m de comprimento e 12,00m de 

largura mínima. Guarda-corpos com altura mínima de 1,00m em todo entorno da passarela, 

exceto o guarda-corpo da rampa com 207,47m que terá altura de 2,50m no lado voltado 

para o Parque Olímpico e altura livre (gabarito) de 5,00m no trecho mais desfavorável da via 

de rolamento. 

Esta passarela deverá utilizar as rampas existentes da passarela de legado para 

acesso de cadeirantes a estação Terminal do BRT. Ou seja, deverá ser feita a concordância 

entre a passarela provisória e a passarela de legado. 

As treliças deverão atender a carga acidental de 500kg/m², além de suportar seu 

peso próprio, e a carga permanente do piso.  Existe também a necessidade de colocação 

de tela sob o piso, objetivando a proteção contra projeção de detritos sobre a via. 

2.1.4 PASSARELA RIO 2 

Passarela provisória de treliças metálicas com aço estrutural, e estruturas tubulares 

de encaixe, tubos equipados e acessórios, composta por escada de acesso pelo lado do Rio 

2 com largura mínima de 6,00m com linha de guarda-corpos a cada 2,00m, ou seja, são 

necessários 4 guarda-corpos nesta escada, rampa de acesso a estação BRT Rio 2 com 

aproximadamente 88,00m de comprimento e largura mínima de 5,00m, travessia de 

aproximadamente 22,25m de comprimento e largura mínima de 3,00m, trecho sobre o 

canteiro com aproximadamente 210,00m de comprimento, sendo com 2 (dois) trechos de 

aproximadamente 25,00m cada suspensos, e largura mínima de 8,00m e rampa de acesso 

ao Parque Olímpico com aproximadamente 98,50m de comprimento e 8,00m de largura. 

Guarda-corpos com altura mínima de 1,00m em todo entorno da passarela, exceto o guarda 

corpo da rampa com 98,50m que terá altura de 2,50m no lado voltado para o Parque 

Olímpico e altura livre (gabarito) de 4,50m no trecho mais desfavorável da via de rolamento 

Esta passarela deverá utilizar as rampas existentes da passarela de legado para 

acesso de cadeirantes a estação BRT Rio 2 e travessia. Ou seja, deverá ser feita a 

concordância entre a passarela provisória e a passarela de legado. 
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As treliças deverão atender a carga acidental de 500kg/m², além de atender ao seu 

peso próprio e a carga permanente do piso.  Existe também a necessidade de colocação de 

tela sob o piso, objetivando a proteção contra projeção de detritos sobre a via. 
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3 ITENS PENDENTES DE RESPOSTAS (QUESTIONAMENTOS 
REALIZADOS NA 1ª VISITA TÉCNCIA) 

 

3.1 ï ITEM 6.1.1 DA 1ª VISITA (FL.21) 

ITEM IE 00.01.8512 - ñPASSARELA RIO 2 

Passarela provisória de treliças metálicas com aço estrutural, e estruturas tubulares de encaixe, tubos 
equipados e acessórios, composta por escada de acesso pelo lado do Rio 2 com largura mínima de 
6,00m com linha de guarda-corpos a cada 2 m, ou seja, são necessários 4 guarda-corpos nesta escada, 
rampa de acesso a estação BRT Rio 2 com aproximadamente 88,00 m de comprimento e largura 
mínima de 5,00 m, travessia de aproximadamente 22,25 m de comprimento e largura mínima de 3,00 
m, trecho sobre o canteiro com aproximadamente 210,0 m de comprimento, sendo com 2 (dois) 
trechos de aproximadamente 25,00 m cada suspensos, e largura mínima de 8,00 m e rampa de acesso 
ao Parque Olímpico com aproximadamente 98,50 m de comprimento e 8,00 de largura. Guarda-
corpos com altura mínima de 1,00 m em todo entorno da passarela, exceto o guarda-corpo da rampa 
com 98,50 m que terá altura de 2,50 m no lado voltado para o Parque Olímpico e altura livre (gabarito) 
de 4,50 m no trecho mais desfavorável da via de rolamento. Esta passarela deverá utilizar as rampas 
existentes da passarela de legado para acesso a cadeirante a estação BRT Rio 2 e travessia. Ou seja, 
deverá ser feita a concordância entre a passarela provisória e a passarela de legado. As estruturas 
deverão atender a carga acidental de 500Kg/m², além de atender ao seu peso próprio e a carga 
permanente do piso. Transporte, mobilização, montagem, locação por 06 meses, desmontagem e 
desmobilização. 

Segundo a memória de cálculo foram medidas até o momento 0,39 unidades deste 

item, sendo 0,13 unid. distribuídos entre as 4ª, 5ª e 6ª medições. A memória de cálculo 

enviada não demonstra detalhadamente a que se referem estes índices medidos e nem qual 

a sua origem. 

Do orçamento que serviu de base para formação de preço do item especial, 

podemos estratificar os seguintes valores: 

 

Item Valor Quantidade Valor Total Perc. (%) 

Montagem e frete de ida 1.470.020,00 01 1.470.020,00 37,36 

Locação mensal 274.710,00 06 1.648.260,00 41,88 

Desmontagem e frete de retorno 816.988,00 01 816.988,00 20,76 

   3.935.268,00 100 

 

O percentual já medido deste item, 0,39 unid. (39%) até a 4ª etapa, já é superior ao 

previsto para o quantitativo da etapa de ñMontagem e frete de idaò, entretanto, conforme 
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podemos observar nesta visita, fotos incluídas no item 4.4, a passarela ainda se encontra 

em processo de montagem. 

A decisão da Jurisdicionada de agrupar em um item especial, etapas tão distintas 

de uma mesma obra, montagem-locação-desmontagem, etapas estas consecutivas e não 

sobrepostas entre si, prejudica a medição e acompanhamento da obra por parte da 

fiscalização, pois essa busca artifícios de medição fracionária de um item de quantidade 

unitária e não tem noção dos momentos mais oportunos para conclusão de cada etapa 

distinta. Destacamos ainda que as etapas de montagem e desmontagem deveriam ser 

controladas por metro quadrado (m²), metro cúbico (m³) ou metro linear (m) e a etapa de 

locação teria seu progresso por mês de locação. 

Observamos que na formação de preço do item especial foi considerada a 

montagem, desmontagem, frete de ida e volta e locação por 06 meses, bem como a 

manutenção periódica das estruturas provisórias. Ademais, não foram descontados do 

período da locação, 06 meses, os tempos necessários as etapas de planejamento, 

transporte, mobilização, montagem, desmontagem e desmobilização. 

Verificamos no projeto executivo enviado, que em algumas plantas, a exemplo do 

desenho 11236/02, a sobrecarga admissível na plataforma do piso é de 150 Kg/m², 

divergindo do especificado na descri­«o do item, ñAs estruturas deverão atender a carga 

acidental de 500Kg/m², al®m de atender ao seu peso pr·prio e a carga permanente do pisoò. 

Diante do exposto, a fim de permitir o melhor acompanhamento desta obra por esta 

Corte de Contas, solicitamos as seguintes providencias e/ou esclarecimentos: 

¶ Enviar uma planilha com o planejamento detalhado da execução de cada etapa 
por passarela, com os percentuais previstos de faturamento para cada marco de 
execução. Em função disso, ajustar os faturamentos; 

¶ Certificar que o referido contrato inclui a manutenção periódica das estruturas 
provisórias. Em caso contrário, devem ser refeitos os cálculos do valor final do 
item especial, estornando o valor referente a esse custo no preço final; 

¶ Adequar a memória de cálculo das medições à realidade do serviço executado, ou 
seja, especificar o que se está medindo naquele período; 

¶  Informar a partir de quando se inicia a etapa de locação de cada passarela e até 
quando a mesma será locada, expedindo aviso de liberação, após a execução de 
teste de carga especificado, e aviso de finalização, para início da desmontagem; 

¶ Verificar e apresentar justificativa para premissa de sobrecarga admissível na 
plataforma nos projetos de 150 Kg/m² e não de 500 Kg/m². Caso seja um mero 
erro formal que se providencie a correção. 
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3.2 ï ITEM 6.1.2 DA 1ª VISITA (FL.23) 

ITEM IE 00.01.8511 - PASSARELA VILA OLÍMPICA / RIOCENTRO / PARQUE DOS 
ATLETAS 

Passarela provisória de treliças metálicas com aço estrutural, estruturas tubulares de encaixe, tubos 
equipados e acessórios, composta por três rampas de acesso com largura mínima de 2,20m com 
guarda-corpos, duas travessias, sendo a travessia entre a Vila Olímpica e o Rio Centro com 
aproximadamente 94,00 m de comprimento e largura mínima de 3,70 m e a travessia entre o Rio 
Centro e o Parque dos Atletas com aproximadamente 85,30m de comprimento e largura mínima de 
2,20 m perpendicular à Av. Salvador Allende e com aproximadamente 26,30 m de comprimento e 
largura mínima de 2,20 m paralela a Av. Salvador Allende. Guarda-corpos com altura mínima de 1,00 
m e altura livre (gabarito) de 5,00 m no trecho mais desfavorável da via de rolamento. As estruturas 
deverão atender a carga acidental de 500 Kg/m², além de atender ao seu peso próprio e a carga 
permanente do piso. Transporte, mobilização, montagem, locação por06 meses, desmontagem e 
desmobilização. 

Segundo a memória de cálculo, foram medidas até o momento 0,46 unidades deste 

item, sendo 0,40 unid. na 1ª medição e 0,06 unid. na 6ª medição. A memória de cálculo 

enviada não demonstra detalhadamente a que se referem estes índices medidos e nem qual 

a sua origem. 

Do orçamento que serviu de base para formação de preço do item especial podemos 

estratificar os seguintes valores: 

Item Valor Quantidade Valor Total Perc. (%) 

Montagem e frete de ida 669.240,00 01 669.240,00 37,36 

Locação mensal 125.023,00 06 750.138,00 41,88 

Desmontagem e frete de retorno 371.800,00 01 371.800,00 20,76 

   1.791.178,00 100 

O percentual já medido deste item, 0,46 unid. (46%) até a 4ª etapa, já é superior ao 

previsto para o quantitativo da etapa de ñMontagem e frete de idaò, entretanto, conforme 

podemos observar nesta visita, fotos apresentadas no item 4.1, a passarela ainda se 

encontra em processo de montagem. Destacamos que na 1ª medição tal discrepância já se 

apresentava. 

A decisão da Jurisdicionada de agrupar em um item especial, etapas tão distintas 

de uma mesma obra, montagem-locação-desmontagem, etapas estas consecutivas e não 

sobrepostas entre si, prejudica a medição e acompanhamento da obra por parte da 

fiscalização, pois essa busca artifícios de medição fracionária de um item de quantidade 

unitária e não tem noção dos momentos mais oportunos para conclusão de cada etapa 

distinta. Destacamos ainda que as etapas de montagem e desmontagem deveriam ser 
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controladas por metro quadrado (m²), metro cúbico (m³) ou metro linear (m) e a etapa de 

locação teria seu progresso por mês de locação. 

Assim como no item analisado anteriormente, na formação de preço do item 

especial foi considerada a montagem, desmontagem, frete de ida e volta e locação por 06 

meses, bem como a manutenção periódica das estruturas provisórias. Ademais, não foram 

descontados do período da locação, 06 meses, os tempos necessários as etapas de 

planejamento, transporte, mobilização, montagem, desmontagem e desmobilização. 

Verificamos no projeto executivo enviado, que em algumas plantas, a exemplo do 

desenho 11256/03, que a sobrecarga admissível na plataforma do piso é de 150 Kg/m², e 

do desenho 11272/01, cujo valor admitido é de 400 kg/m², estão divergindo do especificado 

na descri­«o do item, ñAs estruturas deverão atender a carga acidental de 500Kg/m², além 

de atender ao seu peso pr·prio e a carga permanente do pisoò. 

Ademais, verificamos que houve uma alteração do projeto básico licitado, pois a 

passarela não mais atende ao Riocentro, conforme estava previsto. Em função disso, deve 

haver um levantamento de custos envolvidos a fim de ajustar-se o orçamento à realidade 

encontrada. Ressaltamos que, como o orçamento está agrupado em um único item especial 

de quantidade unitária, e não indexado por metro quadrado (m²), metro cúbico (m³) ou metro 

linear (m), os cálculos financeiros dessa alteração do projeto serão prejudicados. 

Diante do exposto, a fim de permitir o melhor acompanhamento desta obra por esta 

Corte de Contas, solicitamos as seguintes providencias e/ou esclarecimentos: 

¶ Enviar uma planilha com o planejamento detalhado da execução de cada etapa 
por passarela, com os percentuais previstos de faturamento para cada marco de 
execução. Em função disso, ajustar os faturamentos; 

¶ Certificar que o referido contrato inclui a manutenção periódica das estruturas 
provisórias. Em caso contrário, devem ser refeitos os cálculos do valor final do 
item especial, estornando o valor referente a esse custo no preço final; 

¶ Adequar a memória de cálculo das medições à realidade do serviço executado, ou 
seja, especificar o que se está medindo naquele período; 

¶  Informar a partir de quando se inicia a etapa de locação de cada passarela e até 
quando a mesma será locada, expedindo aviso de liberação, após a execução de 
teste de carga especificado, e aviso de finalização, para início da desmontagem; 

¶ Verificar e apresentar justificativa para premissa de sobrecarga admissível na 
plataforma nos projetos de 150 Kg/m², 400 Kg/m² e não de 500 Kg/m². Caso seja 
um mero erro formal que se providencie a correção; 

¶ Apresentar levantamento de custos envolvidos na alteração do projeto básico da 
passarela a fim de ajustar o orçamento à realidade executada. 
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3.3 ï ITEM 6.1.3 DA 1ª VISITA (FL.25) 

 

ITEM ET 04.65.0100  

Guarda-roda de concreto armado tipo New Jersey, forma trapezoidal, com 15cm de topo, 38cm de 
base e 90,50cm de altura, engastado em sobre laje de 12cm de espessura, exclusive esta, inclusive 
armadura de engaste. (desonerado) 

Segundo a memória de cálculo foram medidas até o momento 1005 metros deste 

item, sendo 45 m na 3ª medição, 630 m na 4ª medição, 60 m na 5ª medição e 270 m na 6ª 

medição, sendo essa última quantidade referente à ñPassarela Terminal Olímpico BRTò que 

ainda não foi liberada para o início das obras. 

Conforme descrição do item especial, podemos inferir que trata-se de uma barreira 

de proteção moldada no local, engastada e com armadura de engaste, divergente do 

encontrado no local da obra, que é pré-fabricada e apoiada sobre o solo (vide fotos abaixo). 

Não sabemos precisar o que representaria a nível de custo essa divergência, entretanto, 

entendemos pertinente a avaliação por parte da Jurisdicionada a fim de não remunerar 

serviço não executado. 

 

       

 

Não foi verificado nos projetos executivos enviados detalhe da disposição destas 

barreiras de contenção ao longo da via e no entorno das torres de sustentação das 

passarelas. Considerando a segurança requerida para este tipo de obra e o risco associado 

a uma possível colisão lateral/frontal sobre a base das estruturas, entendemos ser 

necessária a elaboração de tal estudo. Recomendamos, observar os requisitos da norma 

ABNT 14885/2016. 

Diante do exposto, a fim de permitir o melhor acompanhamento desta obra por esta 

Corte de Contas, solicitamos as seguintes providencias e/ou esclarecimentos: 
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¶ Adequar a memória de cálculo das medições à realidade do serviço executado, ou 
seja, especificar o que se está medindo naquele período; 

¶ Justificar a antecipação de medição deste item em relação à άtŀǎǎŀǊŜƭŀ ¢ŜǊƳƛƴŀƭ 
hƭƝƳǇƛŎƻ .w¢έ. 

¶ Reavaliar o custo de aquisição de uma barreira de contenção pré-fabricada e 
apoiada sobre o solo em comparativo com o proposto pelo item ET 04.65.0100. 
Apresentar este estudo e adequar o orçamento, caso seja pertinente; 

¶ Providenciar um estudo/projeto de segurança para definição e forma de utilização 
destas barreiras de proteção ao longo da estrutura provisória e no entorno das 
torres de sustentação. 

 

3.4 ï ITEM 6.1.4 DA 1ª VISITA (FL.26) 

ITEM ST 59.60.0600  

Painel de mensagens variáveis móvel, com configuração de 48 colunas por 24 linhas, rebocável com 
alimentação por painel solar, serviço de comunicação GRPS, sistema e equipamento para 
gerenciamento remoto de mensagens, serviço de movimentação e posicionamento, 24 horas por dia 
7 dias por semana, incluindo manutenção. Locação mensal (desonerado) 

Segundo a memória de cálculo foram medidas até o momento 21unid.mês deste 

item, sendo 12 unid.mês na 4ª medição, 06 unid.mês na 5ª medição e 03 unid.mês na 6ª 

medição. 

Não observamos no local o item em referência, diante disso e tendo em vista que 

trata-se de locação mensal, solicitamos que sejam indicados os locais de instalação/uso 

deste(s) painel(is) e fotos dos mesmos em operação. 

 

3.5 ï ITEM 6.1.5 DA 1ª VISITA (FL.27) 

ITENS DIVERSOS RELATIVOS À MÃO-DE OBRA 

Observamos no orçamento original, itens de mão-de-obra referentes à execução da 

passarela, apesar do espelho do   item especial contemplar a montagem e desmontagem, 

sugerindo possível duplicidade: 

 

Código  Unid. Quant. Valor Total 

SC 09.05.1450 Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 3.700,0000 38.110,00 

AD 39.05.0116 Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.960,0000 58.252,80 

AD 39.05.0122 
Engenheiro, arquiteto ou geólogo jr (inclusive encargos 
sociais).(desonerado) h 836,0000 51.790,20 

AD 39.05.0128 
Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou 
supervisor de obras (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 740,0000 71.306,40 
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AD 39.05.0152 Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 740,0000 26.610,40 

CE 04.10.0110 
Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de 
engenharia e arquitetura. (desonerado) h 555,0000 63.547,50 

 

Solicita-se maiores esclarecimentos dos serviços executados pelos referidos 

profissionais, avaliando, caso seja pertinente, se esses profissionais já não estão previstos 

no levantamento de custos dos itens especiais. 

 

3.6 ï ITEM 6.1.6 DA 1ª VISITA (FL.27) 

ITENS DIVERSOS RELATIVOS À FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Apesar de já estar prevista no espelho de formação do item especial, o frete de ida 

e volta, a mobilização e desmobilização, observamos no orçamento original que constam 

diversos itens referentes a esses serviços, sugerindo possível duplicidade: 

 

Código Descrição Unid. Quant. Valor Total 

AD 14.15.0250 

Caminhoneta de Servico,  capacidade de 9 passageiros ou 1t, com 
motorista, material de operacao e material de manutencao, com as 
seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 53CV.  Custo 
horario produtivo.(desonerado) 

h 720,0000  37.166,40 

AD 14.15.0350 

Caminhoneta de Servico,  capacidade de 9 passageiros ou 1t, com 
motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor a 
gasolina de 53CV.  Custo horario improdutivo (motor 
desligado).(desonerado) 

h 480,0000  
6.153,60  

 

EQ 04.05.0415 

Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com 
guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista 
operador e um ajudante, material de operacao e material de 
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel 
de 162CV 

h 1.120,0000 114.184,00 

EQ 04.05.0421 

Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com 
guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista 
operador e um ajudante, com as seguintes especificacoes minimas: 
motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de lanca de ate  

h 480,0000 17.164,80 

AD 14.15.0550 

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 
60/80t, com motorista operador, material de operacao e material de 
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel 
de 330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-reboque de 4 e 

h 280,0000 60.888,80 

AD 14.15.0650 

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 
60/80t, com motorista operador, com as seguintes especificacoes 
minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-
reboque de 4 eixos.  Custo horario improdutivo (motor desliga 

h 120,0000 9.331,20 

 

Solicita-se maiores esclarecimentos sobre a utilização dos referidos itens, avaliando, 

caso seja pertinente, se esses já não estão previstos no levantamento de custos dos itens 

especiais. 

 

 



                                                             

Processo 040/003745/2016 

Data: 29/07/2016 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

 

3.7 ï ITEM 6.2 DA 1ª VISITA (Fls. 28/29)   

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS EM RELAÇÃO AO CONTRATO 13/2015 

O Orçamento original do contrato foi feito considerando a desoneração da folha de 

pagamentos, entretanto, nos itens especiais esta não foi considerada, apesar desses 

contarem com parcelas de mão-de-obra. 

Verificamos que a execução dos serviços desta forma onera a administração 

pública, pois o prestador de serviço percebe mais 2% no B.D.I. de um item que não sofreu 

desoneração. 

A título de comparação, tomemos por base os seguintes itens: 

¶ CO05.15.0050 - Montagem e desmontagem de andaime tubular - custo SCO-RIO 
de R$ 10,54/h (base 05/2016) 

¶ CO04.15.0050 - Montagem e desmontagem de andaime tubular (desonerado) - 
custo SCO-RIO de R$ 9,55/h (base 05/2016); 

       

Verifica-se que ao se adotar a desoneração desses itens teríamos um desconto de 

aproximadamente 9%.  A forma como está montado o orçamento, agrupando serviços em 

um item especial e não efetuando a desoneração destes, com o pagamento adicional de 2% 

de BDI, não é a mais adequada. 

Verificamos que o somatório dos valores dos itens especiais representa 

aproximadamente 79% do total do orçamento original e que a mudança de forma de 

orçamentação remete a uma economia de 1,58% do valor total, aproximadamente 

R$ 215.000,00. 

Diante do exposto, recomenda-se que a jurisdicionada: 

¶ Obedeça a medição do item conforme regime estabelecido no contrato, medição 
por preço unitário, abstendo-se de medir o serviço antes de sua efetiva conclusão. 

¶ Avalie a observação apontada por esta Corte de Contas e, caso seja pertinente, 
providencie a desoneração dos itens especiais ou efetue o desconto do B.D.I. de 
2% em relação a eles. 
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4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

4.1 PASSARELA VILA OLÍMPICA/RIOCENTRO/PARQUE DOS ATLETAS 

 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 1 -  Rampa de acesso da passarela junto ao 
Parque dos Atletas. 

 
Figura 2 ï Rampa de acesso da passarela, junto 
ao Parque dos Atletas, com piso instalado. 

 
 
 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 3 -  Rampa de acesso da passarela junto ao 
Parque dos Atletas. 

 
Figura 4 ï Rampa de acesso da passarela, junto 
ao Parque dos Atletas, com piso instalado. 
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1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 5 -  Viga sobre o vão da primeira pista da 
Avenida Salvador Allende. 

 
Figura 6 ï Viga sobre o vão da primeira pista da 
Avenida Salvador Allende concluída. 

 
 
 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 7 ï Rampa de acesso da passarela junto a 
Vila dos Atletas. 

 
Figura 8 ï Vão sobre a Avenida Salvador Allende, 
e rampa de acesso da passarela junto a Vila dos 
Atletas. 
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1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 9 -  Detalhe do guarda corpo ao longo do 
piso da passarela. 

 
Figura 10 ï Guarda corpo com tela de proteção 
aplicada 

 
 
 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 11 ï Detalhe da fixação do guarda corpo 
com tela de proteção aplicada. 

 
Figura 12 ï Detalhe da proteção aplicada sobre a 
fixação do guarda corpo 
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4.2 PASSARELA RIOCENTRO 

 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 13 -  Montagem da treliça para o vão central 
da passarela. 

 
Figura 14 ï Treliça do vão central montada e fixada 
sobre os pilares 

 
 
 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 15 ï Movimentação de estruturas para 
montagem da coluna da rampa de acesso da 
passarela. 

 
Figura 16 ï Estruturas fixadas para construção do 
pilar de sustentação 
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1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 17 -  Detalhe da coluna da rampa de acesso 
da passarela. 

 
Figura 18 ï Escada/Rampa de acesso no lado do 
Riocentro concluída 

 
 
 

2ª VISITA ï 15/07/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 19 ï Rampa de acesso da passarela 
próxima a Vila Autódromo. 

 
Figura 20 ï Escada e sustentação da rampa de 
acesso com proteção para vento lateral devido ao 
envelopamento da estrutura 
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2ª VISITA ï 15/07/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 21 - Detalhe da rampa de acesso no 
Riocentro 

 
Figura 22 ï Leito da passarela com piso instalado 
e proteções do guarda corpo 

 
 
 

2ª VISITA ï 15/07/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 23 ï Detalhe da instalação de barras em X 
para suportar vento lateral com instalação do 
envelopamento. 

 
Figura 24 ï Vista geral do acesso de descida no 
lado do Riocentro 
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4.3 PASSARELA TERMINAL OLÍMPICO BRT 

 

2ª VISITA ï 15/07/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 25 ï Visão geral da passarela junto a 
estação de integração do BRT. 

 Figura 26 ï Escada de acesso na estação do BRT. 

 
 
 

2ª VISITA ï 15/07/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 27 ï Leito da passarela em direção ao 
centro de mídia 

 
Figura 28 ï Rampa de acesso, em direção ao IBC, 
com guarda corpo, e proteção, instalados    
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2ª VISITA ï 15/07/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 29 ï Vista geral da passarela com terminal 
do BRT ao fundo. 

 
Figura 30 ï Vão sobre a Avenida Embaixador 
Abelardo Bueno. 

 
 
 

2ª VISITA ï 15/07/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 31 ï Escada e rampa de acesso próximo a 
Vila Autódromo, em direção ao Riocentro. 

 
Figura 32 ï Rampa de acesso próxima a Vila 
Autódromo. 
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4.4 PASSARELA RIO 2 

 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 33 -  Rampa de acesso da passarela junto 
ao Parque Aquático Maria Lenk. 

 
Figura 34 ï Rampa de acesso da passarela junto 
ao Parque Aquático Maria Lenk, com piso instalado. 

 
 
 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 35 ï Detalhe da Rampa de acesso da 
passarela junto ao Parque Aquático Maria Lenk. 

 
Figura 36 ï Detalhe da Rampa de acesso da 
passarela junto ao Parque Aquático Maria Lenk, 
com piso e guarda corpo instalados. 

 
  



                                                             

Processo 040/003745/2016 

Data: 29/07/2016 Fls 

Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo  

 
 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 37 -  Leito da passarela próximo ao Parque 
Aquático Maria Lenk. 

 
Figura 38 ï Leito da passarela próximo ao Parque 
Aquático Maria Lenk. 

 
 
 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 

   

Figura 39 ï Viga sobre o vão entre as pistas da 
Avenida Abelardo Bueno. 

 
Figura 40 ï Viga sobre o vão entre as pistas da 
Avenida Abelardo Bueno. 
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1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 41 -  Vão próximo ao Condomínio da 
Aeronáutica, aguardando remanejamento da rede 
da Light. 

 
Figura 42 ï Estrutura concluída próximo ao 
Condomínio da Aeronáutica. 

 
 
 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 43 ï Leito da passarela próximo ao 
Condomínio da Aeronáutica, já com piso instalado. 

 
Figura 44 ï Leito da passarela próximo ao 
Condomínio da Aeronáutica, já com piso instalado 
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1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 45 -  Junção das áreas da passarela 
temporária e passarela de legado próximo ao 
Condomínio Rio 2. 

 
Figura 46 ï Junção das áreas da passarela 
temporária e passarela de legado próximo ao 
Condomínio Rio 2. 

 
 
 

1ª VISITA ï 13/05/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 47 ï Rampa de acesso da passarela junto a 
Estação do BRT Rio 2. 

 
Figura 48 ï Rampa de acesso da passarela junto a 
Estação do BRT Rio 2 concluída. 
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2ª VISITA ï 15/07/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 49 ï Detalhe da estrutura da rampa de 
acesso, sob o piso. 

 
Figura 50 ï Trecho da passarela envelopada com 
temas do evento olímpico. 

 
 
 

2ª VISITA ï 15/07/2016  2ª VISITA ï 15/07/2016 
   

 

 

 
   

Figura 51 ï Escada de acesso junto ao 
Condomínio Rio2. 

 
Figura 52 ï Trecho da passarela, sobre a Av 
Embaixador Abelardo Bueno, concluído.  

 
  














