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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade RIOURBE - Empresa Municipal de Urbanização 

 
Data da 2ª visita 

 
25/05/2010 

 
 

Contrato selecionado 
 
Contrato: Nº 054/2009 (Processo TCMRJ nº 040/004094/09)
Objeto: Aquisição de unidade de saúde, incluindo a 
instalação e montagem totalizando 4050 m2. 
 

Critérios da seleção 
 
Relevância do objeto no contexto da Prefeitura 
 

 
Equipe 

 
Nome: Gláucia Araújo da Rocha 
Cargo: Técnico de Controle Externo 
Matrícula: 40/901.245 
 
Nome: Jussara Teixeira Peres 
Cargo: Técnico Controle Externo 
Matrícula: 40/900.170 
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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 25/05/2010 
 

CONTRATO Nº: 054/2009 
OBJETO: Aquisição de unidade de saúde, incluindo a instalação e montagem 

totalizando 4050 m2. 

EMPRESA: Metalúrgica Valença Indústria e Comércio Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Inexigibilidade 

TCMRJ Nº: 40/004094/2009 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 09/002955/2009 

PT: 18.01.10.302.0120.1063 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 275 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 15/10/2009 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 16/07/2010 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: de 07/12/2009 a 25/04/2010 

DATA DE REINÍCIO: 26/04/2010 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 9.659.250,00 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 3.467.790,00 

 

O Contrato prevê a construção de três Unidades de Pronto Atendimento (UPA), tendo 

sido medida integralmente a UPA Vila Kennedy, totalizando o valor de R$ 3.467.790,00, já 

liquidado. 

 

FISCAIS DA OBRA:  Nome: Célio Pereira da Silva (RIOURBE) 
 Nome: Aldair Alves Cabral Junior (RIOURBE) 

 Telefone da Secretaria: 2537-0382 (r. 277) 
  
 Nome: Cleo Pais de Barros (SMS) 
 
  SITUAÇÃO: 

 
Contrato nº 054/09 (TCMRJ 40/4094/09) – Em tramitação – Conselheiro Relator Nestor 
Guimarães Martins da Rocha. 
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1) Quadro demonstrativo dos serviços a executar 
 

Aquisição e montagem de Unidades de Pronto Atendimento, incluindo as instalações em Vila Kennedy, Cidade de 
Deus e Santa Cruz. 

 

2) Execução 
 

Neste relatório, visitou-se a UPA de Santa Cruz, que é o foco para este trabalho. 

O prazo da obra se encontrava suspenso de 07/12/2009 a 25/04/2010, com reinício 

em 26/04/2010. O motivo da suspensão, de acordo com a fiscalização, foi a realização de 

sondagens e estudos de solo, em virtude de o terreno não comportar fundações diretas, 

sendo necessária a utilização de estacas.  

Os serviços estão bem adiantados e segundo informação da fiscalização a 

inauguração está prevista para 30/06/2010. Na atual fase, estão sendo executadas as 

instalações externas – esgoto, água potável e rampas de acesso. Na parte interna, os 

acabamentos (fechamento dos módulos, colocação de portas, rodapés) e finalização das 

instalações internas.      

 

           Conforme apontado no relatório da visita anterior para cada UPA, quando o 

empreiteiro faz a entrega e instalação dos módulos, é realizada uma medição de 70% e, 

no final, quando a unidade está pronta para utilização, é complementado com uma de 

30%. Foi realizada medição dos 70% iniciais, no valor de R$ 2.153.154,15, de acordo com 

Nota Fiscal nº 000001676, datada de 29/04/2010, constante do Anexo IV. 

 

De acordo com documentos analisados, verificamos que nas UPAs Cidade de Deus e 

Santa Cruz houve um ajuste quanto à metragem total da construção, conforme Nota 

Fiscal anexada ao relatório. Na visita anterior foi informado pela fiscalização que os 

valores de área das UPAs eram preliminares. Assim, com o novo ajuste a soma das três 

áreas é de 4050 m2. 

 

Os módulos estão todos montados e suas instalações básicas, como: vasos, pias, 

tubulações hidráulicas e fiação para tomadas elétricas e luminárias terminadas. 

 

 O cronograma físico e financeiro encontra-se atualizado e o andamento da obra está 

compatível com a previsão de suas etapas. 
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O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os Artigos 31 

e 32 da Resolução SMO 169/80. 

 

 

2.1) Atualização das fotos 

 

2ª Visita – 25/05/2010 

Figura 1 - Vala para passagem de dutos de 
cabos elétricos, para realocação da entrada 

de energia do CIEP. 
Figura 2 – Realocação da entrada da energia 
do CIEP em andamento.  

 

 

 

2ª Visita – 25/05/2010 

Figura 3 – Guindaste içando módulo para o 
local de instalação  

Figura 4 – Módulos já instalados 
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2ª Visita – 25/05/2010 

Figura 5 – Fundações para assentamento 
dos módulos. 

Figura 6 –  Anteriormente blocos de estaca, 
agora a fachada lateral esquerda. 

 

 

2ª Visita – 25/05/2010 

Figura 7 – Módulo com banheiros. Figura 8 – Os equipamentos do banheiro com 
tubulação de hidráulica.  
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2ª Visita – 25/05/2010 

Figura 9 – Módulos formando a sala de 
estabilização. 

Figura 10 – Serviços concluídos, restando 
colocação de rodapé 

 

 

2ª Visita – 25/05/2010 

Figura 11– Sala de isolamento.. Figura 12 – Sala de isolamento com 
luminárias, instalações concluídas. 
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2ª Visita – 25/05/2010 

Figura 13– Sala de observação de adulto Figura 14 – Finalização: acabamento dos 
módulos e portas a serem colocadas 

 

 

2ª Visita – 25/05/2010 

Figura 15– Vista da fachada principal da UPA 
 

 

 

3) Irregularidades 
 

Os funcionários da contratada continuam não utilizando equipamentos de EPI 

obrigatórios, como: capacetes, luvas e óculos de proteção. 
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Conclusão: 
 

Uma vez que restam 30% dos serviços a medir da UPA de Santa Cruz, sugerimos o 

encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da 

Rocha, para ciência do verificado e para que o mencionado no item 3 seja encaminhado 

por ofício em apartado ao órgão para justificativa. 

Sugerimos, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 

a 3ª visita a obra. 

 

2ª IGE, 31 de maio de 2010. 

 

 
Gláucia de Araújo Rocha Jussara Teixeira Peres 
Técnico de Controle Externo Técnico de Controle Externo 

40/901.245 40/900.170 
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                                       ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


