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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS  
 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade RIO-URBE – Empresa Municipal de Ur banização 

 
Data da 3ª visita 

 
19/08/2010 

 
 

Contrato selecionado 
 
Contrato: Nº 054/2009 (Processo TCMRJ nº 040/004094 /09) 
Objeto: Aquisição de unidade de saúde, incluindo a 
instalação e montagem totalizando 4050 m2. 
 

Critérios da seleção  
 
Relevância do objeto no contexto da Prefeitura 
 

 
Equipe  

 
Nome: Paulo Roberto Vieira 
Cargo: Técnico de Controle Externo 
Matrícula: 40/901.239 
 
Nome: Jussara Teixeira Peres 
Cargo: Técnico Controle Externo 
Matrícula: 40/900.170 
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RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 19/08/2010 – VISITA DE  ACEITAÇÃO PROVISÓRIA 

 

CONTRATO Nº: 054/2009 

OBJETO:  Aquisição de unidade de saúde, incluindo a instalação e montagem 

totalizando 4050 m2. 

EMPRESA:  Metalúrgica Valença Indústria e Comércio Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Inexigibilidade 

TCMRJ Nº: 40/004094/2009 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 09/002955/2009 

PT: 18.01.10.302.0120.1063 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 275 dias 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 15/10/2009 

          TÉRMINO: 07/07/2010 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO : de 07/12/2009 a 25/04/2010 

DATA DE REINÍCIO: 26/04/2010 

VALOR TOTAL CONTRATADO:  R$ 9.659.250,00 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):  R$ 9.659.250,00 

DATA DA ACEITAÇÃO:  27/07/2010 

 

O Contrato prevê a construção de três Unidades de Pronto Atendimento (UPA), tendo 

sido medida integralmente a UPA Santa Cruz, totalizando o valor de R$ 3.467.790,00, já 

liquidado. 

 

FISCAIS DA OBRA :  Nome: Célio Pereira da Silva (RIOURBE) 
 Nome: Aldair Alves Cabral Junior (RIOURBE) 

 Telefone da Secretaria: 2537-0382 (r. 277) 
  
 Nome: Cleo Pais de Barros (SMS) 
 
  SITUAÇÃO: 

 
Contrato nº 054/09  (TCMRJ 40/4094/09) – Diligência (Sessão de 07/07/2010) – 
Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha. 
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1) Quadro demonstrativo dos serviços  executados 
 

Aquisição e montagem de Unidades de Pronto Atendimento, incluindo as instalações em Vila Kennedy, Cidade de 
Deus e Santa Cruz. 

 

2) Execução 
 

Neste relatório, visitou-se a UPA de Santa Cruz, que é o foco para este trabalho. 

A obra está concluída, inclusive com a aceitação provisória. 

A Comissão de Aceitação Provisória, composta pelos Srs. Fernando Flavio Peddoa 

Pereira, Célio Pereira da Silva, Leonardo Jacques de C. Braga e Aldair Alves Cabral 

Junior, foi publicada no DO RIO de 19/07/2010 e a obra aceita em 05/08/2010, conforme 

Relatório SICOM de 20/08/2010 (Anexo VI).. 

A soma das Notas Fiscais (Anexo IV)  corresponde ao valor total do contrato (R$ 

9.659.250,00), sendo que a NF 2632, corresponde à parcela retida de 10% do valor 

retrocitado, antes da aceitação provisória, em atendimento ao que determina o art.463, 

c/c, art.465, parágrafo 1º do RGCAF. 

A título  de informação,a aquisição de mobiliário para a unidade foi objeto de  contrato 

celebrado pela SMSDC e cujo processo ainda não deu entrada nesta Corte de Contas.   

            

 

2.1) Atualização das fotos  

 

3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 1 - Vala para passagem de dutos de 
cabos elétricos, para realocação da entrada 

de energia do CIEP    
Figura 2 – Obra concluída    
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3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 3 –  Módulo com banheiro e instalação 
hidráulica  

Figura 4 – Concluído 

 

 

 

 

3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 5  – Módulo com banheiros. Figura 6  –  Banheiro concluído 
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3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 7  – Serviços concluídos, restando 
colocação de rodapé. 

Figura 8 – Sala de estabilização concluída 
(Sala Vermelha).  

 

 

 

 

3ª Visita – 19/08/2010 

 

Figura 09 – Sala de isolamento com 
luminárias, instalações concluídas. 

Figura 10 – Sala de isolamento com mobiliário 
instalado. 
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3ª Visita – 19/08/2010 

 

Figura 11 –Finalização: acabamento dos 
módulos e portas a serem colocadas 

Figura 12 – Sala de observação de adulto (Sala 
Amarela) concluída 

 

 

 

3ª Visita – 19/08/2010 

 

Figura 13 – – Vista da fachada principal da 
UPA 

Figura 14 – Vista da fachada principal da UPA 
concluída 
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2.2) Novas fotos  

 

 

3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 15 – Porta da Sala de Estabilização Figura 16 – Porta da Sala de Observação de 
Adulto 

 

 

 

 

3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 17 –  Sala de Esterilização Figura 18 – Labotatório 
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3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 19 – Almoxarifado Figura 20 – Sala de Observação Pediátrica 
com mobiliário 

 

 

 

 

3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 21 – Acesso  da entrada de 
emergência 

Figura 22 – Sala de Recepção e Espera 
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3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 23 – Sala de Classificação de risco Figura 24 – Consultórios 
 

 

 

 

3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 25 – Castelo D’Água Figura 26 – Fachada lateral da UPA pronta 
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3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 27 – Parque de brinquedos Figura 28 – Placa identificadora da UPA Santa 
Cruz 

 

 

3ª Visita – 19/08/2010 

  

Figura 29 – Entrada do estacionamento Figura 30 – Estacionamento da UPA 
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3) Atendimento às irregularidades apontadas e recom endações propostas na 1ª 

Visita datada de 25/03/20010, através do Ofício nº TCM/GPA/SCP 255/2010, 

constante do Anexo VIII 

 Em resposta a RIOURBE apresenta as suas ponderações: 

TCMRJ - Os funcionários da contratada não estão utilizando equipamentos de EPI 

obrigatórios, como: capacetes, luvas e óculos de proteção. 

SMO –  Informamos que estamos tomando as providências necessárias para não 

mais permitir que os funcionários deixem de utilizar os devidos equipamentos. 

COMENTÁRIOS – Como a obra encontra-se com aceitação provisória, e portanto 

concluída, não houve possibilidade de verificação. 

 

TCMRJ - A Jurisdicionada deve apresentar os motivos da suspensão da obra, pois a 

empresa continuou a executar os serviços, mesmo não havendo empenho e, inclusive, 

foram feitas diversas exigências à contratada, através de uma Convocação, apesar de a 

obra estar formalmente suspensa. Considerando o exposto anteriormente, há indícios de 

despesa sem prévio empenho. 

SMO -  A Jurisdicionada apresentou os motivos da suspensão à época da obra 

(Anexo VII) informando que apesar de a obra estar formalmente suspensa, aguardando o 

reempenhamento, a empresa contratada, por estar mobilizada e com os módulos 

fabricados, resolveu dar continuidade à  obra. 

COMENTÁRIOS – A resposta atende ao questionamento. 

 

TCMRJ - Recomendamos que a Jurisdicionada: 

 - Providencie a licença ambiental junto à SMAC; 

                      - Solicite à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil a aprovação dos        

projetos junto às concessionárias Light, Oi Telemar e Cedae; 

                 - Obtenha o parecer da CET-Rio sobre impacto da UPA no volume de tráfego 

da região. 

SMO – Quanto às recomendações, informamos que encaminhamos à SMSDC, 

através do Ofício 079 de 12/07/2010 

COMENTÁRIOS –  Até o presente momento, nada foi respondido.  
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4) Laudo de Aceitação Provisória e Publicação  

     Constam, nos Anexos VIII e IX, Laudo da Aceitação Provisória do Contrato nº 

54/09 e respectiva publicação. 

 

Conclusão: 

 

Uma vez que os serviços estão concluídos, inclusive com aceitação provisória, 

sugerimos o encaminhamento do presente ao Senhor Conselheiro Relator Nestor 

Guimarães Martins da Rocha, para ciência do verificado e, se o achar procedente, 

encaminhe ofício em apartado a SMSDC para o posicionamento do referido órgão em 

relação às recomendações acima mencionadas, permanecendo o presente nesta IGE, no 

aguardo da manifestação do órgão. 

 

 

2ª IGE, 24 de agosto  de 2010. 

 

 
Paulo Roberto Vieira Jussara Teixeira Peres 

Técnico de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
40/901.239 40/900.170 
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