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RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 30/09/2011 

 

CONTRATO Nº: 033/2010 

OBJETO:  Execução de obras para Porto Maravilha – Revitalização da área central 

– Saúde e Gamboa – na área da O/SUBOCP/1ªGO/IAR /AP.1 

EMPRESA:  -Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A (Líder), 

- Construtora OAS Ltda e 

- EIT- Empresa Industrial Técnica S/A 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 010/2009 

TCMRJ Nº: 40/001.987/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.232/2009 

PT: 1503.1545103041.951 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 1.110 dias corridos 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/04/2010 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 21/09/2010 a 10/11/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/07/2013 

PRAZO RESTANTE:  641 dias (a partir de 30/09/2011) 

VALOR TOTAL CONTRATADO: 139.628.601,54 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON 1): R$ 37.832.576,53 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 44.609.373,61 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 95.019.227,93 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 3ª VISITA: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

13ª  10ª 13/04/11 a 12/05/11 936.620,35 0,67 

14ª 11ª 13/05/11 a 11/06/11 1.854.210,13 1,33 

15ª 12ª 12/06/11 a 11/07/11 2.574.340,01 1,84 

16ª 13ª 12/07/11 a 10/08/11 3.215.365,07 2,30 

17ª 14ª 11/08/11 a 09/09/11 1.935.655,85 1,39 

Total 13ª a 17ª medições 10.516.191,41 7,53 

Total acumulado 37.832.576,53 27,10 

 

                                                           
1 Fonte: Relatório FINCON de 04/10/2011 
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TERMOS ADITIVOS: 

Termo Data Assinatura  Valor   (R$) Objeto resumido 
1º TA nº 88/10 21/09/2010 - Prorrogação do prazo contratual por 30 dias 

corridos e adequação do cronograma físico-
financeiro. 

1º TA nº 26/11 31/03/2011 - Adequação do cronograma físico-financeiro. 
2º TA nº 86/11 09/08/2011 - Acréscimo e redução de quantidades sem 

acréscimo de valor. 
 
FISCAIS DA OBRA : Armando José Guedes Queiroga Junior 

matrícula: 11/119.131-1 
Paulo Arzua A. Barbosa 
matrícula: 70/176.206-1 
José Fonseca Jr 
matrícula: 10/009.193-4 

SITUAÇÃO:  

�  Edital CO nº 10/2009 (processo TCMRJ nº 040/001.844/2009) –

conhecimento com recomendação em sessão de 11/01/2010; 

�  Contrato nº 033/2010 (processo TCMRJ nº 040/001.987/2010) – 

sobrestado até a realização da visita técnica; 

�  1º Termo de Rerratificação nº 088/2010 (processo TCMRJ nº 

040/005.280/2010) – apenso ao Contrato nº 033/2010, que será 

analisado em conjunto com o referido instrumento; 

�  1º Termo Aditivo nº 026/2011 (processo TCMRJ nº 040/001.515/2011) – 

apenso ao Contrato nº 033/2010, que será analisado em conjunto com o 

referido instrumento; 

�  2º Termo Aditivo nº 086/2011 (processo TCMRJ nº 040/004.009/2011) – 

apenso ao Contrato nº 033/2010, que será analisado em conjunto com o 

referido instrumento. 
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Quadro demonstrativo dos serviços a executar (Memor ial Descritivo) 

A primeira fase de intervenção do Plano de Recuperação e Revitalização da 

Região Portuária, denominado PORTO MARAVILHA, compreende2 a execução de obras 

de reurbanização em diversas vias, considerando a implantação de nova rede de 

drenagem, pavimentação das vias, iluminação pública adequada, novo mobiliário urbano, 

calçadas acessíveis, arborização e sinalização semafórica. 

 
 

LOCAL OBRAS/SERVIÇOS ÁREA DETALHADA 

Logradouros da 
parte baixa 

 

. implantação de nova rede de drenagem; 

. pavimentação das vias; 

. iluminação pública adequada; . novo mobiliário urbano; 

. calçadas acessíveis; 

. arborização; 

. sinalização semafórica. 
 

. Av. Venezuela, da Barão de Tefé até 
Silvino Montenegro, Rua Barão de Tefé, 
Rua Camerino, Rua Coelho Castro, Rua 
Edgard Gordilho, Rua Aníbal Falcão, Rua 
Américo Rangel, Praça Mauá – entorno, 
Rua Sacadura Cabral, trecho Praça 
Mauá- Rua Barão de Tefé, Rua Argemiro 
Bulcão, Av. Rodrigues Alves, entre Praça 
Mauá e Rua Barão de Tefé e Praças 
Jornal do Comércio e dos Estivadores  

 
 

LOCAL OBRAS/SERVIÇOS ÁREA DETALHADA 

Av. Perimetral 

. Demolições de concreto armado; 

. Arrancamento de meio-fio junto à rampa a ser demolida; 

. Demolição de calçada junto à rampa a ser demolida; 

. Recomposição do trecho demolido, com contra-piso em 
argamassa de cimento e areia. 

. Alça de acesso, na  Av. Rodrigues 
Alves, Centro, I RA, AP 1.0. 

-Destelhamento completo, armazenamento, 
limpeza/impermeabilização e recolocação das telhas 
retiradas; 
- colocação de cobertura provisória  
- Verificação/Substituição /Imunização das peças do 
madeiramento e forro 
- Recuperação/ Substituição das calhas, dos dutos de 
águas pluviais, esquadrias de madeira e vidros 
- Complementação do beiral faltoso. 
- Reintegração e consolidação da argamassa de 
revestimento externo/interno. 
- Pintura final interna/externa . 
- Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e 
sanitárias, pisos e gradil metálico 
- nova escada com estrutura e chapas metálicas 
- instalação de ar condicionado tipo “split  sobre nova laje 
sobre a copa e o sanitário 

Casa da Guarda   

Morro da 
Conceição, 

Saúde - I RA, 
AP 1.0. 

Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e 
sanitárias; da laje de cobertura; dos pisos em madeira e 
em cerâmica e das grades de proteção. 
- Limpeza do revestimento externo em pó de pedra 
existente. 
- Reintegração e consolidação e pintura da argamassa de 
revestimento interno; 

- instalação de ar condicionado tipo “split”   

Mictório Público 

                                                           
2 Memorial Descritivo Projeto Porto Maravilha – Especificações técnicas e escopo de serviços para a implantação do Projeto Porto 
Maravilha - fase 1 e 2 - 
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 .  microdrenagem; 
. iluminação pública; 
.  sinalização; 
. parques e jardins. 

. Jardim do Valongo 

. Ladeira do Valongo 

. Caminho Parque do Valongo 

. Ladeira do Pedro Antônio 

. Trav. Joaquim Soares 

. Trav.  Cel. Julião 

. Rua do Jogo de Bola 

. Praça Leopoldo Martins 

. Continuação rua Argemiro Bulcão 

. Pedra do Sal 

. Trav. do Sereno 

. Rua S. Francisco da Prainha 

. Largo da São Francisco da Prainha 

. Beco João Inácio 

. Rua Matogrosso/Rua do Escorrega 

. Adro de São Francisco 
 .Beco do João José 
. Rua Eduardo Jansen 
 .Beco da Escadinha da Conceição 
. Praça Maj. Daemon 
. Rua Maj. Daemon 
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Resultados obtidos: 

 

a) Pontos de diligência atendidos- Retrospectiva da s visitas anteriores 
1ª visita: Abrangência da 1ª a 3ª medição 

Irregularidade(s) Atendimento  

1 - O parecer prévio da CET-RIO sobre o impacto no volume e no fluxo 
de tráfego, nas áreas de entorno do empreendimento (Estudo de Pólo 
Gerador de Tráfego- Art. 408 da Lei Orgânica do M.R.J./90) não foi 
apresentado. 

3ª visita  
(fl. 58)  

2 - Não consta no escopo do orçamento previsão para relocação de 
interferências de LIGHT, CEDAE, CET-RIO, CEG e Telefonia, como 
também de ligação da rede de gás e conversão da rede aérea de 
iluminação para subterrânea. 

3ª visita  
(fl. 58) 

3 - A contratada deve esclarecer se a área de destinação dos resíduos 
sólidos da construção civil (Lei Municipal nº 2.022 de 30/12/2006, 
Prefeitura de Duque de Caxias) será suficiente para o despejo dos 
resíduos provenientes da demolição da alça da Av. Perimetral. 

3ª visita  
(fl. 59) 

4 - Em relação ao item AD 15.15.0750, referente a veículo de serviço, 
motor 1.0, c/ ar condicionado e combustível , a contratada deve 
justificar a quantidade e utilização dos veículos em cada medição, 
principalmente na parte administrativa, uma vez que as vias, objeto do 
presente contrato, são próximas. Verifica-se, por exemplo, que na 1ª 
medição foram usados oito  veículos/mês para o gerenciamento e dez 
para a parte administrativa. 

3ª visita  
(fl. 59) 

5 - A memória de cálculo da 1ª medição apresenta plantas de layout nº 
PM-DE-CRO-013-R00, de prédio de dois andares em frente à Baía de 
Guanabara, referente à execução de Barracão de obras com paredes de 
madeira (item AD20.05.0100 da planilha orçamentária). Por ocasião da 
visita técnica, verificamos que esta área corresponde ao edifício em 
alvenaria já existente no pier da Praça Mauá, pertencente à Companhia 
Docas. A fiscalização informou que a referida construção foi reformada 
pelo Consórcio. 

3ª visita  
(fl. 60) 

 

2ª visita: Abrangência da 4ª a 6ª medição 

Irregularidade(s) Atendimento  

1 - Por que os itens 7, 9, 11, 542 e 544 do orçamento, apresentados na 
Tabela 3, não foram incorporados, respectivamente, nos itens 8, 10, 12, 
543 e 545. 

3ª visita  
(fl. 60)  

2 - Explicar o motivo dos itens com unidades inteiras terem sido orçados 
com quantidades fracionadas. 

3ª visita  
(fl. 61) 

3 - Esclarecer a diferença apontada de aproximadamente 22% a menor 
da quantidade levantada em relação à orçada de sinalização horizontal 
com massa termoplástica. 

3ª visita  
(fl. 61) 
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Irregularidade(s) Atendimento  

4 - Por que não foi previsto no orçamento o item ST 75.05.0150 – 
sinalização horizontal com resina acrílica para pintura de faixas nas vias, 
para utilização na fase de execução das obras. 

3ª visita  
(fl. 61) 

5 - Esclarecer a divergência apontada entre as quantidades orçadas e 
levantadas em projeto da sinalização semafórica e vertical. 

3ª visita  
(fl. 62) 

6 - Explicar a não correspondência da quantidade contratada dos itens 
523 e 528 em relação ao item 522. 

3ª visita  
(fl. 62) 

7 - Por que motivo não foi lavrado até a presente data o contrato 
originário da licitação (Edital CO nº 30/2010 - TCMRJ 40/5591/2010), 
referente às obras de reforço estrutural do Píer Mauá e execução das 
fundações do Museu do Amanhã, tendo em vista que a referida licitação 
foi homologada em 11/11/2010. 

3ª visita  
(fl. 62) 

 

b) Pontos de diligência pendentes de resposta - Ret rospectiva das visitas 
anteriores 
3ª visita: Abrangência da 7ª a 12ª medição 

Irregularidade: Por que não foi efetuado o empenhamento do valor integral do 

contrato para o exercício de 2011, conforme o cronograma físico-financeiro (Anexo 2). 

Comentários: Conforme análise efetuada às fls. 77/79 do p.p., a Jurisdicionada 

justifica a falta de empenho pela ausência de repasses de recursos federais aprovados. 

Pendência:  A jurisdicionada deve providenciar o empenhamento dos valores 

referentes ao exercício de 2011, evitando, assim, a paralisação da obra, a qual envolve 

várias ruas do centro da cidade, inclusive a demolição de trecho da Perimetral. De acordo 

com o relatório do Fincon (anexo 3) e o cronograma físico-financeiro (anexo 2), há 

empenho para pagamento dos serviços até a 15ª Etapa (10/09/2011 a 09/10/2011). Após 

a mesma, caso a obra prossiga, estaria caracterizada despesa sem prévio empenho. 
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c) 4ª visita: Abrangência da 13ª a 17ª medição 

c.1) Execução 

Atualmente os serviços se concentram na conclusão das redes pluviais, água potável, 

esgoto, energia, iluminação pública, telecomunicações e CET-RIO e na execução da 

pavimentação, nos seguintes locais: Rua Barão de Tefé, Rua Edgard Gordilho, Av. 

Venezuela, entre Souza e Silva e Edgard Gordilho, Rua Coelho e Castro, Rua Argemiro 

Bulcão e vias do Morro do Conceição. 

Conforme informações da fiscalização, os trechos atualmente sob interdição serão 

finalizados e serão liberados ao trânsito até o final de outubro de 2011, quando começará 

a 2ª fase da obra. 

Atualização dos locais das visitas anteriores  

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

  
Figura 1 – Trecho da Rua Argemiro Bulcão: as 
infra-estruturas foram instaladas e o local 
encontra-se esperando a pavimentação. 

Figura 2 – Trecho da Rua Argemiro Bulcão: 
pavimentação e meio-fio sendo executados. 

 

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 3 – Rua Argemiro Bulcão: passagem de 
rede de energia paralisada em função da 
arqueologia. 

Figura 4 – Rua Argemiro Bulcão: rede de energia 
concluída e execução da pavimentação e meio-
fio. 
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3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 5 – Rua Coelho e Castro: Galeria 
assentada, faltando serviços de pavimentação, 
que estão paralisados em função da 
arqueologia. 

Figura 6 – Rua Coelho e Castro: execução da 
pavimentação e meio-fio. 

 
3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 7 – Rua Coelho e Castro: passagem de 
rede de energia e esgoto paralisados em função 
da arqueologia. 

Figura 8 – Rua Coelho e Castro: redes de 
energia e esgoto concluídos e execução da 
pavimentação e meio-fio. 
 

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 9 – Rua Coelho e Castro: Rede de esgoto 
concluída e rede de energia paralisada em 
função da arqueologia. 

Figura 10 – Rua Coelho e Castro: rede de 
energia concluída e execução da pavimentação 
e meio-fio. 
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3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 11 – Rua Barão de Tefé com Coelho e 
Castro: galeria assentada, sendo executada a 
rede de água ao lado mesma, na Rua Barão de 
Tefé. 

Figura 12 – Rua Barão de Tefé com Coelho e 
Castro: redes de água e esgoto concluídas, 
aguardando a pavimentação. 

 

 

 

2ª visita – 01/02/2011 4ª visita – 30/09/2011 

  
Figura 13 – Av. Venezuela com Barão de Tefé: 
Aguardando remanejamento de dutos da Light 
para desobstrução de passagem da galeria. 

Figura 14 – Av. Venezuela com Barão de Tefé: 
Remanejamento concluído e execução da 
pavimentação e meio-fio. 
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3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 15 – Av. Venezuela com Barão de Tefé: 
Rede de esgoto executada, faltando a execução 
da rede de energia. 

Figura 16 – Av. Venezuela com Barão de Tefé: 
execução da pavimentação e meio-fio. 

 

 

 

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 17 – Av. Venezuela: Rede de drenagem e 
esgoto executados, aguardando execução de 
rede de energia e iluminação pública e 
pavimentação. 

Figura 18 – Av. Venezuela: redes de energia e 
iluminação concluídos e execução da 
pavimentação. 
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3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 19 – Av. Venezuela: Rede de 
telecomunicações executada, aguardando 
execução de rede de energia e iluminação 
pública e pavimentação. 

Figura 20 – Av. Venezuela: redes de energia e 
iluminação concluídos e execução da 
pavimentação e meio-fio. 

 

 

 

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 21 – Caixa de telecomunicações, em 
frente ao Instituto Nacional de Tecnologia na Av. 
Venezuela. 

Figura 22 – Av. Venezuela: caixa de 
telecomunicações concluída e execução da 
pavimentação e meio-fio. 
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3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 23 – Futura caixa para instalação de 
equipamentos da Light, esquina da Av. 
Venezuela com Rua Souza e Silva 

Figura 24 – Av. Venezuela com Rua Souza e 
Silva: caixa da Light concluída e execução da 
pavimentação e meio-fio. 

 

 

 

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 25 – Execução de mureta de concreto no 
fundo do Mictório Público. 

Figura 26 – Fundos do mictório público: mureta 
executada, aguardando reforma da escadaria. 
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3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 27 – Execução de rede de esgoto na 
Ladeira do Valongo, restando executar as redes 
de energia e iluminação pública. 

Figura 28 – Ladeira do Valongo: redes de 
energia e iluminação concluídos, aguardando 
reforma da pavimentação. 

 

 

 

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

  
Figura 29 – Os projetos da Casa da Guarda 
foram readequados e a restauração está sendo 
executada. No Caminho do Valongo, foi 
executada a rede de água e drenagem, faltando 
a rede de energia, iluminação pública e a 
pavimentação. 

Figura 30 – Caminho do Valongo: redes de 
serviços concluídos, aguardando reforma da 
pavimentação. 
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3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
 

Figura 31 – Morro da Conceição: concluído o 
serviço de concretagem manual da calçada do 
Jardim do Valongo. 

Figura 32 – Jardim do Valongo: canteiro de 
obras montado. O projeto de restauro foi 
concluído e aguarda aprovação do IPHAN. 

 

 

 

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 33 – Execução de escadaria e rede de 
esgoto e drenagem no Caminho do Valongo. 

Figura 34 – Caminho do Valongo: redes de 
serviços concluídos, aguardando finalização da 
escadaria 
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3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 35 – Caminho do Valongo: Os serviços de 
drenagem e esgoto foram finalizados e os 
serviços de redes de energia e iluminação 
pública estão em andamento. 

Figura 36 – Caminho do Valongo: redes de 
serviços concluídos, aguardando finalização da 
pavimentação. 

 

 

 

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 37 – Rede de esgoto em execução, em 
frente ao número 24 da Rua do Escorrega. 

Figura 38 – Rua do Escorrega: rede de esgoto 
concluída, aguardando pavimentação. 
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3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 39 – Rede de esgoto em execução, em 
frente ao número 15B da Rua do Escorrega. 

Figura 40 – Rua do Escorrega: rede de esgoto 
concluída, aguardando pavimentação. 
 

 

 

3ª visita – 16/06/2011 4ª visita – 30/09/2011 

  
Figura 41 – Galeria da drenagem concluída. 
Faltando executar a desembocadura na Baía. 
(Foto da fiscalização) 

Figura 42 – Execução de desembocadura na 
Baía. (Foto da Fiscalização) 
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Novas frentes de serviços  

 

4ª visita – 30/09/2011 

  
Figura 43 – Praça Jornal do Comércio: desvio 
das redes de serviços aguardando liberação do 
IPHAN. 

Figura 44 – Interior do Mictório Público: 
impermeabilização executada, aguardando 
revestimento e instalações. 
 

 

 

4ª visita – 30/09/2011 

  
Figura 45 – Ladeira Pedro Antônio: execução 
das redes de água, esgoto, energia, iluminação 
e telecomunicações. 

Figura 46 – Ladeira em frente à Travessa Mato 
Grosso: execução das redes de serviços e da 
escadaria. 
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4ª visita – 30/09/2011 

 
Figura 47 – Travessa Mato Grosso:  execução 
de caixa transformadora da Light. 

 

 

Serviços sem alteração  

 

1ª visita – 10/09/2011 3ª visita – 16/06/2011 

 
Figura 48 - Praça Jornal do comércio, Rua Barão 
de Tefé – Serviços de infra-estrutura aguardando 
o projeto para o futuro monumento. 

Figura 49 – Prédio do antigo Mictório Público. O 
interior está sendo reformado e a fachada 
aguarda a finalização. 
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2ª visita – 01/02/2011 2ª visita – 01/02/2011 

 

Figura 50 - Serviço de identificação e 
remanejamento concluídos, aguardando novas 
frentes. 

Figura 51 - Av. Rodrigues Alves: Alça de subida 
da Perimetral a ser demolida. 

 

2ª visita – 01/02/2011 

  
Figuras 52 e 53 - Av. Rodrigues Alves: Agulha e retorno. 
 

A execução de rede de esgoto na Travessa Joaquim Soares (apresentada na figura 

35 do relatório da 3º visita às fls. 71) foi concluída, no entanto não foi possível realizar 

registro fotográfico em face da obstrução do local por veículos estacionados. 

 

O cronograma físico encontra-se atualizado e o andamento da obra compatível com a 

previsão de suas etapas. 

 

Até a última medição realizada (17ª medição – 14ª etapa) relativa ao período de 

11/08/2011 a 09/09/2011, foram medidos 27,10% do total contratado, quando estava 

previsto até esta etapa um total acumulado de 28,40%. 
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O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os artigos 31 

e 32 da Resolução SMO nº 169/80. 

 

Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com 

as normas da CIPA. 

 

Foi constatado que a execução dos serviços constantes do Boletim Diário da Obra de 

13/04/2011 até 09/09/2011 são correspondentes àqueles medidos. 

 

Foi verificada a realização dos serviços a seguir relacionados e as quantidades 

medidas encontram-se de acordo com as executadas. 

Item Código Descrição Quant.  Verificado  Medição  

145 dr20.15.0065 

Poço de visita para coletor de esgoto sanitário, em anéis de concreto pré-
moldado, diâmetro 1100mm, com capoeira e chaminé de diâmetro 
600mm, profundidade útil de 1,50m, conforme as especificações da 
CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampão de ferro 
fundido.  

4 4 14ª 

146 dr30.15.0050 

 
Caixa de ralo, de alvenaria de tijolo maciço (7x10x20) cm em paredes de 
uma vez (0,20m), de (0,40x1, 00x1,00)m, utilizando argamassa de cimento 
e areia no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente 
com a mesma argamassa, com base de 0,20m de concreto dosado para 
fck=11MPa, exclusive escavação e reabro. 
 

8 8 16ª 

148 dr35.05.0250 
Tampão de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de 
diâmetro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.  

18 18 14ª, 15ª, 
16ª 

150 dr35.10.0050 
Grelha de ferro fundido completa, de (30x90) cm, com 135Kg, para caixa 
de ralo, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 
Fornecimento e assentamento. 

8 8 16ª 

585 ad20.15.0150 

Container WC, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de 
aço, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, 
paredes ao natural, teto com isolamento térmico, com 1 porta de 
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos 
sanitários, metópio e 3 lavatórios, 2 pontos de iluminação, distribuição 
interna das instalações elétricas e hidráulicas ate o ponto de entrada/saída 
da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e 
transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. 

2 2 14ª, 15ª, 
16ª, 17ª 

635 dr20.15.0077 

Poço de visita para coletor de esgoto sanitário, em anéis de concreto pré-
moldado, diâmetro 1100mm, com capoeira e chaminé de diâmetro 
600mm, profundidade útil de 2,30m, conforme as especificações da 
CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampão de ferro 
fundido. 

6 6 16ª 
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636 dr20.15.0080 

Poço de visita para coletor de esgoto sanitário, em anéis de concreto pré-
moldado, diâmetro 1100mm, com capoeira e chaminé de diâmetro 
600mm, profundidade útil de 2,60m, conforme as especificações da 
CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampão de ferro 
fundido. 

6 6 16ª 

Tabela 1 - Itens de serviço e respectivas memórias de cálculo verificados 

 
Foram conferidas, por amostragem, as quantidades acumuladas e os preços 

unitários dos itens 145, 146, 148, 150, 585, 635 e 636, da 13ª à 17ª medição, não tendo 

sido encontradas divergências. 

 

Os itens de serviço a seguir tiveram suas quantidades totalmente medidas até a 

17ª medição e, provavelmente, ainda deverão ser utilizados no decorrer da obra. 

 
Item Código Descrição 

7 se25.60.0350 Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais... 
8 se25.60.0400 Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais... 
9 se25.65.0500 Fornecimento de projeto executivo de instalação de água... 

10 se25.65.0550 Fornecimento de projeto executivo de instalação de água... 
38 tc05.10.0050 Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mão. 
40 tc05.10.0150 Transporte manual de materiais diversos encosta acima. 
57 sc05.05.1450 Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas, mármores ou lambris. 
61 sc05.05.2700 Remoção de forro de frisos de madeira, Eucatex ou similar ou tábuas. 
73 sc10.10.0150 Operador de trafego, nível sênior 
89 dr05.20.0500 Tubo de concreto armado, classe PA-1, com diâmetro de 1,50m. 
95 dr05.45.0150 Tubo de PVC rígido - PBA, classe 20, com diâmetro nominal de 50mm. 

144 dr20.15.0050 Poço de visita para coletor de esgoto sanitário, diâmetro 600mm 
151 dr40.05.0050 Tampão de concreto armado 15MPa, diâmetro de 0,60m, moldado no local. 
216 pj20.10.0300 Remoção de árvore de médio porte. 
239 et05.25.0706 Lançamento de concreto em pecas armadas. 
247 et10.10.0061 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50 
251 et15.10.0500 Formas de madeira serrada, com aproveitamento da madeira por 4 vezes. 
275 et60.05.0071 Concreto importado de usina dosado (fck=25MPa). 
281 al05.10.0150 Alvenaria de tijolo maciço (7x10x20)cm, até 1,50m de altura. 
286 rv10.05.0100 Emboço com argamassa de cimento e areia. 
384 eq05.05.0733 Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t. 
392 eq45.10.0150 Grupo gerador estacionário, com potência de 139/150Kva. 
562 ce05.10.0086 Auxiliar de técnico de serviços especializados de consultoria de engenharia. 
567 ce05.10.0218 Secretária executiva de serviços técnicos de engenharia. 
569 ce05.10.0254 Topógrafo de serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia. 
576 ad15.15.0050 Caminhonete de serviço, com cabine e caçamba, com capacidade útil de 4m³. 
584 ad20.15.0100 Container escritório, vestiário ou deposito, modelo padrão. 
592 ad20.25.0310 Placa de identificação de obra pública. 
617 ad40.05.0170 Motorista de veiculo leve de serviço (inclusive encargos sociais). 
623 se20.05.0400 Roçado de vegetação gramínea, em área de encosta, a altura de 10cm. 
624 mt05.05.0150 Escavação manual, acima de 3m ate 4,50m de profundidade. 
627 sc05.10.0150 Demolição, com equipamento, de pisos ou pavimento de concreto simples. 
629 dr20.15.0077 Poço de visita para coletor de esgoto sanitário, profundidade útil de 2,30m. 
630 dr20.15.0080 Poço de visita para coletor de esgoto sanitário, profundidade útil de 2,60m. 
631 dr55.05.0050 Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalhamento. 
632 bp20.10.0150 Meio-fio reto de concreto simples (fck=15MPa). 
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633 bp20.20.0053 Meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa). 
634 et15.10.0100 Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado. 
635 al05.25.0450 Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm. 
636 eq05.05.0618 Caminhão tanque, capacidade de 10.000l. 

 
Tabela 2 – Itens totalmente medidos 

 

O valor global constante de cada medição está de acordo com o somatório de 

todas aquelas realizadas anteriormente. 

 

c.2) Alterações contratuais 

Foi lavrado termo aditivo alterando a planilha orçamentária, 

acrescentando/reduzindo a quantidade de diversos serviços. A tabela abaixo consolida as 

modificações efetuadas no orçamento apresentado pela jurisdicionada, segundo categorias do 

SCO-Rio, utilizando preços de agosto/2009 . 

 

Itens de serviços 
Reduzidos 

(R$) 
Acrescidos 

(R$) 
Novos 
(R$) 

AD Administração local, mobilização, 
desmobilização e apoio tecnológico  

21,40 219.209,99 _ 

AL Alvenarias e paredes divisórias - 36.276,75 14.977,54 
AP Aparelhos hidráulicos, sanitários, elétricos, 
mecânicos e esportivos 

- - - 

BP Bases e pavimentação _ 224.435,92 6.993,81 
CE Consultoria especializada 3079571,04 - - 
CI Coberturas, Isolamentos e impermeabilizações. - - - 
CO Canteiro de Obras - - - 
DR Galerias, drenos e conexos - 40.743,71 207.973,08 
EQ Equipamentos 1.081.101,12 134.588,88 1.951.774,24 
ES Esquadrias - - - 
ET Estruturas - 111.454,30 47.850,75 
FD Fundações - - - 
IP Iluminação pública - - - 
IT Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e 
mecânicas 

-  21.707,00 

MP Manutenção preventiva e corretiva - - - 
MT Movimento de terra  - - 38.372,68 
PJ Parques e Jardins - - - 
PT Pintura - - - 
RV Revestimentos 1,67 - - 
SC Serviços complementares 29.859,97 1.131.846,39 1.627,83 
SE Serviços de escritório laboratório e campo - - 42,46 
ST Serviços de engenharia de tráfego 14.286,99 11.581,42 3.385,60 
TC Transportes, carga e descarga - - - 
Acréscimo / Redução 4.204.842,55 1.910.137,36 2.294.705,19 

Total (%) 3,3 1,5 1,8 
Tabela 3 – Alterações de orçamento segundo categorias do SCO-Rio 
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Foram conferidas, por amostragem, as quantidades dos itens acrescidos e novos 

dispostos nas tabelas 4 e 5 respectivamente, referentes ao 2º termo aditivo nº 86/2011 ao 

contrato nº 33/2010, não tendo sido encontradas divergências e, portanto, de maneira 

qualitativa as modificações apresentadas no orçamento guardam razão de 

compatibilidade com o projeto. 

 
   Quantidade 
Item Código Unidade  Contratada  Acrescido  Modificado  
56 sc05.05.1350 m² 30,00 51,83 81,83 
239 et05.25.0706 m³ 51,57 64,27 115,84 
243 et10.05.0103 kg 2578,35 10920,48 13498,83 
247 et10.10.0061 kg 2578,35 10920,48 13498,83 
584 ad20.15.0100 un.mês 72,00 47,00 119,00 

Tabela 4 – Itens acrescidos amostrados 

 
 

   Quantidade 
Item Código Unidade  Contratada Novos Modificado 
623 bp20.10.0150 m 0,00 53,87 53,87 
628 bp20.20.0053 m 0,00 130,94 130,94 
629 sc05.05.2950 m² 0,00 13,34 13,34 

Tabela 5 – Itens novos amostrados 

 

d) Irregularidades 
 

d.1) O valor empenhado de R$ 44.609.373,61, constante do relatório FINCON 

(Anexo 3), corresponde à 15ª etapa (10/09/2011 a 09/10/2011) do cronograma físico-

financeiro, o que não é suficiente para atender às despesas do exercício de 2011, haja 

vista que, de acordo com o cronograma físico-financeiro (Anexo 2), o montante 

necessário ao presente exercício é de R$ 54.315.525,93. 
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Conclusão: 

 

Uma vez que restam 72,90% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do 

verificado e para que o relatório da 4ª visita seja enviado por ofício em apartado à 

jurisdicionada para justificativa do apontado no item d.   

Sugerimos, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 

a 5ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 07 de outubro de 2011. 

 
 

 
 

Marcelo de Oliveira Ribeiro  
Técnico de Controle Externo 

Matrícula nº 40/901.504 

 
 

Rômulo Ferreira da Silva 
Engenheiro 

Matrícula nº 40/901.709 
 


