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RELATÓRIO DA 6ª VISITA – DIA 19/03/2012 

 

CONTRATO Nº: 033/2010 

OBJETO:  Execução de obras para Porto Maravilha – Revitalização da área central 

– Saúde e Gamboa – na área da O/SUBOCP/1ªGO/IAR /AP.1 

EMPRESA:  -Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A (Líder), 

- Construtora OAS Ltda e 

- EIT- Empresa Industrial Técnica S/A 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 010/2009 

TCMRJ Nº: 40/1987/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.232/2009 

PT: 1503.1545103041.951 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 1.110 dias corridos 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/04/2010 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 21/09/2010 a 10/11/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/07/2013 

PRAZO RESTANTE:  470 dias (a partir de 19/03/2012) 

VALOR TOTAL CONTRATADO: 139.628.601,54 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON 1): R$ 73.580.859,18 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 139.628.601,54 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: Todo valor contratado está 

empenhado. 

 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 5ª VISITA: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

20ª  16ª complementar 01/11/11 a 08/11/11 230.432,39 0,17 

21ª 17ª normal 09/11/11 a 08/12/11 28.162.754,88 20,17 

22ª 18ª intermediária 09/12/11 a 12/12/11 899.318,61 0,64 

23ª 18ª intermediária 13/12/11 a  31/12/11 0,00 0,00 

Total 20ª a 23ª medições 29.292.505,88 20,98 

Total acumulado 73.580.859,18 52,70 

 

                                                           
1 Fonte: Relatório FINCON de 22/03/2012 
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TERMOS ADITIVOS: 

Termo Data Assinatura  Valor   (R$) Objeto resumido 
1º TA nº 88/10 21/09/2010 - Prorrogação do prazo contratual por 30 dias 

corridos e adequação do cronograma físico-
financeiro. 

1º TA nº 26/11 31/03/2011 - Adequação do cronograma físico-financeiro. 
2º TA nº 86/11 09/08/2011 - Acréscimo e redução de quantidades sem 

acréscimo de valor. 
4º TA nº 145/11 07/12/2011 - Acréscimo e redução de quantidades sem 

acréscimo de valor. 
 
FISCAIS DA OBRA : Paulo Arzua A. Barbosa 

matrícula: 70/176.206-1 
José Fonseca Jr 
matrícula: 10/009.193-4 

SITUAÇÃO:  

�  Edital CO nº 10/2009 (processo TCMRJ nº 040/001.844/2009) –

conhecimento com recomendação em sessão de 11/01/2010; 

�  Contrato nº 033/2010 (processo TCMRJ nº 040/001.987/2010) – 

sobrestado até a realização da visita técnica; 

�  1º Termo de Rerratificação nº 088/2010 (processo TCMRJ nº 

040/005.280/2010) – apenso ao Contrato nº 033/2010, que será 

analisado em conjunto com o referido instrumento; 

�  1º Termo Aditivo nº 026/2011 (processo TCMRJ nº 040/001.515/2011) – 

apenso ao Contrato nº 033/2010, que será analisado em conjunto com o 

referido instrumento; 

�  2º Termo Aditivo nº 086/2011 (processo TCMRJ nº 040/004.009/2011) – 

apenso ao Contrato nº 033/2010, que será analisado em conjunto com o 

referido instrumento. 

�  4º Termo Aditivo nº 145/2011 (processo TCMRJ nº 040/006.910/2011) – 

apenso ao Contrato nº 033/2010, que será analisado em conjunto com o 

referido instrumento. 
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1. Quadro demonstrativo dos serviços a executar (Me morial Descritivo) 

 
A primeira fase de intervenção do Plano de Recuperação e Revitalização da 

Região Portuária, denominado PORTO MARAVILHA, compreende2 a execução de obras 

de reurbanização em diversas vias, considerando a implantação de nova rede de 

drenagem, pavimentação das vias, iluminação pública adequada, novo mobiliário urbano, 

calçadas acessíveis, arborização e sinalização semafórica. 

 
 

LOCAL OBRAS/SERVIÇOS ÁREA DETALHADA 

Logradouros da 
parte baixa 

 

. implantação de nova rede de drenagem; 

. pavimentação das vias; 

. iluminação pública adequada; . novo mobiliário urbano; 

. calçadas acessíveis; 

. arborização; 

. sinalização semafórica. 
 

. Av. Venezuela, da Barão de Tefé até 
Silvino Montenegro, Rua Barão de Tefé, 
Rua Camerino, Rua Coelho Castro, Rua 
Edgard Gordilho, Rua Aníbal Falcão, Rua 
Américo Rangel, Praça Mauá – entorno, 
Rua Sacadura Cabral, trecho Praça 
Mauá- Rua Barão de Tefé, Rua Argemiro 
Bulcão, Av. Rodrigues Alves, entre Praça 
Mauá e Rua Barão de Tefé e Praças 
Jornal do Comércio e dos Estivadores  

 
 

LOCAL OBRAS/SERVIÇOS ÁREA DETALHADA 

Av. Perimetral 

. Demolições de concreto armado; 

. Arrancamento de meio-fio junto à rampa a ser demolida; 

. Demolição de calçada junto à rampa a ser demolida; 

. Recomposição do trecho demolido, com contra-piso em 
argamassa de cimento e areia. 

. Alça de acesso, na  Av. Rodrigues 
Alves, Centro, I RA, AP 1.0. 

Morro da 
Conceição, 

Saúde - I RA, 
AP 1.0. 

-Destelhamento completo, armazenamento, 
limpeza/impermeabilização e recolocação das telhas 
retiradas; 
- colocação de cobertura provisória  
- Verificação/Substituição /Imunização das peças do 
madeiramento e forro 
- Recuperação/ Substituição das calhas, dos dutos de 
águas pluviais, esquadrias de madeira e vidros 
- Complementação do beiral faltoso. 
- Reintegração e consolidação da argamassa de 
revestimento externo/interno. 
- Pintura final interna/externa . 
- Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e 
sanitárias, pisos e gradil metálico 
- nova escada com estrutura e chapas metálicas 
- instalação de ar condicionado tipo “split  sobre nova laje 
sobre a copa e o sanitário 

Casa da Guarda   

                                                           
2 Memorial Descritivo Projeto Porto Maravilha – Especificações técnicas e escopo de serviços para a implantação do Projeto Porto 
Maravilha - fase 1 e 2 - 
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Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e 
sanitárias; da laje de cobertura; dos pisos em madeira e 
em cerâmica e das grades de proteção. 
- Limpeza do revestimento externo em pó de pedra 
existente. 
- Reintegração e consolidação e pintura da argamassa de 
revestimento interno; 

- instalação de ar condicionado tipo “split”   

Mictório Público 

 

.  microdrenagem; 

. iluminação pública; 

.  sinalização; 

. parques e jardins. 

. Jardim do Valongo 

. Ladeira do Valongo 

. Caminho Parque do Valongo 

. Ladeira do Pedro Antônio 

. Trav. Joaquim Soares 

. Trav.  Cel. Julião 

. Rua do Jogo de Bola 

. Praça Leopoldo Martins 

. Continuação rua Argemiro Bulcão 

. Pedra do Sal 

. Trav. do Sereno 

. Rua S. Francisco da Prainha 

. Largo da São Francisco da Prainha 

. Beco João Inácio 

. Rua Matogrosso/Rua do Escorrega 

. Adro de São Francisco 
 .Beco do João José 
. Rua Eduardo Jansen 
 .Beco da Escadinha da Conceição 
. Praça Maj. Daemon 
. Rua Maj. Daemon 
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Resultados obtidos: 

a) Pontos de diligência atendidos- Retrospectiva da s visitas anteriores 
1ª visita: Abrangência da 1ª a 3ª medição 

Irregularidade(s) Atendimento  

1 - O parecer prévio da CET-RIO sobre o impacto no volume e no fluxo 
de tráfego, nas áreas de entorno do empreendimento (Estudo de Pólo 
Gerador de Tráfego- Art. 408 da Lei Orgânica do M.R.J./90) não foi 
apresentado. 

3ª visita  
(fl. 58)  

2 - Não consta no escopo do orçamento previsão para relocação de 
interferências de LIGHT, CEDAE, CET-RIO, CEG e Telefonia, como 
também de ligação da rede de gás e conversão da rede aérea de 
iluminação para subterrânea. 

3ª visita  
(fl. 58) 

3 - A contratada deve esclarecer se a área de destinação dos resíduos 
sólidos da construção civil (Lei Municipal nº 2.022 de 30/12/2006, 
Prefeitura de Duque de Caxias) será suficiente para o despejo dos 
resíduos provenientes da demolição da alça da Av. Perimetral. 

3ª visita  
(fl. 59) 

4 - Em relação ao item AD 15.15.0750, referente a veículo de serviço, 
motor 1.0, c/ ar condicionado e combustível , a contratada deve 
justificar a quantidade e utilização dos veículos em cada medição, 
principalmente na parte administrativa, uma vez que as vias, objeto do 
presente contrato, são próximas. Verifica-se, por exemplo, que na 1ª 
medição foram usados oito  veículos/mês para o gerenciamento e dez 
para a parte administrativa. 

3ª visita  
(fl. 59) 

5 - A memória de cálculo da 1ª medição apresenta plantas de layout nº 
PM-DE-CRO-013-R00, de prédio de dois andares em frente à Baía de 
Guanabara, referente à execução de Barracão de obras com paredes de 
madeira (item AD20.05.0100 da planilha orçamentária). Por ocasião da 
visita técnica, verificamos que esta área corresponde ao edifício em 
alvenaria já existente no pier da Praça Mauá, pertencente à Companhia 
Docas. A fiscalização informou que a referida construção foi reformada 
pelo Consórcio. 

3ª visita  
(fl. 60) 

 

2ª visita: Abrangência da 4ª a 6ª medição 

Irregularidade(s) Atendimento  

1 - Por que os itens 7, 9, 11, 542 e 544 do orçamento, apresentados na 
Tabela 3, não foram incorporados, respectivamente, nos itens 8, 10, 12, 
543 e 545. 

3ª visita  
(fl. 60)  

2 - Explicar o motivo dos itens com unidades inteiras terem sido orçados 
com quantidades fracionadas. 

3ª visita  
(fl. 61) 

3 - Esclarecer a diferença apontada de aproximadamente 22% a menor 
da quantidade levantada em relação à orçada de sinalização horizontal 
com massa termoplástica. 

3ª visita  
(fl. 61) 
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Irregularidade(s) Atendimento  

4 - Por que não foi previsto no orçamento o item ST 75.05.0150 – 
sinalização horizontal com resina acrílica para pintura de faixas nas vias, 
para utilização na fase de execução das obras. 

3ª visita  
(fl. 61) 

5 - Esclarecer a divergência apontada entre as quantidades orçadas e 
levantadas em projeto da sinalização semafórica e vertical. 

3ª visita  
(fl. 62) 

6 - Explicar a não correspondência da quantidade contratada dos itens 
523 e 528 em relação ao item 522. 

3ª visita  
(fl. 62) 

7 - Por que motivo não foi lavrado até a presente data o contrato 
originário da licitação (Edital CO nº 30/2010 - TCMRJ 40/5591/2010), 
referente às obras de reforço estrutural do Píer Mauá e execução das 
fundações do Museu do Amanhã, tendo em vista que a referida licitação 
foi homologada em 11/11/2010. 

3ª visita  
(fl. 62) 

 
3ª visita: Abrangência da 7ª a 12ª medição 

Irregularidade(s) Atendimento  

1 - Por que não foi efetuado o empenhamento do valor integral do 
contrato para o exercício de 2011, conforme o cronograma físico-
financeiro (Anexo 2). 

5ª visita  
(fl. 114)  

 
 

b) 6ª visita: Abrangência da 20ª a 23ª medição 

b.1) Execução 

 

a) Conforme a fiscalização, as obras estão de acordo com o cronograma, podendo, 

inclusive, terminar antes do previsto. Até a última medição realizada (23ª medição – 18ª 

etapa intermediária) relativa ao período de 13/12/2011 a 31/12/2011, foram medidos 

52,70% do total contratado. A medição está adiantada com relação ao cronograma 

atualizado (anexo 3 - SISCOB), onde o  previsto era, para o período de 09/12/11 até 

07/01/12, um percentual de 42,40%. 

 

b) Durante as escavações nas ruas Barão de Tefé e Sacadura Cabral para execução 

da infraestrutura e pavimentação, foram encontradas ruínas arqueológicas da época do 

Império. Na Barão de Tefé, um sítio arqueológico de grande importância histórica foi 

revelado: os antigos Cais do Valongo e Cais da Imperatriz. Segundo historiadores, no 

período de 1790 a 1831, desembarcaram cerca de 700 mil escravos no Cais do Valongo. 

Esse mesmo cais foi reformado para receber a Imperatriz Teresa Cristina, que se casaria 

com D. Pedro II, passando a se chamar Cais da Imperatriz. Essa descoberta arqueológica 
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propiciou o acompanhamento das escavações de terra na Barão de Tefé por equipe de 

arqueólogos, que coletam o material e fazem a triagem do que foi encontrado. Muitos 

fragmentos de objetos históricos foram encontrados: adornos dos escravos, como colares 

e contas, objetos religiosos de culto africano como orixás, búzios, pedras; utensílios 

domésticos como porcelana, castiçais e talheres, todos do século XIX, pesquisados e 

catalogados. Conforme informações com os especialistas, foi uma das maiores 

descobertas arqueológicas do país em todos os tempos e que acarretaram duas 

implicações no contrato: o trabalho de arqueologia é pago pelos recursos deste e é 

provável que haja atrasos no cronograma da obra. Na rua Sacadura Cabral, durante a 

realização dos serviços de drenagem foram descobertos resquícios de pavimentação do 

tipo pé-de-moleque, característica do século dezenove, interrompendo as obras, para que 

a equipe de arqueologia passasse a realizar, no local, a coleta de material (fig.06) e para 

que seja elaborada solução para o curso da galeria de drenagem, provavelmente o seu 

desvio, em virtude do piso histórico que não pode ser destruído. Parecer do IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) deverá determinar a sua 

preservação e de que forma, assim como o fez em outras áreas, como na parte histórica 

do Morro da Conceição. 
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Rua Sacadura Cabral 
6ª visita – 19/03/2012 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 01 -  Foram descobertos resquícios de 
pavimentação tipo pé-de-moleque. Rua 
Sacadura Cabral com Rua Venezuela.  

Figura  02 - Foram descobertos resquícios de 
pavimentação tipo pé-de-moleque. Rua Edgard 
Gordilho esquina com Rua Sacadura Cabral. 

 

 

 

 Rua Barão de Tefé   
5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 03 -  Infraestrutura pronta, resta concluir a 
drenagem. Ao fundo, sítio arqueológico do Cais 
da Imperatriz (obelisco ao fundo).  

Figura  04 – Drenagem concluída, resta executar 
calçamento, meio-fio e pavimentação. 

 

 

 

 

 

Sítio arqueológico 
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Rua Barão de Tefé   
5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura  05 - Todo o material escavado passa por 
peneiras manipuladas por equipe da arqueologia  

Figura  06 – Execução de calçamento. 

 

 

 

 

 Rua Barão de Tefé  
5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 07  - O antigo Cais da Imperatriz, com o 
piso característico e obelisco ao fundo. A área 
deverá ser preservada e se transformar em 
memorial. 

Figura 08 – Infra-estruturas que passavam pelo 
local foram realocadas, liberando o espaço para 
a futura construção do memorial. 

 

 

 



Processo TCMRJ 40/5585/2010 

Data    08/10/2010 Fls 

 Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

J:\CADASTRO\SMOCGO\Porto Maravilha\Contrato 33-2010 Saude Gamboa\6ª visita\relatório 6ª visita.doc 12 

 

 

 

 

 

Rua Barão de Tefé  
5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 09 - Detalhe do calçamento da época 
(tipo pé-de-moleque) no Cais da Imperatriz. 

Figura 10 - Infra-estruturas que passavam pelo 
local foram realocadas, liberando o espaço para 
a futura construção do memorial. 

 

 

 

Rua Sacadura Cabral   
5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 11 - Obras de drenagem: no curso da 
galeria, o calçamento de pedras do século XIX. 

Figura 12 – Local encontra-se cercado 
esperando liberação pela arqueologia. 
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Rua Sacadura Cabral   
5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 13 – Obras de drenagem, a seta 
vermelha mostra os arqueólogos com pás e 
pincéis raspando e colhendo material entre as 
pedras em busca de materiais históricos. 

Figura 14 - Local encontra-se cercado 
esperando liberação pela arqueologia. 

 

c) Como citado no item anterior, as pendências de obra no aguardo de definições do 

IPHAN poderão ser agora solucionadas, haja vista ter sido recebido pela fiscalização 

documento do órgão com os pareceres e definições do que será realizado. 

 

Resumo das medições 

 

As medições realizadas desde a última visita técnica tiveram nos itens de mão-de-

obra sua maior expressão, conforme demonstrado nos quadros a seguir: 

 

20ª Medição  - Valor total = R$ 230.432,39 

Item Código Descrição Valor nesta 
medição (R$)  

% na 
medição  

71 SC 10.05.1450(/) Servente (inclusive encargos sociais). 132.534,00 57,52% 

602 AD 40.05.0050(/) Ajudante (inclusive encargos sociais). 36.815,00 15,98% 

70 SC 10.05.1200(/) Pedreiro (inclusive encargos sociais). 18.480,03 8,02% 
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21ª Medição  - Valor total = R$ 28.162.754,88 

Item Código Descrição 
Valor nesta 

medição 
(R$) 

% na 
medição  

767 IE 00.01.0416( ) Equipe de Arqueologia para exploração. 2.769.727,50 10,81% 

766 IE 00.01.0415( ) Equipe de Arqueologia para monitoramento. 2.430.400,50 9,48% 

40 TC 05.10.0150(A) Transporte manual de materiais encosta acima. 2.370.816,42 9,25% 

 

22ª Medição  - Valor Total = R$ 899.318,61 

Item Código Descrição 
Valor nesta 

medição 
(R$) 

% na 
medição  

613 AD 40.05.0134(/) Engenheiro ou arquiteto sênior (inclusive 
encargos sociais) 188.388,20 20,95% 

73 SC 10.10.0150(/) Operador de tráfego sênior (inclusive encargos 
sociais) 75.213,60 8,36% 

622 AD 40.05.0218(A) Vigia (inclusive encargos sociais) 53.265,60 5,92% 
 

O custo total dos serviços de arqueologia representa 20,60% do montante faturado 

entre as 20ª e 23ª medições, somando R$ 6.035.136,57, conforme consolidado a seguir: 

 

Serviços de arqueologia entre 20ª e 23ª medições 

Código Unidade Preço unitário 
(R$) Quantidade Total por 

serviço (R$)  

AD40.05.0116 h 15,41 81,40 1.254,37 
AD40.05.0050 h 7,96 9.250,00 73.630,00 
SC10.05.1450 h 7,96 33.300,00 265.068,00 
SC10.05.0250 h 10,84 396,80 4.301,31 
SC10.05.0350 h 10,84 1.073,00 11.631,32 
SC10.05.0450 h 10,84 567,00 6.146,28 
SC10.05.1200 h 10,84 5.550,00 60.162,00 
EQ05.05.0050 h 60,72 2.200,00 133.584,00 
EQ05.05.0600 h 73,85 65,30 4.822,41 
EQ15.05.0450 h 97,15 65,30 6.343,90 
EQ15.05.0212 h 97,10 1.187,80 115.335,38 
EQ05.05.0700 h 104,19 65,30 6.803,61 
EQ15.05.0500 h 66,33 2.200,00 145.926,00 

IE010415 h 1.313,73 1.850,00 2.430.400,50 
IE010416 h 1.497,15 1.850,00 2.769.727,50 

TOTAL (R$) 6.035.136,57 
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Os serviços de pavimentação da Avenida Venezuela, Rua Argemiro Bulcão e Rua 

Coelho e Castro, quantificados na 21ª medição, somam R$ 1.838.824,55, representando 

6,28% das faturas referentes a esta visita. Verificou-se que estes logradouros já possuem 

a primeira camada de rolamento de 4cm, conforme descrito nas memórias de cálculo. O 

andamento destes serviços é verificado nas fotos 16, 18, 20, 26, 28 e 32. 

 

Serviços de Pavimentação entre 20ª e 23ª medições 

Código Unidade Preço 
unitário (R$)  Quantidade  Total por 

serviço (R$)  

SC05.10.0400 m² 11,27 8.106,50 91.360,26 
BP10.15.0050 m 8,56 6.082,63 52.067,31 
SC05.05.0300 m² 3,99 8.106,50 32.344,94 
MT10.05.0050 m³ 4,03 2.723,78 10.976,83 
MT05.05.0050 m³ 15,92 1.167,34 18.584,05 
ET40.05.0156 m² 6,05 8.106,50 49.044,33 
MT20.05.0050 m³ 0,35 6.618,15 2.316,35 
MT15.05.0050 m³ 35,84 2.431,95 87.161,09 
SC15.05.0150 m³ 48,20 2.431,95 117.219,99 
IE010411 m³ 268,73 1.215,98 326.770,31 
IE010377 m³ 185,41 1.215,98 225.454,85 
BP10.05.0050 t 107,11 745,80 79.882,64 
BP10.05.0303 t 3,88 745,80 2.893,70 
IE010374 m² 32,04 8.106,50 259.732,26 
BP10.05.0400 m² 2,05 24.319,50 49.854,98 
BP05.05.0400 m² 3,35 8.106,50 27.156,78 
TC10.05.0350 t 0,74 17.737,02 13.125,39 
TC10.05.0150 t 12,05 6.323,07 76.192,99 
TC05.05.0350 t.Km 0,61 519.156,57 316.685,51 

TOTAL 1.838.824,55 
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Atualização dos locais das visitas anteriores  

 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 15 – Trecho da Rua Argemiro Bulcão: 
falta passeio e acabamento do pavimento. 

Figura 16 – Passeio e pavimentação concluídos 
na Rua Argemiro Bulcão. 

 

 

 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 17 – Rua Argemiro Bulcão: acabamento 
de pavimentação a executar. Meio-fio e baia 
executados. 

Figura 18 – Passeio e pavimentação concluídos 
na Rua Argemiro Bulcão. 
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5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 19 – Rua Coelho e Castro: execução de 
passeio. 

Figura 20 – Pavimentação e passeio quase 
concluídos na Rua Coelho e Castro. 
 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 21 – Rua Barão de Tefé com Coelho e 
Castro: pavimentação em execução. 

Figura 22 – Rua Barão de Tefé com Coelho e 
Castro: pavimentação concluída e passeio em 
execução. 

 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 23 – Av. Venezuela com Barão de Tefé 
(sentido perimetral): execução de sub-base. 

Figura 24 – Av. Venezuela com Barão de Tefé 
(sentido perimetral): execução de passeio e 
pavimentação. 
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5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 25 – Av. Venezuela com Barão de Tefé. 
Falta camada final de asfalto e passeio. 

Figura 26 – Av. Venezuela com Barão de Tefé. 
Passeio em execução e Falta camada final de 
asfalto. 
 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 27 – Av. Venezuela (em frente ao INT): 
colocação de caixa de telecomunicações. 
Pavimentação concluída. 

Figura 28 – Av. Venezuela (em frente ao INT): 
Passeio público concluído.  

 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 29 – Av. Venezuela: passeio em 
execução. 

Figura 30 – Av. Venezuela: passeio em 
execução. 
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5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 31 – Av. Venezuela com Rua Souza e 
Silva: pavimentação e meio-fio executados. 

Figura 32 – Av. Venezuela com Rua Souza e 
Silva: passeio público executado. 
 

4ª visita – 30/09/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 33 – Ladeira do Valongo: redes de energia 
e iluminação concluídos, aguardando reforma da 
pavimentação. 

Figura 34 – Ladeira do Valongo: Passeio em 
execução. 

 
5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 35 – Casa da Guarda em reforma e Jardim 
do Valongo ao lado direito. Projeto de restauro 
aprovado pelo IPHAN, aguardando intervenções. 

Figura 36 – Casa da Guarda em reforma e 
restauro do Jardim do Valongo ao lado direito em 
execução. 
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5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 37 – Caminho do Valongo:escadaria em 
finalização.   

Figura 38 – Caminho do Valongo:escadaria 
finalizada, faltando a instalação dos postes de 
iluminação e do corrimão. 
 

4ª visita – 30/09/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 39 – Caminho do Valongo: redes de 
serviços concluídos, aguardando finalização da 
pavimentação. 

Figura 40 – Caminho do Valongo: Passeio 
concluído, faltando a instalação da iluminação 
pública. 
 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 41 – Ladeira Pedro Antônio: após embutir 
rede será feita a pavimentação. 

Figura 42 – Ladeira Pedro Antônio: rede e 
pavimentação concluídos. 
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5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 43 – Início da Av. Rodrigues Alves, 
próximo ao barracão de obras: execução de 
galeria de águas pluviais. 

Figura 44 – Início da Av. Rodrigues Alves, 
próximo ao barracão de obras: galeria de águas 
pluviais concluídas. 

 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 45 - A escavação para a colocação  das 
grandes manilhas de 1,80m de diâmetro.  

Figura 46 – Galeria de águas pluviais executas. 

 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 47 - Execução da rede de drenagem 
entre armazéns 1 e 2. 

Figura 48 - Rede de drenagem executada entre 
armazéns 1 e 2. 
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5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 49 – Poço de visita entre armazéns 2 e 3. Figura 50 – Poço de visita executado entre 

armazéns 2 e 3. 
 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 51 – Deságüe com seções retangulares 
de 3,30m x 1,80m entre os armazéns 3 e 4. 

Figura 52 – Deságüe com seções retangulares 
de 3,30m x 1,80m entre os armazéns 3 e 4. 

 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 53 – Início da Barão de Tefé: execução 
de drenagem pluvial. 

Figura 54 – Início da Barão de Tefé: execução 
de drenagem pluvial. 
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5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  

Figura 55 – Início de escavação para galeria 
pluvial: observem-se os trilhos da antiga linha de 
trem. 

Figura 56 – Rua Sacadura Cabral, escavação 
esperando liberação da arqueologia. 

 

5ª visita – 30/11/2011 6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 57 – No meio, as grandes manilhas para 
drenagem. 

Figura 58 – Rua Sacadura Cabral, execução de 
rede de drenagem. 
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Novas frentes de serviço  

   

6ª visita – 19/03/2012 

  
Figuras 59 e 60 – Escavação para rede de drenagem na Rua Camerino. 

 

6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 61 – Escavação para rede de drenagem  
em frente ao nº 26A da Rua Camerino. 

Figura 62 – Restauração do muro do Jardim do 
Valongo. Rua Camerino. 

 

6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 63 – Reforma interna do Mictório Público. 
Rua Camerino. 

Figura 64 – Restauro do Jardim do Valongo. 
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6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 65 – Execução de rede de drenagem na 
Rua São Francisco da Prainha. 

Figura 66 – Execução de rede de drenagem na 
esquina da Rua Barão de Tefé com Av. 
Rodrigues Alves. 

 

6ª visita – 19/03/2012 

  
Figura 67 – Execução de sarjeta, meio-fio e 
calçamento na Rua Edgard Gordilho. 

Figura 68 – Execução de rede de drenagem na 
esquina da Rua Edgard Gordilho com Av. 
Rodrigues Alves. 
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c) Conclusão: 
 

Uma vez que restam 47,30% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do 

verificado e posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 7ª visita à obra.  

 

2ª IGE, 26 de março de 2012. 

 
 

 
 

Marcelo de Oliveira Ribeiro 
Técnico de Controle Externo 

Matrícula: 40/901.504 

 
 

Rômulo Ferreira da Silva 
Técnico de Controle Externo 

Matrícula: 40/901.709 
 

 


