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RELATÓRIO DA 8ª VISITA – DIA 19/10/2012 

 

CONTRATO Nº: 033/2010 

OBJETO:  Execução de obras para Porto Maravilha – Revitalização da área central 

– Saúde e Gamboa – na área da O/SUBOCP/1ªGO/IAR /AP.1 

EMPRESA:  -Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A (Líder), 

- Construtora OAS Ltda e 

- EIT- Empresa Industrial Técnica S/A 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 010/2009 

TCMRJ Nº: 40/1987/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.232/2009 

PT: 1503.1545103041.951 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 1.110 dias corridos 

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/04/2010 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 21/09/2010 a 10/11/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/07/2013 

PRAZO RESTANTE:  255 dias (a partir de 19/10/2012) 

VALOR TOTAL CONTRATADO: 139.628.601,54 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON 1): R$ 125.529.478,55 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 139.628.601,54 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO: Todo valor contratado está 

empenhado. 

 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 7ª VISITA: 

Medição  Etapa 
Período de 
execução Valor (R$) % 

29ª 23ª normal 07/05/12 a 05/06/12 0,00 0,00% 
30ª  24ª normal 06/06/12 a 05/07/12 0,00 0,00% 
31ª 25ª normal 06/07/12 a 04/08/12 0,00 0,00% 
32ª  26ª normal 05/08/12 a 03/09/12 41.105.246,76 29,44% 

Total destas medições 41.105.246,76 29,44% 
Total da 1ª a 28ª medição 84.424.231,79 60,46% 
Total acumulado 125.529.478,55 89,90% 
 

                                                           
1 Fonte: Relatório FINCON de 02/07/2012 
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TERMOS ADITIVOS: 

Termo Data Assinatura  Valor   (R$) Objeto resumido 

1º TA nº 88/10 21/09/2010 
- Prorrogação do prazo contratual por 30 dias 

corridos e adequação do cronograma físico-
financeiro. 

1º TA nº 26/11 31/03/2011 - Adequação do cronograma físico-financeiro. 

2º TA nº 86/11 09/08/2011 
- Acréscimo e redução de quantidades sem 

acréscimo de valor. 

3º TA nº 118/11 20/10/2011 
- Alteração do nome de umas das empresas 

constituintes do consórcio. 

4º TA nº 145/11 07/12/2011 
- Acréscimo e redução de quantidades sem 

acréscimo de valor. 

6º TA nº 125/12 10/09/2012 
- Acréscimo e redução de quantidades sem 

acréscimo de valor. 
 
FISCAIS DA OBRA : Paulo Arzua A. Barbosa 

matrícula: 70/176.206-1 
José Fonseca Jr. 
matrícula: 10/009.193-4 

SITUAÇÃO:  

�  Edital CO nº 10/2009 (processo TCMRJ nº 040/001.844/2009) –
conhecimento com recomendação em sessão de 11/01/2010; 

�  Contrato nº 033/2010 (processo TCMRJ nº 040/001.987/2010) – 
conhecido em sessão de 11/07/2012 

�  1º Termo de Rerratificação nº 088/2010 (processo TCMRJ nº 
040/005.280/2010) – conhecido em sessão de 11/07/2012 

�  1º Termo Aditivo nº 026/2011 (processo TCMRJ nº 040/001.515/2011) – 
conhecido em sessão de 11/07/2012 

�  2º Termo Aditivo nº 086/2011 (processo TCMRJ nº 040/004.009/2011) – 
conhecido em sessão de 11/07/2012 

�  3º Termo Aditivo nº 118/2011 (processo TCMRJ nº 040/006.140/2011) – 
conhecido em sessão de 11/07/2012 

�  4º Termo Aditivo nº 145/2011 (processo TCMRJ nº 040/006.910/2011) – 
conhecido em sessão de 11/07/2012 

�  6º Termo Aditivo nº 125/2012 (processo TCMRJ nº 040/006.839/2012) – 
conhecido em sessão de 11/07/2012 
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Quadro demonstrativo dos serviços a executar (Memor ial Descritivo)  

 
O quadro a seguir demonstra os serviços a serem executados através do 

contrato, no Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária, denominado 

PORTO MARAVILHA, compreendendo a execução de obras de reurbanização em 

diversas vias, implantação de nova rede de drenagem, pavimentação das vias, iluminação 

pública adequada, novo mobiliário urbano, calçadas acessíveis, arborização e sinalização 

semafórica. Mantido desde o Relatório da 1ª visita técnica, permitiu o acompanhamento 

dos serviços executados ao longo do tempo.   

 
 

LOCAL OBRAS/SERVIÇOS ÁREA DETALHADA 

Logradouros da 
parte baixa 

 

. implantação de nova rede de drenagem; 

. pavimentação das vias; 

. iluminação pública adequada; . novo mobiliário urbano; 

. calçadas acessíveis; 

. arborização; 

. sinalização semafórica. 
 
EXECUTADO 
Pendência: Parte da  Iluminação pública, no aguardo da 
Light (ver item b1) 

. Av. Venezuela, da Barão de Tefé até 
Silvino Montenegro, Rua Barão de Tefé, 
Rua Camerino, Rua Coelho Castro, Rua 
Edgard Gordilho, Rua Aníbal Falcão, Rua 
Américo Rangel, Praça Mauá – entorno, 
Rua Sacadura Cabral, trecho Praça 
Mauá- Rua Barão de Tefé, Rua Argemiro 
Bulcão, Av. Rodrigues Alves, entre Praça 
Mauá e Rua Barão de Tefé e Praças 
Jornal do Comércio e dos Estivadores  

 
 

LOCAL OBRAS/SERVIÇOS ÁREA DETALHADA 

Av. Perimetral 

. Demolições de concreto armado; 

. Arrancamento de meio-fio junto à rampa a ser demolida; 

. Demolição de calçada junto à rampa a ser demolida; 

. Recomposição do trecho demolido, com contra-piso em 
argamassa de cimento e areia. 
 
SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DE OUTRO CONTRATO 

. Alça de acesso, na  Av. Rodrigues 
Alves, Centro, I RA, AP 1.0. 

Morro da 
Conceição, 

Saúde - I RA, 
AP 1.0. 

-Destelhamento completo, armazenamento, 
limpeza/impermeabilização e recolocação das telhas 
retiradas; 
- colocação de cobertura provisória  
- Verificação/Substituição /Imunização das peças do 
madeiramento e forro 
- Recuperação/ Substituição das calhas, dos dutos de 
águas pluviais, esquadrias de madeira e vidros 
- Complementação do beiral faltoso. 
- Reintegração e consolidação da argamassa de 
revestimento externo/interno. 
- Pintura final interna/externa . 
- Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e 
sanitárias, pisos e gradil metálico 
- nova escada com estrutura e chapas metálicas 
- instalação de ar condicionado tipo “split  sobre nova laje 
sobre a copa e o sanitário 

Casa da Guarda   
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Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e 
sanitárias; da laje de cobertura; dos pisos em madeira e 
em cerâmica e das grades de proteção. 
- Limpeza do revestimento externo em pó de pedra 
existente. 
- Reintegração e consolidação e pintura da argamassa de 
revestimento interno; 
- Instalação de ar condicionado tipo “split”   

EXECUTADO 

Mictório Público 

 

.  microdrenagem; 

. iluminação pública; 

.  sinalização; 

. parques e jardins. 
EXECUTADO 

. Jardim do Valongo 

. Ladeira do Valongo 

. Caminho Parque do Valongo 

. Ladeira do Pedro Antônio 

. Trav. Joaquim Soares 

. Trav.  Cel. Julião 

. Rua do Jogo de Bola 

. Praça Leopoldo Martins 

. Continuação rua Argemiro Bulcão 

. Pedra do Sal 

. Trav. do Sereno 

. Rua S. Francisco da Prainha 

. Largo da São Francisco da Prainha 

. Beco João Inácio 

. Rua Matogrosso/Rua do Escorrega 

. Adro de São Francisco 
 .Beco do João José 
. Rua Eduardo Jansen 
 .Beco da Escadinha da Conceição 
. Praça Maj. Daemon 
. Rua Maj. Daemon 
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Resultados obtidos: 

 

a) Retrospectiva das visitas anteriores 
 

Os pontos de diligência de visitas anteriores foram devidamente atendidos.  

Reproduziremos, no entanto, a seguir, a recomendação constante do relatório da 7ª visita, 

que foi respondida pela jurisdicionada conforme anexo 5.  

Recomendação:  

 
TCMRJ:  Adotar o peso específico da brita de acordo com as tabelas referenciais do 

catálogo do SCO-Rio, conforme observado no item b.3 . 

SMO: Será acatada a recomendação: “o peso específico da brita adotado na medição 

2,1 t/m³ será revisto para 1,70 t/m³ conforme adotado ao longo da obra”. 

Análise: Atendido. 

b) 8ª visita: Abrangência da 29ª a 32ª medição 

 

b.1) Execução orçamentária 

 

As obras estão concluídas, restando uma pequena parcela de serviços relativos à 

iluminação pública, ainda não executada no aguardo da Light, que irá equipar a estrutura 

da rede elétrica, para sua conversão de aérea para subterrânea (ver figuras 15 e 16);  

 

Desde a 7ª visita, houve apenas uma medição – a 32ª (a 29ª, 30ª e 31ª foram de valor 

zero) - e foram liquidados cerca de 90% do total contratado, restando apenas os 10% 

relativos à retenção contratual;  

  

Com previsão de término inicial para 01/07/2013, a obra foi Inaugurada no dia 

01/07/2012, conforme relatado na visita anterior, tendo sido adiantada em 

aproximadamente um ano; 

 

Conforme informado pela fiscalização, está sendo formalizado um novo termo aditivo 

com acréscimo de valor contratual, para pagamento de serviços já realizados. 
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b.2) Registro Fotográfico  

 

Os serviços concluídos, verificados na última visita (7ª), não serão retratados, 

somente aqueles que estavam em fase final de acabamento e o relativo à nova frente de 

serviço.   

 

 Rua Barão de Tefé  
7ª visita – 29/06/2012 8ª visita – 19/10/2012 

  
Figura 1 – Calçamento e memorial em fase final 
de execução. 

Figura 2 – Calçamento e memorial concluídos. 

 

Rua Barão de Tefé  
7ª visita –  29/06/2012                              8ª visita – 19/10/2012 

  
Figura 3 - Memorial em fase final de 
acabamento. 

Figura 4 – A seta vermelha mostra até onde 
vinha o mar, antes do aterro executado por 
Pereira Passos. 

 

Como descrito em visitas anteriores, o Memorial da Imperatriz é um marco histórico 

do Brasil, representando o antigo Cais do Valongo (onde os escravos aportavam, no séc. 

XIX, vindos da África) e transformado em Cais da Imperatriz para receber a então futura 

esposa de D. Pedro I, a Imperatriz Leopoldina, vinda da Áustria. A figura 4 mostra até 
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onde vinha o mar (seta vermelha), pois toda essa região foi aterrada no governo do 

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro (de 1902 a 1906), Francisco Pereira Passos, para se 

transformar em área portuária. O piso da época foi preservado (de pedras, do tipo pé-de-

moleque), o material encontrado pela equipe de Arqueologia foi devidamente catalogado 

e faz parte de acervo nacional. O local, hoje, resgata a história nacional e recebe visitas 

de grupos de estudantes, entre outros.      

 

Rua Barão de Tefé  
8ª visita – 19/10/2012  8ª visita – 19/10/2012 

  
Figuras 5 e 6  - O Memorial concluído e o calçamento antigo, do tipo pé-de-moleque, preservado. 
Ao fundo, o Obelisco da Imperatriz (seta).     

 

Rua Barão de Tefé  
8ª visita – 19/10/2012  8ª visita – 19/10/2012 

  
Figuras 7e 8 . O cuidado com a acessibilidade no acesso ao Memorial.     
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Morro da Conceição  
7ª visita –  29/06/2012                                    8ª visita – 19/10/2012 

 
Figura 9 – Execução de rede de drenagem e 
pavimentação na Rua Jogo da Bola nº 142.  

Figura 10 – Serviços concluídos. 

 

Casa da Guarda e Jardim do Valongo 
8ª visita – 19/10/2012  8ª visita – 19/10/2012 

  

  
Figuras 11 a 14 – Vários ângulos do Jardim do Valongo reconstituído e da Casa da Guarda 
restaurada.      
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Logradouros da Parte Baixa 
8ª visita – 19/10/2012 8ª visita – 19/10/2012 

  
Figura 15 – Rua Camerino: detalhe de um dos 
postes que serão retirados quando da conversão 
da rede aérea para subterrânea.  

Figura 16 – Rua Sacadura Cabral: onde os 
postes também serão substituídos. 

 

b.3) Resumo das Medições  

 

A medição realizada desde a última visita técnica teve nos itens especiais 

(revestimento e equipe de arqueologia) e de movimento de terra (entre outros, com 

valores superiores a um milhão de reais) sua maior expressão, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 

 

 

Tabela 1:  Itens com participação expressiva na 32ª medição 

32ª medição 

Item Código Descrição Valor nesta 
medição (R$)  

% na 
medição 

746 IE 010378 Revestimento com granito cinza Olho de Pombo... 3.504.729,95 8,52 
768 IE 01.04.16 Equipe de arqueologia... 2.215.782,00 5,39 
770 MT 10.25.0300 Escavação em material de 3ª categoria ...  1.307.043,28 3,17 
742 IE 010374 Revestimento em concreto asfáltico ecológico (...) 1.204.540,59 2,93 
743 IE 010375 Meio-fio de granito cinza serrado (...) 1.123.017,71 2,73 

237 FD 10.15.0050 Ensecadeira simples de estacas – prancha de 
madeira serrada.... 1.113.371,99 2,70 

236 FD 10.15.0100 Ensecadeira de estacas –prancha de aço.... 1.035.796,41 2,51 
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c) Conclusão: 
 

Uma vez que restam 10% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do 

verificado, sugerindo, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja 

programada a próxima visita técnica à obra.  

 

2ª IGE, 26 de outubro de 2012. 

 
 

 
 

Giuliano Barbirato Alvim Viana 
Técnico de Controle Externo 

Matrícula: 40/901.370 

 
 

Gláucia Araújo da Rocha 
Técnico de Controle Externo 

Matrícula: 40/901.245 
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ANEXO 1 
 

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 
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ANEXO 2 
 

   RELATÓRIO FINCON 
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   ANEXO 3 
 

   CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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   ANEXO 4 
 

FOLHA DAS MEDIÇÕES 
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   ANEXO 5 
 

RESPOSTA DA JURISDICIONADA  
  QUANTO À RECOMENDAÇÃO 


