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Data    20/10/10 Fls 

 
 
 

Rubrica 

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 
EMENTA – Resposta ao Ofício nº 
TCM/GPA/SCP/00490/2010 encaminhado em 
15/12/2010 em razão da 1ª Visita Técnica concernente 
ao contrato nº 73/2010 firmado entre a RIOURBE e a 
empresa Recoma Construções Comércio e Indústria 
Ltda. Para Ciência. 

 
 

Sra. Inspetora Setorial: 
 
      Trata o presente da análise da resposta ao Ofício TCM/GPA/SCP/00491/2010 
encaminhado à RIOURBE em  razão da 1ª visita técnica concernente ao contrato 
nº 73/2010 firmado entre a RIOURBE e a empresa Recoma Construções 
Comércio e Indústria Ltda.  
 

1 – DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 

 
2 – ANÁLISE DA RESPOSTA AO OFÍCIO 

TCM/GPA/SCO/00490/2010  
 

O ofício nº TCM/GPA/SCP/00490/2010, fls. 10, foi encaminhado a 
Jurisdicionada  com o objetivo de solicitar esclarecimentos acerca da questão 
abaixo levantada: 

 
2.1- TCMRJ - " informar porque o projeto relativo a o contrato nº 

73/2010 não foi submetido anteriormente àquela 
corporação de forma que a obra não fosse 
interrompida”. 

 
RIOURBE – “Informamos que o Projeto Básico de Adequação do 

Ginásio foi apresentado ao Corpo de Bombeiros 
junto com o início das obras de complementação. 
Devido às exigências feitas por aquela Corporação 
(C.B.R.J.) com relação a este projeto, o mesmo teve 
que sofrer alterações que modificou a largura da 
escada e da rampa de acesso e por isso a obra foi 
interrompida para readequação”. 

 
 

Descrição Fls. do p.p. 
Esclarecimentos da fiscalização 12 
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Rubrica 

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 COMENTÁRIOS – Verificou-se que além da informação prestada 
pela fiscalização, a obra foi reiniciada em 
13/12/2010, conforme relatório SICOM inserido 
as folhas 15. 

  
3 - CONCLUSÃO: 

    
Tendo em vista o exposto anteriormente, considerando que foram 

prestadas informações solicitadas,  sugerimos o encaminhamento do presente ao 
Sr. Conselheiro Nestor Rocha para ciência, com posterior retorno a esta 2ª IGE, 
para que seja programada a 2ª visita à obra.  

 
À consideração de Vossa Senhoria, 

  2A.-IGE, em 11/03/2011 

 

                            -------------------------------------------------------------------- 
40/901317 – Pedro Carlos Vieira Beltrão 

2a.-IGE – Assistente II 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


