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Data da Visita  

 

 
07/07/2010 
 

Data da aceitação 
provisória 

02/06/2011 

 
Contrato selecionado 

 

 
Contrato nº 73/2010, Execução de obras de adequação  do 
ginásio esportivo coberto e complementação da pista  de 
atletismo da vila olímpica do Mato Alto – Jacarepag uá. 
 
 

 
Equipe 

 
Nome:  Rondiney Bonin Ferreira 
Cargo: Engenheiro 
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Cargo: Técnico de Controle Externo 
Matrícula: 40/901.238-6 
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RELATÓRIO DA VISITA DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA – DIA 0 7/07/2011 

 

CONTRATO Nº: 073/2010 

OBJETO:  Execução de obras de adequação do ginásio esportivo coberto e 

complementação da pista de atletismo da vila olímpica do Mato Alto – 

Jacarepaguá. 

EMPRESA:  RECOMA Construções e Comércio LTDA 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  Artigo 23, inciso I da Lei 

8.666/93 – Tomada de Preços 

TCMRJ Nº: 40/ 2920/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/500694/2010 

PT: 15.51.15.452.0319.3015 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 120 dias 

DATA DE INÍCIO  (memorando de início): 31/05/2010 

TÉRMINO (data da aceitação): 31/05/2011 

PRAZO EFETIVO (diferença entre as datas de aceitação e memorando de início): 

365 dias menos 91 dias de suspensão correspondentes ao período de 13/09/2010 

a 12/12/2010, totalizando 274 dias. 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 973.245,81 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):  R$ 876.744,51 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 1ª VISITA: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

5ª 4ª intermediária 29/09/2008 a 

12/09/2010 

44.203,88 4,5 

6ª 4ª intermediária 29/09/2008 a 

12/09/2010 

67.225,10 6,9 

7ª 4ª complementar 29/09/2008 a 

12/09/2010 

96.494,48 9,9 

Total 5ª a 7ª medições 207.923,46 21,3 

Total acumulado (todas as medições) 971.238,99 99,79 
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FISCAIS DA OBRA : Engenheiro Ivan de Ramos Magalhâes 
Matrícula – 56/560.255-2 

                                   
                                  Engenheiro Aldair Alves Cabral Júnior 

Matrícula – 56/560.717-1 
 

SITUAÇÃO : Contrato – em tramitação 

 

 

Quadro demonstrativo dos serviços executados 

 
– Acréscimo de rampas e escadas; 

– Fornecimento e instalação de guarda-corpo; 

– Complementação do piso sintético da pista de atletismo. 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

 

a) Pontos de diligência atendidos - Retrospectiva d as visitas anteriores 
 

1ª Visita: Abrangência 1ª a 4ª medição 

 

Irregularidade: A obra encontrava suspensa devido à necessidade de alteração do 

projeto (dimensionamento da rampa de acesso) em virtude de exigência do Corpo de 

Bombeiros. Considerando a obrigatoriedade de aprovação das modificações do ginásio 

junto aos órgãos competentes, a jurisdicionada deveria informar porque o projeto relativo 

ao contrato 73/2010 não foi submetido anteriormente àquela corporação de forma que a 

obra não fosse interrompida. 

Atendimento: . A jurisdicionada informou que o projeto básico de adequação do 

ginásio foi submetido ao Corpo de Bombeiros junto com o início das obras de 

complementação. Esse órgão determinou alterações na largura da escada e na rampa de 

acesso que acarretaram modificações no projeto (fls. 16 e 17).  
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b) Visita da Aceitação Provisória: Abrangência 5ª a  7ª medição 
b.1) Atualização dos locais registrados anteriormente  

 

Local: Vila Olímpica do Mato Alto - Jacarepaguá 

Obra: 1ª visita – 30/09/10 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

Figura 1 – - Fachada do Ginásio e 
placa de identificação da obra. 

Figura 2 –  Fachada do ginásio 
concluída, rampa de acesso executada. 

1ª visita – 30/09/10 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

Figura 3 – - Gradil já instalado. Figura 4 –  Pintura dos detalhes da 
porta. 

1ª visita – 30/09/10 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

Figura 5 – - Visão geral do interior do 
Ginásio. Pode-se observar que já houve 
demolição da arquibancada. 

Figura 6 –  Quadra executada com 
marcação e pintura. Instalação da 
iluminação. 
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1ª visita – 30/09/10 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

Figura 7 – - Preparação para 
colocação de escada em área próxima ao 
local onde ficará a rampa de acesso. 

Figura 8 –  Escada colocada e 
pintada. Parede de alvenaria e porta 
gradeada. (lado da rampa de acesso) 

 

1ª visita – 30/09/10 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

Figura 9 – - Escada já instalada na 
parte do Ginásio situada próxima a pista 
de atletismo. 

Figura 10 –  Escada colocada e 
pintada. Parede de alvenaria e porta 
gradeada. (lado da pista de atletismo) 
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1ª visita – 30/09/10 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

 

Figura 11 – - Piso sintético da pista já 
instalado. Figura 12 –  Complementação da 

pista de atletismo. (meia lua para 
aquecimento de atletas) 

 

1ª visita – 30/09/10 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

Figura 13 – - Fundações para a 
construção da rampa de acesso. 

Figura 14 –  Fundação executada e 
rampa construída. 

 
1ª visita – 30/09/10 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

Figura 15 – - Local onde será 
construída a fundação (sapata) 

 

Figura 16 –  Sapata construída. 
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1ª visita – 30/09/10 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

Figura 17 – - Visão geral da entrada 
secundária, com guarita 

Figura 18 –  Guarita e rampa 
prontas. 

 

b.2)  Serviços correspondentes às últimas medições 
 

Aceitação Provisória 07/07/11 Aceitação Provisória 07/07/11 

 

Figura 19 Muro do CIEP chapiscado e 

emboçado. 

 

Figura 20 – Muro entre a rampa e a 

guarita. 

 

c) Observações 
 

A publicação da aceitação provisória da obra objeto da presente visita ocorreu no 

DO-RIO de 02/06/2011, tendo como base o laudo de vistoria realizado pela comissão 

designada pela Portaria “P” nº 184/2011 de 09 de maio de 2011 (anexo 6) que constatou 

que “a mesma foi executada a contento, obedecendo fielmente aos elementos 

contratuais”. 

Foram conferidos todos os preços unitários (Io – ago/2009) dos itens da 7ª 

medição, não tendo sido encontradas divergências. 



Processo TCMRJ 

Data     Fls 

 Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

J:\CADASTRO\OBRASCONCLUIDAS\RIOURBECONCLUIDAS\2010\ct 73_10\Aceitação\relatório final 15.07.11.doc 

Foi solicitado à jurisdicionada o envio da licença de obra referente ao Contrato nº 

073/2010. Em resposta (via fax – Anexo 8) foi informado que a RIOURBE iniciaria o 

procedimento de regularização da obra junto à SMU, sem, no entanto, apresentar 

comprovante de abertura deste procedimento. 

 

d) Irregularidades – Aceitação Provisória 
 

O não envio do “as built” a esta Corte de Contas (planta de arquitetura com as 

alterações do contrato nº073/2010). Foram enviados estudos e cortes com emissão inicial 

(Anexo 3), sendo necessário o envio dos revisados (inclusive o acesso de atletas e juízes 

está diferente do observado “in loco”). 

 

e) Recomendações – Aceitação Provisória 
 

O contrato nº 073/2010 surgiu da necessidade de adequação do ginásio esportivo 

coberto e complementação da pista de atletismo da Vila Olímpica do Mato Alto. 

Considerando-se o disposto no Plano Diretor desta Cidade (Lei Complementar nº 

111/2011, art. 57, I , VII, X e § 4º, e art. 58, I)1, bem como a informação prestada pela 

SMU (fax – anexo 9), sugerimos que antes da celebração de contratos semelhantes, os 

projetos sejam enviados a SMU para análise/aprovação ( onde possam ser observadas 

questões de acessibilidade, áreas mínimas, ventilações mínimas, recuos, entre outros 

aspectos urbanísticos).   

Em relação a futuras Vilas Olímpicas, sugerimos que a jurisdicionada promova um 

re-estudo dos projetos utilizados recomendando-se a adoção de dimensões oficiais.  

Recomenda-se, também, que a jurisdicionada atente para a verificação do 

preenchimento do diário de obras (conforme Art. 31 e 32 da Resolução SMO 169/80). 

                                            
1 Art. 57 – Dependem de licença: 

I. A execução de toda a obra de construção, reconstrução total ou parcial, modificação, modificação de uso, 
acréscimo, reforma e conserto de edificações em geral, marquises e muros, contenção do solo e drenagem; 
VII. as obras de engenharia em geral;  
X. as obras públicas; 
... 
§4º -  A execução de obras pelo Poder Público federal, estadual e municipal está sujeita à aprovação, licença e 
fiscalização. 
 

Art. 58 –  A expedição da licença será condicionada: 
I.    ao atendimento no projeto de adequação de uso, dos índices e parâmetros urbanísticos e edilícios; 
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Falta preencher o horário de trabalho (início e término da jornada) e a assinatura dos 

responsáveis pelo preenchimento (se rubricar, utilizar também o carimbo com nome e 

matrícula). 

 

CONCLUSÃO: 

 

Opina-se pela diligência com remessa de cópia das fls. 19 a 23 à jurisdicionada para 

resolução do apontado no item “d” e envio do protocolo de abertura do processo de 

regularização junto à SMU, conforme informação constante do item “c”, permanecendo o 

presente nesta inspetoria no aguardo. 

Outrossim, recomenda-se a adoção dos procedimentos descritos no item “e”. 

 

 

 

2ª IGE, 18 de julho de 2011. 
 
 
 
 
 
 

                             Airton Mendes Rebello                                            Rondiney  Ferreira 
                       Técnico de Controle Externo                                              Engenh eiro 
                              Mat: 40/901.238-6                                                    Mat: 40/901.660-1 

 
 
 
 


