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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS  

 
 
 
 
 
 

Órgão / entidade RIOURBE – EMPRESA MUNICIPAL DE URB ANIZAÇÃO 

 
Data da 1ª visita 

 
30/09/2010 

 
 

Contrato selecionado 
 
Contrato nº 73/2010, Execução de obras de adequação  do 
ginásio esportivo coberto e complementação da pista  de 
atletismo da vila olímpica do Mato Alto – Jacarepag uá. 
 

Critérios da seleção  
 
Obras de complementação  
 

 
Equipe  

 
Nome: Pedro Carlos Vieira Beltrão 
Cargo: Assistente II 
Matrícula – 40/901.317 
 
 

Nome: Sheila Maria Vieira de Carvalho Neves 
Cargo: Técnico de Controle Externo 
Matrícula – 40/901.468  
 
 

 
 

 



 

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

   

 

J:\CADASTRO\RIOURBE\2010\ct 73_10\1ª visita\relatorio 1ª visita1 .doc 

SUMÁRIO 

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 30/09/2010 

1) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR (MEMORIAL DESCRITIVO) 
2) ANÁLISE DO ORÇAMENTO E PROJETO 
3) APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO 
4) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS E OBRA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
5) EXECUÇÃO 
6) OBSERVAÇÕES 

CONCLUSÃO 

 

Anexos 

 

1. Cópia do Contrato; 

2. Ofício de apresentação; 

3. Memorando de início; 

4. Cronograma físico-financeiro; 

5. Relatório FINCON; 

6. Cópia das medições; 

7. Ofício nº 006/10 – RU/DOB/COE. 



 

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

   

 

J:\CADASTRO\RIOURBE\2010\ct 73_10\1ª visita\relatorio 1ª visita1 .doc 

 

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 30/09/2010 

 

CONTRATO Nº: 73/2010 

OBJETO:  Execução de obras de adequação do ginásio esportivo coberto e 

complementação da pista de atletismo da Vila Olímpica do Mato Alto em 

Jacarepaguá. 

EMPRESA:  Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Artigo 23, inciso I da Lei 

8.666/93 – Tomada de Preços 

TCMRJ Nº: 40/ 2920/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/500694/2010 

PT: 15.51.15.452.0319.3015 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 120 dias 

DATA DE INÍCIO  (memorando de início): 31/05/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 27/09/2010 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: a partir de 13/09/2010 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): - 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 973.245,81 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 529.076,02 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 973.245,81 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª  1ª 31/05/2010 a 29/06/2010 264.382,39 27,16 

2ª 2ª 30/06/2010 a 24/07/2010 264.693,63 27,19 

3ª 2ª complementar 25/07/2010 a 29/07/2010 11.563,61 1,18 

4ª 3ª 30/07/2010 a 28/08/2010 222.675,91 22,87 

Total 

acumulado  

  763.315,53 78,42 

 

FISCAIS DA OBRA : Nome: Ivan Ramos Magalhães 
Telefone da Secretaria:  
 

SITUAÇÃO : Contrato – em tramitação 
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1) Quadro demonstrativo dos serviços a executar (Me morial Descritivo) 
– Acréscimo de rampas e escadas; 

– Fornecimento e instalação de guarda-corpo; 

– Complementação do piso sintético da pista de atletismo. 

 

2) Análise do Orçamento e Projeto 
A planta de situação e o projeto de arquitetura estão de acordo com o observado in 

loco. 

 

Foi analisada por amostragem a memória de cálculo do orçamento dos itens 56, 60, 

63, 66 não  tendo sido encontrada divergência. 

 

Item Código Descrição Unidade  Pr.Unit.  Quant. 

Medida 

Total 

56 AD40050056 Almoxarife H 12,13 339,17 4.114,13 

60 AD40050116 Encarregado H 15,41 678,34 10.453,21 

63 AD40050152 Mestre de Obra A H 39,19 339,17 13.292,07 

66 AD40050218 Vigia H 8,22 1.356.67 11.151,82 

 

3) Aprovação do Projeto e Licenciamento 
A ART no CREA do responsável técnico pela obra está de acordo com a Lei 6.496/77, 

artigos 1º e 2º; Res. do CONFEA Nº 307/86. 

 

O projeto foi aprovado junto a LIGHT, RIOÁGUAS e Oi TELEMAR sem restrições, 

tendo sido apresentadas as interferências de suas redes com o projeto da obra. Em 

relação a CEDAE o material solicitado por esta concessionária está no local, aguardando 

que a mesma execute a ligação à rede. 

 

O projeto desta obra está pendente de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros 

devido ao dimensionamento da rampa de acesso. 
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4) Adequação dos Projetos e Obra a Legislação Perti nente 
Apesar de ter sido solicitada a Nota de Transporte de Resíduo (NTR), a fiscalização 

informou que o transporte foi efetuado em caçamba e que está aguardando o envio 

destas notas pela empresa contratada. 

 

5) Execução 
O cronograma físico-financeiro não se encontra atualizado, tendo em vista a 

suspensão a partir do dia 13/09/10. 

  

Até a presente data foram realizadas duas medições que totalizaram R$ 529.076,02, 

correspondendo a 54,36% do valor total contratado. Em relação ao cronograma, verifica-

se que já deveriam ter sido medidos 75% do valor total da obra.  

 

O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os Artigos 31 

e 32 da Resolução SMO 169/80. 

 

1ª visita – 30/09/10 1ª visita – 30/09/10 

 

Figura 1 -  Fachada do Ginásio e placa 
de identificação da obra. 

Figura 2 – Gradil já instalado. 
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1ª visita – 30/09/10 1ª visita – 30/09/10 

 

Figura 3 -  Visão geral do interior do 
Ginásio. Pode-se observar que já houve 

demolição da arquibancada. 

 

Figura 4 -  Preparação para 
colocação de escada em área próxima 

ao local onde ficará a rampa de 
acesso. 

 

1ª visita – 30/09/10 1ª visita – 30/09/10 

 

Figura 5 – Escada já instalada na 
parte do Ginásio situada próxima a pista 

de atletismo. 

 

Figura 6 -  Piso sintético da pista já 
instalado. 

 

1ª visita – 30/09/10 1ª visita – 30/09/10 

 

Figura 7 – Fundações para a 
construção da rampa de acesso. 

 

 

Figura 8 – Local onde será 
construída a fundação (sapata) 
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1ª visita – 30/09/10 

 

Figura 9 – Visão geral da entrada 
secundária, com guarita 

 

Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com 

as normas da CIPA. 

 

Foi verificada a realização dos serviços demolição da arquibancada e revestimento da 

pista de atletismo (itens 11 e 38 da planilha orçamentária e respectiva memória de 

cálculo) e as quantidades medidas encontram-se de acordo com as executadas. 

 

Item Código Descrição Unidade  Pr.Unit.  Quant. 

Medida 

Total 

11 SC05050950 Demolição manual de concreto 
armado 

M3 153,77 44,35 6.819,69 

38 RV15900103 Revestimento em mantas pré-
fabricadas, de partículas de 

borracha aglutinadas 

M2 396,37 975 
 

386.460,85 

 

O valor global medido constante de cada medição está de acordo com o somatório de 

todas as medições realizadas anteriormente. 

 

6) Observações 
A construção do ginásio esportivo consta do escopo do contrato nº 162/06, que tem 

como objeto a execução de obras de implantação da Vila Olímpica do Mato Alto.  Esta 

obra está sendo acompanhada através de visitas técnicas conforme processo nº 

40/001872/2009. 
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A lavratura do contrato 73/2010 foi necessária para a adequação das dimensões da 

quadra para a prática de alguns esportes (voleibol e basquete). Por esta razão houve 

necessidade de demolição de parte da arquibancada, colocação de gradil e alteração do 

acesso. Apesar desta obra as medidas não atendem a prática de handebol, mas são 

aceitáveis para o futebol de salão. 

 

Ambos os contratos encontram-se suspensos por diferentes motivos: o contrato 

162/06 desde de 10/04/2010 em razão de procedimentos administrativos visando a 

readequação do projeto do ginásio; o de nº 73/2010 desde 13/09/2010 devido à 

necessidade de alteração do projeto (dimensionamento da rampa de acesso) em virtude 

de exigência do Corpo de Bombeiros.  

 

Desta forma, considerando a obrigatoriedade de aprovação das modificações do 

ginásio junto aos órgãos competentes, a jurisdicionada deverá informar porque o projeto 

relativo ao contrato 73/2010 não foi submetido anteriormente àquela corporação de forma 

que a obra não fosse interrompida. 

 

Conclusão:  

Uma vez que restam 45,40 % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do 

verificado e para que o mencionado no item 06 seja encaminhado por oficio em apartado 

a jurisdicionada para justificativa. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

2ª visita à obra. 

 

2ª IGE, 06 de outubro de 2010. 

 

 
Pedro Carlos Vieira Beltrão Sheila Maria Vieira de Carvalho Neves 

Assistente II Técnico de Controle Externo 
Matrícula: 40/901.317 40/901.468 
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ANEXO 1 
 

CÓPIA DO CONTRATO 
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ANEXO 2 
 

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 
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ANEXO 3 
 

MEMORANDO DE INÍCIO 
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ANEXO 4 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO 5 
 

RELATÓRIO FINCON 
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ANEXO 6 
 

CÓPIA DAS MEDIÇÕES 
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ANEXO 7 
 

OFÍCIO Nº 006/10 – RU/DOB/COE 


