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RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 09/05/2012 

 

CONTRATO Nº: 52/2010 

OBJETO:  Execução de obras de urbanização, edificação e implantação de 
teleférico e plano inclinado no Morro da Providência – Gamboa 
 
EMPRESA:  Consórcio Riofaz (Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora 

OAS Ltda. e Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A) 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  Concorrência n.º 06/2010 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/000623/2010 

PRAZO TOTAL: 1080 dias corridos 

DATA DE INÍCIO: 16/02/2011 

PREVISÃO DE TÉRMINO:  31/05/2014 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 752 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 131.087.283,70 

VALOR TOTAL LIQUIDADO 1: R$ 17.845.292,33 

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 3ª VISITA: 

Medição Etapa Período de Execução Valor (R$) % 

9ª  9ª Intermediária 14/10/11 a 25/10/11 1.701.464,85 1,29 

10ª  9ª 26/10/11 a 12/11/11 1.353.809,89 1,02 

Total 1ª a 8ª medições 16.491.482,44 12,58 

Total acumulado (todas as medições)  19.546.757,18 14,91 

 

FISCAIS DA OBRA : 
Glauco César Campos Costa, matrícula 11/209.681-6. 
Ricardo Victor Soares, matrícula 10/207.720-04. 

 

SITUAÇÃO: Edital CO nº 06/2010 (processo TCMRJ nº 040/004813/2010) -
conhecido e arquivado em sessão de 13/12/2010.  

Contrato nº 52/2010 (processo TCMRJ 40/000797/2011) – conhecido 
e arquivado em sessão de 07/12/2011.  

1º Termo Aditivo nº 23/2012 (processo TCMRJ 40/002845/2012) -  
em tramitação. 

Relator: Conselheiro Ivan Moreira dos Santos 

                                                           
1 Relatório FINCON, data de referência: 08/05/2012. 
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PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA:  

 
 

·  Execução de redes de distribuição de água potável em tubo de PVC rígido – 
PBA; 

·  Execução de redes de distribuição de água potável em tubo de ferro fundido; 
·  Execução de redes de esgoto sanitário em tubo de PVC rígido tipo Vinilforte ou 

similar; 
·  Pavimentação em placas de concreto,com tela de aço tipo Telcon ou similar; 
·  Execução de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 
·  Execução de sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simples; 
·  Execução de redes de drenagem com tubos de concreto armado, classe PA – 2, 

seção circular; 
·  Execução de estruturas em concreto armado com pelo menos 3.000 m³; 
·  Execução de estruturas metálicas com pelo menos 50t; 
·  Execução de estaca raiz; 
·  Execução de alvenaria em blocos de concreto; 
·  Execução de instalações prediais elétricas, hidráulicas e sanitárias; 
·  Execução de serviços de paisagismo; 
·  Execução de plano inclinado; 
·  Execução de torres e estações para transporte tipo teleférico, com capacidade 

mínima de 1.000 pessoas por hora e velocidade de 4m/s; 
·  Execução de transporte horizontal totalizando no mínimo 700.000 t.dam; 
·  Execução de transporte encosta acima totalizando no mínimo 350.000 t.dam; 
·  Execução de transporte encosta abaixo totalizando no mínimo 700.000 t.dam; 
·  Execução de contenção de encostas com estruturas chumbadas em rocha; 
·  Execução de canaletas ou escadas hidráulicas com pelo menos 1.000m; 
·  Execução de pavimentação de becos e vielas totalizando no mínimo 3.000m². 
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Resultados obtidos: 

 

1 - Pontos de diligência - Retrospectiva das visita s anteriores: 
 

Os pontos de diligência abaixo listados, referentes às duas primeiras visitas, foram 
analisados em instrução contida às fls. 131/170 do presente processo, tendo sido 
encaminhada cópia à jurisdicionada, para manifestação, nos termos do ofício 
TCM/GPA/SCP/00066/2012. 

Foi concedida prorrogação de prazo para resposta das diligências pendentes de 
esclarecimento, conforme ofício TCM/GPA/SCP/00246/2012, fls. 195. 

 

1ª visita: Abrangência da 1ª a 3ª medição 

 
Irregularidades/ Questionamento 

1. Demolições no Morro da Providência 1ª, 2ª e 3ª medições. 
Análise 

1.1. Inconsistência: há nota observando que as casas-tipo são com 
dimensões de 28m² (7,0m x 4,0m), porém o detalhamento exemplifica 
uma casa de 40m² (8,0m x 5,0m). 

Não atendido 
(fls. 132/139) 

1.2. Inconsistência: como há distinção na demolição entre a de alvenaria e 
a de concreto armado (itens SC 05.05.0750  e SC 05.05.0950) e como 
ambos estão dentro do mesmo volume, é necessário que seja 
descontado da primeira o volume ocupado pelo concreto.  
Contrariamente, a memória de cálculo não evidencia o desconto da 
estrutura de concreto nas alvenarias. 

Não atendido 
(fls. 132/139) 

1.3. Inconsistência: ainda no item pertinente à demolição de alvenaria (item 
SC 05.05.0750), a quantidade de alvenaria interna lançada na memória 
de cálculo sugere incompatibilidade com a compartimentação 
exemplificada de sala, 2 quartos, banheiro e cozinha. Possível 
lançamento equivocado de alvenaria de 24m na memória de cálculo da 
alvenaria interna.  

Não atendido 
(fls. 132/139) 

1.4. Inconsistência: a partir da descrição das dimensões das peças de 
concreto armado utilizada no detalhamento do padrão de edificação, da 
planta de estrutura e considerada por hipótese a situação de 40m², o 
volume de 16,55m³ p/ unid. (item SC 05.05.0950) parece exagerado, 
uma vez, que duas lajes de 40m² por 5cm, nove pilares de 15x15cm 
com altura de 3m e dois conjuntos de vigamento (servindo de cinta e 
viga de coroamento) de 10x15cm por 41m de extensão, totalizam 
5,84m³ p/ unid. conforme cálculo abaixo: 
(2 lajes x 40m² x 0,05m) + (9 pilares x 0,15m x 0,15m x 3m) + (82m de 
viga x 0,10 x 0,15) = 5,84m³ 

Não atendido 
(fls. 132/139) 

1.5. Inconsistência: por conseqüência das inconsistências anteriores há 
possível excesso na contabilização dos itens TC05.05.0350; 
TC05.10.0050; TC05.10.0100; TC10.05.0150 e TC10.05.0100, pois 
todos dependem dos quantitativos de alvenaria ou concreto. 

Não atendido 
(fls. 132/139) 

1.6. Inconsistência: o item SC05.05.0200, referente ao arrancamento de 
grades, gradis, alambrados, cercas e portões é multiplicado por 9 na 
memória de cálculo, aparentemente sem justificativa. 

Não atendido 
(fls. 132/139) 



Processo TCMRJ 040/003864/2011 

Data 09/08/2011 Fls 

 Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

2ª medição – EDI Providência: 
1.7. Inconsistência: verifica-se inconsistência nos itens 11, 12 e 13 

referentes aos serviços MT05.05.0050, MT05.10.0050 e MT05.25.0050 
respectivamente, onde trata-se de itens complementares de escavação 
a desmonte de materiais de 1ª a 3ª categorias, nos quais os fatores 
utilizados deveriam somar 1,00 (100% do serviço), porém na memória 
são apresentados fator 1,00 para o item 11, fator  0,32 para item 12 e 
fator 0,13 para item 13, totalizando fator 1,45 para o serviço.  Ainda nos 
mesmos itens verifica-se que a partir dos valores lançados na memória 
de cálculo não foi possível entender os resultados apresentados, ou 
seja, aparenta erro de aritmética. 

Não atendido 
(fls. 139/140) 

1.8. Inconsistência: mesmo considerando os valores lançados nos itens da 
inconsistência anterior não foi possível entender os valores lançados 
no item 15 referente ao serviço MT15.05.0250, que, em tese, deveriam 
guardar relação, pois tratam de escavação e reaterro. 

Não atendido 
(fl. 140) 

1.9. Inconsistência: não há informações suficientes para entender as 
539,47 toneladas lançadas no item 15 referente ao serviço 
TC05.05.0350 e item 16 referente ao serviço TC05.10.0050.  
Importante ressaltar que estes serviços e os demais serviços da 
categoria transporte, carga e descarga: TC05.10.0100, TC10.05.0150 e 
TC10.05.0700 encontram-se medidos em 130% da quantidade 
contratada pelo subsistema EDI. 

Não atendido 
(fl. 141) 

1.10. Inconsistência: o lançamento do item 17 do serviço 
TC05.10.0100, referente a transporte manual de materiais diversos 
encosta abaixo, inclusive carga e descarga, não parece ser pertinente 
ao escopo da obra, uma vez, que a EDI possui acesso por via pública 
não justificando o tipo de transporte, assim como a distância 37,29 
dam, ou seja, 372,9 metros. Também não é possível identificar como 
se alcançou o montante de 49,17m³. 

Não atendido 
(fl. 141/144) 

3ª medição – EDI Providência: 
1.11. Inconsistência: diferentemente da memória de cálculo da 2ª 

medição, não há referência de identificação das peças medidas no item 
9 do serviço ET15.10.0150, assim como outros 27 registros lançados 
no cômputo do item 10 referente ao serviço ET60.05.0071, dificultando 
o adequado controle. 

Não atendido 
(fl. 144/145) 

1ª medição – Prédio Nabuco de Freitas: 
1.12. Inconsistência: o serviço TC 05.05.0900 com a descrição de 

transporte interno, na memória de cálculo, utilizou a distância de 4km, 
distância incompatível com as dimensões do terreno. 

Não atendido 
(fl. 145/147) 

2. A jurisdicionada deverá apresentar o licenciamento das jazidas, pedreiras e 
saibreiras, bem como o licenciamento ambiental junto à SMAC, 
relacionados, respectivamente, nos itens 2.4 e 2.5. 

Fls. 61/85 

3. A jurisdicionada deverá apresentar a aprovação dos projetos pela SMU, 
relacionada no item 2.6. 

Fls. 56/60 
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2ª visita: Abrangência da 4ª a 5ª medição 

 
Irregularidade/ Questionamento 

Questionamentos de 1 a 7 formulados para os serviços relativos aos sistemas de: 
abastecimento de água, de esgotamento sanitário, viário (becos e vielas; escadarias e 
guarda corpo) e de drenagem de águas pluviais (PV e canaleta) 

Análise 

 1 - Observado que o caminhão (cavalo motor) dos serviços TC10.05.0100 e 
TC10.05..0150 é o mesmo, diferentes apenas na carroceria fixa e basculante 
respectivamente, porque houve destinação ao pulmão intermediário da carga, ao 
invés de diretamente ao pulmão principal evitando assim os serviços de carga 
TC05.10.0100; TC05.10.0050 e TC10.05.0100 e o serviço TC05.05.0900 de 
transporte em Dumper? 

Não atendido 
(fls. 147/152) 

2 - Mesmo diante da impossibilidade da aproximação do caminhão a frente de serviço, 
não é razoável a apropriação do serviço TC10.05.0100 para a carga e descarga de 
qualquer natureza, essencialmente porque nela há apropriação de todos os custos 
inerentes ao funcionamento de caminhão que não é utilizado e também pela 
apropriação dos serviços TC05.10.0050; TC05.10.0100 e TC05.10.0150 os quais 
contemplam a carga, transporte e descarga, com força motriz humana em traslados de 
250 a 300 metros, ou seja, suficientes às distâncias entre frente de obras e pulmões 
intermediários, que em tese deveriam ser escolhidos privilegiando acesso direto de 
caminhão, a jurisdicionada para esclarecimentos sobre a duplicidade de serviço de 
carga. 

Não atendido 
(fls. 152/153) 

3 - Observado o relevo da área e a magnitude do percurso superior a 4Km, questiona-
se a eficiência do transporte por Dumper (TC05.05.0900) que possui limitação de força 
e velocidade inferior a de caminhão, ao custo de R$ 4,44/t.Km, ao invés de transporte 
por caminhão (TC05.05.0350) ao custo de R$ 0,60/t.Km, ou seja, produziria redução 
de 86,5% nos custos. 

Não atendido 
(fl. 153/154) 

4 - Admitida a necessidade de transporte em Dumper porque não foi apropriado o 
serviço TC10.05.0250 (Carga manual e descarga mecânica de material a granel 
(agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos 
para carga, descarga e manobras do equipamento Dumper 18Hp a óleo diesel, com 
capacidade útil de 2,3t ou 850l, empregando 2 serventes na carga.) ao custo de R$ 
10,43/t, ao invés da apropriação do serviço TC10.05.0150 (Carga manual e descarga 
mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do 
caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga.) que é pertinente a carga em caminhão e possui custo de R$ 
12,10/t, ou seja, custo 16% maior. 

Não atendido 
(fl. 154) 

5 - Ainda que utilizado o Dumper, solicita-se esclarecimentos (memória de cálculo) 
sobre o percurso que nas medições variam de 4 a 5 Km. (para mensurar este percurso 
é equivalente a distância  entre o Morro da Providência e o TCM-RJ). 

Não atendido 
(fl. 155) 

6 - Solicita-se esclarecimento (memória de cálculo do percurso utilizado) que justifique 
a variação de 10Km nos percursos entre o pulmão principal e o bota-fora de diferentes 
sistemas medidos. 

Atendido 
(fls. 155/156) 

7 - Solicita-se justificativa para adoção do serviço TC05.05.0350 de velocidade média 
de 30Km/h no percurso entre o pulmão principal e o bota-fora. Se adotada a 
velocidade média de 50Km/h pelo serviço TC065.05.0450 os custos de transporte 
seriam reduzidos em 40%. 

Não atendido 
(fl. 156) 

O questionamento 8 é pertinente as medições do sistema de abastecimento de água (em redes de 
distribuição de Ø50mm), sistema de esgotamento sanitário (em rede coletora de Ø150mm) e sistema de 
drenagem de águas pluviais, inclusive canaletas. 

8 - a) A inconsistência apresentada deve-se a apropriação do serviço MT15.15.0050 
(Preparo de solo até 30cm de profundidade, compreendendo escavação e acerto 
manuais e compactação mecânica com remoção até 20m.) na execução de vala em 
terrenos com escavação de camadas de material de 1ª, 2ª e 3ª categorias, 
essencialmente porque não é produtivo preparar a superfície de algo que será 

Não atendido 
(fls. 156/158) 
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escavado, ou ainda, também não faz jus, ainda que admitida para regularização do 
fundo da vala, uma vez que a camada mais profunda é de 3ª categoria e o serviço 
MT15.15.0050 é para preparo de solo, ou seja, material de 1ª categoria e ainda inclui 
escavação até 30cm e compactação mecânica inviáveis ao fundo da vala em rocha. 

 
8 - b) Além da provável redundância acima ainda há repercussões nos serviços 
TC10.05.0100, TC10.05.0150, TC10.05.0350, TC05.10.0050, TC05.10.0100, 
TC05.05.0900, TC05.05.0350 e TC10.05.0700, pois apesar da vala possuir 110cm de 
profundidade e os quantitativos provenientes da demolição e escavações de 1ª, 2ª e 3ª 
categorias, relativos as cargas e transportes, corresponderem a altura de 110cm, ainda 
há quantificação de 13,43 toneladas, equivalente a 15cm de espessura, justificada como 
sendo proveniente do serviço de preparo de solo, contestado anteriormente. 
9 - Solicita-se a jurisdicionada que justifique o emprego do serviço DR55.05.0450 de 

embasamento de tubulação, com pó de pedra, em camada superior 10cm. 
Não atendido 

(fl. 158) 
O questionamento 10 é relativo à medição do sistema sanitário (ligação domiciliar – vias de pedestres). 
10 - Equivocadamente foi atribuído o peso de 5,55 toneladas para 10 tampas de ferro 

de diâmetro de 32cm, nos quantitativos totalizados no serviço TC10.05.0100, sendo 
que a própria medição no quantitativo do serviço TC10.05.0350 confere o valor de 
0,14 toneladas para as mesmas tampas, assim o excesso é de 5,41 toneladas, que 
repercutem nos serviços: TC05.10.0050, TC05.10.0150 e TC05.05.0900. 

Atendido 
(fls. 158/159) 

Os questionamentos 11 e 12 versam sobre a medição do sistema viário (becos e vielas). 
11 - Descartado, por hipótese, o rebaixamento do nível do terreno de becos ou vielas, 
uma vez, que o mesmo dificultaria os acessos as moradias, a memória de cálculo 
apresenta redundância de quantitativos nos serviços MT15.15.0050 e MT05.05.0050 
(Preparo de solo até 30cm de profundidade, compreendendo escavação e acerto 
manuais e compactação mecânica com remoção até 20m; e Escavação manual de vala 
em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento 
e esgotamento; respectivamente), pois as alturas removidas no preparo e na escavação 
totalizam 55cm e a recomposição em apenas 20cm, sendo 10cm da camada de 
bloqueio e 10cm da pavimentação de concreto, resultando em um aparente desnível de 
35cm. 
Desta forma a apropriação do serviço MT15.15.0050 seria suficiente para a execução 
dos trabalhos, pois inclui na sua composição escavação até 30cm de profundidade com 
acerto manuais e compactação mecânica com remoção até 20m, tornando 
desnecessário o serviço MT05.05.0050. 

Não atendido 
(fl. 159/160) 

12 - Na medição do serviço ET05.25.0706 (lançamento de concreto em peças armadas, 
inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento) está incluído o acabamento, 
portanto a medição do serviço RV20.05.0050 (Acabamento de pedreiro em superfície 
de concreto projetado.) para o mesmo efeito no trabalho configura duplicidade de 
medição. 

Não atendido 
(fls. 160/162) 

Os questionamentos 13 e 14 abrangem a medição do sistema viário (escadarias). 
13 - Descartado, por hipótese, o rebaixamento do nível do terreno das escadarias, desta 
vez, em razão da escada ser apoiada no solo, pois utilizou-se lona de polietileno, a 
memória de cálculo apresenta redundância de quantitativos nos serviços MT15.15.0050 
e MT05.05.0050 (Preparo de solo até 30cm de profundidade, compreendendo 
escavação e acerto manuais e compactação mecânica com remoção até 20m; e 
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 
1,50m, exclusive escoramento e esgotamento; respectivamente), pois as alturas 
removidas no preparo e na escavação totalizam 78cm e a recomposição em apenas 
40cm, sendo 10cm da camada de bloqueio e 30cm da escadaria de concreto, 
resultando em um aparente descolamento do solo de 38cm. 
Desta forma a apropriação do serviço MT15.15.0050 seria parcialmente suficiente para 
a execução dos trabalhos, pois inclui na sua composição escavação até 30cm de 
profundidade com acerto manuais e compactação mecânica com remoção até 20m, 
tornando necessário o serviço MT05.05.0050 apenas por 10cm, contrariamente a 
medição considera a altura de 48cm para o serviço, acarretando em excesso de 
escavação de 7,79m³, proporcional a camada de 38cm de solo. 
Além da provável excesso acima ainda há repercussões nos serviços TC10.05.0100, 
TC10.05.0150, TC10.05.0350, TC05.10.0050, TC05.10.0100, TC05.05.0900, 

Não atendido 
(fl. 62/164) 
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TC05.05.0350 e TC10.05.0700, pois são considerados os quantitativos equivalentes aos 
38cm de solo como removidos. 
14 - Na medição do serviço ET05.25.0706 (lançamento de concreto em peças armadas, 
inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento) está incluído o acabamento, 
portanto a medição do serviço RV20.05.0050 (Acabamento de pedreiro em superfície 
de concreto projetado.) para o mesmo efeito no trabalho configura duplicidade de 
medição 

Não atendido 
(fl. 164) 

15 - No item TC010624, cujo código SCO-RIO corresponde ao serviço TC10.05.0100 
(Carga e descarga manual de pecas de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e 
agregados em sacos, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade util 
de 7,5t, inclusive tempo de carga, descarga e manobra.), no qual é feita a 
transformação dos volumes trabalhados em peso, questiona-se a utilização do 
empolamento de 1,43 em conjunto com o peso específico de 2,1 t/m³, uma vez, que 
este é pertinente a material de 2ª categoria, porém agregado, ou seja, antes do efeito 
de empolamento. (fonte: Tabelas Referenciais - Catálogo SCO-RIO) 
Alternativamente recomenda-se adoção do produto direto do volume medido pelo peso 
específico do material in situ, evitando assim apropriações genéricas do efeito de 
empolamento, todavia a critério da jurisdicionada poderá ser usado o efeito do 
empolamento, porém associado ao peso específico do material solto, conforme Tabelas 
Referenciais - Catálogo SCO-RIO. 
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Outra observação cabível é que a média de peso específico, uma vez, que os materiais 
de 1ª categoria se apresentam na proporção 45%, os de 2ª em 35% e os de 3ª em 20% 
é 2,04 t/m³ (1,7x45% + 2,1x35% + 2,7x20% = 2,04), enquanto o aplicado é de 2,1 t/m³, 
ou seja, excedente em 3%. 
No efeito prático, ainda que utilizado o fator de empolamento de 1,43, o resultado do 
peso específico médio para o material solto seria de 1,42 t/m³ (1,4x45% + 1,4x35% + 
1,5x20% = 1,42) que associado ao fator 1,43 de empolamento resulta no fator 
específico igual a 2,0306 t/m³. 
Os volumes transformados em massa, nas três memórias de cálculo da execução de 
canaletas na 5ª medição, foram planilhados abaixo: 

Resumo das 
informações 

Volume 
original (Vo) 

Massa alterado     
pela fiscalização            

(Vo x 1,43 x 2,1t/m³) 

Massa retificada 
análise do TCM-
RJ (Vo x 1,43 x 

1,42t/m³) 

Diferença 
apontada 

Medição de canaleta 
60x60 extensão 145m 

246,51 m³ 740,27 t 500,56 t 239,71 t 

Medição de canaleta 
60x60 extensão 24m 

40,80 m³ 122,52 t 82,85 t 39,67 t 

Medição de canaleta 
30x30 extensão 29,5m 28,91 m³ 86,82 t 58,71 t 28,11 t 

Aguardando 
correção 

(fl.165/167) 
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Total da diferença apontada :    307,49 t 

 
Conclui-se que os quantitativos dos serviços  TC10.05.0100 (na medição 
TC010624), TC05.05.0350 (na medição TC000140), TC05.05.0900 (na medição 
TC009908), TC05.10.0100 (na medição TC000203) e TC05.10.0050 (na medição 
TC009910) foram majorados em 307,49 toneladas . 

Os serviços  TC10.05.0150 (na medição TC000149), TC10.05.0350 e TC10.05.0700 
também encontram-se majorados em 3% , pois são alterados pelo peso específico 
médio 2,1 t/m³, quando o adequado seria 2,03 t/m³ como elucidado anteriormente. 

16 - Procedimento semelhante restou a medição dos PV de 1,20x1,20x1,40, uma vez, 
que além de utilizar o peso específico de 1,8 t/m³ para material de 1ª categoria, superior 
inclusive ao 1,7 t/m³ recomendado pelo SCO-RIO para o material em estado agregado, 
ainda associou o fator de empolamento de 1,43, ou seja, propiciando majoração de 
51,4% (1,8 x 1,43 / 1,7), ou o mesmo que 11,07 toneladas a massa real. 

Aguardando 
correção 

(fl. 165/167) 

Os questionamentos 17 a 19 afetam a medição da cortina atirantada (Rua Barão da Gamboa). 
17 - Também na medição da cortina atirantada (Rua da Barão da Gamboa) verifica-se a 
utilização do peso específico de 1,8 t/m³ para material de 1ª categoria, recomendado 1,7 
t/m³  pelo SCO-RIO para o material em estado agregado, associado ao fator de 
empolamento de 1,4, ou seja, provocando majoração de 48,2%  (1,8 x 1,4 / 1,7), ou o 
mesmo que 11,21 toneladas a massa real. 

Aguardando 
correção 

(fl. 165/167) 

18 - O quantitativo do serviço TC05.05.0350 é apresentado corretamente, porém o 
serviço TC10.05.0350 é majorado em 5,88% pelo uso do peso específico equivocado 
(1,8 t/m³ ao invés de 1,7 t/m³) e o serviço TC10.05.0700 além majoração se quer 
apresenta a distância ao Bota-fora, evidenciando a falta de conferência das medições. 

Não atendido 
(fl. 167) 

19 - A distância de 4,0Km apropriada ao serviço TC05.05.0900 também não procede, 
pois é muito próxima aos canteiros principais da obra. 

Não atendido 
(fls. 167/168) 

20 - A medição de demolição de edificações guardam os mesmos indícios de falhas 
apontadas no primeiro relatório, solicita-se a jurisdicionada que proceda a análise nos 
mesmos apontamentos do relatório anterior 

Não atendido 
(fls. 168/169) 

21 - Verificou-se na obra dos prédios da rua Nabuco de Freitas a execução de 
fundação por meio de estacas, item não previsto no orçamento.  Solicita-se justificativa 
a jurisdicionada quanto à adoção de fundações em estaca, com envio de boletim de 
sondagem do terreno e informação sobre termo aditivo de rerratificação sobre o item. 

Não atendido 
(fl. 169) 

 

 

3ª visita: Abrangência da 6ª a 8ª medição 

 
Irregularidades/ Questionamento Análise 

22 - Incoerência na utilização do serviço MT15.15.0050. 
Não 

respondido 

23 - Aparente incompatibilidade na medição do serviço RV20.05.0050. 
Não 

respondido 
24 - Erro aritmético na quantificação do serviço ET15.10.0050 na memória da 6ª 
medição do conjunto habitacional da rua Nabuco de Freitas. 

Não 
respondido 
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2 - 4ª visita: Abrangência da 9ª a 10ª medição 

 
2.1 - Execução orçamentária 

 
O total acumulado de R$ 19.546.757,18, medido até a 10ª medição (9ª etapa), 

relativa ao período de 26/10/11 a 12/11/11, representa 14,91% do total contratado, 

estando de acordo com o cronograma físico-financeiro (anexo 2). 

 

Tabela 1:  Valores acumulados das medições até 9ª etapa 

Etapa Valor (R$) Valor Acumulado (R$)  
1 2.437.775,99 2.437.775,99 
2 2.001.254,63 4.439.030,62 
3 1.353.900,96 5.792.931,58 
4 1.333.595,23 7.126.526,81 
5 2.041.177,75 9.167.704,56 
6 2.720.412,53 11.888.117,09 
7 2.129.129,43 14.017.246,52 
8 2.474.235,92 16.491.482,44 
9 3.055.274,74 19.546.757,18 

 

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (Anexo 2 ) com as etapas da 

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

 

Tabela 2:  Comparação entre previsão e execução orçamentária 

Etapa 
Orçamento por 

etapa (%) 
Execução 

por etapa (%)  

Orçamento 
acumulado 

(%) 

Execução 
acumulada 

(%) 
1 1,86 1,86 1,86 1,86 
2 1,53 1,53 3,39 3,39 
3 1,03 1,03 4,42 4,42 
4 1,05 1,02 5,47 5,44 
5 1,73 1,56 7,19 6,99 
6 1,54 2,08 8,74 9,07 
7 1,59 1,62 10,33 10,69 
8 2,01 1,89 12,34 12,58 
9 4,32 2,33 16,66 14,91 
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2.2 – Execução 
 

Ocorreu avanço nas obras em várias das frentes anteriormente visitadas, bem 

como a conclusão de alguns serviços. Ressalta-se que dada a vastidão da região 

beneficiada pelo programa de obras, também se registrou o início de serviços em novas 

frentes.  

Foi verificada “in loco” a execução de diversos serviços, conforme registro 

fotográfico a seguir, abrangendo serviços em andamento (com atualização de fotos), 

concluídos/ sem alteração e novos. 

 

 
Atualização de locais visitados anteriormente 

 
 

As obras de construção da EDI (fig. 2) e do Centro de Trabalho e Renda (fig. 4) 

foram finalizadas, restando apenas a instalação de um elevador no último. Destaca-se 

que o entorno destes equipamentos urbanos sofreu melhorias, incluindo restauro na 

pavimentação em paralelos, finalização de um cul-de-sac2 e recuperação do calçamento.  

 

 
3ª visita 4ª visita 

  

Figura 1 – Obra da EDI. Execução de 
acabamentos. 

Figura 2 – Obra finalizada. 

 
 
 
 

                                                           
2 Rua sem saída com trecho para manobra de retorno dos veículos. 
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3ª visita  4ª visita 

  

Figura 3 – Obra do Centro Público do 
Trabalho, Emprego e Renda em fase de 
acabamentos. 

Figura 4 – Serviço praticamente finalizado 
faltando apenas a instalação do elevador. 

 
 
 

A construção da Motovia apresentou avanço com a colocação do tabuleiro (fig. 8), 

prosseguimento das demolições (fig. 10) e início da construção das barreiras e defensas 

(fig. 10). 

 
 

3ª visita  4ª visita 

  

Figura 5 -  Avanço nas obras de 
pavimentação, contenção e estruturas na 
via de acesso à Motovia. 

Figura 6 – Situação atual das obras. 
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3ª visita 4ª visita 

  
Figura 7 – Construção de estrutura de apoio 

para tabuleiro da motovia. 
Figura 8  – Construção do tabuleiro da 

Motovia. 

 
 

3ª visita 4ª visita  

  

Figura 9 – Demolição executada no local 
onde será implantada a motovia. 

Figura 10 – Motovia em fase de 
implantação, destacando-se a construção 
de defensas e barreiras. 

 
 
 

O conjunto habitacional situado na Rua Nabuco de Freitas apresenta frentes de 

serviços em todos os 7 blocos, em etapas diversas da construção. O bloco 1 encontra-se 

em estágio de acabamentos (fig. 12), os blocos 2 e 3 em estágio grosseiro de 

revestimentos (fig. 14 e 16) e os 4 e 5 em etapa de alvenarias e estruturas (fig. 18). Os 

blocos 6 e 7 encontram-se como novas frentes de serviço  neste Relatório. 
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3ª visita  4ª visita 

  

Figura 11 – Bloco 1 do conjunto 
habitacional na Rua Nabuco de Freitas 
em fase de estruturas e alvenarias. 

Figura 12 – Obras em estágio adiantado, 
em fase de colocação dos revestimentos 
nos apartamentos. 

 

3ª visita  4ª visita 

  

Figura 13 – Bloco intermediário (bloco 2) 
do conjunto habitacional na Rua Nabuco 
de Freitas em fase de estruturas e 
alvenarias. 

Figura 14 – Bloco 2 em estágio grosseiro 
de revestimentos. 

 
 

3ª visita  4ª visita 
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Figura 15 –  Bloco dos fundos (bloco 3) 
do conjunto habitacional na Rua Nabuco 
de Freitas em fase de estruturas e 
alvenarias. 

Figura 16 –  Bloco 3 em estágio grosseiro 
de revestimentos. 

3ª visita  4ª visita 

  

Figura 17 –  Bloco 5 do Conjunto 
habitacional na Rua Nabuco de Freitas 
em etapa inicial de execução de 
estruturas. 

Figura 18 – Verifica-se o crescimento 
vertical do empreendimento com 
execução de alvenarias e estruturas. 

 

 

3ª visita  4ª visita 

  

Figura 19 –  Prosseguimento dos serviços 
de demolição no local onde será 
implantado o Centro Esportivo. 

Figura 20 – Pendência de demolição no 
local do futuro Centro Esportivo. 
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3ª visita 4ª visita 

  
Figura 21 – Desmontagem de cobertura 
metálica de quadra no local onde será 
construída a estação Américo Brum do 

teleférico. 

Figura 22 – Estrutura metálica da antiga 
quadra já desmontada e construção das 

fundações da futura estação do teleférico. 

 

3ª visita 4ª visita 

  
Figura 23 – Limpeza de terreno para 

construção da estação do teleférico na 
Central do Brasil. 

Figura 24  – Fundações para construção 
da Torre 1 e do Pilar Técnico 1 do 

sistema do teleférico. 

 

3ª visita 4ª visita 
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Figura 25 – Serviço de contenção em 
execução no antigo terreno da Brinks, 

onde será construído conjunto 
habitacional. 

Figura 26 – Serviço de contenção 
praticamente finalizado. 

 
 

3ª visita 4ª visita  

  

Figura 27 – Terreno da estação de 
teleférico da Gamboa sendo utilizado 
como pulmão principal para descarga de 
material. 

Figura 28 –  Fase de execução de 
fundações para as torres do teleférico nºs 
7, 8 e 9 

 

 

Novas frentes de serviço: 
 

 

Os blocos 6 e 7 do conjunto habitacional situado à Rua Nabuco de Freitas encontram-

se em estágio de fundações (fig. 29 e 30). 

 

4ª visita 4ª visita  

  

Figura 29 – Construção do Bloco 6 do 
Conjunto Habitacional na Rua Nabuco de 
Freitas em etapa inicial de execução de 
estruturas. 

Figura 30 – Construção do Bloco 7 do 
Conjunto Habitacional na Rua Nabuco de 
Freitas em etapa inicial de execução de 
estruturas. 
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4ª visita 4ª visita  

  

Figura 31 – Demolição na Ladeira do 
Barroso – teleférico vai passar próximo ao 
local. 

Figura 32 – Construção de 48 unidades 
habitacionais na Ladeira do Faria nº 91 

 

 

O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os artigos 31 

e 32 da Resolução SMO nº 169/80. 

 

Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com 

as normas da CIPA. 

 

O valor global constante de cada medição está de acordo com o somatório de todas 

aquelas realizadas anteriormente. 
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3 - Resumo das Memórias de Cálculo 
 
 

Nas medições realizadas desde a última visita técnica, 9ª e 10ª medições, os itens 

de maior impacto financeiro são referentes ao sistema Edificações. Os subsistemas 

PROV0200 e PROV0201, ambos relativos à construção do EDI Providência, somam R$ 

1.602.488,79 e representam 94,18% da 9ª medição.  

 

Tabela 3:  Resumo da 9ª Medição 

Sistema Valor medido (R$)  Participação na 
medição 

Edificações 1.602.488,79 94,18% 
Serviços Técnicos 98.976,06 5,82% 

TOTAL (R$) 1.701.464,85 100,00% 
 

Tabela 4:  Resumo da 10ª Medição 

Sistema Valor medido (R$)  Participação na 
medição 

Sistema Viário 110.337,4 8,15% 
Contenções 137.075,39 10,13% 
Edificações 1.038.560,42 76,71% 
Serviços Técnicos 67.836,68 5,01% 

TOTAL (R$) 1.353.809,89 100,00% 
 

 

O sistema de contenções soma R$ 137.075,39 na 10ª medição (equivalendo a 

10,13% da medição) e as memórias de cálculo dos serviços executados (itens 

amostrados: ET35.05.0200, ET35.20.0050, ET15.20.0150 e ET20.30.0100) são 

compatíveis com as quantidades medidas e o observado in loco (fig. 26).  

 

Na 10ª medição o subsistema de vias carroçáveis em paralelo (PROV0037) teve 

valor medido de R$ 110.337,40 (8,15% da medição) e não foram encontradas 

irregularidades nas memórias de cálculo. 
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 4 - Conclusão 
 

Uma vez que restam 85,09% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr. Conselheiro Relator Ivan Moreira dos Santos, para ciência do verificado. 

Sugere-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 5ª 

visita à obra. 

 
 

2ª IGE, 29 de maio de 2012. 

 

 
 

Pedro Carlos Vieira Beltrão Rômulo Ferreira da Silva 
Técnico de Controle Externo Engenheiro 

Matrícula 40/901.317 Matrícula 40/901.709 
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Anexos 
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Ofício de Apresentação 
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Cronograma Físico –Financeiro 
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Relatório FINCON 
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Cópia das Folhas de Fatura 
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Fax 



Processo TCMRJ 040/003864/2011 

Data 09/08/2011 Fls 

 Rubrica 

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

 

Solicitação para Suspensão do 

Prazo Contratual 
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Justificativa para Lavratura do 1º 

Termo Aditivo 
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Relatório Sicom 

 


