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Órgão / entidade SECONSERVA 
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Contrato selecionado 

 
Contrato nº 01/2014, serviços de apoio à manutenção de 
logradouros nas áreas das I, II e XXI RA's - AP 1 e IV e V RA's 
- AP.2 
 
 

Critérios da seleção 

 
Determinação de acompanhamento técnico contida no 
voto do Sr.Conselheiro Ivan Moreira.  

 
Equipe 
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Cargo: Auditor de Controle Externo /Engenheiro 
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Nome: José Ângelo H. Dell’Uomo 
Cargo: Auditor de Controle Externo 
Matrícula – 40/900.464 
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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 16/06/2014 

 

CONTRATO Nº: 01/2014 

OBJETO: Prestação de serviços de apoio à manutenção de logradouros nas áreas 

das I, II e XXI RA's - AP 1 e IV e V RA's - AP.2. 

EMPRESA: ENIMONT – Empresa Nacional de Instalações e Montagens Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência nº 

06/2013. 

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/001308/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/340.444/2013 

PT: 43.03.15.452.0406.2.778 

PRAZO TOTAL: 360 dias 

DATA DE INÍCIO: 31/01/2014 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 26/01/2015 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não há 

PRAZO RESTANTE: 224 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 8.279.287,59 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 1.987.036,59 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 6.706.222,97 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 745.135,79 

 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa 
Período de 
execução Valor (R$) % 

1ª 1ª Normal 31/01/14 a 01/03/14 662.345,16 8,00 

2ª 2ª Normal 02/03/14 a 31/03/14 662.343,01 8,00 

3ª 3ª Normal 01/04/14 a 30/04/14 662.348,10 8,00 

4ª 4ª Normal 01/05/14 a 30/05/14 662.345,82 8,00 

Total destas medições 2.649.382,09 32,00 
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TERMOS ADITIVOS: Não há termos aditivos ao contrato. 

FISCAIS DA OBRA:  
Sérgio José Varanda Costa 

   Pedro Maione 
   Alexandre Figueiredo Vieira 
                                Ramon da Mota Delgado 

 
SITUAÇÃO: 

Edital de Concorrência nº 06/2013 – Processo 040/6312/2013 – Arquivado em 

11/12/2013 

Contrato nº 01/2014 – Processo 040/1308/2014 – Em tramitação. 

 

 

 

1) Objeto do Contrato e parcelas de maior relevância técnica 

 
O objeto da presente Concorrência Pública são as obras de “Serviços de Apoio à 
Manutenção de Logradouros na Área das I, II e XXI RAs – AP 1 e IV e V RAs – AP 2”. 
 
São consideradas parcelas de maior relevância técnica:  
 

1 Recuperação de pavimento asfáltico em logradouro público; 

2 Recuperação de pavimento asfáltico utilizando caminhão dotado de kit tapa-

buracos em via pública de grande tráfego de veículos; 

3 Recuperação de pavimento de paralelepípedos em logradouro público 

4 Recuperação de pavimento de blocos intertravados em logradouro público; 

5 Recuperação de pavimento de concreto armado em logradouro público; 

6 Instalação de mobiliário urbano em local público (corrimãos, mesas e bancos). 
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2) Análise da execução financeira 

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 4) com as etapas da 

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro: 

 

Etapa 
Orçamento 

por Etapa (R$) 

Execução 

por Etapa (R$) 

Orçamento 
Acumulado 

(R$) 

Execução 
Acumulada 

(R$) 

1ª normal 662.343,00 662.345,16 662.343,00 662.345,16 

2ª normal 662.343,00 662.343,01 1.324.686,00 1.324.688,17 

3ª normal 662.343,00 662.348,10 1.978.029,00 1.987.036,27 

4ª normal 662.343,00 662.345,82 2.649.372,00 2.649.382,09 

 

As medições das etapas estão acompanhando o previsto no cronograma físico-

financeiro. 

 

3) Análise do Orçamento e Projeto 

 

A jurisdicionada informa (item 7 do 7º Anexo) que não há projeto executivo face tratar-

se de serviços de conservação, o que ocorre conforme demanda. 

 

Foi enviado "dvd" contendo as medições realizadas, além do relatório fotográfico 

correspondente. (O "dvd" foi arquivado em papéis de trabalho) 

 

 

3.1) Análise das medições 

 

Foram analisadas, por amostragem, as memórias de cálculo das medições enviadas 

a esta IGE (correspondente a 32,00% do valor total contratado) onde não foram 

observadas inconsistências. 
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4) Aprovação do Projeto e Licenciamento 

 

4.1 - Foi apresentada Licença de Operação emitida pelo Instituto Estadual do 

Ambiente - INEA, em favor da "Alvorada Empresa  Padrão de Terraplanagem Ltda", com 

validade até 06 de julho de 2014, para atividade de extração de saibro, em área de 107,7 

hectares. 

 

4.2 - Não foi apresentada Licença de Operação referente à extração de areia, item 

código SC15.05.0150 do orçamento. 

 

4.3 - A fiscalização apresentou as cópias dos manifestos de resíduos solicitados, 

porém os mesmos não atendem ao modelo do Anexo 1 da DZ-1310.R-7. A jurisdicionada 

deve providenciar a adoção do modelo da Diretriz. 

 

 

5) Local da Obra 

 

1ª Visita – 16/06/2014 

  
Figura 01 e 02 – Serviços de recuperação com a colocação de pedras portuguesas na 
esquina da Rua Duvivier com a Avenida Atlântica. 
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1ª Visita – 16/06/2014 

 
Figura 03 – Serviços de recuperação de 
pedras portuguesas na Rua Rodolfo Dantas. 

 

1ª Visita – 16/06/2014 

  
Figura 04 e 05 – Serviços de recuperação de piso cimentado e colocação de pedras 
portuguesas na Praça Cacilda Becker na Urca. 

 

1ª Visita – 16/06/2014 

  
Figura 06 e 07 – Colocação de frades metálicos na Rua Pinheiro Machado em Laranjeiras. 
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1ª Visita – 16/06/2014 

  
Figura 08 – Obras de tapa-buraco utilizando 
equipamento TB-500, na Avenida Mem de Sá. 

Figura 09 – Serviços de nivelamento de 
meio-fio e da grelha da caixa de ralo na 
Rua General Caldwell. 

 

 

6) Alterações Contratuais 
 

Conforme resposta ao fax de visita, a fiscalização informou que, até a presente data, 

não houve alterações que ensejem lavratura de termo aditivo de acréscimo, redução, 

criação de itens novos e prorrogação de prazo. 

 

7) Observações 
 

7.1 - A fiscalização apresentou em cada uma das medições um "Mapa de controle de 

equipamentos e viaturas de aluguel" e um "mapa de pessoal". 

 

7.2 - Foram enviados a esta IGE amostras de boletins de "ordem de serviço". Cada 

boletim é referente a um determinado dia e apresenta os quantitativos medidos naquela 

data. 

Foram observados 3 modelos de "ordem de serviço" (Anexo 8) Solicita-se que a 

jurisdicionada indique a localização (com um nº de imóvel para referência), o nº do 

processo administrativo (R.A. e A.P. estão indicadas no modelo enviado devendo assim 

permanecer) e o horário de início e término dos trabalhos. 
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7.3 - O relatório FINCON (Anexo 5) registra o valor empenhado de R$ 6.706.222,97, 

devendo ser empenhado o saldo de R$ 745.135,79 referente ao exercício corrente. 

Encontram-se liquidados R$ 1.987.036,59. 

 

Conclusão:  

 

Uma vez que restam 68,00% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente e seus anexos ao Sr. Conselheiro Relator Ivan Moreira dos Santos, para ciência 

do verificado e envio, através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se 

assim entender, para que a jurisdicionada apresente a Licença solicitada no item 4.2 e 

promova as adequações constantes dos itens 7.2 e 7.3. 

 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

2ª visita a obra. 

 

2ª IGE, 30 de junho de 2014. 

 

 

 
Rondiney Bonin Ferreira José Ângelo H. Dell’Uomo 

Auditor de Controle Externo /Engenheiro Auditor de Controle Externo 
40/901.660 40/900.464 
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Sra. Inspetora Geral, 
   

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica aos " serviços de 
apoio à manutenção de logradouros nas áreas das I, II e XXI RA's - AP 1 e IV e V RA's - 
AP.2", opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Ivan 
Moreira dos Santos, para conhecimento do verificado e envio de cópia do relatório, 
através de ofício em apartado, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto as 
solicitações realizadas. 

 
Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita 

Técnica. 
 
À consideração de V. Sª 
 
2ª IGE, 25/07/2014 
 
 

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 

Inspetor Setorial 
Matricula 40/901.373 

 
 
 
Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 
 
Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica aos " serviços de apoio à manutenção 

de logradouros nas áreas das I, II e XXI RA's - AP 1 e IV e V RA's - AP.2". 
 
2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 40/900326 

 


